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1. HECHOS RELEVANTES 
 
La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en aras de ejecutar el Plan de Vigilancia 
y Control Fiscal Territorial - PVCFT de la vigencia 2024, estableció desarrollar una 
Auditoría Financiera y de Gestión al INSTITUTO DISRTRITAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN - IDER, para evaluar su gestión fiscal de la vigencia 2023, cuyo proceso 
se llevó a cabo teniendo en cuenta la nueva Guía de Auditoria Territorial - GAT VERSION 
3.0, adoptada mediante Resolución 042 del 27 de enero de 2021 y la Resolución 075 del 
3 de marzo de 2021 donde se adapta la primera (1.0) versión del procedimiento de 
Auditoria Financiera y de Gestión; el resultado de las evaluaciones aquí descritas fue 
objeto de análisis en la planeación y ejecución del proceso auditor, concerniente al 
examen de la Gestión Presupuestal (ejecución de ingresos y gastos), Gestión de 
Inversión y del Gasto (planes, programas y proyectos y gestión contractual) y la opinión 
de los Estados Financieros en su conjunto, formando una opinión por parte de la 
Contraloría Distrital de Cartagena de Indias sobre estos aspectos, que como hechos 
relevantes del proceso se enuncian a continuación: 
 
Estado Situación Financiera corte 31 de diciembre de 2023 
 
La evaluación de los Estados Financieros de INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y 
RECREACION- IDER correspondientes al periodo 2023, tuvo como alcance el análisis 
de la evaluación de los hechos económicos ocurridos durante la mencionada vigencia y 
selectivamente en transacciones en cuentas contables representativas. 
 
El grupo 13- Cuentas por Cobrar presenta incorrecciones debido a ausencia de 
justificaciones para dar de baja a cuentas por cobrar y debilidades en la medición 
posterior. 
 
El grupo 16- Propiedad, planta y equipo se observaron debilidades de información entre 
almacén y contabilidad, así como inobservancia de política contable en el reconocimiento 
de elementos como activos. 
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos 2023 
 
Mediante Acuerdo Distrital No. 0106 de Diciembre 14 de 2022, se expidió el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Distrito de Cartagena de Indias,  
para la vigencia fiscal 2023, el cual fue liquidado según Decreto 1782 del 28 de diciembre 
de 2022 , en el que se estimaron ingresos y gastos totales para el Distrito de Cartagena 
de Indias la suma de DOS BILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SEIS PESOS MCTE ($2.804.652.275.206.00); asignándoles al Establecimiento Público 
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– INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS 
– IDER, un presupuesto de gastos inicial en la suma de VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y  NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($27.469.952.847). 
 
Para el cierre de la vigencia fiscal 2023, el Instituto Distrital de Deportes y Recreación 
IDER, finalizó con una estimación definitiva de ingresos en cuantía de $48.957.640.780, 
cifra incrementada en 32,71% respecto al año anterior.  Los recaudos al finalizar el 
período 2023, fueron en cuantía de $41.047.750.802,70, incrementándose en un 16,94% 
respecto a los recaudos del 2022 y un saldo por recaudar en la suma de 
($7.909.889.977,30); es decir el 16,16% respecto al presupuesto de ingresos definitivos. 
 
La ejecución presupuestal de gastos al cierre del 2023, permitió determinar compromisos 
en la suma de ($38.750.408.858,94) que corresponden al 79,15% respecto a las 
apropiaciones definitivas; los pagos realizados durante la vigencia 2023, estuvieron 
sobre los ($32.756.069.110), y un saldo por ejecutar en la suma de ($10.207.231.920); 
es decir el 26.34% respecto a la apropiación definitiva de gastos. 
 
De acuerdo a las apropiaciones definitivas Gastos de Inversión vs. los compromisos 
ejecutados Gastos de Inversión, se observa que la ejecución presupuestal estuvo en el 
orden del 77,34% de la ejecución de las apropiaciones asignadas.  
 
Planes, Programas y Proyectos 
 
En el factor de Planes, Programas y Proyectos se pudo establecer que la entidad, está 
cumpliendo los principios de eficacia y eficiencia evaluados, con relación al avance 
logrado en cada uno de los proyectos en cumplimiento de las metas del Plan de Acción 
2023, de conformidad con los resultados reportados y según la misión de la entidad. 
 
El principio de efectividad e impacto tuvo una calificación de 31,16% incluido en la Matriz 
de Evaluación de la Gestión Fiscal, el cual hace relación al impacto y cobertura a los 
beneficiarios de los programas y proyectos que constituyen el Plan de Acción de la 
vigencia 2023, lo anterior derivado principalmente por el desconocimiento del grado de 
satisfacción o impacto que produce un bien o servicio dentro de una comunidad o 
población objeto en materia de las actividades misionales del IDER. Este impacto debe 
medirse en la comunidad receptora de dicho bien y/o servicio, la que generalmente se 
encuentra fuera de la organización que lo produce. 
En la evaluación practicada a la gestión contractual se verificó el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal en las diferentes etapas de la contratación y los que rigen 
la gestión fiscal de conformidad con el Decreto 403 de 2020, en este caso, eficiencia, 
eficacia y economía. Con base en la muestra contractual auditada se identificaron 
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debilidades en la ejecución, en lo que concierne a los controles administrativos, 
específicamente, en la labor de supervisión y la publicación en SECOP II  de la ejecución 
contractual de la entidad. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
  
 
 
 
Doctor 
CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ 
Director  
Instituto Distrital de Deportes y Recreación - IDER 
Ciudad 
 
 
 
ASUNTO: Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión - IDER Vigencia 
Fiscal 2023 
 
 
Respetado director del IDER 
 
 
La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 
04 del 18 de septiembre de 2019, Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 y Ley 42 de 
1993, practicó auditoría a los estados financieros del Instituto Distrital de Deportes y 
Recreación - IDER, vigencia 2023, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 
Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT VERSION 3.0, adoptada 
mediante Resolución 042 del 27 de enero de 2021 y la Resolución 075 del 3 de marzo 
de 2021 donde se adapta la primera (1.0) versión del procedimiento de Auditoria 
Financiera y de Gestión de la Contraloría Distrital de Cartagena”. 
 
Este informe de auditoría contiene: la Opinión sobre los Estados Financieros, la Opinión 
sobre el Presupuesto y el concepto sobre la Gestión. 
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2.1.  SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 
De acuerdo a lo establecido en el marco normativo definido por la Contaduría General 
de la Nación – CGN en la Resolución 533 de 2015 que incorpora el Marco Normativo 
para las Entidades de Gobierno como integrante del Régimen de Contabilidad Pública -
RCP y sus modificatorios, el   INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION- 
IDER, es responsable de preparar y presentar los estados financieros de conformidad 
con la normatividad aplicable y el manual de políticas contable de IDER adoptada 
mediante Resolución 344 de 2022.  Para el manejo presupuestal lo contemplado en el 
Decreto Nº. 111 de 1996, Acuerdo 044 de 1998 (Estatuto Distrital de Presupuesto de 
Cartagena de Indias) y Ley 819 de 2003 y demás normas aplicables en cada caso, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda 
la información financiera, presupuestal, contractual o de cualquier índole legal reportada 
a la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias se encuentre libre de incorrección 
material debida a fraude o error. 
 

  
2.2.  RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA 

 
La responsabilidad de la Contraloría Distrital de Cartagena es obtener una seguridad 
razonable de que los Estados Financieros y el Presupuesto estén libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 
si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 
de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre el control interno 
fiscal, seguridad razonable en un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales, si 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, ha llevado a cabo esta Auditoría 
Financiera y de Gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Nº. 042 del 27 de enero de 2021, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE 
AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI.” 
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➢ Identifica y valora los Riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 
presupuesto, debido a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 
responder a dichos Riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para la opinión. El Riesgo de no detectar una incorrección 
material debido a fraude, es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno.  

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. 
 

➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 
➢  Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

 
➢  Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los 
hallazgos significativos de la auditoría; así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias ha comunicado al Instituto Distrital de 
Deportes y Recreación-IDER, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificada y las observaciones significativas de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno identificada por la Contraloría Distrital de 
Cartagena de Indias, en el transcurso de la auditoría a través del informe preliminar. 
 
 

2.3.  OBJETIVO GENERAL 
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la 
Gestión Presupuestal, a partir de la evaluación a los macro procesos financiero y 
presupuestal (gestión de la inversión y del gasto, gestión contractual, planes programas 
y proyectos) de la vigencia 2023, para establecer la adecuada utilización de los recursos 
públicos en el marco de los principios de economía, eficiencia, eficacia y efectividad y el 
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cumplimiento de los fines esenciales del estado y por ende, determinar el fenecimiento 
o no de la cuenta fiscal de la vigencia auditada. 
 
 

2.3.1.   Objetivos específicos 
 

• Expresar una opinión, sobre si los Estados Financieros están preparados, en 
todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de información 
financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores materiales, 
ya sea por fraude o error. 

• Expresar una opinión sobre la razonabilidad del Presupuesto teniendo en cuenta 
la normatividad aplicable al sujeto de control y evaluar las reservas presupuestales 
para efectos de su refrendación. 

• Emitir un concepto sobre la Gestión de Inversión y del Gasto. 

• Evaluar el Control Fiscal Interno y expresar un concepto 

• Evaluar el Plan de Mejoramiento suscrito por el sujeto de control. 

• Ser insumo para emitir Fenecimiento o no sobre la Cuenta Fiscal Consolidada. 

• Analizar los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas por los responsables del erario en la vigencia a auditar, 
con el fin de verificar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia, 
eficiencia y equidad en cada una de las operaciones ejecutadas por el sujeto de 
control. De igual forma, analizar los criterios de oportunidad, suficiencia y calidad 
de la rendición en la vigencia a auditar. 

• Emitir pronunciamiento sobre la cuenta fiscal rendida, en cuanto al 
FENECIMIENTO o No de esta, una vez se opine sobre los Estados Financieros y 
se conceptúe sobre la Gestión. 

 
 

2.4.  OPINIÓN FINANCIERA 2023 
 
La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias ha auditado los Estados Financieros de 
la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, que comprenden el Estado de actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 
de Flujos de Efectivo, Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2023, así 
como las Notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
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2.4.1.  Fundamento de la Opinión Financiera 
 
La evaluación de los Estados Financieros del Instituto Distrital de Deportes y Recreación-
IDER correspondientes al periodo 2023, tuvo como alcance el análisis de la evaluación 
de los hechos económicos ocurridos durante la mencionada vigencia y selectivamente 
en transacciones en cuentas contables representativas. 
 
Se evaluó la situación financiera con base en normas de contabilidad pública 
generalmente aceptadas. En la etapa de ejecución de la auditoría, se seleccionaron 
cuentas que incidieron en la estructura financiera y los hechos relevantes ocurridos en 
la vigencia, los resultados obtenidos de la evaluación serán el sustento del dictamen. El 
examen se hará a través de la aplicación de pruebas de auditoría financiera con el 
propósito de establecer la existencia de bienes, derechos, obligaciones y resultados.    
 
La opinión se fundamentó en la evaluación de los hechos económicos ocurridos durante 
la vigencia 2023 y selectivamente en transacciones en cuentas contables 
representativas. 
 
El grupo 13- Cuentas por Cobrar presentó incorrecciones debido a ausencia de 
justificaciones para dar de baja a cuentas por cobrar y debilidades en la medición 
posterior. 
 
El grupo 16- Propiedad, planta y equipo se observaron debilidades de información entre 
almacén y contabilidad, así como inobservancia de política contable en el reconocimiento 
de elementos como activos. 
 
 

2.4.2.  Opinión Estados Financieros 2023 
  
La Contraloría Distrital de Cartagena emitió una OPINIÓN CON SALVEDADES, de 
acuerdo con lo descrito en el fundamento de la opinión; y es por ello que los Estados 
Financieros del Instituto Distrital de Deportes y Recreación – IDER,  presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2023, y los resultados de sus operaciones en dicha vigencia, de 
conformidad con el marco normativo para entidades de gobierno que contempla los 
principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
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Fuente:  PT 12-AF Matriz Evaluación Fiscal  
 
 

2.4.3.   Evaluación Control Interno Contable 
 
La evaluación del sistema de control interno contable y presentación del informe aplica 
las valoraciones cuantitativas y cualitativas del proceso contable, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 
N°193 de 2016 por la cual se adopta el procedimiento para la evaluación del control 
interno contable y de reporte del informe anual de evaluación; Resoluciones 414 de 2014, 
Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011. La auditoría de acuerdo con la evaluación de los 
procesos y procedimientos del Control Interno contable obtuvo una calificación 
ponderada de 4,39 considerándola ADECUADO. 
 
 

2.5.   OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2023 
 
Con fundamento en las competencias asignadas a las contralorías territoriales en la Ley 
42 de 1993, el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 y el Decreto Ley 
Reglamentario 403 del 16 de marzo de 2020, la Contraloría Distrital de Cartagena de 
Indias, ha auditado el proceso presupuestal y Tesorería de la vigencia 2023, que 
comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto. 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 

contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del cómputo 
de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo 
presupuestal. 

 
➢ Estados que muestren la ejecución de los gastos o ley de apropiaciones, detallados 

según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en forma 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

75.0% 75.0%

Con salvedades

200% 75.0% 75.0%

CONCEPTO/

OPINION

CALIFICACIÓN POR 

SUBPROCESO/ACTIVIDAD

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL PROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA
30.0%

30.0%

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN IDER - VIGENCIA 2023

PONDERACIÓNSUBPROCESO / ACTIVIDAD

100%

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA 40%
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comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total 
resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar 
el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos.  

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los 

dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit 
resultante. 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con cargo 

a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas 
cuentas que conforman el tesoro. 

➢ Proceso de cierre de la vigencia fiscal y evaluación de su resultado, validando 
aleatoriamente la legalidad de las cuentas por pagar, constituidas al corte de la 
vigencia. 

 
 
2.5.1.  Fundamento de la opinión Presupuestal 2023 

 
La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que son 
aplicables a esta auditoría. Además, el órgano de control ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría 
Distrital de Cartagena considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
Mediante Acuerdo Distrital No. 0106 del 14 de diciembre de 2022, se expidió el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Distrito de 
Cartagena de Indias,  para la vigencia fiscal 2023, el cual fue liquidado según Decreto 
1782 del 28 de diciembre de 2022, en el que se estimaron ingresos y gastos totales para 
el Distrito de Cartagena de Indias la suma de DOS BILLONES OCHOCIENTOS CUATRO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($2.804.652.275.206.00); asignándoles al 
Establecimiento Público – INSTITUTO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS – IDER, 
un presupuesto de gastos inicial en la suma de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y  NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($27.469.952.847). 
 
Para el cierre de la vigencia fiscal 2023, el Instituto Distrital de Deportes y Recreación 
IDER, finalizó con una estimación definitiva de ingresos en cuantía de $48.957.640.780, 
cifra incrementada en 32,71% respecto al año anterior.  Los recaudos al finalizar el 
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período 2023, fueron en cuantía de $41.047.750.802,70, incrementándose en un 16,94% 
respecto a los recaudos del 2022 y un saldo por recaudar en la suma de 
($7.909.889.977,30); es decir el 16,16% respecto al presupuesto de ingresos definitivos. 
 
La ejecución presupuestal de gastos al cierre del 2023, permitió determinar compromisos 
en la suma de ($38.750.408.858,94) que corresponden al 79,15% respecto a las 
apropiaciones definitivas; los pagos realizados durante la vigencia 2023, estuvieron 
sobre los ($32.756.069.110), y un saldo por ejecutar en la suma de ($10.207.231.920); 
es decir el 26.34% respecto a la apropiación definitiva de gastos. 
 
De acuerdo a las apropiaciones definitivas Gastos de Inversión vs. los compromisos 
ejecutados Gastos de Inversión, se observa que la ejecución presupuestal estuvo en el 
orden del 77,34% de la ejecución de las apropiaciones asignadas.  
 
La asignación de recursos a un determinado rubro presupuestal para el financiamiento 
de un programa, obra en la necesidad de ejecutarse para el cumplimiento de las metas 
formuladas y/o proyectadas en cada anualidad, no obstante, se observa que, al no 
ejecutarse las apropiaciones existentes en su totalidad, entonces es dable a que 
realmente no se necesitan dichos recursos para el cumplimiento de las mismas.  
Situación que podría considerarse para la siguiente vigencia, la no incorporación de 
dichas partidas presupuestales a efectos que puedan ser destinadas a aquellos 
programas y/o proyectos que si lo requieren. 
 
 

2.5.2.  Opinión Presupuestal 2023 
 
La Contraloría Distrital de Cartagena emite una LIMPIA O SIN SALVEDADES, teniendo 
en cuenta que las inconsistencias que generaron las observaciones en el presupuesto, 
en lo que respecta a la baja ejecución de recursos en los Gastos de Inversión no inciden 
en su correcta aplicación de conformidad con lo establecido en el marco de información 
presupuestal aplicable, como lo es el Decreto Ley 111 de 1996 - Acuerdo Distrital 044 de 
1998 Estatuto orgánico del Presupuesto Distrital. 
 

 
Fuente:  PT 12-AF Matriz Evaluación Fiscal  

 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

100.0% 15.0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
15%

100.0%

15.0%

PONDERACIÓNSUBPROCESO / ACTIVIDAD
CONCEPTO/

OPINION

CALIFICACIÓN POR 

SUBPROCESO/ACTIVIDAD

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

Limpia o sin 

salvedades

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
14.9%

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
15%
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2.6.   CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2023 
 
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es la función pública 
de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de 
manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a 
los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 
aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del 
Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada 
(…)”. 
 
Es así como la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, emite concepto sobre sobre 
la gestión de inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto (adquisición, 
recepción y uso de bienes y servicios), de acuerdo con lo establecido en la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en 
cuenta: inversión, operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición, 
recepción y uso de bienes y servicios 
 
 

2.6.1.  Fundamento del Concepto 
 
Analizados los reportes de avance y cumplimiento de los programas y metas del Plan de 
Acción 2023, suministrados por el IDER, se evidenció el cumplimiento de la gestión fiscal 
enmarcados en los principios de eficacia y eficiencia.  No obstante,  el principio de 
efectividad e impacto tuvo una calificación de 31,16% incluido en la Matriz de Evaluación 
de la Gestión Fiscal, el cual hace relación al impacto y cobertura a los beneficiarios de 
los programas y proyectos que constituyen el Plan de Acción de la vigencia 2023, lo 
anterior derivado principalmente por el desconocimiento del grado de satisfacción o 
impacto que produce un bien o servicio dentro de una comunidad o población objeto en 
materia de las actividades misionales del IDER. Este impacto debe medirse en la 
comunidad receptora de dicho bien y/o servicio, la que generalmente se encuentra fuera 
de la organización que lo produce. 
 
En la evaluación practicada a la gestión contractual se verificó el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal en las diferentes etapas de la contratación y los que rigen 
la gestión fiscal de conformidad con el Decreto 403 de 2020, en este caso, eficiencia, 
eficacia y economía. Con base en la muestra contractual auditada se identificaron 
debilidades en la ejecución, en lo que concierne a los controles administrativos, 
específicamente, en la labor de supervisión y la publicación en SECOP II  de la ejecución 
contractual de la entidad. 
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2.6.2.  Concepto 
 
La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias como resultado de la auditoría realizada, 
conceptúa que la Gestión es, CON OBSERVACIONES producto de la evaluación a la 
contratación y a los planes, programas y proyectos del Plan de Acción 2023, como se 
describe a continuación: 
 

Fuente:  PT 12-AF Matriz Evaluación Fiscal  
 
 

2.7.   Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía 
de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control 
y la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado con Deficiencias; la 
Contraloría Distrital de Cartagena de Indias teniendo en cuenta la siguiente escala de 
valoración establecida en la GAT, así: 
 

Fuente:  PT 06-AF Matriz_Riesgos_Controles_  

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

2.14 INEFICIENTE ALTO 1.5 CON DEFICIENCIAS

1.50 PARCIALMENTE ADECUADO BAJO 0.4 EFICAZ

2.05 INEFICIENTE ALTO 1.4 CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS
PT06-AF MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES IDER-2023

Diseño de controles INEFICIENTE

Riesgo combinado ALTO

Efectividad de controles CON DEFICIENCIAS

Resultado del CFI CON DEFICIENCIAS

 De 1.0 a 1.5 Efectivo

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo

Rangos de ponderación CFI

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA DE RESULTADOS

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

PROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

1.5
GESTIÓN FINANCIERA

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

89.9% 102.8% 28.9%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
40% 56.7% 62.3% 23.8%

PONDERACIÓNSUBPROCESO / ACTIVIDAD
CONCEPTO/

OPINION

CALIFICACIÓN POR 

SUBPROCESO/ACTIVIDAD

34.7%

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

Con observaciones

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

GESTIÓN DE 

PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

30%
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Es importante resaltar que el Control Interno de Gestión de la entidad, adelantó en debida 
forma las auditorías internas establecidas en el Plan Anual de Auditorías y los 
seguimientos a los Planes de Mejoramiento tanto internos como los suscritos con la 
Contraloría Distrital de Cartagena. 
 
 En cuanto a la gestión del riesgo, el IDER no ha actualizado los riesgos en cada uno de 
sus procesos. Gestión Financiera (Contabilidad y Pagos), Talento Humano, Gestión 
Contractual; labores de supervisión, deben implementar una metodología para la 
identificación, valoración y mitigación del riesgo que responda con el diseño de controles 
efectivos para garantizar los resultados de la gestión, toda vez que se evidenció que 
existen riesgos que a pesar de estar identificados por la entidad, no están siendo 
aplicados y en otros casos existen riesgos detectados en auditoría que no están 
identificados por la entidad y por tal motivo no tienen un control documentado. 
 
 

2.8.  Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
Evaluación del Plan de Mejoramiento del Instituto Distrital de Deportes y Recreación - 
IDER, suscrito con la Contraloría Distrital de Cartagena, de la vigencia auditada 2021, 
donde se evaluaron las acciones de mejoramiento del 01/01/2023 al 31/12/2023, en 
cumplimiento de la Resolución Nº.104 del 10 de mayo del 2017, emitida por la Contraloría 
Distrital de Cartagena de Indias. 
 
El plan de mejoramiento con corte 31 de diciembre del 2021 y reportado en la Contraloría 
Distrital de Cartagena, comprende veintidós (22) hallazgos, de las cuales diecinueve (19) 
son sin incidencia; dos (2) disciplinarios y uno (1) Fiscal, a los cuales se les hizo el 
seguimiento respectivo, de acuerdo con la resolución de interna de planes de 
mejoramiento de este órgano de control. 
 
De las 22 acciones de mejora que se encontraban abiertas, una vez efectuado el análisis 
se calificaron como cumplidas y efectivas 6 acciones (cerradas) y 16 se calificaron como 
inefectivas (abiertas), lo cual permitió otorgar una calificación de 65,45 y el concepto del 
cumplimento es de NO CUMPLE, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

Fuente:  PT 03-PF Evaluación PLAN DE MEJORAMIENTO 
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Una vez analizadas y evaluadas las acciones de mejora propuestas por el IDER, a fin de 
eliminar y mitigar las observaciones planteadas dentro del ejercicio auditor vigencia 
2021, se observa que las mismas son inefectivas, encontrándose que para la presente 
auditoría Financiera y de Gestión, se siguen presentando situaciones similares, 
derivándose un concepto NO CUMPLE.  Por consiguiente, se solicitará la apertura del 
proceso administrativo sancionatorio, por el incumplimiento de la misma y en contravía 
de lo dispuesto en la Resolución 104 del 10 de mayo del 2017, emitida por la Contraloría 
Distrital de Cartagena de Indias. 
 
 

2.9.  Concepto sobre la Rendición de la cuenta 
 
El Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER rindió por la plataforma electrónica 
SIA CONTRALORIA la cuenta consolidada 202302, dentro de los términos establecidos 
por la Contraloría Distrital de Cartagena, a través de la Resolución Reglamentaria No. 
056 del 2022 y las Resoluciones Modificatorias 292 y 349 del 2022. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad se 
otorga una calificación de 100 puntos en virtud al cumplimiento en los términos 
establecidos por la Contraloría Distrital de Cartagena. 
 
La evaluación de las variables de suficiencia y calidad presentaron calificación parcial de 
91,2 y 89.7 respectivamente.  Determinándose un concepto FAVORABLE con un 
cumplimiento en Rendición y Revisión de la cuenta de 91.2 correspondiente al período 
de enero 1º a diciembre 31 de 2023. 
 

 
      Fuente: PT 26-AF Evaluación rendición de la cuenta SIA CONTRALORIA 202302 

 
 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la

cuenta 
100.0 0.1 10.00 

Suficiencia (diligenciamiento total

de formatos y anexos)
91.2 0.3 27.35 

Calidad (veracidad) 89.7 0.6 53.82 

91.2

Favorable

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto rendición de cuenta a emitir
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2.10.  Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias como resultado de la auditoría adelantada, 
NO FENECE la cuenta rendida por el Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER 
correspondiente a la vigencia fiscal 2023, como resultado de la Opinión Financiera (CON 
SALVEDADES), la Opinión Presupuestal (LIMPIA O SIN SALVEDADES) y el Concepto 
sobre la gestión de Inversión y Gasto (CON OBSERVACIONES), lo que arrojó una 
calificación consolidada de 79,6%  puntos; como se observa en la siguiente tabla:   
 

 
Fuente:  PT 12-AF Matriz Evaluación Fiscal  

 
 
 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

100.0% 15.0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
15%

100.0%

15.0%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

89.9% 102.8% 28.9%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
40% 56.7% 62.3% 23.8%

100% 79.6% 102.8% 62.3% 82.7%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

75.0% 75.0%

Con salvedades

200% 75.0% 75.0%

72.9% 102.8% 62.3%

INEFICAZ EFICIENTE ANTIECONOMICA

PONDERACIÓNSUBPROCESO / ACTIVIDAD

TOTAL PROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

100%

PROCESO

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

GESTIÓN FINANCIERA 40%

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN IDER - VIGENCIA 2023

100%TOTAL PONDERADO

ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL PROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA
30.0%

79.6%

30.0%

FENECIMIENTO

CONCEPTO/

OPINION

CALIFICACIÓN POR 

SUBPROCESO/ACTIVIDAD

34.7%

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

Con observaciones

Limpia o sin 

salvedades

49.6%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
14.9%

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
15%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

GESTIÓN DE 

PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

30%

TOTALES

NO SE FENECE

CONCEPTO DE GESTIÓN
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2.11.  CUESTIONES CLAVES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 
 
Según lo rendido en la plataforma SIA OBSERVA (Corte Diciembre/31/2023), se tiene 
una población de 532 contratos rendidos por un valor total de ($27.314.280.183,85), así: 
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
De acuerdo a la modalidad de Contratación, se pudo determinar que el 39,77% se 
realizaron mediante la modalidad de Contratación Directa, seguida por el 34,01% por 
Licitaciones Públicas y el 20,57% por Selección Abreviada. 
 

 
 
 
TIPO DE CONTRATACIÓN 
 
Tal como se demuestra en la presente tabla, se evidencia que los contratos de prestación 
de servicios tuvieron la mayor concentración en este tipo de contratos con un porcentaje 
del 57,60%, seguidos de los contratos de obras con el 34,26% y contratos de suministro 
con el 5,40% 
 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN
CANT VALOR TOTAL

% PARTICIPACIÓN 

CONTRACTUAL

Concurso de Méritos 3 703,591,498.00 2.58%

Contratación Directa 477 10,862,056,766.00 39.77%

Licitaciones Públicas 3 9,290,837,832.00 34.01%

Mínima Cuantía 33 838,838,886.44 3.07%

Selección Abreviada 16 5,618,955,201.41 20.57%

TOTALES 532 27,314,280,183.85 100.00%



  

  

 

    www.contraloriadecartagena.gov.co 

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co 
Cel. 3013059287 

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23 

 
 
Con base en la información suministrada por el IDER, se cotejaron los Compromisos 
Ejecutados (RP)  vs. la información reportada en la herramienta electrónica SIA 
OBSERVA CORTE 31 DICIEMBRE DE 2023 y publicación en SECOP, y se pudo 
determinar que algunos beneficiarios objeto de posible contratación no fueron reportados 
en el SIA OBSERVA 2023, situación que impide la identificación del total de contratos 
celebrados, como tampoco del número del contrato y por consiguiente la consulta de la 
URL que nos traslade de forma rápida y expedita el descargue del contrato y sus anexos 
precontractuales, contractuales y de ejecución. 
 
UNIVERSO:  532 Contratos 
VALOR TOTAL DEL UNIVERSO: ($27.314.280.183,85) 
Muestra según No. Contratos seleccionados:  64 
Muestra según el valor total de contratos seleccionados:  $16.451.388.074,31, 
correspondiente al 60,23% del Universo total. 
 
Mediante muestra contractual solicitada al ente auditado, se determinaron 64 Contratos 
que fueron solicitados mediante oficios AFYG-IDER FP 012, del 15 de marzo de 2024. 
 

2.12.  Denuncias Fiscales   
 
Al presente proceso auditor se incorporaron tres (3) denuncias que se evaluarán y 
tramitarán de acuerdo con el asunto solicitado por el denunciante y cuya respuesta se 
encuentra inmersa dentro del presente Informe de Auditoría Financiera y de Gestión.  
 

• Denuncia 036-2023 Tema:  Juegos Corregimentales 2023, contestada y remitida 
a la Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría Distrital mediante oficio 
DTAF 097- 04/06/2024. 

• Denuncia 005-2024 Tema:  CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°.01-2024 
DERIVADO DEL PROCESO COMPETITIVO BAJO LA MODALIDAD DE 
RÉGIMEN ESPECIAL N°- RE-PC-001-2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 
DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION– IDER Y LA ESAL FUNDACION 
PILARES SOCIALES 

TIPO DE CONTRATO CANT VALOR TOTAL
% PARTICIPACIÓN 

CONTRACTUAL

Apoyo a la Gestión 1 23,631,965.74 0.09%

Contrato de Interventoría 3 703,591,498.00 2.58%

Contrato de Obra 4 9,357,315,812.00 34.26%

Contrato de Prestación de 

Servicios 493 15,732,902,430.45 57.60%

Convenios 1 22,660,000.00 0.08%

Suministro 30 1,474,178,477.66 5.40%

TOTALES 532 27,314,280,183.85 100.00%
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• Denuncia 009-2024 Tema:  MARÍA JOSEFINA OSORIO GIAMMARIA, apoderada 
de las señoras GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO, y MARÍA CAROLINA 
CARBALLO GUERRERO (Dineros Faltantes Cuentas Bancarias) 
 
 

2.13.  Suscripción Plan de Mejoramiento 
 
Una vez recibido el presente Informe Definitivo, el Instituto Distrital de Deportes y 
Recreación-IDER, cuenta con ocho (8) días hábiles subsiguientes al recibo del presente, 
para suscribir el plan de mejoramiento con las acciones correctivas pertinentes, de 
acuerdo con lo previsto en  la Resolución N° 104 del 10 de mayo de 2017, la cual puede 
acceder desde nuestra página WEB de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias 
www.contraloriadecartagena.gov.co 
 

2.14.  Relación de Hallazgos 
 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron cuarenta y cuatro (44) 
observaciones según el siguiente detalle: 
 

INFORME DEFINITIVO - HALLAZGOS 

ITEM 

INCIDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS FISCALES PENAL 
PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO 

1 X         

2 X         

3 X         

4 X         

5 X         

6 X         

7 X         

8 X         

9 X         

10 X         

11   X $48,066,667.00      

12   X       

13   X       

14   X       

15   X       

16   X       

17 X         
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18 X         

19   X $7,888,000.00      

20   X $3,944,000.00      

21   X $5,600,000.00      

22   X $5,600,000.00      

23   X $5,600,000.00      

24   X $3,944,000.00      

25   X $7,888,000.00      

26   X $5,600,000.00      

27   X $5,600,000.00      

28   X $7,888,000.00      

29   X $5,600,000.00      

30   X $5,600,000.00      

31   X $3,944,000.00      

32   X $3,944,000.00      

33   X $62,678,141.00      

34   X $108,110,686.00      

35     $183,770,220.68      

36   X   X   

37   X $39,735,737.00      

38 X         

39   X       

40 X         

41   X       

42         X 

43   X $216,770,118.00      

44       X   

  TOTALES   $737,771,569.68      

 
Atentamente, 
 
 
ANGELA MARÍA CUBIDES GONZALEZ 
Contralora Distrital 
 
Aprobó: HERNANDO PERTUZ CORCHO 
Director Técnico de Auditoria Fiscal 
 
Revisó: ANTONIO SANCHEZ BALLESTEROS 
Supervisor de Auditoria  

 
Proyectó: Comisión Auditora. 
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3. MUESTRA DE AUDITORÍA  
 
Según lo rendido en la plataforma SIA OBSERVA (Corte Diciembre/31/2023), se tiene 
una población de 532 contratos rendidos por un valor total de ($27.314.280.183,85) 
 
UNIVERSO:  532 Contratos 
VALOR TOTAL DEL UNIVERSO: ($27.314.280.183,85) 
Muestra según No. Contratos seleccionados:  64 
Muestra según el valor total de contratos seleccionados:  $16.451.388.074,31, 
correspondiente al 60,23% del Universo total. 
 
Mediante muestra contractual solicitada al ente auditado, se determinaron 64 Contratos 
que fueron solicitados mediante oficios AFYG-IDER FP 012, del 15 de marzo de 2024. 
 

Contrato Nit TOTAL 

CPS-IDER-015-2023 1047365571-2 
$42,058,333.00 

CPS-IDER-083-2023 33248192 $12,000,000.00 

CPS-IDER-085-2023 9079545-5 $16,809,600.00 

CPS-IDER-090-2023 73099582 $11,536,000.00 

CPS-IDER-129-2023 45764505 $14,420,000.00 

CPS-IDER-412-2023 33248192 $22,200,000.00 

CPS-IDER-414-2023 9079545-5 $30,397,360.00 

CPS-IDER-417-2023 73099582 $21,245,467.00 

CPS-IDER-422-2023 45764505 $25,956,000.00 

105476 811009788-8 
$19,606,759.00 

106672 900019737 
$13,076,092.54 

109653 802014471-6 
$271,435,377.28 

111178 901668939-6 
$223,486,127.01 

112922 800237412-1 
$19,262,100.00 

112923 10125834-1 
$6,537,000.00 

113489 10125834-1 $3,220,000.00 
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113511 900019737 
$3,719,000.00 

113512 830037946-3 
$24,661,565.00 

113551 830037946-3 
$24,703,648.00 

399-2023 900481295-3 
$5,041,386,606.00 

458-2023 900659125-6 
$1,290,638,504.00 

537-2023 890405979 $66,477,980.00 

54760453 860071250-9 
$1,193,984,820.56 

402-2023 900856671-0 
$153,230,378.23 

442-2023 900972740-7 $44,277,817.00 

448-2023 830117701-1 

$110,500,000.00 

461-2023 901302824-7 
$109,902,132.00 

464-2023 900663951-9 
$269,227,857.00 

466-2023 901749914-0 
$3,473,536,709.00 

532-2023 830145023-3 $123,333,028.00 

539-2023 900092491-1 $99,841,000.00 

CPS-IDER-001-2023 1143386554-5 
$48,066,667.00 

CPS-IDER-038-2023 73119428-7 
$47,749,976.00 

CPS-IDER-478-2023 9158678-5 $3,944,000.00 

CPS-IDER-496-2023 73195028 $3,944,000.00 

CPS-IDER-520-2023 8782365-7 $3,944,000.00 

CPS-IDER-521-2023 9080207-2 $3,944,000.00 

56751704 860071250-9 
$2,575,617,509.00 

57653077 860071250-9 

$558,466,695.00 
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465-2023 800095131-6 
$26,273,529.69 

527-2023 830103828-5 
$15,108,390.00 

CPS-IDER-479-2023 1047477682-2 $5,600,000.00 

CPS-IDER-486-2023 1143374020-2 
$7,888,000.00 

CPS-IDER-490-2023 1047401394 $5,600,000.00 

CPS-IDER-492-2023 9070843 $5,600,000.00 

CPS-IDER-498-2023 9098978-1 $7,888,000.00 

CPS-IDER-500-2023 73132312 $5,600,000.00 

CPS-IDER-502-2023 73573379-1 $5,600,000.00 

CPS-IDER-511-2023 73209744 $7,888,000.00 

CPS-IDER-513-2023 1047466578-7 $5,600,000.00 

CPS-IDER-515-2023 73086582-1 $5,600,000.00 

CPS-IDER-519-2023 1102819482-4 $11,031,300.00 

CPS-IDER-007-2023 1047402799-3 
$48,066,667.00 

CPS-IDER-057-2023 1102820222-8 $18,910,800.00 

CPS-IDER-062-2023 1047439113-1 $14,708,400.00 

CPS-IDER-086-2023 1075266173-1 $10,506,000.00 

CPS-IDER-087-2023 1143382285-0 $7,416,000.00 

CPS-IDER-245-2023 45541973 
$40,815,810.00 

CPS-IDER-379-2023 1143358513-4 $45,320,000.00 

CPS-IDER-404-2023 22793968-6 
$26,821,200.00 

CPS-IDER-406-2023 1047439113-1 $27,210,540.00 

CPS-IDER-411-2023 1102820222-8 $34,984,980.00 

CPS-IDER-415-2023 1075266173-1 $19,348,550.00 

CPS-IDER-416-2023 1143382285-0 $13,657,800.00 

 



  

  

 

    www.contraloriadecartagena.gov.co 

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co 
Cel. 3013059287 

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23 

De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios generales de 
economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. De igual forma, se verificó 
el cumplimiento de los estudios previos acorde a los requisitos de ley, tales como; los 
análisis de necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la 
modalidad de contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la 
contratación, entre otros.  
 
 
4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

4.1.  Macroproceso Financiero (ESTADOS FINANCIEROS 2023) 
 
El resultado de la Opinión a los Estados Contables correspondiente al 1º de enero a 
diciembre 31 de 2023, fue notificado al IDER, mediante Oficio DC- OF- EX 035  23-05-
2024, quedando en firme los hallazgos determinados en el Informe Definitivo de la 
Opinión a los Estados Financieros. 
 
La Contraloría Distrital de Cartagena emitió una OPINIÓN CON SALVEDADES, excepto  
con lo descrito en el fundamento de la opinión, los Estados Financieros de INSTITUTO 
DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION- IDER , presentan razonablemente en todos 
los aspectos significativos la situación financiera a 31 de diciembre de 2023, y los 
resultados de sus operaciones en dicha vigencia, de conformidad con el marco normativo 
para entidades de gobierno que contempla los principios y normas de contabilidad 
prescritos por la Contaduría General de la Nación.  
 
 
Fundamento de la Opinión  
 
La opinión se fundamentó en la evaluación de los Estados Financieros de INSTITUTO 
DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION- IDER, correspondientes al periodo 2023, 
tuvo como alcance el análisis de la evaluación de los hechos económicos ocurridos 
durante la mencionada vigencia y selectivamente en transacciones en cuentas contables 
representativas. 
 
El grupo 13- Cuentas por Cobrar presenta incorrecciones debido a ausencia de 
justificaciones para dar de baja a cuentas por cobrar y debilidades en la medición 
posterior. 
 
El grupo 16- Propiedad, planta y equipo se observaron debilidades de información entre 
almacén y contabilidad, así como inobservancia de política contable en el reconocimiento 
de elementos como activos. 
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Evaluación Control Interno Contable 
 
La evaluación del sistema de control interno contable y presentación del informe aplica 
las valoraciones cuantitativas y cualitativas del proceso contable, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 
N°193 de 2016, por la cual se adopta el procedimiento para la evaluación del control 
interno contable y de reporte del informe anual de evaluación; Resoluciones 414 de 2014, 
Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011. La auditoría de acuerdo con la evaluación de los 
procesos y procedimientos del Control Interno contable obtuvo una calificación 
ponderada de 4,39 considerándola ADECUADO. 
 

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
HALLAZGOS EN FIRME SEGÚN LO DERIVADO DEL INFORME DEFINITIVO – OPINIÓN ESTADOS CONTABLES 
2023, COMUNICADOS AL IDER MEDIANTE OFICIO DC- OF- EX 035  23-05-2024. 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍA FISCAL 

No OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANALISIS EQUIPO AUDITOR 

1 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
SIN INCIDENCIA No.1 - Deterioro de 
Cartera 
 
Las Normas para El Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos, en el capítulo I 
ACTIVOS, en el numeral 2. Cuentas por 
cobrar en el subnumeral 2.4 reza lo 
siguiente: 
 
2.4. Medición posterior  
4. Con posterioridad al reconocimiento, 
las cuentas por cobrar se medirán por el 
valor de la transacción menos el 
deterioro de valor.  
5.Para el cálculo del deterioro la entidad 
podrá realizar la estimación de las 
pérdidas crediticias esperadas de 
manera individual o de manera colectiva.  
2.4.1. Deterioro individual de cuentas por 
cobrar. Cuando la estimación del 
deterioro de las cuentas por cobrar se 
realice de manera individual, la entidad 
medirá, como mínimo al final del periodo 
contable, el deterioro por el valor de las 
pérdidas crediticias esperadas. 
 

Con base en lo mencionado en esta 
observación es preciso mencionar 
que para efectos de cumplir con esta 
observación, existen los elementos 
necesarios sobre los cuales 
estableceríamos los criterios de 
deterioro de las cuentas por cobrar, 
de aquí procederemos a efectuar un 
análisis y creación de mapa de riesgo 
determinando cuales serían para el 
Instituto Distrital de Deporte y 
Recreación de la ciudad de 
Cartagena los criterios de indicios de 
deterioro de acuerdo con la 
normatividad emitida por la 
contaduría general de la nación y 
simultáneamente se realizara una 
actualización del manual de las 
políticas contables, y de ser necesario 
los ajustes en el registro de la 
información contable de las cuentas 
por cobrar para desvirtuar cualquier 
tipo de incertidumbre en la 
información financiera. 

En respuesta remitida, la 
entidad describe 
procedimientos que realizara 
para “desvirtuar cualquier tipo 
de incertidumbre en la 
información financiera”. Por 
tanto, los argumentos dados 
por IDER  no logra desvirtuar lo 
descrito por la comisión 
auditora. Conforme a ello se 
configura como hallazgo y debe 
ser incluido en plan de 
mejoramiento. 
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Las políticas contables de IDER 
adoptadas mediante la Resolución 344 
de 2022, en la política de cuentas por 
cobrar, establece: 
 
5.3 DETERIORO. El Instituto Distrital de 
Deporte y Recreación - IDER aplicara el 
criterio de deterioro al cierre de cada 
periodo, esto es al 31 de diciembre de 
cada año. La Entidad efectuará en 
primera instancia la evaluación de 
indicios de deterioro, sí existen indicios, 
se procederá al cálculo del deterioro de 
lo contrario no. 
 
Para calcular el valor presente de los 
flujos de efectivo futuro, el IDER, 
utilizara, como factor de descuento la 
tasa de interés de mercado aplicada a 
instrumentos similares. En el caso de los 
impuestos por cobrar, se tomará como 
factor de descuento la tasa de los TES 
con plazos similares.  
 
El deterioro se reconocerá de forma 
separada, como un menor valor de la 
cuenta por cobrar, afectando el gasto del 
periodo 
 
IDER en la política contable no establece 
los criterios para determinar los indicios 
de deterioro. Así mismo en notas 
contables y comité de sostenibilidad 
contable no se observa   evaluación para 
determinar indicios del deterioro para las 
cuentas por cobrar de IDER, toda vez 
que al cierre contable se presentaron 
saldos de  cartera con antigüedad 
superior a   3 años tal como se relaciona  
a continuación: 
 

 

Tercero vigencia Valor

Varios 2017 42.155.894,00         

Alcaldia de Cartagena 2018 261.251.362,00       

Varios 2019 3.571.454,00           

Varios 2020 4.009.626,00           

Tercero vigencia Valor

Alcaldia de Cartagena 2018 77.821.000,00         

TOTAL 388.809.336,00       

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR

1384 Otras cuentas por cobrar
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Las partidas anteriormente mencionadas 
ascienden a $388.809.336, las cuales 
presentan riesgos en su recuperación 
por la edad de cartera mayor a 3 años. 
Lo anterior obedece a la inaplicabilidad 
de la política de deterioro de cuentas por 
cobrar y a la normatividad emitida por la 
CGN. La situación anteriormente 
descrita, genera incertidumbre en la 
cuenta contable deudores por 
$388.809.336. 
 

2 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
SIN INCIDENCIA No.2 - Baja en 
Cuentas Por Cobrar 
 
Las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos, en el numeral 
2. Cuentas Por cobrar, subnumeral 2.6 
Revelaciones indica en el punto 26: 
“Cuando se dé de baja en cuentas, total 
o parcialmente, una cuenta por cobrar, 
se revelará la ganancia o pérdida 
reconocida en el resultado del periodo y 
las razones de su baja en cuentas” 
 
En vigencia 2023 IDER realizó los 
siguientes movimientos contables de 
baja de cuentas por cobrar: 
 

 
Valor $174.750.384 
 

 
Valor $255.251.362 
Fuente: Libros contables suministrados por IDER 
Vigencia 2023. 

 
Por tanto, no se observa en actas de 
comité de sostenibilidad contable y en 
notas a los estados financieros la 
justificación para dar de baja a estas 
cuentas por cobrar, incumpliendo lo 
dictado por la Contaduría General de 
Nación. La situación anteriormente 

Según documento emitido por la 
contaduría general de la nación, cita 
usted la norma para el 
reconocimiento, medición, revelación 
y presentación de los Hechos 
Económicos, en el numeral 2, cuentas 
por cobrar, subnumeral 2.6, 
Revelaciones la cual indica en el 
punto 26 que cuando se de baja en 
cuentas, total o parcialmente, una 
cuenta por cobrar se revelara la 
ganancia o pérdida reconocida en el 
resultado del periodo y las razones de 
su baja en cuentas, por tanto no se 
observa en actas de comité contable 
y en notas a los estados, financieros 
la justificación para dar de baja a 
estas cuentas por cobrar, 
incumplimiento lo dictado por la 
contaduría general de la nación. La 
situación anteriormente descrita, 
genera incertidumbre en los saldos de 
las cuentas deudores. Es preciso 
hacer la siguiente observación con 
respecto a esta observación : Por 
error humano involuntario en la 
causación de unas órdenes de pago 
de contratistas no se utilizó la cuenta 
de gastos si no la cuenta por cobrar 
por concepto de tasa pro deporte y 
recreación; aun cuanto esto no 
justifica el incumplimiento de la 
norma, si obvia nuestro proceder en el 
sentido que no se procedió a revelar 
la ganancia o pérdida reconocida en 
el resultado del periodo y la 

La entidad en su respuesta 
admite errores involuntarios en 
la causación de hechos 
económicos relacionados con 
cuentas por cobrar, conforme a 
los movimientos contables 
descritos por el equipo auditor, 
lo que reafirma debilidades en 
el reconocimiento y medición de 
hechos económicos según lo 
descrito por la CGN. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se 
mantiene la observación, para 
que la entidad implemente 
acciones en plan de 
mejoramiento. 

Fecha descripcion nit nombretercero

2/10/2023 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION800232726 INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

2/10/2023 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION800232726 INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

Fecha descripcion nit nombretercero

31/10/2023 VARIOS 8904801840 ALCALDIA DE CARTAGENA

31/10/2023 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS8904801840 ALCALDIA DE CARTAGENA
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descrita, genera incertidumbre en los 
saldos de la cuenta deudores. 

justificación de su baja en cuentas, en 
términos semejantes sucedió en el 
caso de la subcuenta perteneciente a 
varios donde se realizó un ajuste por 
traslado de información contable por 
convergencia. Conscientes de este 
lamentable error, por una falta de 
control crearemos una revisión 
mensual en los distintos 
procedimientos de la cuenta 
deudores. 
 

3 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
SIN INCIDENCIA No.3- 
Reconocimiento Contable Contrato 
de Aprovechamiento 
 
IDER celebró contrato de 
aprovechamiento económico No. 468 -
2022 el 10 de noviembre de 2022 con el 
aprovechador-contratista FUNDACIÓN 
PEQUEÑO FREDDY por valor de 
Trescientos veinte millones de pesos 
($320.000.000) pagaderos en especie. 
 
Conforme a acta final de supervisión de 
fecha 15 de septiembre de 2023 
suministrado por IDER se observa 
balance económico de las retribuciones 
pagadas por el aprovechador/contratista 
en bienes muebles  y equipos y dotación 
de materiales para mejoramientos y 
mantenimientos con los cuales se cubre 
valor total de lo pactado en dicho 
contrato. 
 
Al verificar reconocimiento contable de 
los bienes y servicios recibidos se 
observa que IDER realizo los siguientes 
registros: 
  

 
 

 

No obstante que en la observación 
número tres el grupo auditor 
manifiesta su observación con base 
en que el IDER celebro contrato de 
aprovechamiento económico numero 
468-2022 el 10 de noviembre de 2022 
con el aprovechador contratista 
FUNDACION PEQUEÑO FREDY, por 
valor de trescientos veinte millones de 
pesos ($320.000.000) pagaderos en 
especie, es preciso señalar que en el 
registro de los bienes recibidos, no 
todo el valor correspondiente a 
$183.441.920,02 corresponden al 
contrato celebrado con la fundación 
mencionada anteriormente, debido a 
que se registraron equipos y bienes 
adquiridos luego de la entrega de la 
información de la toma de inventario 
entregada por la firma GESVAL 
LATAM, registrados en el área de 
almacén y luego incluidos en la 
cuenta de propiedad planta y equipo 
en el área de contabilidad. Con 
referente al registro del valor del gasto 
procederemos a tomar los correctivos 
y hacer los ajustes necesarios en que 
se realice otro contrato de 
aprovechamiento económico pagado 
en especie 

En los argumentos dados, IDER 
indica que “en el registro de los 
bienes recibidos, no todo el 
valor correspondiente a 
$183.441.920,02 corresponden 
al contrato celebrado con la 
fundación Pequeño Freddy”, sin 
embargo no envía soportes del 
valor real de los bienes muebles 
registrados por contabilidad 
como parte del 
 pago en especie. 
 
Por otra parte, la entidad acepta 
lo mencionado con el registro 
del gasto, lo que reafirma las 
debilidades detectadas en 
reconocimiento de hechos 
económicos de cuentas por 
cobrar relacionadas con pagos 
en especie. 
Por lo anterior, se eleva a 
hallazgo y debe ser incluidos 
acciones en plan de 
mejoramiento. 

fecha codigo descripcion nit nombretercero debito credito

1/12/2023 13172602 CARTERA 900242853 FUNDACION PEQUEÑO FREDY 320.000.000,00       
1/12/2023 58909001 OTROS GASTOS DIVERSOS 800232726 INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION320.000.000,00 -                               

fecha codigo nit debito credito
29/12/2023 16450101 PLANTAS DE GENERACION 800232726 0,48                       -                               
29/12/2023 16550501 EQUIPO DE MÚSICA 800232726 67.293.008,63    -                               
29/12/2023 16550601 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 800232726 103.200.001,98 -                               
29/12/2023 16551101 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 800232726 -                         5,55                             
29/12/2023 16552201 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 800232726 -                         0,25                             
29/12/2023 16559001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 800232726 12.394.195,38    -                               
29/12/2023 16609001 OTROS EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO 800232726 2,70                       -                               
29/12/2023 16650101 MUEBLES Y ENSERES 800232726 554.734,34          -                               
29/12/2023 16650201 EQUIPOS DE OFICINA 800232726 -                         8,90                             
29/12/2023 16700101 EQUIPOS DE COMUNICACION 800232726 -                         1,97                             
29/12/2023 16700201 EQUIPOS DE COMPUTACION 800232726 -                         7,30                             
29/12/2023 16750201 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 800232726 0,48                       -                               
29/12/2023 31050601 CAPITAL FISCAL 800232726 -                         183.441.920,02       

descripcion
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Fuente: Libros contables suministrados por IDER 
vigencia 2023 

 
De lo anterior, se infiere que IDER 
registró en la cuenta contable 16- 
Propiedad, planta y equipo la suma de 
$183.441.920,02 correspondiente a los 
bienes muebles recibidos como parte de 
pago. Y otro registro donde se cancela la 
cuenta por cobrar por $320.000.000 
contra un gasto, el cual no es 
procedente, toda vez que para IDER, el 
pago recibido en especie no debería 
generar un gasto sino un beneficio.  
Además no se observa el registro de  la 
diferencia por $136.558.080, 
correspondiente a los elementos 
recibidos para mejoramiento y 
mantenimiento de bienes e instalaciones 
locativas de IDER. 
 
Lo anterior ocurre por la inobservancia 
de la política contable y el catálogo de 
cuentas para entidades de gobierno de 
la Contaduría general de la Nación 
relacionadas a Cuentas por cobrar. 
 

4 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
SIN INCIDENCIA No.4. – Actualización 
Inventario  
 
El inventario actualizado corte diciembre 
31 de 2023 suministrado por IDER 
registra un valor razonable de 2499 
bienes por la suma de  
$4.269.309.116,46; sin embargo, se 
observa que no fueron incorporados los 
bienes registrados mediante 
comprobante de contabilidad No.098 de 
fecha 29 de diciembre de 2023   por  
valor de   $183.441.920,02 y 
comprobante de contabilidad No. 03 de 
fecha 01 de diciembre de 2023 por  
$51.056.790. Lo anterior genera 
incertidumbre en la propiedad, planta y 
equipo por valor de $234.498.710 
debido a debilidades en la conciliación 
de información entre almacén y 
contabilidad, incumpliendo lo descrito 

Según esta observación el grupo 
auditor desconoce que los 
comprobantes de contabilidad 
número 03 de fecha primero de 
diciembre y el comprobante 098 de 29 
diciembre de 2023, fueron bienes 
adquiridos posterior a la entrega del 
informe final de la firma GESVAL 
LATAM de acuerdo al contrato 442 de 
2023 cuyo objeto fue Prestación del 
servicio para realizar el inventario, 
avaluó, valorización, actualización, 
plaqueteo, medición posterior y 
deterioro de los bienes muebles de 
propiedad, planta y equipo de 
propiedad del Instituto Distrital de 
Deporte y Recreación – IDER, por 
tanto el área de contabilidad no 
existiría falta de conciliación con el 
área de almacén. 

Mediante Oficio IDER-OFI-
000131-2024 de 26 de marzo 
de 2024, en el punto 8, IDER 
suministró Inventario 
actualizado corte diciembre 31 
de 2023, que contenga toda la 
información técnica como son: 
registro contable en las 
respectivas cuentas que 
pertenece el bien, Vida útil, 
fecha de adquisición, Costo de 
Adquisición, Valor depreciado 
entre otros requisitos exigidos 
por el manual de 
procedimientos de contabilidad 
pública. Partiendo de esta 
información, se detectó que en 
este inventario no están 
incluidos los bienes registrados 
mediante comprobante de 
contabilidad No.098 de fecha 
29 de diciembre de 2023   por 
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por la contaduría General de la Nación, 
en los procedimientos para la evaluación 
del Control Interno contable, que 
consagra en el numeral 3.2.14. Análisis, 
verificación y conciliación de 
información. 
 
“En todos los casos, deberá dejarse 
evidencia, en papeles de trabajo, de los 
análisis y conciliaciones de cuentas que 
sirvieron de soporte a los ajustes 
realizados. De igual forma, se deberán 
implementar los procedimientos que 
sean necesarios para la elaboración 
periódica de conciliaciones de forma que 
el proceso conciliatorio haga posible un 
seguimiento de las partidas generadoras 
de diferencias entre los documentos 
soporte y los libros de contabilidad” 
 

valor de   $183.441.920,02 y 
comprobante de contabilidad 
No. 03 de fecha 01 de 
diciembre de 2023 por  
$51.056.790.  
 
De manera que los argumentos 
dados por IDER no logran 
controvertir  lo descrito en la 
observación, de modo que se 
eleva a hallazgo y deber ser 
incluido en plan de 
mejoramiento.  

5 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
SIN INCIDENCIA No. 5 - Notas a Los 
Estados Financieros  
 
Teniendo en cuenta que el grupo 16- 
propiedad, planta y equipo presentó  una 
variación significativa  respecto a los 
saldos de la vigencia 2022 la nota 
contable No.9 carecen de  información 
relevante y adicional   al valor en libros y 
a las condiciones de la propiedad, planta 
y equipo  que conllevaron al aumento de 
dichas cifras  conforme a los criterios 
descritos  en la política contable 
adoptada por IDER en su numeral 6.7 
Revelaciones y las  Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos 
Económicos en el numeral 10.5 
revelaciones establecidos por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
Lo anterior genera que no se 
proporcione información relevante para 
los diferentes usuarios de la información 
contable. 
 

 
Teniendo en cuenta que el grupo 16 
propiedad planta y equipo presento 
una variación significativa respecto a 
los saldos de la vigencia 2022 la nota 
contable numero 9 carecen de 
información relevante y adicional al 
valor en labros y a las condiciones de 
la propiedad planta y equipo que 
conllevan al aumento de dichas cifras 
conforme a los criterios descritos en la 
política contable adoptada por IDER 
en su numeral 6.7 Revelaciones y las 
normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos en el 
numeral 10.5 revelaciones 
establecidos por la contaduría 
general de la nación, en las notas a 
los estados financieros de la vigencia 
2023 en la página 17 si se hace 
mención de la diferencia en las cifras 
y el aumento de las cifras en valores 
absolutos y relativos al igual que fue 
debido a la contratación que se 
realizó para la toma del inventario del 
instituto. 

 
Si bien la entidad revela en la 
nota No. 9 diferencias en las 
cifras comparadas con la 
vigencia anterior y que el 
contrato de actualización 
motivó el aumento del saldo de 
propiedad, planta y equipo, no 
se realizó una conciliación entre 
los valores en libros al principio 
y al final del periodo contable, 
que muestre por separado lo 
siguiente: adquisiciones, 
adiciones realizadas, 
disposiciones, retiros,  
reclasificaciones,  
depreciaciones y otros 
cambios, tal como lo señala la 
normas de la CGN, de tal forma 
que se consignen  los 
resultados del inventario 
realizado. 
 
Por tal razón, se mantiene la 
observación para que la entidad 
tome las acciones pertinentes 
en plan de mejoramiento, 
relacionadas con las notas 
contables. 
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6 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
SIN INCIDENCIA No. 6 - 
Reconocimiento de Propiedad, Planta 
y Equipo 

 
La política contable adoptada por IDER 
en el numeral 6.1 Reconocimiento, 
establece lo siguiente:  
“Los elementos cuyo costo este entre 
dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos, se 
reconocerán como activos y se 
depreciaran dentro del mismo periodo 
contable, los elementos superiores a 
cuatro (4) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, se activarán en los 
estados financieros, se deprecian por el 
método de línea recta y se depreciaran 
de acuerdo con la vida útil establecida. 
Los elementos cuyo costo sea inferior a 
dos (2) salarios mínimos constituyen 
como gasto para la entidad” 
 
Sin embargo, de acuerdo con lo rendido 
en el formato F5A- Propiedad Planta y 
Equipo Adquisiciones y Bajas se 
registran adquisiciones de elementos 
con costos inferiores a dos (2) SMLV 
durante la vigencia 2023 por 
$35.183.148,5 distribuidas así: 
 

 
 
Lo anterior, denota inaplicabilidad de la 
política contable, generando una 
sobreestimación en el grupo 16- 
propiedad, planta y equipo por 
$35.183.148,5. 
 

 
De acuerdo con esta observación nos 
acogemos a las sugerencias de la 
comisión auditora y procederemos a 
tomar los correctivos en el 
cumplimiento de las políticas 
establecidas en el instituto en cuanto 
a determinación de los bienes que 
corresponden a propiedad planta y 
equipo. 

 
Teniendo en cuenta que la 
entidad, acepta condición 
planteada respecto a la 
inobservancia de política 
contable sobre el 
reconocimiento de propiedad, 
planta y equipo, se eleva a 
hallazgo y debe ser incluida en 
plan de mejoramiento. 

7 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
SIN INCIDENCIA No. 7 - Rendición de 
Cuenta Grupo Propiedad, Planta y 
Equipo 

 
Confrontada la información rendida 
mediante herramienta electrónica SIA 

 
Confrontada la información rendida 
mediante herramienta electrónica SIA 
contraloría el formato F5A- Propiedad 
Planta y Equipo Adquisiciones y bajas 
se Observan diferencia con lo 
registrado en los libros contables, con 

 
La condición descrita va 
orientada a la información 
consignada en el formato F5A- 
Propiedad Planta y Equipo 
Adquisiciones y bajas de SIA 
Contraloría, en el cual se deben 

Fecha Cuenta Descripcion Valor Detalle

6/06/2023 -

15/07/2023
165511 Herramientas y accesorios 11.677.168,0      Extintores

6/06/2023 -

15/07/2023
165590 Otras maquinas y equipos 5.574.410,5        Extintores, hidrolavadoras

15/06/2023 

15/07/2023
166501 Muebles y enseres 7.300.210,0        Sillas plasticas y estante metalico

15/02/2023 166502 Equipos de oficina 375.770,0           Tablero Acrilico

15/07/2023 167001 Equipo de comunicación 2.912.709,0         24 Telefonos-Panasonic-KX-TS500LX-

6/06/2023 - 

23/06/2023
167002 Equipos de computacion 7.342.881,0        Portatiles y CPU

TOTAL 35.183.148,5      
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contraloria en el formato F5A- Propiedad 
Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas 
se observa diferencias con lo registrado 
en libros contables así: 
 

 
 
Por tanto no se presenta coherencia 
entre las cifras  rendidas en dicho 
formato y las consignadas  en libros 
contabilidad debido a debilidades en la 
conciliación de información entre 
almacén y contabilidad, incumpliendo lo 
descrito por la contaduría General de la 
Nación, en los procedimientos para la 
evaluación del Control Interno contable, 
que consagra en el numeral 1.2 
Objetivos del control interno contable, 
correspondiente a los aspectos 
generales:”h) Garantizar la generación y 
difusión de información financiera 
uniforme, necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos de toma 
de decisiones, control y rendición de 
cuenta de los diferentes usuarios” 

base en esta información, estas 
diferencias se dan debido a que con 
la entrega del informe final de la toma 
del inventario por parte de GESVAL 
LATAM, que fue la firma contratada 
por el instituto existen bienes que no 
estaban registrados en la entidad y 
por tal motivo en algunos casos no se 
registran adquisiciones porque se 
parte de la información brindada por 
la firma estos fueron adquiridos en 
años anteriores, ya que precisamente 
por acatar las recomendaciones 
dadas por la contraloría distrital y en 
cumplimiento al plan de mejoramiento 
se contrató la firma para la 
valorización de los mismos y estos 
bienes no fueron adquiridos en la 
vigencia 2023 por tal motivo no hacen 
parte de las adquisiciones de esta 
vigencia, las diferencias a que el 
grupo auditor se refiere es debido a la 
actualización de la información del 
grupo de propiedad planta y equipo. 

registrar los bienes adquiridos 
durante la vigencia 2023 
conforme al plan de 
adquisiciones.   
 
En efecto, con la toma de 
inventarios se ingresaron 
bienes que fueron adquiridos en 
vigencias anteriores, lo que 
representó variaciones en el 
saldo de las cuentas de 
propiedad, planta y equipo, las 
cuales fueron registradas en el 
formato F5- Inventario 
propiedad, planta y equipo.  
 
Por tanto, al realizar la 
comparación de saldos 
registrada en formato F5A y 
libros contables no concuerdan 
la información, situación que no 
se refiere a la actualización de 
inventarios realizado. 
 
Dicho lo anterior, los 
argumentos dados por IDER no 
logran desvirtuar observación y 
debe ser incluido en plan de 
mejoramiento. 
 

8 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
SIN INCIDENCIA No. 8 - Rendición de 
Cuentas-   Grupo Deudores 

 
Se pudo evidenciar diferencias entre los 
saldos corriente y no corriente del grupo 
deudores de la información reportada en 
plataforma CHIP, el formato H02-F2 SIA 
Contraloria y el estado de situación 
financiera vigencia 2023 detalladas así: 

 
 
Lo anterior puede inducir a mala 
interpretación del grupo de deudores, 
por parte de los diferentes usuarios, 
afectando los indicadores financieros, la 
planeación y toma de decisiones. 

 
De acuerdo con esta observación los 
valores registrados en el SIA 
Contraloría, en el Chip y en los 
estados financieros el valor total de la 
cuenta es igual. Y debido a que por 
error de digitación involuntario al 
digitar la información las diferentes 
plataformas se digito de manera 
errónea y por este motivo nos 
acogemos a las sugerencias de la 
comisión auditora y realizaremos 
conciliaciones y auditorios 
preliminares que nos permitan 
identificar este tipo de riesgos. 

 
Teniendo en cuenta que la 
entidad, acepta condición 
planteada respecto a 
debilidades en la información 
rendida en las plataformas 
dispuestas, se eleva a hallazgo 
y debe ser incluida en plan de 
mejoramiento. 

Cuenta Descripcion Valor Detalle

165511 Herramientas y accesorios
14.312.137         

En libros contables no se registra 

adquisiciones

165590 Otras maq y equipos
24.315.489         

En libros contables de registra 

adquisiones por $29.268.295,38

16650101 Muebles y enseres

7.300.210           

En libros registran donacion por 

$554.734,34 por fundacion pequeño 

fredy

166502 Equipos y maquina de oficina 375.770              En libros no se registran adquisiciones

167001 Equipos de comunicación 2.912.709           En libros no se registran adquisiciones

167002 Equipos de computacion
65.398.689         

En libros contables registran compras 

por $37.618.158,19

Saldo

Estado situacion 

financiera H02- F2-SIA Contraloria CHIP

Corriente 16.572.799.485,72       20.095.319.384,88            16.629.001.925,88            

No corriente 3.522.519.898,74         3.466.317.459,00              

DEUDORES
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Las diferencias anotadas, incumplen lo 
normado por la contaduría General de la 
Nación, en los procedimientos para la 
evaluación del Control Interno contable, 
que consagra en el numeral 1.2 
Objetivos del control interno contable, 
correspondiente a los aspectos 
generales: “h) Garantizar la generación y 
difusión de información financiera 
uniforme, necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos de toma 
de decisiones, control y rendición de 
cuenta de los diferentes usuarios”  
 

 
4.2.  Macroproceso Presupuestal 

 
4.2.1.  Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencia 2023 

 
Mediante Acuerdo Distrital No. 0106 de Diciembre 14 de 2022, se expidió el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Distrito de Cartagena de Indias,  
para la vigencia fiscal 2023, el cual fue liquidado según Decreto 1782 del 28 de diciembre 
de 2022 en el que se estimaron ingresos y gastos totales para el Distrito de Cartagena 
de Indias la suma de DOS BILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SEIS PESOS MCTE ($2.804.652.275.206.00); asignándoles al Establecimiento Público 
– INSTITUTO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS – IDER, un presupuesto de 
gastos inicial en la suma de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y  NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS MCTE ($27.469.952.847). 
 
Para el cierre de la vigencia fiscal 2023, el Instituto Distrital de Deportes y Recreación 
IDER, finalizó con una estimación definitiva de ingresos en cuantía de $48.957.640.780, 
cifra incrementada en 32,71% respecto al año anterior.  Los recaudos al finalizar el 
período 2023, fueron en cuantía de $41.047.750.802,70, incrementándose en un 16,94% 
respecto a los recaudos del 2022 y un saldo por recaudar en la suma de 
($7.909.889.977,30); es decir el 16,16% respecto al presupuesto de ingresos definitivos. 
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Fuente:  Formato F16 - Ejecución Presupuestal de Ingresos 2023 - SIA CONTRALORIA 202302 

 
Los recursos de Fondo ICAT para el Desarrollo del Deporte, fueron los que mayor 
tuvieron participación en la totalidad de los recaudos efectivos del IDER (29,42%), 
seguidos por Otras Transferencias y Recursos de Balance ICA con un 26,57% y 14,42% 
respectivamente. 

 
 

4.2.2.  Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2023 
 
Al cierre del período 2023, el IDER, estimó un presupuesto definitivo de gastos en cuantía 
de ($48.957.640.779,02), compromisos en la suma de ($38.750.408.858,94) que 
corresponden al 79,15% respecto a las apropiaciones definitivas. 
 
Las variaciones porcentuales de los gastos comprometidos respecto al cierre del período 
inmediatamente anterior, presentaron un aumento del 27,98% y los pagos con una 
variación positiva del 55,28%. 
 
Los pagos realizados durante la vigencia 2023, estuvieron sobre los ($32.756.069.110), 
los cuales representan el 84,53% respecto a los compromisos derivados al cierre del 
período fiscal 2023 y un saldo por ejecutar en la suma de ($10.207.231.920); es decir el 
26.34% respecto a la apropiación definitiva de gastos. 
 
De acuerdo a las apropiaciones definitivas Gastos de Inversión vs. los compromisos 
ejecutados Gastos de Inversión, se observa que la ejecución presupuestal estuvo en el 
orden del 77,34% de la ejecución de las apropiaciones asignadas.  
 

FORMATO F16 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS - IDER 2023
(I) Codigo 

Rubro 

Presupuestal

(C) Nombre Rubro Presupuestal
(D) Presupuesto 

Inicial
(D) Adiciones (D) Reducciones

(D) Presupuesto 

Definitivo
(D) Recaudos EJEC %

SALDO POR 

RECAUDAR

121059 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,489,915,117.00 20,048,488.00 0.00 3,509,963,605.00 3,348,796,717.00 95.41% 161,166,888.00

121201 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,693,006,818.00 6,327,935,006.00 0.00 13,020,941,824.00 10,905,414,992.00 83.75% 2,115,526,832.00

121297 FONDO ICAT 12,449,949,134.00 2,961,691,538.00 0.00 15,411,640,672.00 12,074,994,058.00 78.35% 3,336,646,614.00

121524 ESPECTACULOS PUBLICOS 12,700,000.00 0.00 0.00 12,700,000.00 45,211,485.00 356.00% -32,511,485.00

124525 TASA PRO DEPORTE Y RECRACION 4,668,468,000.00 0.00 0.00 4,668,468,000.00 4,390,716,761.00 94.05% 277,751,239.00

131025 RECURSOS DEL BALANCE TASA 0.00 3,664,988,761.00 0.00 3,664,988,761.00 1,314,829,070.00 35.88% 2,350,159,691.00

131011 RECURSOS DEL BALANCE RENDIMIENTOS 0.00 136,755,967.00 0.00 136,755,967.00 136,755,967.00 100.00% 0.00

131059 RECURSOS DEL BALANCE SGP 0.00 2,458,922,252.00 0.00 2,458,922,252.00 2,274,304,878.00 92.49% 184,617,374.00

131097 RECURSOS DEL BALANCE FONDO ICA 3% 0.00 5,917,345,921.00 0.00 5,917,345,921.00 5,917,345,921.00 100.00% 0.00

133011 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 26,623,498.00 0.00 0.00 26,623,498.00 381,767,467.10 1433.95% -355,143,969.10

160427 ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS 129,290,280.00 0.00 0.00 129,290,280.00 257,613,486.60 199.25% -128,323,206.60

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 27,469,952,847.00 21,487,687,933.00 0.00 48,957,640,780.00 41,047,750,802.70 83.84% 7,909,889,977.30

ANTECEDENTES PRESUPUESTO INGRESOS 2022 25,374,896,342.00 11,515,854,335.03 0.00 36,890,750,677.03 35,101,535,736.93

VARIACIÓN $ (2023-2022) 2,095,056,505.00 9,971,833,597.97 0.00 12,066,890,102.97 5,946,215,065.77

VARIACIÓN RELATIVA % 8.26% 86.59% 0.00% 32.71% 16.94%
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La asignación de recursos a un determinado rubro presupuestal para el financiamiento 
de un programa, obra en la necesidad de ejecutarse para el cumplimiento de las metas 
formuladas y/o proyectadas en cada anualidad, no obstante, se observa que, al no 
ejecutarse las apropiaciones existentes en su totalidad, entonces es dable a que 
realmente no se necesitan dichos recursos para el cumplimiento de las mismas.  
Situación que podría considerarse para la siguiente vigencia, la no incorporación de 
dichas partidas presupuestales a efectos que puedan ser destinadas a aquellos 
programas y/o proyectos que si lo requieren. 
 
 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023 
Las normas orgánicas del Presupuesto contenidas en el Decreto 111 de 1996, contempla 
la posibilidad de modificar el presupuesto de ingresos, gastos e inversión de un 
organismo o entidad en el transcurso de la vigencia correspondiente. Para el período de 
Enero 1º a Diciembre 31 de 2023, el IDER, realizó las siguientes modificaciones: 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,777,068,098.00 0.02 6,777,068,098.02 6,126,256,920.81 6,122,552,120.81 5,962,635,587.00 650,811,177.21

GASTOS DE INVERSIÓN 20,692,884,749.00 21,487,687,932.00 42,180,572,681.00 32,624,151,938.13 31,427,530,471.33 26,793,433,523.00 9,556,420,742.87

GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $27,469,952,847.00 $21,487,687,932.02 $48,957,640,779.02 $38,750,408,858.94 $37,550,082,592.14 $32,756,069,110.00 $10,207,231,920.08

Fuente:  Formato F17 - Ejecución Presupuestal de Gastos 2023 - SIA CONTRALORIA 202302

APROPIACIÓN 

INICIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2023

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER

DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES 

AL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

SALDO POR 

EJECUTAR

(N) Apropiacion 

Inicial
(D) Creditos (D) Contracreditos (D) Reducciones (D) Adicciones

(D) Apropiación 

Definitiva

(D) Gastos 

Comprometidos

(D) Obligaciones 

Contraidas
(D) Pagos

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 27,469,952,847 523,938,127 523,938,127 0 21,487,687,932 48,957,640,779 38,750,408,859 37,550,082,592 32,756,069,110

ANTECEDENTES PRESUPUESTO GASTOS 2022 25,374,896,342 478,262,360 478,262,360 0 11,515,854,335 36,890,750,677 30,278,965,232 25,027,262,038 21,095,000,011

VARIACIÓN $ (2023-2022) 2,095,056,505 45,675,767 45,675,767 0 9,971,833,597 12,066,890,102 8,471,443,627 12,522,820,555 11,661,069,099

VARIACIÓN RELATIVA % 8.26% 9.55% 9.55% 0.00% 86.59% 32.71% 27.98% 50.04% 55.28%

ACTO ADMINISTRATIVO CRÉDITOS CONTRACRÉDITOS ADICIONES

Resolución No. 2 de enero 6 de 2023 3,687,727,270

Resolución No. 012 de Febrero 3 de 2023 66,000,000 66,000,000

Resolución No. 138 de mayo 17 de 2023 126,749,974 126,749,974

Resolución No. 150 de Mayo 29 de 2023 12,474,445,923

Resolución No. 181 de Junio 26 de 2023 165,408,606 165,408,606

Resolución No.241 de Agosto 18 de 2023 735,888,195

Resolución No. 256 de Septiembre 7 de 2023 2,000,000 2,001,000

Resolución No. 260 de Septiembre 12 de 2023 130,756,856 130,756,856

Resolución No. 270 de Septiembre 26 de 2023 1,627,935,006

Resolución No.305 de noviembre 1 de 2023 33,021,691 33,021,691

Resolución No.344 de Diciembre 13 de 2023 2,961,691,538

GRAN TOTAL 523,937,127 523,938,127 21,487,687,932

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS - GASTOS - VIGENCIA 2023
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RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2022 
 
El Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER, mediante Resolución No. 005 de 
enero 19 de 2023, constituyó Reservas Presupuestales en cuantía de DOS MIL 
VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL STECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.026,064.745,09), las cuales fueron 
incorporadas al presupuesto de la vigencia 2023 mediante Resolución 006 de enero 20 
de 2023. 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2023 
 
El Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER, mediante Resolución No. 018 de 
enero 19 de 2024, constituyó Reservas Presupuestales en cuantía de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
VEINTITRES PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE ($981.941.923.08), 
presentándose una disminución del 51,89% respecto al año inmediatamente anterior. 
 

 
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2022 
 
El Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER, mediante Resolución No. No. 005 
de enero 19 de 2023 constituyó Cuentas por pagar en cuantía de CUATRO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS  MCTE 
($4.155.811.479,91), correspondiente al cierre de la vigencia 2022. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2023 
Para el cierre de la vigencia fiscal 2023, el Instituto Distrital de Deportes y Recreación 
IDER, mediante Resolución No. 018 de enero 19 de 2024, constituyó Cuentas Por pagar 
en cuantía de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRECE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE 
($4.794.013.480,33), presentándose un aumento del 13,31% respecto a la vigencia 
2022. 

 

RESOLUCIÓN 005 DE 

ENERO 19 DE 2023 

(IDER)

RESOLUCIÓN 005 DE 

ENERO 19 DE 2023 

(IDER)

DECRETO 0115 DEL 20 

DE ENERO DE 2023 

(DISTRITO)

FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE 

INVERSIÓN
TOTALES FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE 

INVERSIÓN

GASTOS DE 

INVERSIÓN

Instituto Distrital de Deportes y 

Recreación IDER 981,941,923.08 981,941,923.08 4,583,038.00 2,021,481,707.09 15,000,000.00 2,041,064,745.09 -100.00% -51.78% -51.89%

TOTAL RESERVAS $0.00 $981,941,923.08 $981,941,923.08 $4,583,038.00 $2,021,481,707.09 $15,000,000.00 $15,000,000.00 -100.00% -51.78% -51.89%

% Variación 

(Funcionamiento)

% Variación 

(Inversión)

% Variación 

Total

RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Resolución No. 018 de enero 19 de 2024

TOTALES

RESERVAS PRESUPUESTALES - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER

Unidad Ejecutora

RESERVAS PRESUPUESTALES 2022 VARIACIONES 2023-2022
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CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
HALLAZGOS EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER 

VIGENCIA 2023 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO ANALISIS DE LA RESPUESTA – EQUIPO 

AUDITOR 

9 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA – Principio de 
Planificación Presupuestal 
 
Inobservancia a los principios de la planificación presupuestal 
que afectan de manera sustancial la atención y ampliación de 
los niveles de cobertura para la atención de los programas que 
se relacionan a continuación y que fueron afectados 
presupuestalmente así: 
 
Rubro Presupuestal:  Desarrollo de la escuela de Iniciación 
y Formación Deportiva - EIFD en el Distrito de Cartagena de 
Indias, contó con una apropiación inicial de ($2.169.560.668), 
adiciones en cuantía de ($2.362.183.193) amparadas mediante 
Resoluciones números 150 de mayo 29 de 2023 y 241 de 
agosto 18 de 2023, para una apropiación definitiva de 
($4.531.743.859,80) y sólo se ejecutó el 46,22% de las 
apropiaciones asignadas ($2.094.381.150,10), dejando de 
ejecutar apropiaciones en la suma de ($2.437.362.709,70); es 
decir el 53,78%.  Cotejada la información presupuestal de la 
vigencia 2022, en lo que respecta al rubro Desarrollo de la 
escuela de Iniciación y Formación Deportiva - EIFD en el Distrito 
de Cartagena de Indias, se evidenció que al cierre del período 
fiscal 2022, la apropiación definitiva fue de ($2.640.159.935,42), 
cifra inferior en un 72% respecto a lo apropiado en la vigencia 
2023.  Por otro lado, los compromisos para la vigencia 2023 
disminuyeron en un 17%, respecto al 2022. 
 
Es así, que se concluye que el IDER, no tuvo en cuenta el 
comportamiento de la ejecución presupuestal de años 
anteriores que permitieran ajustarse a lo realmente ejecutado 
año tras año, a fin que los mismos tengan una coherencia 
macroeconómica respecto a lo invertido y así evitar apropiar 

 
 Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
No obstante el coeficiente de ejecución presupuestal 
2023 correspondiente al programa identificado como 
Desarrollo de la escuela de Iniciación y Formación 
Deportiva – EIFD en el Distrito de Cartagena de Indias, 
es preciso tener en cuenta antes de esta observación el 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, algo 
mas importante que la observación planteada en una 
baja ejecución presupuestal, al fin y al cabo y en 
términos generales a través de la ejecución de la 
inversión es que se refleja la satisfacción de una 
necesidad planteada en el plan de desarrollo. 
 
Si observamos el informe de gestión a corte 30 de 
diciembre de 2023 el cumplimiento de las metas del 
precipitado programa nos indica un resultado favorable, 
cumplidas a un 100%,  con esta gestión se cumplió con 
el principio fundamental de las finanzas públicas a un 
máximo de satisfacción mas diciente, que una supuesta 
deficiencia en el coeficiente de ejecución planteado en 
la presente observación. 
 
De igual manera sucede con el programa identificado 
como Implementación del Observatorio de Ciencias 
Aplicadas al Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento Del Tiempo Libre En El Distrito De 
Cartagena De Indias. El cual también cumplió en unos 
términos favorables con respecto a las metas 
establecidas. 
 

 
La respuesta dada por el ente auditado 
mediante Oficio IDER-OFI-000534-2024, si 
bien describe que las metas se cumplieron en 
un 100%, la misma no atiende o desvirtúa lo 
plasmado en el Informe Preliminar Auditoría 
Financiera y de Gestión CORVIVIENDA 
2023. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto es criterio 
de la comisión auditora de mantener la 
Observación Administrativa sin incidencia y 
se eleva a Hallazgo Administrativo sin 
incidencia, a fin que CORVIVIENDA se 
permita suscribir el Plan de Mejoramiento 
respectivo, teniendo en cuenta que la no 
ejecución de los recursos asignados, 
debieron permitir  y garantizar que el 
programa Desarrollo de la escuela de 
Iniciación y Formación Deportiva - EIFD en el 
Distrito de Cartagena de Indias, se 
encaminara a brindar a los niños, niñas y 
adolescentes un programa estructurado de 
formación en cualquier disciplina deportiva 
para su adecuada evolución en el plano 
técnico, físico y psicológico, con el fin de 
llevarlos a las etapas superiores de 
rendimiento, con los resultados esperados. 
Además, motivar a todas las personas a 
practicar el deporte para el desarrollo integral 
y el mejoramiento de la calidad de vida.  
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presupuestalmente rubros que al final del período no van a ser 
ejecutados. 
 
Dicho rubro presupuestal se encuentra asociado al Programa 
“La escuela y el deporte son de todos”  cuyo objetivo es brindar 
a los niños, niñas y adolescentes un programa estructurado de 
formación en cualquier disciplina deportiva para su adecuada 
evolución en el plano técnico, físico y psicológico, con el fin de 
llevarlos a las etapas superiores de rendimiento, con los 
resultados esperados. Además, busca motivar a todas las 
personas a practicar el deporte para el desarrollo integral y el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 

 
 
Por otro lado el rubro presupuestal IMPLEMENTACIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, 
LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO 
DE  CARTAGENA DE INDIAS, contó con una apropiación 
definitiva de ($651,767,695.00), compromisos en la suma de 
($412.140.717,57) y un saldo sin ejecutar de 
($239,626,977,43); es decir el 36,77%. 
 
Dicho rubro se encuentra asociado con el Programa: 
Observatorio de ciencias aplicadas al deporte, la recreación, la 
actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el 
distrito de Cartagena de indias, cuyo objetivo es consolidar una 
plataforma de generación y apropiación social de conocimiento, 
con el fin de orientar la gestión público-privada desde la 
perspectiva del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Distrito de Cartagena 
de Indias.     
 
De acuerdo a las apropiaciones definitivas Gastos de Inversión 
vs. los compromisos ejecutados Gastos de Inversión, se 

 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, propender que los recursos 
incorporados para atender los programas que 
requirieron dicha adición se ejecuten con 
diligencia, eficiencia y eficacia dentro de la 
anualidad respectiva a fin que se evite las 
reiteradas incorporaciones de apropiaciones 
no ejecutadas al cierre de cada período fiscal. 
 
Inobservancia a los principios de la 
planeación y programación presupuestal que 
afectan de manera sustancial la atención y 
ampliación de los niveles de cobertura para 
la atención de los programas por medio del 
cual se afectan dichos rubros y la ineficiencia 
en la ejecución del gasto por cuanto son 
recursos que no fueron ejecutados durante la 
vigencia 2023. 
 
Es así, que se concluye que el IDER, no tuvo 
en cuenta el comportamiento de la ejecución 
presupuestal de años anteriores que 
permitieran ajustarse a lo realmente 
ejecutado año tras año, a fin que los mismos 
tengan una coherencia macroeconómica 
respecto a lo invertido y así evitar apropiar 
presupuestalmente rubros que al final del 
período no van a ser ejecutados. 
 
Por consiguiente, una vez analizada la 
respuesta se ratifica la Observación 
Administrativa sin incidencia y se eleva a 
Hallazgo Administrativo sin incidencia, a fin 
que el IDER se permita suscribir el Plan de 
Mejoramiento respectivo. 
 
 
 
 

(C) Nombre Rubro Presupuestal
(N) Apropiacion 

Inicial
(D) Creditos

(D) 

Contracreditos
(D) Reducciones (D) Adicciones

(D) Apropiación 

Definitiva

(D) Gastos 

Comprometidos

(D) Obligaciones 

Contraidas
(D) Pagos SALDO SIN EJECUTAR % EJEC

GASTOS DE INVERSIÓN

Desarrollo de la escuela de iniciacion y 

formacion deportiva - eifd en el distrito de 

cartagena de indias 2,169,560,667.00 0.00 0.00 0.00 2,362,183,192.80 4,531,743,859.80 2,094,381,150.10 2,094,381,150.10 1,895,297,502.00 2,437,362,709.70 46.22%
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observa que la ejecución presupuestal estuvo en el orden del 
77,34% de la ejecución de las apropiaciones asignadas.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, es criterio de ésta comisión 
auditora determinar la Inobservancia a los principios de la 
planeación y programación presupuestal que afectan de 
manera sustancial la atención y ampliación de los niveles de 
cobertura para la atención de los programas por medio del cual 
se afectan dichos rubros . 

 
 

 

(C) Nombre Rubro Presupuestal
(N) Apropiacion 

Inicial
(D) Creditos

(D) 

Contracreditos
(D) Reducciones (D) Adicciones

(D) Apropiación 

Definitiva

(D) Gastos 

Comprometidos

(D) Obligaciones 

Contraidas
(D) Pagos SALDO SIN EJECUTAR % EJEC

GASTOS DE INVERSIÓN

Consolidacion DEL SISTEMA DEPORTIVO 

DISTRITAL MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE 

ESTiMULOS Y/O APOYOS A LAS 

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 

DE ALTOS LOGROS-0 Cartagena de Indias 2,145,805,725.00 0.00 0.00 0.00 1,614,764,595.27 3,760,570,320.27 3,455,472,363.96 3,455,472,363.96 2,967,164,207.00 305,097,956.31 91.89%

Conservacion , mantenimiento y 

mejoramiento de los escenarios deportivos de 

la ciudad como estrategia de preservacion del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena 

de Indias 8,320,929,773.00 0.00 0.00 0.00 15,495,300,061.63 23,816,229,834.63 18,749,505,237.00 17,747,816,181.20 15,524,683,349.00 5,066,724,597.63 78.73%

Desarrollo de la escuela de iniciacion y 

formacion deportiva - eifd en el distrito de 

cartagena de indias 2,169,560,667.00 0.00 0.00 0.00 2,362,183,192.80 4,531,743,859.80 2,094,381,150.10 2,094,381,150.10 1,895,297,502.00 2,437,362,709.70 46.22%

Fortalecimiento del deporte estudiantil 

mediante la implementacion de los Juegos 

Intercolegiados y universitarios en el Distrito 

de Cartagena de Indias 444,086,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444,086,994.00 385,883,753.30 385,883,753.30 214,362,382.00 58,203,240.70 86.89%

Implementacion del Observatorio de ciencias 

aplicadas al Deporte la Recreacion la Actividad 

fisica y el Aprovechamiento del tiempo libre 

en el distrito de Cartagena de Indias 651,767,695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651,767,695.00 412,140,717.57 412,140,717.57 285,481,360.00 239,626,977.43 63.23%

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO 

FISCAL Y FINANCIEROS DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,627,935,006.00 1,627,935,006.00 1,627,935,006.00 1,433,833,462.00 1,433,833,462.00 0.00 100.00%

Integracion Comunitaria a traves del Deporte 

como Herramienta para la inclusion Social 

desde los diferentes enfoques Poblacionales 

Cartagena de Indias 2,050,592,850.00 0.00 0.00 0.00 387,505,076.30 2,438,097,926.30 1,480,529,600.00 1,480,529,600.00 1,049,601,592.00 957,568,326.30 60.72%

Mejoramiento de los estilos de vida mediante 

la promocion masiva de una vida activa de la 

ciudadania en el distrito de Cartagena de 

Indias 2,903,434,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,903,434,996.00 2,660,104,366.50 2,659,273,499.50 2,148,194,799.00 243,330,629.50 91.62%

Recreacion comunitaria y aprovechamiento del 

tiempo libre como mecanismo de cohesion e 

integracion social en el Distrito de Cartagena 

de Indias 2,006,706,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,006,706,049.00 1,758,199,743.70 1,758,199,743.70 1,274,814,870.00 248,506,305.30 87.62%

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 20,692,884,749.00 0.00 0.00 0.00 21,487,687,932.00 42,180,572,681.00 32,624,151,938.13 31,427,530,471.33 26,793,433,523.00 9,556,420,742.87 77.34%
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4.3.  Planes, Programas y Proyectos 
 
El órgano de control procedió a evaluar los planes, programas y proyectos del Instituto 
Distrital de Deportes y Recreación – IDER para la vigencia 2023, como herramienta de 
gestión utilizada para hacer un seguimiento del avance de las actividades de la entidad; 
se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción, en términos de 
cantidad, calidad, oportunidad, resultados y coherencia con los objetivos institucionales, 
con el fin de conceptuar en qué medida se cumplen los planes, programas y proyectos 
adoptados por la entidad en la vigencia auditada, y coherente con lo determinado en el 
Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023. 
 
El componente de Evaluación de Planes, Programas y Proyectos busca establecer en 
qué medida el IDER logró sus objetivos misionales planteados dentro del marco del Plan 
de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023. 
 
Para este propósito se seleccionó, solicitó y valoró la información pertinente que 
permitiera medir el cumplimiento de los programas, las metas de producto y de resultado 
y el avance o cumplimiento de los denominados proyectos con sus respectivas 
actividades a través de la contratación. 
 
Luego de analizados los reportes de avance y cumplimiento de los programas y metas 
de resultados seleccionados en la muestra de auditoría, suministrados por el IDER 
(Oficina de Planeación) y contenidos en el Plan de Acción del ente auditado, se pudo 
establecer que la entidad, está cumpliendo los principios de eficacia y eficiencia 
evaluados, con relación al avance logrado en cada uno de los proyectos en cumplimiento 
de las metas del Plan de Acción 2023, de conformidad con los resultados reportados y 
según la misión de la entidad.  No obstante,  el principio de efectividad e impacto tuvo 
una calificación de 31,16% incluido en la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, el 
cual hace relación al impacto y cobertura a los beneficiarios de los programas y proyectos 
que constituyen el Plan de Acción de la vigencia 2023, lo anterior derivado principalmente 
por el desconocimiento del grado de satisfacción o impacto que produce un bien o 
servicio dentro de una comunidad o población objeto en materia de las actividades 
misionales del IDER. Este impacto debe medirse en la comunidad receptora de dicho 
bien y/o servicio, la que generalmente se encuentra fuera de la organización que lo 
produce. 
 
En la evaluación practicada a la gestión contractual se verificó el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal en las diferentes etapas de la contratación y los que rigen 
la gestión fiscal de conformidad con el Decreto 403 de 2020, en este caso, eficiencia, 
eficacia y economía. Con base en la muestra contractual auditada se identificaron 
debilidades en la ejecución, en lo que concierne a los controles administrativos, 
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específicamente, en la labor de supervisión y la publicación en SECOP II  de la 
ejecución contractual de la entidad. 
 
Consolidada la evaluación de los factores y variables, establecidos en la hoja PLANES 
PROGRAMAS PROYECTOS del papel de trabajo PT 12 – AF, se establece una 
calificación de: 
 

 
Fuente:  PT 12-AF Matriz Evaluación Fiscal  

 
Respecto al cumplimiento de las metas de producto la calificación es de 28.9% que 
equivale a un concepto FAVORABLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

89.9% 102.8% 28.9%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
40% 56.7% 62.3% 23.8%

PONDERACIÓNSUBPROCESO / ACTIVIDAD
CONCEPTO/

OPINION

CALIFICACIÓN POR 

SUBPROCESO/ACTIVIDAD

34.7%

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

Con observaciones

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

GESTIÓN DE 

PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

30%
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CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
HALLAZGOS EVALUACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ENTIDAD AUDITADA INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER 

VIGENCIA 2023 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO ANALISIS DE LA RESPUESTA – EQUIPO 

AUDITOR 

10 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El principio de efectividad e impacto tuvo una calificación de 
31,16% incluido en la matriz de evaluación de la gestión Fiscal, 
el cual hace relación al impacto y cobertura a los beneficiarios 
de los programas y proyectos que constituyen el Plan de Acción 
de la vigencia 2023, lo anterior derivado principalmente por el 
desconocimiento del grado de satisfacción o impacto que 
produce un bien o servicio dentro de una comunidad o 
población objeto en materia de las actividades misionales del 
IDER. Este impacto debe medirse en la comunidad receptora 
de dicho bien y/o servicio.  De igual modo, se evidenció la 
ausencia de mecanismos efectivos que permitan al instituto 
cuantificar los asistentes a los diferentes eventos deportivos y 
recreativos en el marco de la ejecución del Plan de Acción; lo 
que conlleva a datos inexactos que no reflejan la realidad y por 
consiguiente no se puedan medir los avances o cumplimiento 
de metas. 
 
 

 

 
Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de 
Mejoramiento, desde las áreas de Deporte y Recreación 
se comenzó a implementar la aplicación de formularios 
virtuales de inscripción a las actividades desarrolladas. 
En el caso del área de deportes de manera inicial se 
recoge la información de los integrantes de los equipos 
participantes en un torneo determinado (directos), 
después en el desarrollo de los partidos o 
programaciones se hace un barrido de inscripción con 
asistentes que, aunque no pudiera ser el total si nos da 
un dato aproximado(indirectos). 
 
En el caso de los eventos de recreación, también se 
recoge información antes (inscripción) y durante el 
desarrollo del evento, el día del evento se dispone de 
personal que recolecta la información de los que no se 
inscribieron de manera preliminar esto nos permite 
obtener el número de beneficiarios o personas que se 
impactan. 
 
La ventaja de estos formularios es que se pueden 
diligenciar desde equipos celulares y son de rápido 
diligenciamiento. 
 
Adjuntamos ejemplos de los link y formularios 
diligenciados. 

 
La respuesta dada por el ente auditado 
mediante Oficio IDER-OFI-000534-2024, 
aporta evidencias de las actuaciones 
adelantadas por las áreas de Deporte y 
Recreación de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de mejoramiento institucional, lo que 
permite evidenciar que se están tomando los 
correctivos necesarios a fin de contar con 
documentos fuentes y estadísticos la 
población beneficiada de los programas y 
proyectos que constituyen el Plan de Acción 
respectivo dentro del principio de efectividad,  
impacto y cobertura. 
 
Por consiguiente, una vez analizada la 
respuesta se ratifica la Observación 
Administrativa sin incidencia y se eleva a 
Hallazgo Administrativo sin incidencia, a fin 
que el IDER se permita suscribir el Plan de 
Mejoramiento respectivo. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbt68sILgt
bBomlmlcWQ0he0d3UOMTVI6PMNruQmGjtiIiQ/ 
viewform?usp=sf_link 
 

 
 
https://forms.gle/fBJkQTxDMG2si9KF7 
 

 
 
ANEXO 10 
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4.4.   Adquisición, Recepción y uso de Bienes y Servicios  
 

Se hizo la revisión de los expedientes contractuales escogidos en la muestra suscritos por Instituto Distrital 
de Deportes y Recreación – IDER, durante la vigencia 2023. Se verificó el cumplimiento de los principios de 
la gestión fiscal en las etapas precontractual, contractual. De igual modo se establecieron criterios de auditoría 
o de evaluación y los riesgos identificados, encontrándose lo siguiente: 
 

Criterio de auditoría o de evaluación Riesgos Identificados 

Coherencia del objeto del contrato con las metas y líneas de acción 
del Plan de Acción del sujeto auditado.  

Suscribir contratos que no estén alineados con el Plan de 
Acción de la entidad  

Estudios de mercado que reflejen la realidad del sector y con ello se 
obtenga un bien y/o servicio en términos de calidad y económica 
benéficos para la entidad.  

Realizar estudios de mercado incompletos y no estar 
acorde a los lineamientos de la normatividad vigente  

Cumplimiento de los objetos contractuales, en función de las 
especificaciones técnicas consagradas en el proceso de selección, 
realizando efectiva y eficiente labores de control, vigilancia y 
seguimiento por parte del supervisor y/o interventor.  

Incumplir con los objetos contractuales y realizar 
inadecuado proceso de supervisión y/o interventoría.  
Incumplimiento en la publicación oportuna en SECOP II – 
Ejecución Contractual, evidencias y pagos.  

 
En el Informe Preliminar de la Auditoría Financiera y de Gestión del IDER vigencia 2023, se establecieron 
algunas observaciones y de acuerdo a los documentos entregados por el IDER en ejercicio al derecho de 
controversia se concluye lo siguiente: 
 

Informe Preliminar 
Observación No. 

Informe Definitivo Conclusión 

13 – Contrato CPS-062-2023 
Incidencia Disciplinaria y Fiscal 

Se acepta la respuesta dada en virtud de la 
incidencia Fiscal y se mantiene la Observación 
con presunta incidencia Disciplinaria. 

Se ratifica la incidencia disciplinaria a la 
Observación No. 13 en relación al 
Contrato CPS-062-2023 

15 – Contrato CPS-406-2023 
Incidencia Disciplinaria y Fiscal 

Se acepta la respuesta dada en virtud de la 
incidencia Fiscal y se mantiene la Observación 
con presunta incidencia Disciplinaria. 

Se ratifica la incidencia disciplinaria a la 
Observación No. 15 en relación al 
Contrato CPS-406-2023 

19 – Contrato CPS-464-2023 
Incidencia Disciplinaria y Fiscal 

Se acepta la respuesta dada en virtud de la 
incidencia Fiscal y Disciplinaria. 

Se elimina la observación No. 19 del 
Informe Preliminar 

35 – Contrato CPS-466-2023 
Incidencia Administrativa 

Se acepta la respuesta dada en virtud de la 
Observación administrativa 

Se elimina la observación No. 35 del 
Informe Preliminar 
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CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
HALLAZGOS EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER 

VIGENCIA 2023 

MODALIDAD DE AUDITORIA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO ANALISIS DE LA RESPUESTA – EQUIPO 

AUDITOR 

11 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL – Deficiencias en las 
Labores de Supervisión – CONTRATO No. CPS-IDER-007-
2023 
 
El supervisor del contrato no adelantó las actuaciones 
tendientes a la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del 
contrato CPS-IDER-007-2023.   La función de supervisión del 
contrato es una actividad administrativa propia de la entidad, 
que se deriva de los deberes de la entidad respecto del 
contratista, contemplados en la Ley 1474 de 2011, en su 
artículo 83 y concordante con lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley 80 de 1993.  
 
Si bien se aportaron los FORMATOS DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP (oficio 
IDER-OFI-000278-2024 Mayo-29-2024)), los mismos no se 
encuentran publicados en la plataforma SECOP II, téngase en 
cuenta que una vez iniciada la ejecución del contrato,  el 
contratista deberá Publicar de forma mensual en la plataforma 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los 
informes y/o productos de ejecución contractual, con los 
soportes, si hubiere lugar a ello, de acuerdo con lo estipulado 
en la Ley 1712 de 2014, ARTÍCULO 3 y concordante con lo 
establecido en el Decreto 1081 de 2015 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información 
contractual; ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución 
de contrato. 
 
No se evidencia supervisión formal que cumpla con la 
verificación del cumplimiento de los requisitos que sean 

 
Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 11: 
 
Frente a la observación expuesta, es importante resaltar 
que el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, menciona 
sobre la supervisión “SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que 
sean requeridos. (…)” 
 
De otro lado, la publicación de los elementos de 
supervisión indistintamente no resalta el concepto de la 
supervisión, sin embargo, guarda correlación al 
momento de materializarla. 

Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
suministrar la siguiente información 
contractual: 
 

 
 
Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
 
Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024 no remitió los 
documentos soportes de ejecución 
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necesarios e indispensables para la ejecución y desarrollo del 
objeto contratado. El contratista sólo se limitó a presentar 
mediante FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE 
CONTRATISTAS, describiendo las actividades presuntamente 
realizadas, sin que soporte con evidencias concretas, registros 
fotográficos y/o documentos que sustenten la ejecución de las 
actividades y obligaciones contractuales derivadas del contrato 
CPS-IDER-007-2023.  
 

El certificado de Supervisión FORMATO DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP del 
Contrato CPS-IDER-007-2023, es una lista de chequeo donde 
se plasma los datos del contrato, objeto del contrato, forma de 
pago, información del contratista, aportes a la seguridad social, 
solicitud de pago e informe de supervisión que sólo describe lo 
siguiente:   
 

 
En el caso que nos ocupa, es dable precisar que la 
supervisión si realizó el seguimiento y control al contrato 
No. CPS-IDER-007-2023, desde todos los frentes, esto 
es, técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico, por lo que la supervisión, luego de la verificación 
procedió a realizar la certificación de cumplimiento, 
constatando la efectiva ejecución personal de las 
obligaciones del contrato de prestación de servicios 
profesionales. 
 
Para lo anterior, la supervisión revisando las pruebas 
documentales que se reportó por el contratista en la 
ejecución, se puede evidenciar que las mismas fueron 
aportadas y colgadas en la plataforma SECOP II y 
allegadas al correo del supervisor y en las carpetas del 
archivo que a manera de control efectúa la supervisión 
para con este tipo de contratos, los cuales, por un error 
involuntario no fueron publicados a tiempo, empero, no 
quiere ello decir, que el control y vigilancia no se haya 
hecho, por lo que en esta instancia se pretende dar a 
conocer, simultáneamente subsanando en la 
publicación de los mismos en el sistema electrónico de 
contratación pública secop II. 
 
Así las cosas, se manifiesta que, si existen pruebas 
documentales recaudadas en la ejecución del contrato, 
las cuales nos permitimos adjuntar, demostrando la 
efectiva prestación del servicio. 
 
ANEXO 11 
 
 
 
 
 
 
 

contractual, como se les fue requerido de 
manera formal. 
 
De manera posterior, se solicitó mediante 
oficio AFYG-IDER  FE 029  22-05-2024 
aportar toda la información correspondiente a 
la observación objeto de estudio a fin que se 
aportaran todas las  evidencias de ejecución 
y demás soportes que a la fecha del oficio 
remisorio no estaban publicadas en SECOP 
II.   
 
Mediante oficio IDER-OFI-000278-2024, 
respondió a la solicitud antes descrita, donde 
se les concedió tiempo perentorio para 
responder, atender y entregar lo solicitado por 
el ente auditado, sin embargo dicha respuesta 
no entregó los documentos soportes de 
ejecución que permitieran su verificación y 
revisión en trabajo de campo a efectos de 
constatar la efectiva ejecución personal de las 
obligaciones del contrato de prestación de 
servicios profesionales No. CPS-IDER-007-
2023.   
 
Ahora bien, respecto a los documentos 
aportados por el IDER, en respuesta de 
controversia del Informe Preliminar  Oficio 
IDER-OFI-000534-2024, las mismas no 
desvirtúan lo determinado en la observación y 
corresponden a los mismos documentos 
aportados por el IDER, mediante Oficio IDER-
OFI-000278-2024, lo que derivó la 
observación objeto de estudio, 
 
Teniendo en cuenta que no se aportaron 
evidencias sustanciales y comprobables de 
las actividades ejecutadas por el contratista a 
efectos de constatar la efectiva ejecución 
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Dicho documento no describe las actuaciones adelantadas por 
el supervisor cuya finalidad está orientada a ser garante de lo 
que describe el contrato objeto de estudio y las obligaciones 
propias del contrato.   

 
Esto por incumplimiento de la supervisión ordenado en los 
artículos 3°; 4° numeral 1; artículos 23; artículo 26 del Principio 
de Responsabilidad, numerales 1, 2, 4 y 8 de la Ley 80 de 1993; 
y articulo 51 de la misma; en concordancia con lo preceptuado 
para los supervisores en los artículos 83 y 84 del Ley 1474 del 
2011, por la falta de control de la ejecución y seguimiento al 
contrato.  
 
Así mismo, se transgreden los deberes contemplados en la Ley 
1952 de 2019, Artículo 38 numerales 3 y 22 y las prohibiciones 
contempladas en el artículo 39 numeral 1 de la misma Ley, 
Artículo 3 de la Ley 610/2000 y artículo 15 del Manual de 
Contratación de septiembre de 2020 del IDER.  
 
Se configura una observación de carácter administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de 
CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($48.066.667). 

personal de las obligaciones del contrato de 
prestación de servicios profesionales No. 
CPS-IDER-007-2023, se mantiene la 
observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal y se eleva a 
hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de 
CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS MCTE ($48.066.667), por 
incumplimiento de la supervisión ordenado en 
los artículos 3°; 4° numeral 1; artículos 23; 
artículo 26 del Principio de Responsabilidad, 
numerales 1, 2, 4 y 8 de la Ley 80 de 1993; y 
articulo 51 de la misma; en concordancia con 
lo preceptuado para los supervisores en los 
artículos 83 y 84 del Ley 1474 del 2011, por la 
falta de control de la ejecución y seguimiento 
al contrato.   Así mismo, se transgreden los 
deberes contemplados en la Ley 1952 de 
2019, Artículo 38 numerales 3 y 22 y las 
prohibiciones contempladas en el artículo 39 
numeral 1 de la misma Ley, Artículo 3 de la 
Ley 610/2000 y artículo 15 del Manual de 
Contratación de septiembre de 2020 del 
IDER.  
 
En consecuencia el IDER, deberá adelantar 
las actuaciones tendientes a eliminar la causa 
del hallazgo y suscribir el Plan de 
Mejoramiento correspondiente. 
 

12 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA – Deficiencias en las Labores de 
Supervisión – Publicación Extemporánea en SECOP II – 
CONTRATO No. CPS-IDER-057-2023 
 
El supervisor del contrato, no adelantó las actuaciones 
tendientes a la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 12: 
 

Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
suministrar la siguiente información 
contractual: 
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contrato CPS-IDER-057-2023.   La función de supervisión del 
contrato es una actividad administrativa propia de la entidad, 
que se deriva de los deberes de la entidad respecto del 
contratista, contemplados en la Ley 1474 de 2011, en su 
artículo 83 y concordante con lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley 80 de 1993.  
 
Si bien se aportaron los FORMATOS DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP (Oficio 
IDER-OFI-000278-2024 (Mayo-29-2024), en relación a los 
pagos realizados mediante Comprobante de Egreso Nros. 436, 
834, 1327 y 1813, a raíz de lo identificado por la comisión 
auditora, los mismos fueron publicados en forma extemporánea 
en la plataforma SECOP II.  Téngase en cuenta que una vez 
iniciada la ejecución del contrato, se deberá Publicar de forma 
mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de 
ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ello, 
de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, 
ARTÍCULO 3 y concordante con lo establecido en el Decreto 
1081 de 2015 ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la 
información contractual; ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de 
la ejecución de contrato, artículo 26 del Principio de 
Responsabilidad, numerales 1, 2, 4 y 8 de la Ley 80 de 1993; y 
articulo 51 de la misma; en concordancia con lo preceptuado 
para los supervisores en los artículos 83 y 84 del Ley 1474 del 
2011. Así mismo, se transgreden los deberes contemplados en 
la Ley 1952 de 2019, Artículo 38 numerales 3 y 22 y las 
prohibiciones contempladas en el artículo 39 numeral 1 de la 

Frente a la observación expuesta, es importante resaltar 
que el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, menciona 
sobre la supervisión “SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que 
sean requeridos. (…)” 
 
De otro lado, la publicación de los elementos de 
supervisión indistintamente no resalta el concepto de 
la supervisión, sin embargo, guarda correlación al 
momento de materializarla. 
 
En el caso que nos ocupa, es dable precisar que la 
supervisión si realizó el seguimiento y control al contrato 
No. CPS-IDER-057-2023, desde todos los frentes, esto 
es, técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico, por lo que la supervisión, luego de la verificación 
procedió a realizar la certificación de cumplimiento, 
constatando la efectiva ejecución personal de las 
obligaciones del contrato de prestación de servicios 
profesionales. 
 
Para lo anterior, la supervisión revisando las pruebas 
documentales que se reportó por el contratista en la 
ejecución, se puede evidenciar que las mismas fueron 
aportadas y colgadas en la plataforma SAFE y allegadas 
al correo del supervisor y en las carpetas del archivo que 

 
 
Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
 
Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024 no remitió los 
documentos soportes de ejecución 
contractual, como se les fue requerido de 
manera formal. 
 
Nuevamente, se solicitó mediante oficio 
AFYG-IDER  FE 029  22-05-2024 aportar toda 
la información correspondiente a la 
observación objeto de estudio a fin que se 
aportaran todas las  evidencias de ejecución 
y demás soportes que a la fecha del oficio 
remisorio no estaban publicadas en SECOP 
II.   
 
Mediante oficio IDER-OFI-000278-2024, 
respondió a la solicitud antes descrita, donde 
se les concedió tiempo perentorio para 
responder, atender y entregar lo solicitado por 
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misma Ley y artículo 15 del Manual de Contratación de 
septiembre de 2020 del IDER. 

 

a manera de control efectúa la supervisión para con este 
tipo de contratos, los cuales, por un error involuntario no 
fueron publicados a tiempo, empero, no quiere ello decir, 
que el control y vigilancia no se haya hecho, por lo que 
en esta instancia se pretende dar a conocer, 
simultáneamente subsanando en la publicación de los 
mismos en el sistema electrónico de contratación 
pública secop II. 
 

el ente auditado. Si bien se aportaron los 
FORMATOS DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE 
PAGOS F-SCAP (Oficio IDER-OFI-000278-
2024 (Mayo-29-2024), en relación a los pagos 
realizados mediante Comprobante de Egreso 
Nros. 436, 834, 1327 y 1813, a raíz de lo 
identificado por la comisión auditora, los 
mismos fueron publicados en forma 
extemporánea en la plataforma SECOP II.   
 
 
Ahora bien, respecto a los documentos 
aportados por el IDER, en respuesta de 
controversia del Informe Preliminar  Oficio 
IDER-OFI-000534-2024, las mismas no 
desvirtúan lo determinado en la observación y 
corresponden a los mismos documentos 
aportados por el IDER, mediante Oficio IDER-
OFI-000278-2024, lo que derivó la 
observación objeto de estudio.  De igual modo 
se observa en la respuesta dada por el IDER, 
que reconoce que por un error involuntario no 
fueron publicados a tiempo en el sistema 
electrónico de contratación pública secop II. 
 
Se mantiene la observación administrativa 
con presunta incidencia disciplinaria, 
teniendo en cuenta que una vez iniciada la 
ejecución del contrato, se deberá Publicar de 
forma mensual en la plataforma del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP 
II los informes y/o productos de ejecución 
contractual, con los soportes, si hubiere lugar 
a ello, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 
1712 de 2014, ARTÍCULO 3 y concordante 
con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la 
información contractual; 
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El certificado de Supervisión FORMATO DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP del 
Contrato CPS-IDER-057-2023, es una de lista de chequeo 
donde se plasma los datos del contrato, objeto del contrato, 
forma de pago, información del contratista, aportes a la 
seguridad social, solicitud de pago e informe de supervisión que 
sólo describe lo siguiente:   

 
Dicho documento no describe las actuaciones adelantadas por 
el supervisor cuya finalidad está orientada a ser garante de lo 
que describe el contrato objeto de estudio y las obligaciones 
propias del contrato.   

 
Esto por la falta de control de la ejecución y seguimiento al 
contrato y ausencia de mecanismos efectivos de control, y la 
falta de seguimiento documentado de la supervisión al contrato, 
lo cual dio lugar a que los usuarios de la plataforma Secop II no 
se enteraran de la actividad contractual de la entidad.  
 

ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de la 
ejecución de contrato, artículo 26 del Principio 
de Responsabilidad, numerales 1, 2, 4 y 8 de 
la Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la misma; 
en concordancia con lo preceptuado para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 del Ley 
1474 del 2011. Así mismo, se transgreden los 
deberes contemplados en la Ley 1952 de 
2019, Artículo 38 numerales 3 y 22 y las 
prohibiciones contempladas en el artículo 39 
numeral 1 de la misma Ley y artículo 15 del 
Manual de Contratación de septiembre de 
2020 del IDER. 
 
Esto por la falta de control de la ejecución y 
seguimiento al contrato y ausencia de 
mecanismos efectivos de control, y la falta de 
seguimiento documentado de la supervisión 
al contrato CPS-IDER-057-2023, lo cual dio 
lugar a que los usuarios de la plataforma 
Secop II no se enteraran de la actividad 
contractual de la entidad. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas quienes 
están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda 
 
Por consiguiente, una vez analizada la 
respuesta se ratifica la Observación 
Administrativa con incidencia disciplinaria y 
se eleva a Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, a fin que el 
IDER se permita suscribir el Plan de 
Mejoramiento respectivo. 
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13 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL – Deficiencias en las 
labores de Supervisión y la no Publicación en SECOP II 
- Publicación de la ejecución de contrato – CONTRATO No. 
CPS-IDER-062-2023 
 
El supervisor del contrato, no adelantó las actuaciones 
tendientes a la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del 
contrato CPS-IDER-062-2023.    
 
Si bien se aportaron los FORMATOS DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP (Oficio 
IDER-OFI-000278-2024 (Mayo-29-2024)) 
 

•   actividades en cada cuenta presentan las mismas 
evidencias y registros fotográficos, cambiando únicamente el 
período de la cuenta respectiva. 

 
El certificado de Supervisión FORMATO DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP de 
Contrato CPS-IDER-062-2023, es una de lista de chequeo 
donde se plasma los datos del contrato, objeto del contrato, 
forma de pago, información del contratista, aportes a la 
seguridad social, solicitud de pago e informe de supervisión que 
sólo describe el mes respectivo del pago y/o factura y si 
presentó el informe o no correspondiente. 
 
Dicho documento no describe las actuaciones adelantadas por 
el supervisor cuya finalidad está orientada a ser garante de lo 
que describe el contrato objeto de estudio y las obligaciones 
propias del contrato.  
 
Los mismos no se encuentran publicados en la plataforma 
SECOP II, téngase en cuenta que una vez iniciada la ejecución 
del contrato, se deberá Publicar de forma mensual en la 
plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, 
con los soportes, si hubiere lugar a ello, de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 1712 de 2014, ARTÍCULO 3 y concordante 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION: 
 
Frente a la observación expuesta, es importante resaltar 
que el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, menciona 
sobre la supervisión “SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que 
sean requeridos. (…)” 
 
De otro lado, la publicación de los elementos de 
supervisión, indistintamente no resalta el concepto de la 
supervisión, sin embargo, guarda correlación al 
momento de materializarla. 
 
En el caso que nos ocupa, es dable precisar que la 
supervisión si realizó el seguimiento y control al contrato 
No. CPS-IDER-062-2023, desde todos los frentes, esto 
es, técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico, por lo que la supervisión, luego de la verificación 
procedió a realizar la certificación de cumplimiento, 
constatando la efectiva ejecución personal de las 
obligaciones del contrato de prestación de servicios 
profesionales. 
 

Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
suministrar la siguiente información 
contractual: 
 

 
 
Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
 
Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024 no remitió los 
documentos soportes de ejecución 
contractual, como se les fue requerido de 
manera formal. 
 
De manera posterior, se solicitó mediante 
oficio AFYG-IDER  FE 029  22-05-2024 
aportar toda la información correspondiente a 
la observación objeto de estudio a fin que se 
aportaran todas las  evidencias de ejecución 
y demás soportes que a la fecha del oficio 
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con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información 
contractual; ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución 
de contrato. La función de supervisión del contrato es una 
actividad administrativa propia de la entidad, que se deriva de 
los deberes de la entidad respecto del contratista y 
contemplados en la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83 y 
concordante con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 
1993. ordenado en los artículos 3°; 4° numeral 1; artículos 23; 
artículo 26 del Principio de Responsabilidad, numerales 1, 2, 4 
y 8 de la Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la misma; en 
concordancia con lo preceptuado para los supervisores en los 
artículos 83 y 84 del Ley 1474 del 2011. Así mismo, se 
transgreden  los deberes contemplados en la Ley 1952 de 2019, 
Artículo 38 numerales 3 y 22 y las prohibiciones contempladas 
en el artículo 39 numeral 1 de la misma Ley, Artículo 3 de la Ley 
610/2000 y artículo 15 del Manual de Contratación de 
septiembre de 2020 del IDER. 
 
Lo anterior por la falta de control de la ejecución y seguimiento 
al contrato. 

 
Se configura una observación de carácter administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de CATORCE 
MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
M/CTE ($14.708.400). 
 

Para lo anterior, la supervisión revisando las pruebas 
documentales que se reportó por el contratista en la 
ejecución, se puede evidenciar que las mismas fueron 
aportadas y colgadas en la plataforma SECOP II y 
allegadas al correo del supervisor y en las carpetas del 
archivo que a manera de control efectúa la supervisión 
para con este tipo de contratos, los cuales, por un error 
involuntario no fueron publicados a tiempo, empero, no 
quiere ello decir, que el control y vigilancia no se haya 
hecho, por lo que en esta instancia se pretende dar a 
conocer, simultáneamente subsanando en la 
publicación de los mismos en el sistema electrónico de 
contratación pública secop II. 
 
Así las cosas, se manifiesta que si existen pruebas 
documentales recaudadas en la ejecución del contrato, 
las cuales nos permitimos adjuntar, demostrando la 
efectiva prestación del servicio, y aunando que por un 
error involuntario las mismas no se publicaron el 
momento. 
 
Anexos contrato CPS-IDER-062-2023: 
Factura 001 
Evidencias: 
ilovepdf_merged vf.pdf (8 folios) 
Factura 002 
Evidencias: 
Asistencias a reuniones planeación (9 folios) 
 
EVIDENCIAS CONTRATO 062 MARZO (14 folios) 
 
Factura 003 
Evidencias: 
 
EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES (4 folios) 
Factura 004 
 
Evidencias: 
243902.pdf (4 folios) 

remisorio no estaban publicadas en SECOP 
II.   
 
Mediante oficio IDER-OFI-000278-2024, 
respondió a la solicitud antes descrita, donde 
se les concedió tiempo perentorio para 
responder, atender y entregar lo solicitado por 
el ente auditado, sin embargo dicha respuesta 
no contempló los documentos soportes de 
ejecución que permitieran su verificación y 
revisión en trabajo de campo a efectos de 
constatar la efectiva ejecución personal de las 
obligaciones del contrato de prestación de 
servicios profesionales No. CPS-IDER-062-
2023.   
 
Ahora bien, respecto a los documentos 
aportados por el IDER, en respuesta de 
controversia del Informe Preliminar  Oficio 
IDER-OFI-000534-2024 y según lo 
manifestado por el ente auditado de la 
existencia de pruebas documentales 
recaudadas en la ejecución del contrato, las 
cuales se permitieron adjuntar, demostrando 
la efectiva prestación del servicio, y aunando 
que por un error involuntario las mismas no se 
publicaron en el momento del requerimiento 
por pate del ente de control, se tiene que los 
documentos aportados dentro del ejercicio de 
controversia, permiten desvirtuar la incidencia 
fiscal, por cuanto se aportaron documentos y 
soportes de ejecución contractual, que 
determinan que las mismas fueron ejecutadas 
a satisfacción. 
 
Se eleva a hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria por la no 
Publicación de la ejecución del contrato en 
SECOP II -  CONTRATO No. CPS-IDER-062-
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ANEXO 13 2023, teniendo en cuenta que una vez 
iniciada la ejecución del contrato, se deberá 
Publicar de forma mensual en la plataforma 
del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública SECOP II los informes y/o productos 
de ejecución contractual, con los soportes, si 
hubiere lugar a ello, de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 1712 de 2014, 
ARTÍCULO 3 y concordante con lo 
establecido en el Decreto 1081 de 2015 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la 
información contractual; 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de la 
ejecución de contrato. La función de 
supervisión del contrato es una actividad 
administrativa propia de la entidad, que se 
deriva de los deberes de la entidad respecto 
del contratista y contemplados en la Ley 1474 
de 2011, en su artículo 83 y concordante con 
lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 
1993. ordenado en los artículos 3°; 4° 
numeral 1; artículos 23; artículo 26 del 
Principio de Responsabilidad, numerales 1, 2, 
4 y 8 de la Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la 
misma; en concordancia con lo preceptuado 
para los supervisores en los artículos 83 y 84 
del Ley 1474 del 2011. Así mismo, se 
transgreden  los deberes contemplados en la 
Ley 1952 de 2019, Artículo 38 numerales 3 y 
22 y las prohibiciones contempladas en el 
artículo 39 numeral 1 de la misma Ley, y 
artículo 15 del Manual de Contratación de 
septiembre de 2020 del IDER. 
 
Lo anterior por la falta de control de la 
ejecución y seguimiento al contrato. 
 
En consecuencia, una vez analizada la 
respuesta se ratifica la Observación 
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Administrativa con incidencia disciplinaria y 
se eleva a Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, a fin que el 
IDER se permita suscribir el Plan de 
Mejoramiento respectivo. 
 

14 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA – Deficiencias en las Labores de 
Supervisión – Publicación Extemporánea en SECOP II – 
CONTRATO No. CPS-IDER-404-2023 
 
El supervisor del contrato no adelantó las actuaciones 
tendientes a la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del 
contrato CPS-IDER-404-2023.   La función de supervisión del 
contrato es una actividad administrativa propia de la entidad, 
que se deriva de los deberes de la entidad respecto del 
contratista y contemplados en la Ley 1474 de 2011, en su 
artículo 83 y concordante con lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley 80 de 1993.  
 
En la revisión inicial por parte de la comisión auditora, se 
determinó que una vez revisada la plataforma SECOP II, se 
evidenció que no se publicaron los soportes de ejecución 
contractual como tampoco Informes de Supervisión y soportes 
de pagos derivado del Contrato CPS-IDER-404-2023, cuyo 
objeto es: “Prestación de Servicios Profesionales para brindar 
asesoría y acompañamiento en asuntos contractuales a la Oficina 
Jurídica del Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER” 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 14: 
 
Frente a la observación expuesta, es importante resaltar 
que el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, menciona 
sobre la supervisión “SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que 
sean requeridos. (…)” 
 
De otro lado, la publicación de los elementos de 
supervisión indistintamente no resalta el concepto de 
la supervisión, sin embargo, guarda correlación al 
momento de materializarla. 
 
En el caso que nos ocupa, es dable precisar que la 
supervisión si realizó el seguimiento y control al contrato 
No. CPS-IDER-404-2023, desde todos los frentes, esto 

 
Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
suministrar la siguiente información 
contractual: 
 

 
 
Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
 
Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024 no remitió los 
documentos soportes de ejecución 
contractual, como se les fue requerido de 
manera formal. 
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Si bien se aportaron los FORMATOS DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP (Oficio 
IDER-OFI-000278-2024 (Mayo-29-2024)), en relación a los 
pagos realizados de los períodos de mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, a raíz de 
lo identificado por la comisión auditora, los mismos fueron 
publicados en forma extemporánea en la plataforma SECOP II.   

 

es, técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico, por lo que la supervisión, luego de la verificación 
procedió a realizar la certificación de cumplimiento, 
constatando la efectiva ejecución personal de las 
obligaciones del contrato de prestación de servicios 
profesionales. 
 
Para lo anterior, la supervisión revisando las pruebas 
documentales que se reportó por el contratista en la 
ejecución, se puede evidenciar que las mismas fueron 
aportadas y colgadas en la plataforma SAFE y allegadas 
al correo del supervisor y en las carpetas del archivo que 
a manera de control efectúa la supervisión para con este 
tipo de contratos, los cuales, por un error involuntario no 
fueron publicados a tiempo, empero, no quiere ello decir, 
que el control y vigilancia no se haya hecho, por lo que 
en esta instancia se pretende dar a conocer, 
simultáneamente subsanando en la publicación de los 
mismos en el sistema electrónico de contratación 
pública secop II. 
 

 
De manera posterior, se solicitó mediante 
oficio AFYG-IDER  FE 029  22-05-2024 
aportar toda la información correspondiente a 
la observación objeto de estudio a fin que se 
aportaran todas las  evidencias de ejecución 
y demás soportes que a la fecha del oficio 
remisorio no estaban publicadas en SECOP 
II.   
 
Mediante oficio IDER-OFI-000278-2024, 
respondió a la solicitud antes descrita, donde 
se les concedió tiempo perentorio para 
responder, atender y entregar lo solicitado por 
el ente auditado, teniendo en cuenta que en 
la revisión inicial por parte de la comisión 
auditora, se determinó que una vez revisada 
la plataforma SECOP II, se evidenció que no 
se publicaron los soportes de ejecución 
contractual como tampoco Informes de 
Supervisión y soportes de pagos derivado del 
Contrato CPS-IDER-404-2023, cuyo objeto 
es: “Prestación de Servicios Profesionales para 
brindar asesoría y acompañamiento en asuntos 
contractuales a la Oficina Jurídica del Instituto 
Distrital de Deporte y Recreación- IDER” 
 
Si bien se aportaron los FORMATOS DE 
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y 
AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP (Oficio 
IDER-OFI-000278-2024 (Mayo-29-2024)), en 
relación a los pagos realizados de los 
períodos de mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2023, a raíz de lo identificado por la 
comisión auditora, los mismos fueron 
publicados en forma extemporánea en la 
plataforma SECOP II.   
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El certificado de Supervisión FORMATO DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP del 
Contrato CPS-IDER-404-2023, es una de lista de chequeo 
donde se plasma los datos del contrato, objeto del contrato, 
forma de pago, información del contratista, aportes a la 
seguridad social, solicitud de pago e informe de supervisión que 
sólo describe el mes respectivo del pago y/o factura y si 
presentó el informe o no correspondiente. 
 
Dicho documento no describe las actuaciones adelantadas por 
el supervisor cuya finalidad está orientada a ser garante de lo 
que describe el contrato objeto de estudio y las obligaciones 
propias del contrato.   
 
Téngase en cuenta que, una vez iniciada la ejecución del 
contrato, el contratista y supervisor deberá publicar de forma 
mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de 
ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ello, 
de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, 
ARTÍCULO 3 y concordante con lo establecido en el Decreto 
1081 de 2015 ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la 
información contractual; ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de 
la ejecución de contrato, artículo 26 del Principio de 
Responsabilidad, numerales 1, 2, 4 y 8 de la Ley 80 de 1993; y 
articulo 51 de la misma; en concordancia con lo preceptuado 
para los supervisores en los artículos 83 y 84 del Ley 1474 del 

Ahora bien, respecto a los documentos 
aportados por el IDER, en respuesta de 
controversia del Informe Preliminar  Oficio 
IDER-OFI-000534-2024, las mismas no 
desvirtúan lo determinado en la observación y 
confirman que por un error involuntario no 
fueron publicados a tiempo. 
 
Se eleva a hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria por la 
Publicación extemporánea de la ejecución del 
contrato en SECOP II -  CONTRATO No. 
CPS-IDER-404-2023, teniendo en cuenta 
que una vez iniciada la ejecución del contrato, 
se deberá Publicar de forma mensual en la 
plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II los informes 
y/o productos de ejecución contractual, con 
los soportes, si hubiere lugar a ello, de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 
2014, ARTÍCULO 3 y concordante con lo 
establecido en el Decreto 1081 de 2015 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la 
información contractual; 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de la 
ejecución de contrato. La función de 
supervisión del contrato es una actividad 
administrativa propia de la entidad, que se 
deriva de los deberes de la entidad respecto 
del contratista y contemplados en la Ley 1474 
de 2011, en su artículo 83 y concordante con 
lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 
1993. ordenado en los artículos 3°; 4° 
numeral 1; artículos 23; artículo 26 del 
Principio de Responsabilidad, numerales 1, 2, 
4 y 8 de la Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la 
misma; en concordancia con lo preceptuado 
para los supervisores en los artículos 83 y 84 
del Ley 1474 del 2011. Así mismo, se 
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2011. Así mismo, se transgreden los deberes contemplados en 
la Ley 1952 de 2019, Artículo 38 numerales 3 y 22 y las 
prohibiciones contempladas en el artículo 39 numeral 1 de la 
misma Ley y artículo 15 del Manual de Contratación de 
septiembre de 2020 del IDER. 
 
Esta situación se origina por la ausencia de mecanismos 
efectivos de control, y la falta de seguimiento documentado de 
la supervisión, lo cual dio lugar a que los usuarios de la 
plataforma Secop II no se enteraran oportunamente de la 
actividad contractual de la entidad.  

transgreden  los deberes contemplados en la 
Ley 1952 de 2019, Artículo 38 numerales 3 y 
22 y las prohibiciones contempladas en el 
artículo 39 numeral 1 de la misma Ley, y 
artículo 15 del Manual de Contratación de 
septiembre de 2020 del IDER. 
 
Lo anterior por la falta de control de la 
ejecución y seguimiento al contrato. 
 
En consecuencia, una vez analizada la 
respuesta se ratifica la Observación 
Administrativa con incidencia disciplinaria y 
se eleva a Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, a fin que el 
IDER se permita suscribir el Plan de 
Mejoramiento respectivo. 

15 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA y FISCAL – Deficiencias en las 
Labores de Supervisión – y la No Publicación de la ejecución 
contractual en SECOP II – CONTRATO No. CPS-IDER-406-
2023 
 
El supervisor del contrato no adelantó las actuaciones 
tendientes a la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del 
contrato CPS-IDER-406-2023.   La función de supervisión del 
contrato es una actividad administrativa propia de la entidad, 
que se deriva de los deberes de la entidad respecto del 
contratista y contemplados en la Ley 1474 de 2011, en su 
artículo 83 y concordante con lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley 80 de 1993.  
 
Revisada la plataforma SECOP II, se evidenció que no se 
publicaron los Informes de Supervisión y los soportes de los 
pagos realizados en virtud del Contrato CPS-IDER-406-2023, 
cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales para brindar 
acompañamiento a los procesos de la Oficina de Planeación del 
Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER. 

 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 15: 
 
Anexos contrato CPS-IDER-406-2023: 
 
Factura 001 
rptInformeActividades MRM MAYO-JUNIO DEL 
2023.pdf (3 folios) 
 
Factura 002 
INFORME DE EVIDENCIAS JUNIO-JULIO DEL 
2023.pdf.pdf (1 folio) 
 
Factura 003 
INFORME DE EVIDENCIAS JULIO-AGOSTO.pdf (6 
folios) 
 
Factura 004 

Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
suministrar la siguiente información 
contractual: 
 

 
 
Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
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Si bien se aportaron los FORMATOS DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP y 
Comprobante de Egresos (oficio IDER-OFI-000278-2024 
(Mayo-29-2024)), en relación a los pagos realizados de los 
períodos de Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2023, a raíz de lo identificado por la 
comisión auditora, los mismos no han sido publicados en la 
plataforma SECOP II.   

 
La respuesta dada por el IDER mediante Oficio IDER-OFI-
000278-2024, no aclaró ni aportó documentación distinta a la 
publicada en SECOP II, como tampoco los links puestos a 
disposición en dicha respuesta, facilitan su consulta y 
contenido, es así que se mantienen las mismas, así: 

 
Factura No. 001: Se evidenció que las pruebas aportadas 
coinciden con las mismas descritas en el pago de la factura del 
mes de abril de 2023.  Por otro lado, la información reportada 
como evidencia de ejecución contractual no permite realizar su 
verificación por cuanto los links registrados no direccionan a 
ningún documento y/o archivo, donde se denote que las 
actividades corresponden al contratista en virtud del contrato 
CPS-IDER-406-2023. 
 
Factura No. 002:   Se evidenció que las pruebas 
aportadas coinciden con las mismas descritas en el pago de la 
factura del mes de abril y mayo de 2023.  Por otro lado, la 
información reportada como evidencia de ejecución contractual 
no permite realizar su verificación por cuanto los links 
registrados no direccionan a ningún documento y/o archivo, 
donde se denote que las actividades corresponden al 
contratista en virtud del contrato CPS-IDER-406-2023. 
 
Factura No. 003: Se evidenció que las pruebas aportadas 
coinciden con las mismas descritas en el pago de la factura del 
mes de abril, mayo, junio y julio de 2023.  Por otro lado, la 
información reportada como evidencia de ejecución contractual 
no permite realizar su verificación por cuanto los links 
registrados no direccionan a ningún documento y/o archivo, 

INFORME DE EVIDENCIAS AGOSTO -SEPTIEMBRE 
(1).pdf (4 folios) 
Factura 005 
INFORME DE EVIDENCIAS SEPTIEMBRE-
OCTUBRE.pdf (7 folios) 
 
Factura 006 
Soporte de actividades MELISSA NOVIEMBRE.docx (8 
folios). 
 
Factura 007 
Soporte de actividades MELISSA DICIEMBRE --pdf.pdf 
(6 folios) 
 
A continuación, relaciono link ONE DRIVE del correo 
institucional de la oficina asesora de planeación 
planeacion@ider.gov.co de los procesos y actividades 
que fueron apoyados por la contratista: (Habilitado para 
que cualquier persona con el vinculo pueda ver) 
 

 
 
LINK GESTION DOCUMENTAL OFICINA ASESORA 
DE PLANEACION 2023 
https://idergovmy. 
sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5
Fider%5Fgov%5Fco%2FDocume 

realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
 
Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024 no remitió los 
documentos soportes de ejecución 
contractual, como se les fue requerido de 
manera formal. 
 
De manera posterior, se solicitó mediante 
oficio AFYG-IDER  FE 029  22-05-2024 
aportar toda la información correspondiente a 
la observación objeto de estudio a fin que se 
aportaran todas las  evidencias de ejecución 
y demás soportes que a la fecha del oficio 
remisorio no estaban publicadas en SECOP 
II.   
 
Mediante oficio IDER-OFI-000278-2024, 
respondió a la solicitud antes descrita, donde 
se les concedió tiempo perentorio para 
responder, atender y entregar lo solicitado por 
el ente auditado, sin embargo dicha respuesta 
no contempló los documentos soportes de 
ejecución que permitieran su verificación y 
revisión en trabajo de campo a efectos de 
constatar la efectiva ejecución personal de las 
obligaciones del contrato de prestación de 
servicios profesionales No. CPS-IDER-406-
2023.  De igual modo, si bien se aportaron los 
FORMATOS DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE 
PAGOS F-SCAP y Comprobante de Egresos 
(oficio IDER-OFI-000278-2024 (Mayo-29-
2024), en relación a los pagos realizados de 
los períodos de Mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
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donde se denote que las actividades corresponden al 
contratista en virtud del contrato CPS-IDER-406-2023.  En la 
plataforma electrónica SECOP II, no se encuentra publicado los 
Informes de Supervisión que avalen lo ejecutado por el 
contratista, como tampoco se publicaron las evidencias del 
pago de la Seguridad Social y comprobante de egreso del pago 
de la cuenta referenciada con el No. 003. 
 
Factura No. 004:  Se evidenció que las pruebas aportadas 
coinciden con las mismas descritas en el pago de la factura del 
mes de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2023.  Por otro lado, 
la información reportada como evidencia de ejecución 
contractual no permite realizar su verificación por cuanto los 
links registrados no direccionan a ningún documento y/o 
archivo, donde se denote que las actividades corresponden al 
contratista en virtud del contrato CPS-IDER-406-2023. 
 
Factura No. 005:  Se evidenció que las pruebas aportadas  
coinciden con las mismas descritas en el pago de la factura del 
mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023.  
Por otro lado, la información reportada como evidencia de 
ejecución contractual no permite realizar su verificación por 
cuanto los links registrados no direccionan a ningún documento 
y/o archivo, donde se denote que las actividades corresponden 
al contratista en virtud del contrato CPS-IDER-406-2023.  Por 
otro lado, se aportaron las mismas evidencias presentadas en 
la Factura No. 3 y 4 coincidiendo tanto los links aportados como 
algunos registros fotográficos. 
 
Factura No. 006 y Factura 007: Se evidenció que las pruebas 
aportadas coinciden con las mismas descritas en el pago de la 
factura del mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2023.  Por otro lado, la 
información reportada como evidencia de ejecución contractual 
no permite realizar su verificación por cuanto los links 
registrados no direccionan a ningún documento y/o archivo, 
donde se denote que las actividades corresponden al 
contratista en virtud del contrato CPS-IDER-406-2023. 
 

nts%2FEMPALME%202020%202023%2F5%2E%20PL
ANEACION%2F2023 
 

 
 
LINK INFORMES DE GESION: 
https://idergovmy. 
sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5
Fider%5Fgov%5Fco%2FDo 
cuments%2FIDER%202023%2FINFORME%20DE%20
GESTION%20IDER%2015%2D02 
%2D2023%2FINFORME%20DE%20GESTION%2015
%2D02%2D2023 
 
https://idergovmy. 
sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5
Fider%5Fgov%5Fco%2FDo 
cuments%2FEMPALME%202020%202023%2F5%2E%
20PLANEACION%2F2023 
 

de 2023, a raíz de lo identificado por la 
comisión auditora, los mismos no han sido 
publicados en la plataforma SECOP II.   

 
Ahora bien, respecto a los documentos 
aportados por el IDER, en respuesta de 
controversia del Informe Preliminar  Oficio 
IDER-OFI-000534-2024, evidencias de 
ejecución del contrato, las cuales permiten 
demostrar la efectiva prestación del servicio, 
de tal forma que se desvirtúa la incidencia 
fiscal, por cuanto se aportaron documentos y 
soportes de ejecución contractual, que 
determinan que las mismas fueron ejecutadas 
a satisfacción. 
 
Se eleva a hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria por la no 
Publicación de la ejecución del contrato en 
SECOP II -  CONTRATO No. CPS-IDER-406-
2023, teniendo en cuenta que una vez 
iniciada la ejecución del contrato, se deberá 
Publicar de forma mensual en la plataforma 
del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública SECOP II los informes y/o productos 
de ejecución contractual, con los soportes, si 
hubiere lugar a ello, de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 1712 de 2014, 
ARTÍCULO 3 y concordante con lo 
establecido en el Decreto 1081 de 2015 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la 
información contractual; 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de la 
ejecución de contrato. La función de 
supervisión del contrato es una actividad 
administrativa propia de la entidad, que se 
deriva de los deberes de la entidad respecto 
del contratista y contemplados en la Ley 1474 
de 2011, en su artículo 83 y concordante con 



  

  

 

    www.contraloriadecartagena.gov.co 

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co 
Cel. 3013059287 

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23 

Se concluye entonces que, verificados los 7 soportes de 
ejecución por cada factura presentada por el Contratista, todas 
corresponden a las mismas descripciones y registros 
fotográficos mes a mes, lo que evidencia que no se ejecutó en 
debida forma el objeto contractual. 
 
El certificado de Supervisión FORMATO DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP del 
Contrato CPS-IDER-406-2023, es una lista de chequeo donde 
se plasma los datos del contrato, objeto del contrato, forma de 
pago, información del contratista, aportes a la seguridad social, 
solicitud de pago e informe de supervisión que sólo describe el 
mes respectivo del pago y/o factura y si presentó el informe o 
no correspondiente. 
 
Dicho documento no describe las actuaciones adelantadas por 
el supervisor cuya finalidad está orientada a ser garante lo que 
describe el contrato objeto de estudio y las obligaciones propias 
del mismo.   

 
Téngase en cuenta que, una vez iniciada la ejecución del 
contrato, el contratista y supervisor deberá Publicar de forma 
mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de 
ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ello, 
de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, 
ARTÍCULO 3 y concordante con lo establecido en el Decreto 
1081 de 2015 ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la 
información contractual; ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de 
la ejecución de contrato, artículos 3°; 4° numeral 1; artículos 23; 
artículo 26 del Principio de Responsabilidad, numerales 1, 2, 4 
y 8 de la Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la misma; en 
concordancia con lo preceptuado para los supervisores en los 
artículos 83 y 84 del Ley 1474 del 2011 por la falta de control de 
la ejecución y seguimiento al contrato.  
 
Así mismo, se transgreden los deberes contemplados en la Ley 
1952 de 2019, Artículo 38 numerales 3 y 22 y las prohibiciones 
contempladas en el artículo 39 numeral 1 de la misma Ley, 

 
 
 

 
 
LINK EMPALME 
https://idergovmy. 
sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5
Fider%5Fgov%5Fco%2FDo 
cuments%2FEMPALME%202020%202023%2F5%2E%
20PLANEACION%2F2023%2F14 
%2E%20EMPALME 
 

lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 
1993. ordenado en los artículos 3°; 4° 
numeral 1; artículos 23; artículo 26 del 
Principio de Responsabilidad, numerales 1, 2, 
4 y 8 de la Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la 
misma; en concordancia con lo preceptuado 
para los supervisores en los artículos 83 y 84 
del Ley 1474 del 2011. Así mismo, se 
transgreden  los deberes contemplados en la 
Ley 1952 de 2019, Artículo 38 numerales 3 y 
22 y las prohibiciones contempladas en el 
artículo 39 numeral 1 de la misma Ley, y 
artículo 15 del Manual de Contratación de 
septiembre de 2020 del IDER. 
 
Lo anterior por la falta de control de la 
ejecución y seguimiento al contrato. 
 
En consecuencia, una vez analizada la 
respuesta se ratifica la Observación 
Administrativa con incidencia disciplinaria y 
se eleva a Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, a fin que el 
IDER se permita suscribir el Plan de 
Mejoramiento respectivo. 
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Artículo 3 de la Ley 610/2000 y artículo 15 del Manual de 
Contratación de septiembre de 2020 del IDER. 
 
Lo anterior, por la falta de control de la ejecución y seguimiento 
al contrato dando lugar a la configuración de una observación 
de carácter administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
y fiscal en cuantía de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS 
DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
($27.210.540) 
 

 
 
 

 
 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y 
DESEMPEÑO -CIGD 
https://idergovmy. 
sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5
Fider%5Fgov%5Fco%2FDo 
cuments%2FEMPALME%202020%202023%2F5%2E%
20PLANEACION%2F2023%2F2% 
2E%20CIGD 
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PLAN ANTICORRUPCION 
https://idergovmy. 
sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5
Fider%5Fgov%5Fco%2FDo 
cuments%2FEMPALME%202020%202023%2F5%2E%
20PLANEACION%2F2023%2F3% 
2E%20PLAN%20ANTICORRUPCION 
 

 
 
 
PLAN DE ACCION 
https://idergovmy. 
sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5
Fider%5Fgov%5Fco%2FDo 
cuments%2FIDER%202023 
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PLAN DE DESARROOLLO DISTRITAL: 
https://idergovmy. 
sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5
Fider%5Fgov%5Fco%2FDo 
cuments%2FEMPALME%202020%202023%2F5%2E%
20PLANEACION%2F2023%2F13 
%2E%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20DISTRI
TAL 
 

 
 
 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: 
https://idergovmy. 
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sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5
Fider%5Fgov%5Fco%2FDo 
cuments%2FEMPALME%202020%202023%2F5%2E%
20PLANEACION%2F2023%2F8% 
2E%20MANUAL%20DE%20PROCESOS%20Y%20PR
OCEDIMIENTOS 
 

 
 
MAPA DE RIESGOS DE GESTION: 
https://idergovmy. 
sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5
Fider%5Fgov%5Fco%2FDo 
cuments%2FEMPALME%202020%202023%2F5%2
E%20PLANEACION%2F2023%2F9% 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA– Deficiencias en las Labores de 
Supervisión – publicación Extemporánea de la ejecución 
contractual en SECOP II – CONTRATO No. CPS-IDER-411-
2023 
 
El supervisor del contrato no adelantó las actuaciones 
tendientes a la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del 
contrato CPS-IDER-411-2023.   La función de supervisión del 
contrato es una actividad administrativa propia de la entidad, 
que se deriva de los deberes de la entidad respecto del 
contratista y contemplados en la Ley 1474 de 2011, en su 
artículo 83 y concordante con lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley 80 de 1993.  
 
En la revisión inicial por parte de la comisión auditora, se 
determinó que una vez revisada la plataforma SECOP II, se 
evidenció que no se publicaron los soportes de ejecución 
contractual como tampoco Informes de Supervisión y soportes 
de pagos derivado del Contrato CPS-IDER-411-2023, cuyo 
objeto es: “Prestación de Servicios Profesionales para brindar 
asesoría y acompañamiento en asuntos contractuales a la Oficina 
Jurídica del Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER” 

 
 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 16: 
 
Frente a la observación expuesta, es importante resaltar 
que el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, menciona 
sobre la supervisión “SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que 
sean requeridos. (…)” 
De otro lado, la publicación de los elementos de 
supervisión indistintamente no resalta el concepto de 
la supervisión, sin embargo, guarda correlación al 
momento de materializarla.  
 
En el caso que nos ocupa, es dable precisar que la 
supervisión si realizó el seguimiento y control al contrato 
No. CPS-IDER-411-2023, desde todos los frentes, esto 
es, técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico, por lo que la supervisión, luego de la verificación 
procedió a realizar la certificación de cumplimiento, 
constatando la efectiva ejecución personal de las 
obligaciones del contrato de prestación de servicios 
profesionales. 
 

Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
suministrar la siguiente información 
contractual: 
 

 
 
Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
 
Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024 no remitió los 
documentos soportes de ejecución 
contractual, como se les fue requerido de 
manera formal. 
 
De manera posterior, se solicitó mediante 
oficio AFYG-IDER  FE 029  22-05-2024 
aportar toda la información correspondiente a 
la observación objeto de estudio a fin que se 
aportaran todas las  evidencias de ejecución 
y demás soportes que a la fecha del oficio 
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Si bien se aportaron los FORMATOS DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP (oficio 
IDER-OFI-000278-2024 (Mayo-29-2024)), en relación a los 
pagos realizados mediante Comprobante de Egresos Nro. 
2427, 2784, 3289, 4041, 4631, 5169, 3838 y 6272, a raíz de lo 
identificado por la comisión auditora, los mismos fueron 
publicados en forma extemporánea en la plataforma SECOP II.    

 
Téngase en cuenta que una vez iniciada la ejecución del 
contrato, el contratista y supervisor deberá Publicar de forma 
mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de 
ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ello.   
 
El certificado de Supervisión FORMATO DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP del 
Contrato CPS-IDER-411-2023, una lista de chequeo donde se 
plasma los datos del contrato, objeto del contrato, forma de 
pago, información del contratista, aportes a la seguridad social, 
solicitud de pago e informe de supervisión que sólo describe el 
mes respectivo del pago y/o factura y si presentó el informe o 
no correspondiente. Dicho documento no describe las 
actuaciones adelantadas por el supervisor cuya finalidad está 
orientada a ser garante lo que describe el contrato objeto de 
estudio y las obligaciones propias del contrato.   
 

Para lo anterior, la supervisión revisando las pruebas 
documentales que se reportó por el contratista en la 
ejecución, se puede evidenciar que las mismas fueron 
aportadas y colgadas en la plataforma SAFE y allegadas 
al correo del supervisor y en las carpetas del archivo que 
a manera de control efectúa la supervisión para con este 
tipo de contratos, los cuales, por un error involuntario no 
fueron publicados a tiempo, empero, no quiere ello decir, 
que el control y vigilancia no se haya hecho, por lo que 
en esta instancia se pretende dar a conocer, 
simultáneamente subsanando en la publicación de los 
mismos en el sistema electrónico de contratación 
pública secop II. 

remisorio no estaban publicadas en SECOP 
II.   
 
Mediante oficio IDER-OFI-000278-2024, 
respondió a la solicitud antes descrita, donde 
se les concedió tiempo perentorio para 
responder, atender y entregar lo solicitado por 
el ente auditado, teniendo en cuenta que en 
la revisión inicial por parte de la comisión 
auditora, se determinó que una vez revisada 
la plataforma SECOP II, se evidenció que no 
se publicaron los soportes de ejecución 
contractual como tampoco Informes de 
Supervisión y soportes de pagos derivado del 
Contrato CPS-IDER-411-2023, cuyo objeto 
es: “Prestación de Servicios Profesionales para 
brindar asesoría y acompañamiento en asuntos 
contractuales a la Oficina Jurídica del Instituto 
Distrital de Deporte y Recreación- IDER” 
 
Si bien se aportaron los FORMATOS DE 
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y 
AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP (oficio 
IDER-OFI-000278-2024 (Mayo-29-2024)), en 
relación a los pagos realizados mediante 
Comprobante de Egresos Nro. 2427, 2784, 
3289, 4041, 4631, 5169, 3838 y 6272, a raíz 
de lo identificado por la comisión auditora, los 
mismos fueron publicados en forma 
extemporánea en la plataforma SECOP II.   
 
Ahora bien, respecto a los documentos 
aportados por el IDER, en respuesta de 
controversia del Informe Preliminar  Oficio 
IDER-OFI-000534-2024, las mismas no 
desvirtúan lo determinado en la observación y 
confirman que por un error involuntario no 
fueron publicados a tiempo. 
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Lo anterior se traduce una presunta violación a lo reglado en la 
Ley 1712 de 2014, ARTÍCULO 3 y concordante con lo 
establecido en el Decreto 1081 de 2015 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información 
contractual; ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución 
de contrato; artículo 26 del Principio de Responsabilidad, 
numerales 1, 2, 4 y 8 de la Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la 
misma; en concordancia con lo preceptuado para los 
supervisores en los artículos 83 y 84 del Ley 1474 del 2011. Así 
mismo, se transgreden los deberes contemplados en la Ley 
1952 de 2019, Artículo 38 numerales 3 y 22 y las prohibiciones 
contempladas en el artículo 39 numeral 1 de la misma Ley y 
artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre de 2020 
del IDER.  
 
Esta situación se origina por la ausencia de mecanismos 
efectivos de control, y la falta de seguimiento documentado de 
la supervisión al contrato, privándose a los usuarios de la 
Plataforma Secop II, de conocer oportunamente la actividad 
contractual de la entidad. 

Se eleva a hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria por la 
Publicación extemporánea de la ejecución del 
contrato en SECOP II -  CONTRATO No. 
CPS-IDER-411-2023, teniendo en cuenta que 
una vez iniciada la ejecución del contrato, se 
deberá Publicar de forma mensual en la 
plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II los informes 
y/o productos de ejecución contractual, con 
los soportes, si hubiere lugar a ello, de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 
2014, ARTÍCULO 3 y concordante con lo 
establecido en el Decreto 1081 de 2015 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.7. Publicación de la 
información contractual; 
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. Publicación de la 
ejecución de contrato. La función de 
supervisión del contrato es una actividad 
administrativa propia de la entidad, que se 
deriva de los deberes de la entidad respecto 
del contratista y contemplados en la Ley 1474 
de 2011, en su artículo 83 y concordante con 
lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 
1993. ordenado en los artículos 3°; 4° 
numeral 1; artículos 23; artículo 26 del 
Principio de Responsabilidad, numerales 1, 2, 
4 y 8 de la Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la 
misma; en concordancia con lo preceptuado 
para los supervisores en los artículos 83 y 84 
del Ley 1474 del 2011. Así mismo, se 
transgreden  los deberes contemplados en la 
Ley 1952 de 2019, Artículo 38 numerales 3 y 
22 y las prohibiciones contempladas en el 
artículo 39 numeral 1 de la misma Ley, y 
artículo 15 del Manual de Contratación de 
septiembre de 2020 del IDER. 
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Lo anterior por la falta de control de la 
ejecución y seguimiento al contrato. 
 
En consecuencia, una vez analizada la 
respuesta se ratifica la Observación 
Administrativa con incidencia disciplinaria y 
se eleva a Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, a fin que el 
IDER se permita suscribir el Plan de 
Mejoramiento respectivo. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA SIN INCIDENCIA– Deber 
de publicar todas los Informes de Supervisión– CONTRATO 
No. CPS-IDER-087-2023 
 
Una vez revisada la plataforma SECOP II, se evidenció que el 
supervisor del contrato, no publicó el informe correspondiente 
al mes de abril de 2023, sin embargo, se realizó el pago 
correspondiente a dicho período mediante comprobante de 
egreso No. 1274 del 19 de abril de 2023, correspondiente del 
17/03/2023 al 16/04/2023.   Se recibe el soporte respectivo en 
virtud del Oficio IDER-OFI-000278-2024. 
 
Lo anterior denota debilidades en la gestión contractual, por la 
publicación no oportuna de la ejecución de cada contrato a 
cargo, lo cual dio lugar a que los usuarios de la plataforma 
Secop II no se enteraran de la actividad contractual de la 
entidad.  
 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
Con relación a la observación anterior, en el proceso de 
pago del CONTRATO No. CPSIDER- 087-2023, si 
fueron aportados cada uno de los documentos exigidos 
al momento de presentar la cuenta en el programa del 
SAFE en el módulo de soportes de pago, pero por error 
involuntario en el caso del formato de Supervisión 
correspondiente al CONTRATO No. CPS-IDER-087-
2023, se anexo a la plataforma SECOP II, en el archivo, 
con nombre SCAP MAR-ABRIL PAULA ANDREA 
GARCIA ARDILA.pdf, el documento correspondiente al 
comprobante de egreso No. 1274 del 19 de abril de 
2023, dicha situación ya fue subsanada y el archivo que 
reposa en la mencionada plataforma es el 
correspondiente el informe de supervisión; se anexa 
pantallazo de la plataforma del SECOP II y formato de 
supervisión correspondientes al periodo del 17/03/2023 
al 16/04/2023. 
 

Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
suministrar la siguiente información 
contractual: 
 

 
 
Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
 
Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024 no remitió los 
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documentos soportes de ejecución 
contractual, como se les fue requerido de 
manera formal. 
 
De manera posterior, se solicitó mediante 
oficio AFYG-IDER  FE 029  22-05-2024 
aportar toda la información correspondiente a 
la observación objeto de estudio a fin que se 
aportaran todas las  evidencias de ejecución 
y demás soportes que a la fecha del oficio 
remisorio no estaban publicadas en SECOP 
II.   
 
Mediante oficio IDER-OFI-000278-2024, 
respondió a la solicitud antes descrita, donde 
se les concedió tiempo perentorio para 
responder, atender y entregar lo solicitado por 
el ente auditado, recibiéndose el soporte de la 
publicación. 
 
Ahora bien, respecto a los documentos 
aportados por el IDER, en respuesta de 
controversia del Informe Preliminar  Oficio 
IDER-OFI-000534-2024, el ente auditado 
expone que por error involuntario en el caso 
del formato de Supervisión correspondiente al 
CONTRATO No. CPS-IDER-087-2023, se 
anexó a la plataforma SECOP II, en el 
archivo, con nombre SCAP MAR-ABRIL 
PAULA ANDREA GARCIA ARDILA.pdf, el 
documento correspondiente al comprobante 
de egreso No. 1274 del 19 de abril de 2023, 
dicha situación ya fue subsanada y el archivo 
que reposa en la mencionada plataforma es 
el correspondiente el informe de supervisión; 
se anexa pantallazo de la plataforma del 
SECOP II. 
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En consecuencia, una vez analizada la 
respuesta se ratifica la Observación 
Administrativa sin incidencia y se eleva a 
Hallazgo Administrativo, a fin que el IDER se 
permita suscribir el Plan de Mejoramiento 
respectivo. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA SIN INCIDENCIA– Deber 
de publicar todas los Informes de Supervisión– CONTRATO 
No. CPS-IDER-245-2023  
 
Una vez revisada la plataforma SECOP II, se evidenció que el 
supervisor del contrato, no publicó los informes de Supervisión 
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 
2023.  Sin embargo, se realizaron los pagos según 
comprobante de egresos Nros. 4736 del 27 de octubre de 2023 
correspondiente al Pago de la cuenta del 27/09/2023 al 
26/10/2023, por valor de ($3.566.787) y Pago de la cuenta 
correspondiente del 27/10/2023 al 26/11/2023, por valor de 
($3.566.787) y pagada mediante comprobante de Egreso No. 
5361 del 1 de diciembre de 2023.  Se recibe el soporte 
respectivo en virtud del oficio remisorio IDER-OFI-000278-
2024. 
 
Lo anterior denota debilidades en la supervisión contractual, 
con la publicación oportuna de la ejecución de cada contrato a 
cargo, lo cual dio lugar a que los usuarios de la plataforma 
Secop II no se enteraran de la actividad contractual de la 
entidad.  
 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 18: 
 
De acuerdo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011 y en particular del numeral 9 SUPERVISIÓN del 
contrato CPS-IDER-245-2023, corresponde al 
Supervisor revisar que las obligaciones y productos que 
constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, 
reportadas en el  informe y con los soportes 
correspondientes, así como el seguimiento técnico, 
administrativo y financiero. 
 
En atención a la observación, se evidencia en la 
plataforma secop II, los documentos denominados 
“FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y 
AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP” los cuales se 
encuentran numerados del 1 al 12, los cuales fueron 
publicados en la ejecucion del contrato.  
Que para tales efectos como informa el equipo auditor 
los informes correspondientes a los meses a los meses 
de noviembre y diciembre de 2023, cuentan con los 
respectivos Formato De Supervisión De Contratos Y 
Autorización De Pagos F-SCAP, tal como se muestran 
en las siguientes imágenes y los respectivos soportes: 
 

Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
suministrar la siguiente información 
contractual: 
 

 
 
Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
 
Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024 no remitió los 
documentos soportes de ejecución 
contractual, como se les fue requerido de 
manera formal. 
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Anexo #18.1 FORMATO DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-
SCAP f 
 

 
 
Anexo #18.2 FORMATO DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-
SCAP 

 
 
Anexo #18.3 FORMATO DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-
SCAP 
 

De manera posterior, se solicitó mediante 
oficio AFYG-IDER  FE 029  22-05-2024 
aportar toda la información correspondiente a 
la observación objeto de estudio a fin que se 
aportaran todas las  evidencias de ejecución 
y demás soportes que a la fecha del oficio 
remisorio no estaban publicadas en SECOP 
II.   
 
Mediante oficio IDER-OFI-000278-2024, 
respondió a la solicitud antes descrita, donde 
se les concedió tiempo perentorio para 
responder, atender y entregar lo solicitado por 
el ente auditado, recibiéndose el soporte de la 
publicación. 
 
Ahora bien, respecto a los documentos 
aportados por el IDER, en respuesta de 
controversia del Informe Preliminar  Oficio 
IDER-OFI-000534-2024, y evidenciándose 
que los mismos no fueron publicados en la 
plataforma SECOP II, se ratifica la 
Observación Administrativa sin incidencia y 
se eleva a Hallazgo Administrativo, a fin que 
el IDER se permita suscribir el Plan de 
Mejoramiento respectivo. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO. Incumplimiento en 
las condiciones del servicio y de las obligaciones 
contractuales. 
 
En el contrato No 464-2023, contratista BIG MEDIA 
PÚBLICIDAD SAS; por $269.227.857, con objeto contractual:  
“Prestación de los servicios de divulgación institucional, 
mediante la promoción y difusión de los planes y contenidos de 
las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos de 
inversión 2023, a través de canales tradicionales (radio), 
medios digitales e impresos, de acuerdo con el alcance y los 
lineamientos estratégicos establecidos por el IDER. Se 
observo, de acuerdo a los estudios previos y a los soportes de 
las facturas del contrato una diferencia en la relación de los 
pendones y backing del contrato. 
 
                         CANTIDADES ESTUDIOS PREVIOS 

Descripción Cantidad 

Pendones 13 

Backing 3 

  
Al revisar los soportes de entrega en el archivo digital en la 
respuesta dada por la entidad mediante Oficio IDER-OFI-
000278-2024, en el link,  
https://idergovmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinterno_i
der_gov_co/Eu7pVMYyiB1GvN5hS65p4UoBoBj3xsfQvNda1h
7ujOYqFA?e=NZew4n se encontraron en el informe de 
supervisión, dos (2) cartas remitidas por parte del director 
General de BIG MEDIA PÚBLICIDAD SAS,  al supervisor del 
contrato, de fecha 17 y 27 de octubre de 2023, donde 
relacionan las entregas de los pendones y backing con las 
siguientes cantidades:  
 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 19: 
 
En referente a el contrato No 464-2023, contratista BIG 
MEDIA PÚBLICIDAD SAS; por $269.227.857, con 
objeto contractual: “Prestación de los servicios de 
divulgación institucional, mediante la promoción y 
difusión de los planes y contenidos de las actividades 
desarrolladas en el marco de los proyectos de inversión 
2023, a través de canales tradicionales (radio), medios 
digitales e impresos, de acuerdo con el alcance y los 
lineamientos estratégicos establecidos por el IDER. Se 
evidencia en la factura del proveedor que la cantidad de 
pendones facturados corresponde a 13 y los Backing a 
3, se puede evidenciar que en las cartas de entrega del 
proveedor se informa el recibido asi: 

 

Una vez revisada la respuesta de la entidad, 
en el archivo digital adjunto donde anexan 4 
cartas de entrega con relación a los pendones 
y backing del contrato, al realizar la sumatoria 
en las actas de entregas y de acuerdo a los 
documentos soportes en virtud al ejercicio de 
controversia, estas concuerdan con la factura 
del proveedor 
 

 
Respuesta archivos en pdf 
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De acuerdo a la evaluación realizada y a los 
soportes adjuntos, estos subsanan la 
condición encontrada, por lo tanto  la 
observación se desvirtúa y se elimina del 
informe preliminar 
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CANTIDADES SEGÚN INFORMES DE SUPERVISION 

Descripción Cantidad 

Pendones 9 

Backing 2 

 
Al revisar la Factura Electrónica de Venta del contratista No BM 
2386, se registró el cobro de los 13 pendones y de los 2 
backing, generando una diferencia con relación a los estudios 
previos del contrato, de 4 pendones y de 1 backing. A su vez, 
no se observó en el informe observación alguna por parte del 
supervisor, en razón a  las diferencias de las cantidades 
recibidas y facturadas.  
 
Diferencias encontradas 
 

 

Estudios 
previos 

Factur

a No 
BM 

2386 

Carta de 

entrega 
pendone

s y 
Backing 

Diferen

cia 

VALOR 

Descrip

ción  

Canti

dad 

Cantid

ad 

Cantida

d 

Cantid

ad 

Vr. 

Unitari
o 

Total 

Pendon
es 

13 13 9 4 490.20
1 

1.960.804 

Backing 3 3 2 1 947.50

9 

947.509 

 Total 2.908.313 

 
Factura del contratista No BM 2386 
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Con lo anterior, se transgrede el artículo 209 constitucional que 
dispone la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de moralidad, eficacia, economía; el  artículo 6, Ley 
610 de 2000, articulo 83, 84 de la Ley 1474 de 2011, numeral 1 
artículo 38  Ley 1952 de 2019, y  el artículo 15 del Manual de 
Contratación del IDER. Esto por debilidades en la supervisión. 
Lo cual dio lugar a que se genera una diferencia entre las 
cantidades recibidas por parte del IDER y las cantidades 
facturadas por parte del operador. Configurándose un 
detrimento patrimonial por $2.908.313. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO, Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
 

Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soporte 
de la ejecución de las actividades 
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En el contrato: CPS-IDER-486-2023; con objeto contractual:  
“Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la dirección de 
fomento deportivo y recreativo como enlace corregimental para 
la ejecución del torneo de los juegos corregimentales, en el 
marco del proyecto integración comunitaria a través del deporte 
como herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales”. Por valor de $7.888.000; Se observó 
que la relación de las actividades ejecutadas, publicados en el 
SECOPII, no tienen relación directa con el cumplimiento del 
programa: “Deporte Social Comunitario con Inclusión 
“Cartagena Incluyente. Del proyecto: integración comunitaria a 
través del deporte como herramienta para la inclusión social 
desde los diferentes enfoques poblacionales”. No hay 
evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
siguientes obligaciones específicas de los contratistas: 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la dirección de 
fomento deportivo y recreativo como supervisor de 
programación del torneo de los juegos corregimentales, en el 
marco del proyecto integración comunitaria a través del deporte 
como herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Garantizar el cumplimiento del desarrollo de las 
programaciones establecidas para los juegos 
corregimentales. 
2. Apoyar en el manejo activo de la logística para el 
alistamiento de los escenarios y de la implementación 
necesaria para el desarrollo de los juegos corregimentales. 
3. Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del 
contrato 

 
En respuesta dada por la entidad de fecha 29 de mayo de 2024, 
mediante Oficio IDER-OFI-000278-2024, las evidencias 
fotográficas anexadas no corresponden al cumplimiento de las 
obligaciones específicas de los respectivos contratistas. 

➢ Soportes de informes mensuales  

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 20: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para:  
 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades 
de las comunidades y participación de estas se dieron 
paso a las reuniones de socialización y debate de ideas 
a través de nuestros monitores como enlaces y canales 
de comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 

contractuales correspondientes al soporte de  
las 3 cuotas canceladas 
 

 
Archivo pdf 
 
Cuota 1 
 

 
 
Cuota 2 

 
 
Cuota 3 
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Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; articulo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 

Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 

 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto a través del respectivo contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte de los 
contratistas, lo que ocasiona un presunto detrimento 
patrimonial por valor total de $7.888.000. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO - Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
 
En el contrato No. CPS-IDER-478 con objeto: prestación de 
servicios de apoyo a la gestión a la dirección de fomento 
deportivo y recreativo como enlace corregimental para la 
ejecución del torneo de los juegos corregimental, en el marco 
del proyecto integración comunitaria a través del deporte como 
herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales, por valor de $3.944.000, No hay 
evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
obligaciones específica del contratistas. En respuesta dada por 
la entidad de fecha 29 de mayo de 2024, mediante Oficio IDER-
OFI-000278-2024, las evidencias fotográficas anexadas no 
corresponden al cumplimiento de las obligaciones específicas 
del respectivo contratista. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por su 
localidad. 
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
localidad. 
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones. 
5. Verificar que los campos de sus localidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
óptimo estado para el desarrollo de estas. 
6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se pueda 
presentar que impida el desarrollo de las programaciones. 

 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 21: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades 

 
Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
 

 
 
Cuota 1 

 
 
 
Cuota 2 
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Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del 
contratista , lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $3.944.000. 
 

de las comunidades y participación de las mismas se 
dieron paso a las reuniones de socialización y debate de 
ideas a través de nuestros monitores como enlaces y 
canales de comunicación en conjunto con el coordinador 
del proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO - Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
 
En el contrato No. CPS-IDER- 479, con objeto;  Prestación de 
servicios de apoyo a la gestión a la dirección de fomento 
deportivo y recreativo como enlace corregimental para la 
ejecución del torneo de los juegos corregimentales, en el marco 
del proyecto integración comunitaria a través del deporte como 
herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales por valor de $5.600.000. No hay 
evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
obligaciones específica del contratistas, En respuesta dada por 
la entidad de fecha 29 de mayo de 2024, mediante Oficio IDER-

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 22: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en Octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 

 
Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
 

 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
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OFI-000278-2024, las evidencias fotográficas anexadas no 
corresponden al cumplimiento de las obligaciones específicas 
del respectivo contratista 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por sus 
comunidades. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la dirección de 
fomento deportivo y/o la oficina de deportes.  
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
corregimiento.  
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones.  
5. Verificar que los campos de sus comunidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
óptimo estado para el desarrollo de estas.  
6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se 
pueda presentar que impida el desarrollo de las 
programaciones. 
7. Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del 
contrato 

 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del  
contratista, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $5.600.000. 
 

Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 

 La planeación y logística para las inscripciones de 
los deportistas  
Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades de las 
comunidades y participación de estas se dieron paso a 
las reuniones de socialización y debate de ideas a través 
de nuestros monitores como enlaces y canales de 
comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 
Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 

soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO -Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 

Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 



  

  

 

    www.contraloriadecartagena.gov.co 

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co 
Cel. 3013059287 

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23 

En el contrato No. CPS-IDER- 490, con objeto: Prestación de 
servicios de apoyo a la gestión a la dirección de fomento 
deportivo y recreativo como enlace corregimental para la 
ejecución del torneo de los juegos corregimentales, en el marco 
del proyecto integración comunitaria a través del deporte como 
herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales. Por valor de $5.600.00, No hay 
evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
obligaciones específica del contratista. En respuesta dada por 
la entidad de fecha 29 de mayo de 2024, mediante Oficio IDER-
OFI-000278-2024, las evidencias fotográficas anexadas no 
corresponden al cumplimiento de las obligaciones específicas 
del respectivo contratista. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por sus 
comunidades. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la dirección de 
fomento deportivo y/o la oficina de deportes.  
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
corregimiento.  
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones.  
5. Verificar que los campos de sus comunidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
óptimo estado para el desarrollo de estas.  
6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se pueda 
presentar que impida el desarrollo de las programaciones. 
7. Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del contrato 

 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 23: 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades 
de las comunidades y participación de estas se dieron 
paso a las reuniones de socialización y debate de ideas 
a través de nuestros monitores como enlaces y canales 
de comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 

de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
 

 
  

 
 
Cuota 2 

 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 



  

  

 

    www.contraloriadecartagena.gov.co 

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co 
Cel. 3013059287 

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23 

proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del 
contratista, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $5.600.000. 

Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 
 

del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO - Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
 
Contrato No. CPS-IDER-492-2023, con objeto: “Prestación de 
servicios de apoyo a la gestión a la dirección de fomento 
deportivo y recreativo como enlace corregimental para la 
ejecución del torneo de los juegos corregimentales, en el marco 
del proyecto integración comunitaria a través del deporte como 
herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales, Por  valor de $5.600.000, No hay 
evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
obligaciones específica del contratistas, En respuesta dada por 
la entidad de fecha 29 de mayo de 2024, mediante Oficio IDER-
OFI-000278-2024, las evidencias fotográficas anexadas no 
corresponden al cumplimiento de las obligaciones específicas 
del respectivo contratista. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por sus 
comunidades. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la dirección de 
fomento deportivo y/o la oficina de deportes.  
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
corregimiento.  
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones.  

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 24: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 

 
Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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5. Verificar que los campos de sus comunidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
óptimo estado para el desarrollo de estas.  
6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se pueda 
presentar que impida el desarrollo de las programaciones. 
7. Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del contrato 

 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del 
contratista, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $5.600.000 
 

 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades de las 
comunidades y participación de estas se dieron paso a 
las reuniones de socialización y debate de ideas a través 
de nuestros monitores como enlaces y canales de 
comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 
Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO - Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
 
Contrato No. CPS-IDER-496-2023, con objeto:” Prestación de 
servicios de apoyo a la gestión a la dirección de fomento 
deportivo y recreativo como monitor comunal del torneo de los 
juegos corregimentales, en el marco del proyecto integración 
comunitaria a través del deporte como herramienta para la 
inclusión social desde los diferentes enfoques poblacionales 
por valor de $3.944.000, No hay evidencias en el archivo digital 
del cumplimiento de las obligaciones específica del contratistas, 
las evidencias fotográficas anexadas no corresponden al 
cumplimiento de las obligaciones específicas del respectivo 
contratista. 
 
 
 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 25: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 

Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por sus 
comunidades. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la dirección de 
fomento deportivo y/o la oficina de deportes.  
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
corregimiento.  
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones.  
5. Verificar que los campos de sus comunidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
óptimo estado para el desarrollo de estas.  
6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se 
pueda presentar que impida el desarrollo de las 
programaciones. 
7. Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del 
contrato 

 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del 
contratista, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $3.944.000. 
 

participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades de las 
comunidades y participación de estas se dieron paso a 
las reuniones de socialización y debate de ideas a través 
de nuestros monitores como enlaces y canales de 
comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 
Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 
 

 
 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 

26 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO - Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
El Contrato No. CPS-IDER-498-2023, con objeto; Prestación de 
servicios de apoyo a la gestión a la dirección de fomento 
deportivo y recreativo como supervisor de programación del 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 26: 
 

 
Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
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torneo de los juegos corregimentales, en el marco del proyecto 
integración comunitaria a través del deporte como herramienta 
para la inclusión social desde los diferentes enfoques 
poblacionales, por valor de $7.888.000.No hay evidencias en el 
archivo digital del cumplimiento de las obligaciones específica 
del contratistas; las evidencias fotográficas anexadas no 
corresponden al cumplimiento de las obligaciones  
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Garantizar el cumplimiento del desarrollo de las 
programaciones establecidas para los juegos 
corregimentales.  
2. Apoyar en el manejo activo de la logística para el 
alistamiento de los escenarios y de la implementación 
necesaria para el desarrollo de los juegos corregimentales.  
3. Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del contrato 

 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del 
contratista, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $7.888.000. 
 

Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 
Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 

 Análisis estadístico de las poblaciones para la 
ejecución los juegos 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades 
de las comunidades y participación de estas se dieron 
paso a las reuniones de socialización y debate de ideas 
a través de nuestros monitores como enlaces y canales 
de comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 
Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 
 

 

 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO - Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
 
En el Contrato No. CPS-IDER-500-2023 de 2023. Con objeto 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la dirección de 
fomento deportivo y recreativo como enlace corregimental para 
la ejecución del torneo de los juegos corregimentales, en el 
marco del proyecto integración comunitaria a través del deporte 
como herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales por valor de $5.600.000, No hay 
evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
obligaciones específica del contratistas; las evidencias 
fotográficas anexadas no corresponden al cumplimiento de las 
obligaciones 
En respuesta dada por la entidad de fecha 29 de mayo de 2024, 
mediante Oficio IDER-OFI-000278-2024, las evidencias 
fotográficas anexadas no corresponden al cumplimiento de las 
obligaciones específicas del respectivo contratista. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por sus 
comunidades. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la dirección de 
fomento deportivo y/o la oficina de deportes. 
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
corregimiento. 
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones. 
5. Verificar que los campos de sus comunidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
óptimo estado para el desarrollo de estas. 
6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se pueda 
presentar que impida el desarrollo de las programaciones. 
7. Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del 
contrato. 

 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 27: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades de las 
comunidades y participación de estas se dieron paso a 
las reuniones de socialización y debate de ideas a través 
de nuestros monitores como enlaces y canales de 
comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 

Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soporten 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del 
contratista, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $5.600.000 
 

Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 
Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO - Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
 
En el Contrato No. CPS-IDER-502-2023 con objeto: “prestación 
de servicios de apoyo a la gestión a la dirección de fomento 
deportivo y recreativo como enlace corregimental para la 
ejecución del torneo de los juegos corregimentales, en el marco 
del proyecto integración comunitaria a través del deporte como 
herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales, por valor de $5.600.000, No hay 
evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
obligaciones específica del contratistas; las evidencias 
fotográficas anexadas no corresponden al cumplimiento de las 
obligaciones 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por sus 
comunidades. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la dirección de 
fomento deportivo y/o la oficina de deportes. 
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
corregimiento. 
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones. 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 28: 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 

Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soporten 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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5. Verificar que los campos de sus comunidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
óptimo estado para el desarrollo de estas. 
6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se 
pueda presentar que impida el desarrollo de las 
programaciones. 
7. Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del 
contrato. 

 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del 
contratista, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $5.600.000. 
 

 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades de las 
comunidades y participación de estas se dieron paso a 
las reuniones de socialización y debate de ideas a través 
de nuestros monitores como enlaces y canales de 
comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 
Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO - Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
 
En el contrato No. CPS-IDER-511-2023 con objeto; Prestación 
de servicios de apoyo a la gestión a la dirección de fomento 
deportivo y recreativo como supervisor de programación del 
torneo de los juegos corregimentales, en el marco del proyecto 
integración comunitaria a través del deporte como herramienta 
para la inclusión social desde los diferentes enfoques 
poblacionales $7.888.000. 
 
No hay evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
obligaciones específica del contratistas, 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 29: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 

 
Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
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1. Garantizar el cumplimiento del desarrollo de las 
programaciones establecidas para los juegos 
corregimentales. 
2. Apoyar en el manejo activo de la logística para el 
alistamiento de los escenarios y de la implementación 
necesaria para el desarrollo de los juegos corregimentales.  
3. Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del contrato 

 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte de los 
contratistas, lo que ocasiona un presunto detrimento 
patrimonial por valor total de $7.888.000 
 

Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades de las 
comunidades y participación de estas se dieron paso a 
las reuniones de socialización y debate de ideas a través 
de nuestros monitores como enlaces y canales de 
comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 
 
Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 

soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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En el contrato No. CPS-IDER-513-2023, con objeto: Prestación 
de servicios de apoyo a la gestión a la dirección de fomento 
deportivo y recreativo como enlace corregimental para la 
ejecución del torneo de los juegos corregimentales, en el marco 
del proyecto integración comunitaria a través del deporte como 
herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales. Por  valor de $5.600.000, No hay 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 30: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 

 
Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
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evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
obligaciones específica del contratistas, En respuesta dada por 
la entidad de fecha 29 de mayo de 2024, mediante Oficio IDER-
OFI-000278-2024, las evidencias fotográficas anexadas no 
corresponden al cumplimiento de las obligaciones específicas 
del respectivo contratista. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por sus 
comunidades. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la dirección de 
fomento deportivo y/o la oficina de deportes.  
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
corregimiento. 
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones.  
5. Verificar que los campos de sus comunidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
optimo estado para el desarrollo de estas.  
6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se pueda 
presentar que impida el desarrollo de las programaciones.  
7.Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del contrato 

 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del 
contratista, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $5.600.000. 
 

el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 
La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades de las 
comunidades y participación de estas se dieron paso a 
las reuniones de socialización y debate de ideas a través 
de nuestros monitores como enlaces y canales de 
comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 
Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 

Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 
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En el Contrato No. CPS-IDER-515-2023 de 2023, con objeto, 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la dirección de 
fomento deportivo y recreativo como enlace corregimental para 
la ejecución del torneo de los juegos corregimentales, en el 
marco del proyecto integración comunitaria a través del deporte 
como herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales. Por valor de $ 5.600.000. 
 
No hay evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
obligaciones específica del contratista, En respuesta dada por 
la entidad de fecha 29 de mayo de 2024, mediante Oficio IDER-
OFI-000278-2024, las evidencias fotográficas anexadas no 
corresponden al cumplimiento de las obligaciones específicas 
del respectivo contratista. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por sus 
comunidades. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la dirección de 
fomento deportivo y/o la oficina de deportes.  
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
corregimiento. 
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones.  
5. Verificar que los campos de sus comunidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
optimo estado para el desarrollo de estas.  
6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se 
pueda presentar que impida el desarrollo de las 
programaciones.  
7.Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del 
contrato 

 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 31: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades de las 
comunidades y participación de estas se dieron paso a 
las reuniones de socialización y debate de ideas a través 
de nuestros monitores como enlaces y canales de 
comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 

de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del 
contratista, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $5.600.000. 
 

Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO - Incumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
 
CPS-520-2023 Prestación de servicios de apoyo a la gestión a 
la dirección de fomento deportivo y recreativo como monitor 
comunal del torneo de los juegos corregéntales, en el marco del 
proyecto integración comunitaria a través del deporte como 
herramienta para la inclusión social desde los diferentes 
enfoques poblacionales, por valor de $3.944.000 no hay 
evidencias en el archivo digital del cumplimiento de las 
obligaciones específica del contratista, En respuesta dada por 
la entidad de fecha 29 de mayo de 2024, mediante Oficio IDER-
OFI-000278-2024, las evidencias fotográficas anexadas no 
corresponden al cumplimiento de las obligaciones específicas 
del respectivo contratista. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por sus 
comunidades. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la dirección de 
fomento deportivo y/o la oficina de deportes.  
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
corregimiento. 
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones.  
5. Verificar que los campos de sus comunidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
optimo estado para el desarrollo de estas.  

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 32: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales.  
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 
Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades de las 

Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 
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6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se 
pueda presentar que impida el desarrollo de las 
programaciones.  
7.Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del 
contrato 

, 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte de los 
contratistas, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $3.944.000 
 

comunidades y participación de estas se dieron paso a 
las reuniones de socialización y debate de ideas a través 
de nuestros monitores como enlaces y canales de 
comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 
Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 
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obligaciones contractuales 
 
En el contrato, CPS .IDER-521- 2023, con el objeto: Prestación 
de servicios de apoyo a la gestión a la dirección de fomento 
deportivo y recreativo como monitor comunal del torneo de los 
juegos corregimentales, en el marco del proyecto integración 

comunitaria a través del deporte como herramienta para la 
inclusión social desde los diferentes enfoques poblacionales. 
Por valor de $3.944.000. No hay evidencias en el archivo digital 
del cumplimiento de las obligaciones específica del contratista. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 33: 
 
Teniendo en cuenta que el mes de inicio de los Juegos 
Corregimentales se dio lugar en octubre, esto ocurrió 
debido a que a la fecha no se contaba con un contrato 
para la realización de dotación de uniformes e 
implementación deportiva, conllevando a la premura en 
el inicio y puesta en marcha de dichos juegos 
corregimentales. 
 
Sin embargo, en aras de cumplimiento a los 
compromisos pactados con nuestras comunidades se 
procedió a la planeación y ejecución de unos Pre-Juegos 

Revisada la respuesta del IDER y los archivos 
digitales adjuntos como ejercicio de 
controversia, donde  se registran los soportes 
de la ejecución de las actividades 
contractuales correspondientes, así: 
 

 
 
Estos soportes no subsanan la condición 
planteada, dado que las actividades 
soportadas no hacen relación al cumplimiento 
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1. Organizar e inscribir los equipos que participaran por sus 
comunidades. 
2. Asistir a las reuniones programadas por la dirección de 
fomento deportivo y/o la oficina de deportes.  
3. Informar las programaciones de la actividad en su 
corregimiento. 
4. Acompañar a los equipos participantes en el torneo en el 
cumplimiento de las programaciones.  
5. Verificar que los campos de sus comunidades donde se 
realizaran las actividades deportivas se encuentren en 
optimo estado para el desarrollo de estas.  
6. Informar cualquier novedad de fuerza mayor que se 
pueda presentar que impida el desarrollo de las 
programaciones.  
7.Las demás actividades relacionadas con el objeto 
contractual que sean asignadas por el supervisor del 
contrato 

 
En respuesta dada por la entidad de fecha 29 de mayo de 2024, 
mediante Oficio IDER-OFI-000278-2024, las evidencias 
fotográficas anexadas no corresponden al cumplimiento de las 
obligaciones específicas del respectivo contratista 
 
Con lo anterior se transgrede el articulo 209 Constitución 
política; artículo 6, ley 610 de 2000; artículo 83, 84, ley 1474 de 
2011; numeral 1 artículo 38 y numeral 6, artículo 54, ley 1952 
de 2019 y artículo 15 del Manual de Contratación de septiembre 
de 2020 del IDER. Esto por ausencia de seguimiento y control 
en la ejecución de los contratos por parte del supervisor, lo cual 
dio lugar a pagos de unas obligaciones específicas previamente 
establecidas en el contrato con relación al programa y al 
proyecto a ejecutar, sin evidencia alguna por parte del 
contratista, lo que ocasiona un presunto detrimento patrimonial 
por valor total de $3.944.000. 
 

Corregimentales con las distintas comunidades 
participantes, donde estos comprendieron en un periodo 
de inicio de septiembre a diciembre, en el cual nuestros 
monitores prestaron los servicios para: 
 

 La planeación y logística para las inscripciones de los 
deportistas 

 Planeación y el cumplimiento de las de 
programaciones. 

 Diagnóstico y Alistamiento de escenarios 
 Análisis estadístico de las poblaciones para la 

ejecución los juegos 
 
Con la finalidad de tener directrices claras, 
procedimientos que se adapten a las necesidades de las 
comunidades y participación de estas se dieron paso a 
las reuniones de socialización y debate de ideas a través 
de nuestros monitores como enlaces y canales de 
comunicación en conjunto con el coordinador del 
proyecto y su equipo de trabajo. 
 
Si bien se relata el incumplimiento de los monitores 
debido a que en la presentación del informe de 
evidencias y actividades en el periodo citado solo 
asistieron a las reuniones mencionadas anteriormente. 
Dichos monitores realizaron estas actividades avaladas 
por el supervisor de contrato y por error no fueron 
incluidas en el informe. 
 

del proyecto ejecutado a través del respectivo 
contrato. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se 
determina que la respuesta no desvirtúa la 
observación objeto de estudio y se eleva a 
hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, a fin que el 
IDER, se sirva suscribir el plan de 
mejoramiento correspondiente. 

34 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO – Contrato 399-2023 
 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 34: 

Revisada la respuesta del IDER a la 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTO ALCANCE FISCAL Y 
DISCIPLINARIA - Contrato 399-2023, la 
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En el contrato: 399 del 2023, con OBJETO: “Realizar por el 
Sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las 
OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y ADECUACIONES DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA en el marco 
del proyecto de inversión: ‘’CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO 
ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”. Por 
valor de: $5.041.386.608, en la CANCHA MULTIPLE DE 
BOCACHICA (COD 260) al verificar el cumplimiento de los 
diferentes ítems con ocasión de la visita del escenario 
deportivo,  se observó lo siguiente: 
 
En el ítem 3,1 CONCRETO PLACA: CONCRETO 
PREMEZCLADO PARA PLACA ÁREAS DE JUEGO, DE 
DIMENSIONES 18,20 MTSX30 MTS, DE 24,5 MPA por un valor 
total de $45.961.161,32, se observa que la placa se encuentra 
con grietas y fisuras en toda la superficie de la cancha, presenta 
desprendimiento de material en algunas placas, otras se 
aprecian con grietas y otras con muchas grietas tipo (piel de 
cocodrilo). (Ver imágenes). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RESPUESTA PUNTO 1. El contratista solicitó que se 
considere el cambio de concreto premezclado, por 
concreto realizado en obra, lo cual está soportado en el 
acta de comité #12 de fecha 27/07/2023. 
 
Se presentaron los análisis de precios unitarios, así 
como los diseños de mezcla correspondientes, y los 
resultados de los ensayos. El precio de los ítems se 
mantiene igual al del presupuesto inicial, ya que aunque 
los costos del transporte y su logística son más altos, no 
se contempló una adición presupuestal para estos 
ítems. El contratista asume el sobrecosto de este 
transporte. 
 
RESPUESTA PUNTO 2. Esta actividad se realizó 
previamente a la colocación de la imprimación. Se 
realizó un corte de las juntas con sierra y posteriormente 
se limpió el espacio para que estuviera libre de polvo y 
otros contaminantes. Se utilizó un cordón de Yumbolon 
de 3/8” y se sellaron las juntas con sellante de 
poliuretano, tal como se muestra en las evidencias 
fotográficas. 
 

respuesta del IDER, no controvierte la 
observación objeto e estudio.  La comisión 
auditora realizó visita de inspección técnica el 
día 16 de agosto 2024, a la cancha del 
corregimiento de Bocachica, para validar los 
trabajos realizados por el contratista del 
contrato en razón a la respuesta dada como 
controversia en oficio IDER-OFI-000534-
2024, observándose lo siguiente: 
 

• La Pintura se encuentra desprendida. 

• La colocación del  Sika floor piso 154w, 
diluido en agua, para protección de altas 
temperaturas solares en toda el área 
curada, no consiguió el objetivo, para el 
cual se colocó, se observa la pintura 
desprendida en todas las zonas curadas 
con el producto. 

• Las grietas y fisuras, se presenta en toda 
la superficie de la cancha. 

• Se observa desprendimiento de 
agregados en algunas placas y muchas 
grietas y fisuras en la mayoría de las 
placas revisadas.  

 
Para esta comisión se mantiene la 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTO ALCANCE FISCAL Y 
DISCIPLINARIO – Contrato 399-2023. 
 

• REGISTRO FOTOGRÁFICO CANCHA DE 
BOCACHICA. 
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Imagen superficie Cancha Múltiple Bocachica 
 

En los soportes aportados por el IDER, no se observan 
evidencias donde se realizó el cambio de ítem, el cual 
contempló el ítem 3.1 concreto premezclado para placa área de 
juego, por el ítem de colocación de concreto preparado en situ. 
El ítem 3.1 difiere del tipo de concreto que se colocó en la 
construcción de la cancha de Bocachica, porque el concreto 
utilizado en la construcción fue realizado en obra mediante 
mezcladora, no se presenta ningún soporte del ensayo de los 
materiales utilizados, ni de los testigos (Cilindros) del concreto 
utilizados. 

  
En el Ítem 4,2, TRATAMIENTO CON PINTURA DE PLACA; 
PINTURA TRATAMIENTO PARA PLACA DEPORTIVA, DE 
FUERTE ADHESIÓN AL CONCRETO, CONSISTENTE EN 1) 
RASPADO Y LIMPIEZA DE JUNTAS, GRIETAS CON SIKA 
FLEX PAVIMENT 401. 2) MORTERO EPÓXICO, SIKA LISTO 
PISO DE FUERTE ADHERENCIA EN PLACAS DE 
CONCRETO. 3) SIKA FLOOR PISO 154W, DILUIDO EN AGUA, 
PARA PROTECCIÓN DE ALTAS TEMPERATURAS SOLARES 
EN TODA EL ÁREA CURADA. 3) SIKA FLOR PISO 2020, SE 
APLICA EN DOS MANOS DE ACABADO, PARA UN TOTAL DE 
4 MANOS DE ACABADO EN EL TRATAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA DEPORTIVA. PARA UN ESPESOR DE 6 MILS, 
INCLUYE, SELLO A JUNTAS PARA PAVIMENTO E 
IMPRIMACIÓN BITUMINOSA FUERTE Y ADHERENTE, 
INCLUYUE LA DEMARCACIÓN EN FRANJAS LINEALES DE 
8 A 10 CMS, DE MICRO FUTBOL, VOLEY BALL, 
BASKET.BOLL, EN GENERAL, por valor de $ 15.047.907, se 

 
 
Al tratarse de una placa de concreto nueva, no se 
requirió el uso de este producto, el cual se debe utilizar 
en rehabilitación de placas existentes. 
 
2) Sika floor piso 154w, diluido en agua, para protección 
de altas temperaturas solares en toda el área curada. 
R: El producto sikafloor piso 154w es usado como un 
promotor de adherencia (imprimación) antes de la 
colocación de pintura. En este caso, se utilizó un 
esquema de imprimación con pintura epóxica, según 
recomendación del fabricante del producto. 
 
4) Sika flor piso 2020, se aplica en dos manos de 
acabado, para un total de 4 manos de acabado en el 
tratamiento de la estructura deportiva. para un espesor 
de 6 mts, incluye, sello a juntas para pavimento e 
imprimación bituminosa fuerte y adherente. 
R: El contratista aplicó la pintura para canchas según la 
recomendación del fabricante del producto, en dos 
manos, con direcciones ortogonales. Se adjuntan las 
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pudo observar que la pintura colocada en la cancha, está 
totalmente desprendida en más del 80% de la superficie de la 
cancha.  Revisado los soportes entregados por el IDER, no se 
observan los registros donde se realizaron las actividades 
previas a la colocación de la pintura, las cuales contemplaban 
las siguientes actividades: 

 

Imagen pintura cancha múltiple bocachica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fichas técnicas de los productos utilizados y las 
evidencias fotográficas de los trabajos realizados. 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que estos 
ítems no fueron presuntamente realizados, dadas las 
observaciones directas hechas en campo, en donde se 
evidencia una cancha con toda la pintura levantada y 
desprendimiento de material de la placa de concreto. 
 
RESPUESTA PUNTO 3. Se realizó la demarcación de 
todas las líneas de basquetbol, micro futbol y voleibol, 
según los requerimientos de los planos, en dos capas.  
 
El deterioro evidenciado durante la visita se debió a las 
pobres condiciones de aseo que la misma comunidad 
ocasiona sobre el escenario, así como a otros factores 
que fueron atendidos por el contratista. Se adjunta la 
evidencia fotográfica de la primera y segunda aplicación 
y del posterior arreglo. 
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1) Raspado y limpieza de juntas, grietas con SIKA FLEX 

PAVIMENT 401.  
2) Mortero epóxido, sika listo piso de fuerte adherencia en 

placas de concreto.  
3) Sika floor piso 154w, diluido en agua, para protección de altas 

temperaturas solares en toda el área curada.  
4) Sika flor piso 2020, se aplica en dos manos de acabado, para 

un total de 4 manos de acabado en el tratamiento de la 
estructura deportiva. para un espesor de 6 mts, incluye, 
sello a juntas para pavimento e imprimación bituminosa 
fuerte y adherente. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que estos ítems no 
fueron presuntamente realizados, dadas las observaciones 
directas hechas en campo, en donde se evidencia  una cancha 
con toda la pintura levantada y desprendimiento de material de 
la placa de concreto.  

 

• En el Ítem 4,4 FRANJAS DE DEMARCACIÓN: 
DEMARCACIÓN FRANJAS DE LINEAS DE JUEGO DE 
MICRO FUTBOL, BASCKETT, VOLEYBALL, CON UN 
ESPESOR DE E= 0,08 MTS A 0,1 MTS, CON DOS 
MANOS, CON PINTURA DE PLACA DOS MANOS, por 
valor total de $1.669.072,96, se pudo observar que la 
pintura de franja de demarcación se encuentra muy 

 
 
Cabe mencionar que la cancha de bocachica fue 
entregada por el contratista y la interventoría a la 
comunidad el día 28 de diciembre de 2023, como se 
puede evidenciar en el acta anexa como soporte a este 
documento. 
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deteriorada, esta franja de demarcación trabaja junto con 
la dos manos de pintura de placa, lo cual, con las dos 
manos de pintura de placa, la pintura de la franja queda con 
un total de cuatro manos de pintura de franja, logrando así 
una adherencia de la pintura de franja del 100%.  
 
En los soportes aportados por el IDER, no se observa la 
ejecución de la actividad donde se pueda evidenciar la 
aplicación de las 2 capas de pintura de placa y 2 capas de 
pintura de franja. 
 

Los hechos señalados  anteriormente se constituyen en 
incumplimiento de los ítems estipulados en el contrato de obra, 
además, se incumplen los fines esenciales del Estado 
consagrados en los principios de economía, planeación y 
responsabilidad que desarrollan los artículos 23, 25 y 26 de la 
Ley 80 de 1993, el artículo 209 de la Constitución política, 
artículos 3° y 6° de la Ley 610 de 2000, los artículos 83 y 84 de 
la Ley 1474 del 2011 y el numeral 6 artículo 54 de la ley 1952 
de 2019. Esto debido a un inadecuado seguimiento y control 
técnico, administrativo y financiero del objeto del contrato en 
mención, configurándose un presunto daño en el patrimonio 
público por valor de $62.678.141 
 

 
 
En consecuencia, una vez analizada la 
respuesta se ratifica la Observación 
Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y Fiscal y se eleva a Hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y Fiscal, a fin que el IDER se 
permita suscribir el Plan de Mejoramiento 
respectivo. 

35 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA SIN ALCANCE – 
Contrato 466 de 2023 
 
El contrato 466 del 2023, estaba destinado a atender los 
diferentes escenarios de la ciudad de Cartagena: En la revisión 
de los diferentes ítems del contrato se presentaron las 
siguientes observaciones: 
 
1. En los soportes entregados por el IDER, no se presentan las 
memorias de cantidades de obra del acta # 1 por valor de 
$287.668.134.47.  
2. En los soportes de memoria para el acta de cobro # 2, no se 
especifica en el parte del nombre del proyecto / obra, a qué 
escenario se refiere, el ítem que se está soportando el cobro en 
el acta # 2, por valor de $383.293.149.74. Solamente colocan el 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 35: 
 
El contrato 466 del 2023, estaba destinado a atender los 
diferentes escenarios de la ciudad de Cartagena: En la 
revisión de los diferentes ítems del contrato se 
presentaron las siguientes observaciones: 
 
RESPUESTA PUNTO 1. Se aporta los documentos de 
memorias de cantidades de obra con sus respectivos 
soportes del acta parcial N°1. 
 

Revisada la respuesta dada por el IDER a la 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA SIN 
ALCANCE – Contrato 466 de 2023, se 
concluye que la misma fue soportada y los 
argumentos planteados controvierten la 
misma.  Por consiguiente, se elimina la 
observación sin incidencia número 35 en 
relación al Contrato 466-2023. 
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nombre del proyecto y el nombre del ítem, mas no se describe 
a que escenario pertenece.  
 
3. En los soportes entregados por el IDER, no se presentan las 
memorias de cantidades de obra del acta # 3 por valor de 
$644.777.542.87.  
4. En los soportes entregados por el IDER, en las memorias 
para cobro del acta #4, en el Item 3,4 referente a Cubierta en 
lámina de acero 0,03 mm arquitectónica tipo guerrera con 
recubrimiento intemperie tipo metalum o similar.  En la memoria 
para cobro de este ítem se aprecia que la cubierta no estaba 
terminada al momento de realizar el cobro del ítem.  
5. En los soportes entregados por el IDER, en la memoria para 
cobro del acta #4, en el Item NP1 referente a Mantenimiento de 
estructura de cubierta de gradería, En la memoria para cobro de 
este ítem se aprecia que las estructuras no se encontraban lista 
al momento de realizar el cobro del ítem.  
6. En los soportes entregados por el IDER, no se presentan las 
memorias de cantidades de obra del acta # 5 
 
Es deber de la entidad pública asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y sus registros, así como la 
calidad de los mismos, debiendo ser oportuna, objetiva, veraz, 
completa, reutilizable, procesable y estar disponible para los 
interesados en ella. Lo anterior se presenta por falta de control 
y seguimiento documental en la entidad. 

RESPUESTA PUNTO 2. En ese momento según lo 
informado no era necesario especificar el nombre del 
escenario ya que se entregaban las memorias en orden 
por cada ítem cobrado en el acta, además se colocaba 
el número de identificación y nombre del ítem, de igual 
forma por la cantidad especificada en la memoria se 
podía corroborar en el acta el ítem cobrado y viceversa 
 
RESPUESTA PUNTO 3. Se aporta los documentos de 
memorias de cantidades de obra con sus respectivos 
soportes del acta parcial N°3. 
 
RESPUESTA PUNTO 4. Del ítem 3,4 Cubierta en lamina 
de acero 0.30 mm Arquitectónica tipo guerrera con 
recubrimiento intemperie tipo metalum o similar. En el 
Acta de cobro No.4 del contratista CONSORCIO 
MEJORAMIENTO HEROICO en la columna de 
condiciones actualizadas se observa que la cantidad 
total a ejecutar del ítem era de 99,83m2 a la fecha de 
presentación de dicha Acta No.4, y en la columna del 
acta de cobro No.4 al igual que en la memoria que lo 
soporta se observa que se cobraron 69,88m2, lo cual 
indica claramente y por ende en las fotografías, que el 
ítem no había sido finalizado en su totalidad, solo cobró 
el contratista y aprobó la interventoría el pago de la 
cantidad ejecutada a la fecha de presentación del Acta 
4. 
 
RESPUESTA PUNTO 5. El ítem NP1 Mantenimiento de 
estructura de cubierta de gradería existente, se ejecutó 
en los siguientes escenarios: 
 

 BRAVITOS: a la fecha de presentación del Acta No.4 
del contratista CMH la condición actualizada contractual 
eran como se puede ver en el cuadro del acta 133,06ML, 
de los cuales se cobraron en el Acta No.4; 79,65ML, que 
era la cantidad efectivamente ejecutada a la fecha de 
presentación del acta, lo cual indica que efectivamente 
no se había ejecutado toda la cantidad contractual 
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actualizada, mostrando en la memoria de la cantidad 
cobrada en Acta No.4 lo mencionado. 
 
 

 LA BOQUILLA: a la fecha de presentación del Acta 
No.4 del contratista CMH la condición actualizada 
contractual eran como se puede ver en el cuadro del 
acta 102ml, de los cuales se cobraron en el Acta No.4; 
51ml, que era la cantidad efectivamente ejecutada a la 
fecha de presentación del acta, lo cual indica que 
efectivamente no se había ejecutado toda la cantidad 
contractual actualizada, mostrando en la memoria de la 
cantidad cobrada en Acta No.4 lo mencionado. 
 
 
RESPUESTA PUNTO 6. Se aporta los documentos de 
memorias de cantidades de obra con sus respectivos 
soportes del acta parcial N°5. 
 
ANEXO 35 
 

36 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO 
ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIA – Contrato 458-2023 
 
Contrato 458 del 2023, con objeto: “OBRAS DE 
RECONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”. 
Contratista: CONTRATISTA: PM & A CONSTRUCCIONES 
S.A.S, por valor de $867.687.195, Se realizó visita de 
inspección a las obras en donde se observó lo siguiente 
 
Caso 1 Cancha múltiple El Campestre 5 etapa. [COD.222] 

• En el Ítem 4,2 con descripción; poliuretano, 
preparación de superficie, pintura epóxica base solvente y 
pintura para canchas deportivas dos manos.  Por valor total de 
$24.186.600, se pudo observar que la pintura colocada en la 
cancha, está desprendida, revisado los soportes entregados 
por el IDER, no se observan los registros donde se realizaron 
las actividades previas a la colocación de la pintura. 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 36: 
 
Ante lo indicado dentro del informe emitido por la 
contraloría Distrital de Cartagena con relación a los 
ítems 4.2 y 4.4 y en relación a la similitud de las 
observaciones realizadas para el escenario deportivo 
del barrio el Campestre y el barrio el Carmelo, es 
oportuno manifestar lo siguiente: 
 
a) Las actividades relacionadas a la aplicación de pintura 
sobre la placa y franjas de los escenarios deportivos 
objeto del contrato N° 458-2023 fueron realizadas en el 
mes de diciembre del 2023, siguiendo el procedimiento 

Revisada la respuesta presentada por el 
IDER a la OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 
CON PRESUNTO ALCANCE FISCAL Y 
DISCIPLINARIA – Contrato 458-2023, se 
determina que la respuesta del IDER, no 
controvierte la observación objeto de estudio.  
La comisión auditora realizó visita de 
inspección técnica el día 16 de agosto de 
2024, a la cancha del Barrio el Campestre, 
para validar los trabajos realizados por el 
contratista del contrato, encontrándose lo 
siguiente: 
 

1) La Pintura se encuentra 
desprendida en mayor parte de la 
superficie de la cancha. ((Ver 
imágenes) 
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Cancha múltiple el campestre 

 

• En el Item 4,4 DEMARCACIÓN FRANJAS: 
Demarcación Franjas de líneas de Juego de Micro Futbol, 
Basckett, Voleyball, con un espesor de e= 0,08 mts a 0,1 mts, 
con dos manos, con pintura de placa dos manos por valor total 
de  $2.799.104, se pudo observar que la pintura de franja de 
demarcación se encuentra desprendida, esta franja de 
demarcación trabaja junto con la dos manos de pintura de 
placa, lo cual, con la 2 manos de pintura de placa, la pintura de 
la franja queda con un total de 4 manos de pintura de franja, 
logrando así una adherencia de la pintura de franja del 100 %. 
 
En los soportes aportados por el IDER, no se observa la 
ejecución de la actividad donde se pueda evidenciar la 
ejecución de las 2 capas de pintura de placa y 2 capas de 
pintura de franja. 
 

• En el Ítem 4,1   URBANISMO Y ZONAS VERDES: 
constituido en el Suministro de Palmeras de h= 1,5 a 2.0 mts, 
tierra negra, grama bermudas en el sustrato de las Jardineras, 
suministro de nutrientes base de C, H, N, P, K, previo análisis 
Fitosanitarios y retiro de material orgánico    se pudo observar 
que, en la parte del urbanismo, por valor total de $ 10.515.619, 
no se evidencio la colocación de las palmeras de altura de 1.5 
a 2.0 mts.  En los soportes aportados por el IDER, no se observa 
la ejecución de la actividad donde se pueda evidenciar la 

respectivo para la realización de dichas actividades y el 
cual consistió principalmente en lo siguiente: 
 

 Preparación de la superficie, mediante lavado, 
limpieza de la placa 
construida, y sello de juntas. 

 Aplicación de pintura base. 
 Aplicación de capas de pintura superior, mediante la 

utilización del insumo 
pintura para canchas sapolin, del cual se anexa la ficha 
técnica. (Anexo 1) 
 
Procedimiento que se puede visualizar de manera 
general en el siguiente registro fotográfico: 
 

 

2) Se realizó revisión y medición de las 
palmeras y nada más se pudo 
observar una sola palmera que no 
sobrepasa el 1 mt, de altura. ver 
(imágenes) 

 
Para esta comisión se mantiene la 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTA ALCANCE FISCAL Y 
DISCIPLINARIO – Contrato 458-2023. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO CANCHA EL 
CAMPESTRE. 
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ejecución de la colocación de las palmeras de altura de 1.5 a 
2.0 mts.  
 

 
Cancha múltiple el Campestre 

 
Los hechos descritos anteriormente se constituyen en 
incumplimiento de los ítems estipulados en el contrato de obra, 
de igual manera, se incumplen los fines esenciales del Estado 
consagrados en los principios de economía, planeación y 
responsabilidad que desarrollan los artículos 23, 25 y 26 de la 
Ley 80 de 1993, el artículo 209 de la Constitución política, 
artículos 3° y 6° de la Ley 610 de 2000, los artículos 83 y 84 de 
la Ley 1474 del 2011.el numeral 6 artículo 54 de la ley 1952 de 
2019. Esto debido a un inadecuado seguimiento y control 
técnico, administrativo y financiero del objeto del contrato en 
mención, lo cual dio lugar a que las deficiencias e 
irregularidades detectadas, se configuren en un presunto daño 
en el patrimonio público por valor total de $37.501.323.  
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Caso 2 Cancha Multifuncional El Carmelo: [COD.199] 
 

• En el Ítem 3,4 ANDEN CON DILATACIONES CADA 15 
CM, Plantilla en Concreto 21 MPA del personal PMR de e= 0,10 
mts con antisol por valor total de  $33.108.040 se pudo observar 
que en la parte de los andenes que se presentan muchas 
fisuras y microficuras, en la mayor parte de los andenes, 
pudiéndose apreciar que el curado de los andenes no fue el 
adecuado.   
  
En los soportes aportados por el IDER, no se observa la 
ejecución de la actividad donde se pueda evidenciar la 
ejecución del curado de los andenes del escenario  el Carmelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Caso 2 Cancha Multifuncional El Carmelo: 
[COD.199] 
 
Revisada la respuesta presentada por el 
IDER a la OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 
CON PRESUNTO ALCANCE FISCAL Y 
DISCIPLINARIA – Contrato 458-2023, se 
determina que la respuesta del IDER, no 
controvierte la observación objeto de estudio.  
La comisión auditora realizó visita de 
inspección técnica el día 16 de agosto de 
2024, a la cancha del Barrio el CARMELO, 
para validar los trabajos realizados por el 
contratista del contrato en virtud a los 
planteamientos realizados por el IDER en su 
oficio IDER-OFI-000534-2024 y se pudo 
observar lo siguiente: 
 

1) La Pintura se encuentra 
desprendida en mayor parte de la 
superficie de la cancha. ((Ver 
imágenes). 
 

2) Se observan grietas y fisuras en las 
partes de los andenes con 
dilatciones, ítem 3.4, no se 
reparación de la grietas y fisuras. 
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En el Ítem 4,2 poliuretano, preparación de superficie, pintura 
epóxica base solvente y pintura para canchas deportivas dos 
manos. Por valor total de $ 24.186.600, se pudo observar que 
la pintura colocada en la cancha, está desprendida, revisado los 

soportes entregados por el IDER, no se observan los registros 
donde se realizaron las actividades previas a la colocación de 
la pintura. 
 

 
 

• En el Ítem 4,4 DEMARCACIÓN FRANJAS: 
Demarcación Franjas de líneas de Juego de Micro Futbol, 

 
 
a) Si bien se menciona un valor de la pintura aplicada 
sobre la placa de los escenarios deportivos, es preciso 
indicar que los valores contenidos en el acta de recibo 
final del contrato N° 458-2023 corresponde a las 
actividades ejecutadas por el contratista de obra en 
virtud de las dimensiones de dichas placas y de la 
longitud de las líneas de demarcación construidas. 
Actividades que fueron recibidas por las partes y 
entregadas a la comunidad quienes verificaron a su vez 
la condiciones óptimas de las actividades ejecutadas, tal 
como quedo consignado en el acta de entrega a la 
comunidad y la cual se anexa al presente documento. 
(Anexo 2). 

 
3) Se realizó revisión de las palmeras 

no se pudo observar  palmeras en la 
cancha. ver (imágenes) 

 
Para esta comisión se mantiene la 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTA ALCANCE FISCAL Y 
DISCIPLINARIO – Contrato 458-2023. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO CANCHA EL 
CARMELO. 
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Basckett, Voleyball, con un espesor de e= 0,08 mts a 0,1 mts, 
con dos manos, con pintura de placa dos manos  por valor total 
de $ 2.799.104, se pudo observar que la pintura de franja de 
demarcación se encuentra desprendida, esta franja de 
demarcación trabaja junto con la dos manos de pintura de 
placa, lo cual, con la 2 manos de pintura de placa, la pintura de 
la franja queda con un total de 4 manos de pintura de franja, 
logrando así una adherencia de la pintura de franja del 100 %. 
 
En los soportes aportados por el IDER, no se observa la 
ejecución de la actividad donde se pueda evidenciar la 
ejecución de las 2 capas de pintura de placa y 2 capas de 
pintura de franja. 
 

 
 

• En el Ítem 4,1 URBANISMO Y ZONAS VERDES: 
constituido en el Suministro de. Palmeras de h= 1,5 a 2.0 mts, 
tierra negra, grama bermudas en el sustrato de las Jardineras, 
suministro de nutrientes base de C, H, N, P, K, previo análisis 
Fitosanitarios y retiro de material orgánico por valor total de $ 
10.515.619, se pudo observar que en la parte del urbanismo, 
no se evidencio la colocación de las palmeras de altura de 1.5 
a 2.0 mts. 
En los soportes aportados por el IDER, no se observa la 
ejecución de la actividad donde se pueda evidenciar la 
ejecución de la colocación de las palmeras de altura de 1.5 a 
2.0 mts.  
 

 

 
 
b) Las patologías enunciadas en el informe emitido por 
la Contraloría Distrital de Cartagena ya habían sido 
identificadas con anterioridad por las partes (contratista 
de obra, interventoría y supervisión), siendo así que en 
recorrido de obra del día 08/03/2024 y mediante la 
suscripción de la respectiva acta (Anexo 3) se 
establecieron de manera general las actividades a 
subsanar por el contratista de obra – estando dentro de 
estas lo relacionado a la pintura de la placa de los 
escenarios deportivos -, estableciéndose como requisito 
previo para el inicio de dichas subsanaciones, la 
presentación por el contratista de obra de los 
procedimientos a realizar para su aprobación y viabilidad 
por las partes. 
Siendo esta situación manifestada de manera verbal en 
el recorrido de obra realizado el día 02/05/2024 con el 
profesional asignado por la Contraloría Distrital de 
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Cancha múltiple El Carmelo 
 
Los hechos descritos anteriormente se constituyen en 
incumplimiento de los ítems estipulados en el contrato de obra, 
de igual manera, se incumplen los fines esenciales del Estado 
consagrados en los principios de economía, planeación y 
responsabilidad que desarrollan los artículos 23, 25 y 26 de la 
Ley 80 de 1993, el artículo 209 de la Constitución política, 
artículos 3° y 6° de la Ley 610 de 2000, los artículos 83 y 84 de 
la Ley 1474 del 2011.el numeral 6 artículo 54 de la ley 1952 de 
2019. Esto debido a un inadecuado seguimiento y control 
técnico, administrativo y financiero del objeto del contrato en 
mención, lo cual dio lugar a que las deficiencias e 
irregularidades detectadas, se configuren en un presunto daño 
en el patrimonio público por valor total de $70.609.363. 
 
El detrimento arrojado por las irregularidades presentadas en 
las dos (2) canchas, arroja un valor total de $108.110.686. 
 

Cartagena, en donde entre otros se mencionó la 
identificación con anterioridad de las patologías, los 
requerimientos realizados al contratista de obra y la 
voluntad de las partes para atender las mismas. 
 
c) Mediante oficio N° PMYA01-002-2024 y N° PMYA01-
004-2024 – una vez atendidas las observaciones 
realizadas por la interventoría y la supervisión – el 
contratista de obra presento los procedimientos a 
implementar para las actividades de subsanación 
requeridas, información avalada por la interventoría y 
remitido al INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN DE CARTAGENA mediante oficio N° 
C&A-073-2023, estableciéndose la viabilidad para la 
ejecución respectiva. (Anexo 4) 
 
Previo al inicio de las actividades de subsanación por el 
contratista de obra se debió otorgar un tiempo prudencial 
para la finalización de un evento deportivo (campeonato 
de microfútbol) que se estaba desarrollando en el 
escenario deportivo del barrio el Campestre, siendo así 
que una vez finalizado dicho evento se procedió al inicio 
de las actividades por PMY A CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 
 
d) Tal como es de conocimiento del Instituto Distrital de 
Deporte y Recreación – IDER y de las comunidades 
vecinas al escenario deportivo ubicado en el barrio el 
Campestre y el Carmelo, actualmente el contratista de 
obra PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S. bajo el 
acompañamiento del contratista interventor C&A 
PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S está 
adelantando en el escenario deportivo del barrio el 
Carmelo y del barrio el Campestre, las actividades 
requeridas como subsanación dentro del proceso de 
liquidación del contrato de obra N° 458-2023 y las cuales 
han sido tratadas en las reuniones de campo realizadas 
con anterioridad - incluso en la sostenida el día 
02/05/2024 con el delegado de la Contraloría General de 

 
 

 
 
 
 

 
 



  

  

 

    www.contraloriadecartagena.gov.co 

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co 
Cel. 3013059287 

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23 

la Republica -, tal como se puede evidenciar a 
continuación: 
 
ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO EL CARMELO. 
ANEXO 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los hechos descritos anteriormente se 
constituyen en incumplimiento de los ítems 
estipulados en el contrato de obra, de igual 
manera, se incumplen los fines esenciales del 
Estado consagrados en los principios de 
economía, planeación y responsabilidad que 
desarrollan los artículos 23, 25 y 26 de la Ley 
80 de 1993, el artículo 209 de la Constitución 
política, artículos 3° y 6° de la Ley 610 de 
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2000, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 
2011.el numeral 6 artículo 54 de la ley 1952 
de 2019. Esto debido a un inadecuado 
seguimiento y control técnico, administrativo y 
financiero del objeto del contrato en mención, 
lo cual dio lugar a que las deficiencias e 
irregularidades detectadas, se configuren en 
un presunto daño en el patrimonio público por 
valor total de $70.609.363. 
 
El detrimento arrojado por las irregularidades 
presentadas en las dos (2) canchas, arroja un 
valor total de $108.110.686. 
 
En consecuencia, una vez analizada la 
respuesta se ratifica la Observación 
Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y Fiscal y se eleva a Hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y Fiscal, a fin que el IDER se 
permita suscribir el Plan de Mejoramiento 
respectivo. 
 

37 

CONTRATO OPERACIÓN BOLSA MERCANTIL No. 
56751704 – CONTRATISTA:  LOGISTICA Y GESTIÓN DE 
NEGOCIOS S.A.S. – HALLAZGOS CON INCIDENCIA 
FISCAL, en cuantía de ($183.770.220,68), según el siguiente 
detalle: 
 

FACTURAS BOLSA MERCANTIL - 
OPERADOR LOGISTICO 

VALOR 

Factura FEV713 $5,004,951.00 

Facturas FEV889 y FEV911 
$13,534,196.17 

Facturas FEV823 – FEV837 
$68,456,632.61 

Factura FEV895 $14,990,627.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
suministrar la siguiente información 
contractual: 
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Facturas FEV826 y FEV967 
$28,221,429.39 

Factura FEV806 
$5,992,083.66 

Factura FEV943 
$5,991,897.94 

Facturas FEV890 -FEV949 
$11,931,373.04 

Facturas FEV738 y FEV831 $10,818,229.51 

Factura FEV997 
$5,243,930.22 

Factura FEV816 $13,584,869.29 

TOTAL $183,770,220.68 

A. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTO ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO - 
Deficiencias en las Labores de Supervisión – 
Factura 713 - emanadas del Operador Logístico y 
Gestión de Negocios SA.S 
 

Al revisar el contrato No 56751704, con la BMC bolsa mercantil 
de Colombia; por $2.575.617.509, no hay evidencia del soporte 
de la ejecución para el respectivo pago al contratista 
LOGISTICA Y GESTION SAS con NIT 900582854-4, con 
referente a la factura FEV713 de fecha 12 de diciembre de 
2023, por valor de $18.037.139 en lo referente al ítem numero 
1; Servicio, urbano, recorrido: comunidad / centro histórico / 
comunidad - bus climatizado de 40 pasajeros por valor de 
$5.004.951. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
OBSERVACION 37A: 
 
EL evento Joven Saludable al Parque Localidad 2 de la 
Virgen y Turística se ejecutó en la unidad deportiva 
ubicada en el barrio la candelaria, donde fue necesario 
el suministro del servicio de transporte de (7 buses) con 
el fin de trasladar a los usuarios desde sus comunidades 
hasta el lugar del evento, retornarlos, para el cual 
corresponde la factura FEV713 Del 12 De diciembre De 
2023; para el cual se remiten fotos de soporte del 
desarrollo de la actividad y el uso del servicio. 

Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
 
Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024, se anexaron algunos 
documentos soportes  (Facturas) y revisados 
cada uno de ellos en lo que respecta a la 
Bolsa Mercantil, se determina que el 
expediente digital del contrato objeto de 
estudio, no existe evidencia de la ejecución 
del alcance contractual de los ítems que 
componen el contrato referenciado con el 
número 56751704 y de acuerdo a la factura 
objeto de estudio. No se observa la diligencia 
del supervisor y contratista para soportar en 
el expediente la ejecución y demostrar la 
correcta inversión de los recursos y que 
cumplieran con su fin esencial. 
 
Ahora bien, respecto a los argumentos dados 
por el IDER, en respuesta de controversia del 
Informe Preliminar  Oficio IDER-OFI-000534-
2024, las mismas no desvirtúan lo 
determinado en la observación, teniéndose 
en cuenta que se dieron todos los espacios 
para entregar los soportes de ejecución frente 
a los diferentes requerimientos por parte de 
éste organismo de control. 
 
Teniendo en cuenta que no se entregaron 
soportes de evidencias según la observación 
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Al verificar la respuesta dada por la entidad mediante Oficio 
IDER-OFI-000278-2024, en el link,  
https://idergovmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinterno_i
der_gov_co/Eu7pVMYyiB1GvN5hS65p4UoBoBj3xsfQvNda1h
7ujOYqFA?e=NZew4n; de los anexos digitales 
correspondientes no hay soportes del ítem numero 1; Servicio, 
urbano, recorrido: comunidad / centro histórico / comunidad - 
bus climatizado de 40 pasajeros por valor de $5.004.951, 
referente a los  7 buses utilizados para el evento joven 
saludable al parque localidad 2 de la virgen y turística de fecha 
24 de noviembre de 2023,  que al verificar las características 
del evento por parte de la comisión ( ambulancia, tarima, 
consola de sonido, planta eléctrica, mesas, sillas) de acuerdo 
al programa publicado en la página web del  IDER, el evento 
joven saludable al parque es de  carácter fijo y se realiza en un 
solo lugar  (un parque). Vulnerando el artículo 209 
constitucional que dispone la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

planteada, la misma se ratifica con sus 
correspondientes incidencias. 
 
Así mismo, se tiene que las obligaciones 
específicas a cargo del comitente vendedor 
para la ejecución de la negociación numeral 
55 “Presentará los informes solicitados por el 
comitente comprador en los tiempos y 
condiciones establecidas entre el comitente 
vendedor y el comitente comprador con los 
soportes respectivos al supervisor del servicio 
designado por la entidad”, que para el caso 
que nos ocupa tampoco fueron remitidos al 
ente de control. 
 
Teniendo en cuenta que no se aportaron 
evidencias sustanciales y comprobables 
diferentes a las evaluadas en la etapa de 
ejecución del proceso auditor, se  mantiene la 
observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal y se eleva a 
hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de 
($5.004.951) facturas No.  FEV713 
emanadas del Operador Logístico y Gestión 
de Negocios S.A.S. (Contrato Bolsa 
Mercantil), por incumplimiento de la 
supervisión ordenado en los artículos 3°; 4° 
numeral 1; artículos 23; artículo 26 del 
Principio de Responsabilidad, numerales 1, 2, 
4 y 8 de la Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la 
misma; en concordancia con lo preceptuado 
para los supervisores en los artículos 83 y 84 
del Ley 1474 del 2011. Así mismo, se 
transgreden los deberes contemplados en la 
Ley 1952 de 2019, artículo 38 numerales 3 y 
22 y las prohibiciones contempladas en el 
artículo 39 numeral 1 de la misma Ley; 
Artículo 3 de la Ley 610/2000 y artículo 15 del 
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fundamento en los principios de moralidad, eficacia, economía; 
el artículo 6, Ley 610 de 2000, articulo 83, 84 de la Ley 1474 de 
2011, numeral 1 artículo 38 Ley 1952 de 2019, el artículo 15 del 
Manual de Contratación del IDER. 
 
 Esto por ausencia de seguimiento y control en la ejecución de 
las actividades por parte del supervisor, generándose pagos 
con relación a los programas y los proyectos a ejecutar, sin 
evidencia alguna de los respectivos soportes del servicio 
prestado por parte del operador, configurándose un detrimento 
patrimonial por $5.004.951, al pagar la prestación del servicio 
de transporte no soportado. 
 

Manual de Contratación de septiembre de 
2020 del IDER. 
 
En consecuencia el IDER, deberá adelantar 
las actuaciones tendientes a eliminar la causa 
del hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal y suscribir el 
Plan de Mejoramiento correspondiente. 
 

 

B. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL 
– Deficiencias en las Labores de Supervisión – 
Facturas FEV889, FEV911 - emanadas del 
Operador Logístico y Gestión de Negocios SAS. 

 
El supervisor del contrato, no adelantó las actuaciones 
tendientes a la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los 
contratos a cargo.    
 
Inexistencia de Informes de Supervisión que validen y 
verifiquen el recurso asignado al Club Deportivo Budokan 
Cartagena de Indias. 
Inexistencia de recibo a satisfacción por parte del Club 
Deportivo Budokan Cartagena de Indias, en las que manifiesta 
su recibo de lo consignado en las Facturas FEV889 y FEV911, 
por valor de ($7.537.408,18) y ($5.996.787,99) 
respectivamente. 
 
Inexistencia de planillas de asistentes donde se evidencien los 
100 asistentes, afiliados al Club que fueron beneficiados del 
almuerzo según factura FEV911, como tampoco se aportan las 
evidencias de lo pagado según factura FEV889. 

 
Por otro lado, se observa que la Resolución No. 057 de 2023 
de invitación pública de fecha octubre 10 de 2023 (FASE 2) 

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
Es bueno destacar que, mediante un proceso de 
selección a través de la Bolsa Mercantil Colombiana, el 
Instituto Distrital de Deporte y Recreación, contrató una 
empresa de operación logística, para entregar los 
apoyos en servicios a los diferentes organismos 
deportivos y para la ejecución de los demás programas 
misionales del instituto para la vigencia 2023. 
 
En el marco del proceso de selección del operador, el 
comitente vendedor y el comitente comprador, trabajan 
sobre una lista de bienes y servicios, los cuales se 
establecen en una ficha técnica de negociación, en la 
cual aparecen las cantidades, características y precios 
sobre los cuales se regula el contrato. 
 
Estos valores, objeto de la contratación, son los mismos 
que el operador seleccionado por la BMC, deberá cobrar 
al instituto una vez se haya prestado el servicio. En 
ningún caso los valores que el operador registre en las 
facturas de compraventa pueden ser mayor a los valores 
establecidos en la ficha técnica de negociación. 
 

Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
suministrar la siguiente información 
contractual: 
 

 
 
Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
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emanada del IDER, se establecieron que para Clubes 
Deportivos el valor atribuido como apoyo para dichos 
organismos estuvieron en el orden de la suma de ($6.000.000), 
(Resolución 156 de 2023), sin embargo, según las facturas 
expedidas por LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S 
(CONTRATO BOLSA MERCANTIL), se otorgaron apoyos 
superiores a lo ordenado en la Resolución 156 de 2023. 
 
 No se evidencia supervisión formal que cumpla con la 
verificación del cumplimiento de los requisitos que sean 
necesarios e indispensables para la ejecución y desarrollo del 
objeto contratado en virtud de la factura presentada por el 
Operador Logístico.  
 
La función de supervisión del contrato es una actividad 
administrativa propia de la entidad, que se deriva de los 
deberes de la entidad respecto del contratista y contemplados 
en la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83 y concordante con lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.   
 
Lo anterior se traduce en incumplimiento de la supervisión 
ordenado en los artículos 3°; 4° numeral 1; artículos 23; artículo 
26 del Principio de Responsabilidad, numerales 1, 2, 4 y 8 de la 
Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la misma; en concordancia con 
lo preceptuado para los supervisores en los artículos 83 y 84 
del Ley 1474 del 2011. Así mismo, se transgreden los deberes 
contemplados en la Ley 1952 de 2019, artículo 38 numerales 3 
y 22 y las prohibiciones contempladas en el artículo 39 numeral 
1 de la misma Ley; Artículo 3 de la Ley 610/2000 y artículo 15 
del Manual de Contratación de septiembre de 2020 del IDER. 
Esto por falta de control de la ejecución y seguimiento al 
contrato, dando lugar a un presunto detrimento fiscal en cuantía 
de ($13,534,196.17) derivados de las facturas expedidas por el 
Operador LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S 
(CONTRATO BOLSA MERCANTIL), (Facturas: FEV889 y 
FEV911, por valor de ($7.537.408,18) y ($5.996.787,99), para 
un total de $13.534.196,17. 
 

Para nuestro caso particular, el proceso de entrega de 
servicios a los organismos deportivos, a través de la 
empresa de operación logística seleccionada, se llevó a 
cabo a través de la siguiente metodología: 
 
• Recibo de la solicitud del organismo deportivo 
favorecido en la convocatoria. 
• Envío de la comunicación del IDER al operador 
logístico, indicando en formato Excel, los detalles de la 
solicitud del organismo favorecido y el monto tope 
máximo para la entrega de los servicios, de acuerdo con 
las cantidades, especificaciones y valores establecidos 
en la ficha técnica de negociación. 
• Una vez recibido el servicio por parte del organismo 
favorecido, y para efectos de legalizar la factura de 
compraventa presentada por parte de la empresa de 
operación logística, el mismo organismo favorecido 
debía entregarnos una comunicación en la cual 
declaraba haber recibido a satisfacción, los servicios 
solicitados. 
• Por otro lado, se observa que la Resolución No. 057 de 
2023 de invitación pública de fecha octubre 10 de 2023 
(FASE 2) emanada del IDER, se establecieron que para 
Clubes Deportivos el valor atribuido como apoyo para 
dichos organismos estuvieron en el orden de la suma de 
($6.000.000), (Resolución 156 de 2023), sin embargo, 
según las facturas expedidas por LOGISTICA Y 
GESTION DE NEGOCIOS S A S (CONTRATO BOLSA 
MERCANTIL), se otorgaron apoyos superiores a lo 
ordenado en la Resolución 156 de 2023 Para este caso 
puntual. En vigencias anteriores existió por parte del 
instituto hacia este organismo un incumplimiento en la 
entrega de apoyos en implementación deportiva, por lo 
cual esta deuda trascendió a $8.000.000 de pesos. 
 
Teniendo en cuenta que para el instituto resulto 
imposible obtener esta implementación deportiva y 
cumplir en ámbitos de tiempo. Se llevo a cabo un acta 
transaccional de manera voluntaria y en común acuerdo 

Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024, se anexaron algunos 
documentos soportes  (Facturas) y revisados 
cada uno de ellos en lo que respecta a la 
Bolsa Mercantil, se determina que el 
expediente digital del contrato objeto de 
estudio, no existe evidencia de la ejecución 
del alcance contractual de los ítems que 
componen el contrato referenciado con el 
número 56751704 y de acuerdo a la factura 
objeto de estudio. No se observa la diligencia 
del supervisor y contratista para soportar en 
el expediente la ejecución y demostrar la 
correcta inversión de los recursos y que 
cumplieran con su fin esencial. 
 
Ahora bien, respecto a los documentos 
aportados por el IDER, en respuesta de 
controversia del Informe Preliminar  Oficio 
IDER-OFI-000534-2024, las mismas no 
desvirtúan lo determinado en la observación y 
corresponden a los mismos documentos 
aportados por el IDER, mediante Oficio sin 
número y de fecha 3 de mayo de 2024, lo que 
derivó la observación objeto de estudio. 
 
Adicional a lo anterior, no se aportaron los 
informes de la ejecución de los gastos 
puestos a disposición del organismo 
deportivo, teniendo em cuenta las 
obligaciones del líder coordinador de eventos, 
cuya persona ejercerá la Coordinación del 
servicio el cual deberá realizar el seguimiento 
financiero, técnico, administrativo y operativo 
del servicio y entre otras, enviar  a el IDER los 
informes de ejecución del servicio, que le 
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de ambas partes donde el organismo acepta recibir 
servicios y logística a través del operador de bolsa 
mercantil en mención dicho monto acordado con 
anterioridad. 
 
Anexo 37B. 

sean requeridos durante la ejecución del 
servicio.   
 
Así mismo, se tiene que las obligaciones 
específicas a cargo del comitente vendedor 
para la ejecución de la negociación numeral 
55 “Presentará los informes solicitados por el 
comitente comprador en los tiempos y 
condiciones establecidas entre el comitente 
vendedor y el comitente comprador con los 
soportes respectivos al supervisor del servicio 
designado por la entidad”, que para el caso 
que nos ocupa tampoco fueron remitidos al 
ente de control. 
 
Respecto a la respuesta dada por el IDER, en 
cuanto al otorgamiento de apoyos superiores 
a lo ordenado en la Resolución 156 de 2023, 
éste manifiesta que en vigencias anteriores 
existió por parte del instituto hacia este 
organismo un incumplimiento en la entrega de 
apoyos en implementación deportiva, por lo 
cual esta deuda trascendió a $8.000.000 de 
pesos.  Es criterio de comisión auditora que 
dicha deuda no está registrada en los estados 
contables del período de enero 1º a diciembre 
31 de 2023, como tampoco reposa evidencia 
alguna que respalde dicha deuda.  Téngase 
en cuenta que, para efectos presupuestales, 
toda obligación por parte del establecimiento 
público debe estar soportada con la 
expedición de un CDP y RP, que garanticen el 
compromiso afectado y consecuentemente 
con ello, la constitución de cuentas por pagar 
y/o reservas presupuestales de conformidad 
con lo ordenado en el Decreto 111/1996 art. 
89 y Acuerdo 044/1998 art. 80, 81 y 82. 
Teniendo en cuenta que no se aportaron 
evidencias sustanciales y comprobables 
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diferentes a las evaluadas en la etapa de 
ejecución del proceso auditor, se  mantiene la 
observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal y se eleva a 
hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de 
($13,534,196.17) derivados de las facturas 
expedidas por el Operador LOGISTICA Y 
GESTION DE NEGOCIOS S A S 
(CONTRATO BOLSA MERCANTIL), 
(Facturas: FEV889 y FEV911, por valor de 
($7.537.408,18) y ($5.996.787,99), para un 
total de $13.534.196,17, incumplimiento de la 
supervisión ordenado en los artículos 3°; 4° 
numeral 1; artículos 23; artículo 26 del 
Principio de Responsabilidad, numerales 1, 2, 
4 y 8 de la Ley 80 de 1993; y articulo 51 de la 
misma; en concordancia con lo preceptuado 
para los supervisores en los artículos 83 y 84 
del Ley 1474 del 2011. Así mismo, se 
transgreden los deberes contemplados en la 
Ley 1952 de 2019, artículo 38 numerales 3 y 
22 y las prohibiciones contempladas en el 
artículo 39 numeral 1 de la misma Ley; 
Artículo 3 de la Ley 610/2000 y artículo 15 del 
Manual de Contratación de septiembre de 
2020 del IDER. 
 
En consecuencia el IDER, deberá adelantar 
las actuaciones tendientes a eliminar la causa 
del hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal y suscribir el 
Plan de Mejoramiento correspondiente. 
 

 

C. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL 
– Deficiencias en las Labores de Supervisión – 
Facturas FEV823 – FEV837 emanadas del 
Operador Logístico y Gestión de Negocios SA.S.  

Respuesta enviada por el IDER - Oficio IDER-OFI-
000534-2024  
 
 

Para efectos de validar la respuesta dada por 
el ente auditado, se deberá tener en cuenta 
que la comisión auditora mediante oficio AFG-
IDER  FP 012– 11/03/2024, solicitó al IDER, 
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El supervisor del contrato, no adelantó las actuaciones 
tendientes a la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los 
contratos a cargo. Inexistencia de Informes de Supervisión que 
validen el recurso asignado según las facturas FEV823 
($32.120.044,77) – FEV837 ($36.336.588,44) expedidas por el 
Operador LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S 
(CONTRATO BOLSA MERCANTIL). 
 
Inexistencia de recibo a satisfacción por parte del Supervisor, 
en las que manifiesta su recibo de lo consignado en las 
Facturas FEV823 ($32.120.044,77) – FEV837 ($36.336.588,44) 

 
No se aportó relación detallada de quienes recibieron los 
premios según Factura No. FEV837 por valor de 
($36.336.588,44), teniendo en cuenta que el registro fotográfico 
entregado no registra los 272 trofeos entregados, como 
tampoco evidencias de recibo de 1.491 medallas y 10 kits 
(contiene 5 paracaídas, escaleras de coordinación, 20 conos, 
20 platillos, 15 ulas ulas, 2 kit coordinación y agilidad x 8(conos 
y bastones), 5 balones, 6 vallas de salto, 2 Set por 5 de bandas, 
2 balones medicinales.) 

En respuesta se procede argumentar que para los actos 
protocolarios de premiación en las justas deportivas no 
se diligencia un formato que registre un recibido a 
satisfacción de premiación jugador por jugador, sin 
embargo, se relata lo siguiente. 
 
Se adjunta registro de evidencia fotográfica donde se 
recepción y hace entrega de la premiación a las 
comunidades de los distintos proyectos por los 
cuales se requirieron. 

suministrar la siguiente información 
contractual: 
 

 
 
Dicha solicitud se amparó debido a que la 
información de ejecución contractual 
(Informes contratista, Informes de 
Supervisión y soportes de pagos), no se 
encuentran publicados en SECOP II, 
situación que limitaba al proceso auditor a 
realizar la verificación y cumplimiento de los 
mismos. 
 
Es así, que revisado el CD donde reposa la 
información contractual enviada por el IDER, 
mediante oficio IDER 000124-2024 de fecha 
22 de marzo de 2024, se anexaron algunos 
documentos soportes  (Facturas) y revisados 
cada uno de ellos en lo que respecta a la 
Bolsa Mercantil, se determina que el 
expediente digital del contrato objeto de 
estudio, no existe evidencia de la ejecución 
del alcance contractual de los ítems que 
componen el contrato referenciado con el 
número 56751704 y de acuerdo a la factura 
objeto de estudio. No se observa la diligencia 
del supervisor y contratista para soportar en 
el expediente la ejecución y demostrar la 
correcta inversión de los recursos y que 
cumplieran con su fin esencial. 
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Respecto al soporte aportado como Informe de Supervisión 
aprobado por los responsables, se tiene que el documento no 
hace mención a la factura número FEV823 por valor de 
($32.120.044,17) expedida por el Operador LOGISTICA Y 
GESTION DE NEGOCIOS S A S (CONTRATO BOLSA 
MERCANTIL), es decir no se tiene constancia de su pago como 
tampoco el recibo a satisfacción por parte del Supervisor del 
Contrato – Director de Fomento Deportivo, en la que haga 
constar los 879 servicios de Tablero, Trazados, recogebolas, 
planilleros de acuerdo a la factura FEV823 por valor de 
($32.120.044,17). 

 

Ahora bien, respecto a los documentos 
aportados por el IDER, en respuesta de 
controversia del Informe Preliminar  Oficio 
IDER-OFI-000534-2024, las mismas no 
desvirtúan lo determinado en la observación y 
corresponden a los mismos documentos 
aportados por el IDER, mediante Oficio sin 
número y de fecha 3 de mayo de 2024, lo que 
derivó la observación objeto de estudio. 
 
No es pretensión del organismo de control, 
establecer los mecanismos que deben 
surtirse para soportar con evidencias las 
actuaciones tendientes a la vigilancia y 
seguimiento del cumplimiento de los 
contratos a cargo.  Manifestar  “que para los 
actos protocolarios de premiación en las 
justas deportivas no se diligencia un formato 
que registre un recibido a satisfacción de 
premiación jugador por jugador, no es menos 
cierto que a través de los organismos 
deportivos inscritos y/o representantes de 
equipos participantes se plasme el recibo a 
satisfacción. 
 
Adicional a lo anterior, no se aportaron los 
informes de la ejecución de los gastos 
puestos a disposición del organismo 
deportivo, teniendo em cuenta las 
obligaciones del líder coordinador de eventos, 
cuya persona ejercerá la Coordinación del 
servicio el cual deberá realizar el seguimiento 
financiero, técnico, administrativo y operativo 
del servicio y entre otras, enviar  a el IDER los 
informes de ejecución del servicio, que le 
sean requeridos durante la ejecución del 
servicio.   
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