(:DCONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Cartagena de Indias, D. T.y C.
PC-025 ~ 25/01/2017

Sefior .
FELIPE PATINO BARRERA
Ciudad.

Asunto: Respuesta final a su Denuncia D-043-2016

Cordial saludo.

Con el objeto de dar respuesta final a su denuncia, radicada en la Coordinacién
de Participacion Ciudadana con el coédigo D-043-2016, donde denuncia
interpuesta por habitantes del barrio El Libertador por presuntas irregularidades en
la pavimentacién de la calle 3C desde la carrera 60B hasta la calle 58a por parte
del io Pavicar y de cuerdo ala mformaclén generai de la denuncla en
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nimero 2016-105751-80134-NC, relacionada denuncia presentada por los
habitantes del Barrio El Libertador al Secretario de Infraestructura de la Alcaldia de
Cartagena”.

Actuaciones:

Derecho de peticién de fecha septiembre 12 de 2016, dirigido al Secretario de
Infraestructura de la Alcaldia de Cartagena, por parte del sefior Felipe Patifo
Barrera.

Oficio de fecha 10 de octubre de 2016, dirigido a la Contralora Distrital por el
gerente Departamental de la Contraioria General de la Republica, donde da
traslado al derecho de peticion de la referencia por cuanto los recursos
involucrados corresponden a recursos del Distrito.

Oficio EXT AMC 160075645 de fecha 4 de noviembre de 2016, por parte del
Profesional Especializado de la Contraloria Distrital de Cartagena dirigido al
secretario de Infraestructura.
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En el referido oficio se le solicita remitir a este érgano de control la respuesta dada
al peticionario con ocasién al derecho de peticion interpuesto ante su despacho
sobre el estado del proyecto ejecutado por el Consorcio PAVICAR, bajo el codigo
2014300100246 referente a las obras de pavimentacién de la calle 3C desde la
carrera 60B hasta la calle 58.

Concepto:

En respuesta a lo solicitado en el oficio EXT AMC 160075645, mediante el cuat se
solicita informacién sobre el estado actual del proyecto ejecutado por el Consorcio
PAVICAR, referente a las obras de pavimentacién de la calle 3C sobre carrera 57
y carrera 58 la Secretaria de Infraestructura manifestd lo siguiente:

“Mediante acta de fecha 4 de abril de 2016, suscrita entre la secretaria de Infraestructura
Distrital, Jorge Dumar Rodriguez, en su calidad de representante legal del Consorcio
PAVICAR y Fredy Leal Mendoza, representante legal de inferventorfa, acordaron liquidar
el contrato No. 6-0400170 de 2014, celebrado entre el Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena de Indias y el Consorcio PAVICAR, cuyo objefo fue la construccién y
rehabilitacién de vias en la UCG 11 y 12 de la localidad Industrial y de la Bahia del Distrito
de Cartagena de Indias, observando que el contratista cumplié a cabalidad con el objeto
del contnato en el p!azo estipu.’ado

TAL DE LA PROPUESTA que hacen pan‘e mtegm! del contrato por
circunstancias especiales que ocurran en la construccién, lo cual debe ser revisado y
autorizado por el supervisor. El contratista se obliga a ejecutar las mayores cantidades de
obras a los precios del contrato original.

Ante lo anterior y de acuerdo con lo expresado por la interventoria, el contratista
incurre en costos superiores a los presupuestados, en el momento de la ejecucion,
en algunas partes (items) del contrato siendo claro que ef contratista para terminar
el pequefio tramo de la calle en referencia incurriria en mayores cantidades de
obras, razén por la cual se romperia el equilibrio econémico del contrato”.

Conclusiones y Recomendaciones:

En lo que tiene que ver con lo sefialado por el quejoso en relacion al tramo faltante
la Secretaria de Infraestructura sefialé en el mismo oficio lo siguiente:

“Como corolario al cumplimiento a cabalidad el objeto del contrato por parte del
coniratista y atendiendo su solicitud el contrato en referencia se encuentra
liquidado.
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Es de anotar, que el Consorcio PAVICAR, no recibié suma de dinero alguna por el
trdmite faltante de la calfe 3C entre carrera 57 y carrera 58 del barrio El Libertador,
por lo tanto, la ejecucién de dicho tramo serg objeto de un nuevo procesc
contractual en vigencias posteriores”.

Agradecemos su confianza en nosotros y le recordamos que estamos prestos a
colaborarle en el momento que usted lo decida.

Atentamente,

CRISTINA MENDOZA BUELVAS
Coordinadora Control Fiscal Participativo

ANEXQ: Dos (2) folios Utiles y escritos y
Encuesta de satisfaccion.
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RESPUESTA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

1. INFORMACION GENERAL

Nombre Solicitante: Felipe Patifio Barrera

Origen Solicitud: a) Directa b)Proceso Auditor: ¢) Otros: Traslado Derecho
de Petici6n

No. De Radicaciéon: No 043-2016

Tipo de Solicitud: Denuncia

Fecha de recibo Contraloria Distrital: 18-10-2016

2.INFORMACION DEL SERVIDOR :

Nombre: YADIRA RODRIGUEZ REDONDO

Cargo: Profesional Especializado

3. INFORMACION DE SOLICITUD

Derecho de peticién recibido por la Gerencia Departamental codificada con el
namero 2016-105751-80134-NC, relacionada denuncia presentada por los
habitantes del Barrio el Libertador, al Secretario de Infraestructura de la
Alcaldia de Cartagena.

Fecha de respuesta: 01/16/2017

3.1. ANTECEDENTES:

En referencia a las obras de pavimentacién de la Calle 3C desde la carrera 60B
hasta la calle 58, por parte del consorcio PAVICAR, en funcién de la licitacion
publica LPOO1infra2 014 grupolll cédigo 2014300100246, las cuales segun el
denunciante se encuentran inconclusas, pues faltan 300 metros de concreto.

3.2 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS:

1. Derecho de peticién de fecha septiembre 12 de 2016, dirigido al Secretario
de Infraestructura de la Alcaidia de Cartagena, por parte del Sefior Felipe
Patifio Barrera.

2 Oficio de fecha 10 de Octubre de 2016 dirigido a la Contralora distrital por el
gerente Departamental de la Contraloria General de la Republica. donde da
traslado al derecho de peticion de la referencia por cuanto los recursos
involucrados corresponden a recursos del Distrito.

3. Oficio EXT AMC160075645 de fecha 4 de noviembre de 2016, por parte del
profesional Especializado de la Confraloria Distrital de Cartagena dinglc!q al
Secretario de Infraestructura del Distrito, con ocasién del derecho de pe_'amén
interpuesto por el Sefior Felipe Patifio Barrera ante el Secretario de
Infraestructura.

En el referido oficio se le solicita remitir a este 6rgano de control la respuesta
.dada al peticionario con ocasion al derecho de peticion interpuesto ante su
despacho sobre el estado de de! proyecto ejecutado por el consorcio
PAVICAR, bajo el cbdigo 2014300100248  referente .a las obras de
pavimentacion de la calle 3C desde la carrera 60B hasta la calle 58.

3.3 . RESPUESTA -CONCEPTO. SOLUCION JURIDICA: _
En respuesta a lo solicitado en el oficio EXT AMC160075645, n_wdnante el cual
ce solicita informacién_sobre el estado actual del proyecto ejecutado_por el
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consorcioPAVICAR , referente a las obras de pavimentacion de /a calle 3C entre
carrera 57 y carrera 58 la Secretaria de Infraestructura manifestd lo siguiente:

‘Mediants acta de fecha 4 de Abnl de 2016 suscrita entre la Secretaria de
infraestructura Distrital Jorge Dumar Rodriguez en su calidad de representante
legal dsf consorcio PAVICAR Y Fredy Leal Mendoza representante legal de
interventorfa, acordaron liquidar el contrato NO 6-0400170 de 2014 celebrado
entre el Distrito Turlstico y Cultural de Cartagena de Indias y el consorcio
PAVICAR cuyo objeto fue la construcci6n y rehabilitacién de vias en la UCG 11y
12 de la localidad industnial y de la Bahia del Distrito de Cartagena de Indias,
observando que el contratista cumplié a cabalidad con el objeto del contrato en
el plazo estipulado.

En relacién con las obras contratadas de la calle 3C entre carrera 57 y carrera
58 me permito manifestarle que en la cldusula Decima cuarta def contrato en
referencia se pacté como modalidad de pago del contrato por precios unitanos,
en la cua! of contratista se obliga a ejecutar para el Distrifo las obras objeto del
contrato a los precios unitarios determinados en el documento CANTIDADES
DE OBRAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA que
hacen parte integral del contrato. PARAGRAFO PRIMERO.-CANTIDADES DE
OBRAS. Las cantidades de obras son aproximadas y pueden aumentar o
disminuir durante la ejecucién del contrato por circunstancias especiales que
ocurran en la construccién, lo cual debe ser revisado y autorizado por ef
supervisor. El contratista se obliga a sjecutar las mayores cantidades de obras a
los precios del contrato original.

Ante lo anterior y de acuerdo con lo expresado por la interventorfa, el contratista
incurre en costos superiores a los presupuestados, en el momento de la
ejecucion, en algunas partes (items) del contrato siendo claro que el contratista
para terminar el pequefio tramo de la calle en referencia incurrirfa en mayores
cantidades de obras razon por la cual se romperfa el equilibrio econémico del
contrato.”

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En lo que tiene que ver con lo sefialado por el quejoso en relacion al tramo
faltante la secretaria de Infraestructura sefialo en el mismo oficio lo siguiente:

“Como corolario al cumplimiento a cabalidad el objeto del contrato por parte del
contratista y atendiendo su solicitud el contrato en referencia se encuentra
liquidado.

Es de anotar, que el consorcio PAVICAR no recibié suma de dinero alguna por
ol tramo faltante de la calle 3C entre carrera 57 y carrera 58 del barrio el
Libertador, por io tanfo, la ejecucién de dicho tramo serd objeto de un nuevo
proceso contractual en vigencias posteriores”.

WILMER SALCEDO MISAS REVISION |APROBACION
CARGQ: D.T.AFA(E) -
NOMBRE: YADIRA RODRIGUEZ R W

CARGO: COORDINADOR SECTOR SIMA |/

FECHA: 01/ 16 17
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