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Cartagena de Indias, D. T. y C. 23 de junio de 2026
Oficio PC-200

Señor: 
JORGE PÉREZ ORTIZ
heroicosvigilantes@gmail.com

ASUNTO: Respuesta de Fondo a Denuncia D-005-2026

Cordial saludo.

Se  informa lo siguiente, con el objeto de dar respuesta final a denuncia radicada en esta 
Contraloría con el código D-005-2026, denuncia en la cual solicita investigar posible detrimento 
en ejecución de obra llamada Parque Punto de Encuentro en el Barrio República de Chile.

Antecedentes

La Contraloría Distrital de Cartagena en fecha 20 de febrero de 2026, por medio de correo 
electrónico,   recibe denuncia  presentada por el señor  Jorge Pérez Ortiz,   se radica en 
la Oficina de Participación Ciudadana con el código D-005-2026,   se asigna mediante 
oficio I202602251   del 25 de febrero de  2026, a los Profesionales Universitarios Luzmila 
Pertuz Theran y  German Venencia Paternina. Mediante oficio S202603136 de fecha 13 
de marzo de 2026 se envía respuesta inicial al denunciante. Con oficio I2026050610 de 
fecha 06 de mayo de 2026 se asigna la denuncia al Profesional Universitario Christian 
De Ávila Rodríguez

Es importante informarle que durante el plazo de atención de esta denuncia esta contraloría 
suspendió términos mediante las siguientes resoluciones, por lo cual el término para su respuesta 
se amplió hasta el 25 de junio de 2026:

Resolución 055 de 11 de febrero de 2026

Actuaciones Administrativas

La Coordinación de Control Fiscal Participativo, solicitó de manera oportuna la siguiente 
información: 

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio con radicado I202603135 
del 13 de marzo de 2026, solicito información a la Dirección Técnica de Auditoria Fiscal. 

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio con radicado 
S202603132, de fecha 13 de marzo de 2026, solicitud información a la Alcaldía Local de 
la localidad 1 Histórica y del Caribe Norte.

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio con radicado S202603136, 
de fecha 13 de marzo de 2026, dio respuesta de trámite al denunciante.

Fecha Junio 23 de 2026
Al contestar por favor cite este radicado

Radicado S202606234
RESPUESTA DE FONDO

Verifique el contenido escaneando el código
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio con radicado 
S202604143, de fecha 14 de abril de 2026, informo al denunciante de la ampliación de 
los términos para dar respuesta de fondo.

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio PC. No.137 con radicado 
I2026050610, de fecha 06 de mayo de 2026, asignó denuncia al profesional universitario.

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio PC 157 con radicado 
S202605226, de fecha 22 de mayo de 2026, solicito a la alcaldía Local, acompañamiento 
para visita de inspección ocular en la ejecución del contrato.

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio PC 195 con radicado 
S202606122, de fecha 12 de junio de 2026, solicito a la alcaldía Local, información 
adicional del contrato SAMC-lochi51-004-2025.

Conclusiones

Según informe de atención de denuncia anexo,  firmado por la suscrita Coordinadora de 
Participación Ciudadana, Cristina Mendoza Buelvas, los Profesionales Universitarios 
Luzmila Pertuz Theran,  y Christian De Ávila Rodríguez,  se concluye lo siguiente:

Esta Coordinación de Control Fiscal Participativo, después de hacer análisis de la investigación, 
se permite dar respuesta de fondo al denunciante, manifestando que no existe mérito alguno 
para determinar presuntos hallazgos fiscales, en atención a lo expuesto en este informe.

De esta manera damos por contestada su denuncia, no sin antes agradecer su comunicación, la 
cual es parte de la Participación Ciudadana como eje fundamental en la lucha contra la 
corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública

Soportamos lo anterior, anexando informe de atención de denuncia, contentiva en once  (11)
folios.

Evaluación de la Satisfacción

Se anexa encuesta, con objetivo de determinar la satisfacción del denunciante con relación a la 
respuesta dada a su denuncia, con ello se busca analizar sus apreciaciones como oportunidades 
de mejoramiento de las acciones que implica el servicio de atención al ciudadano y la calidad en 
nuestros servicios.

Atentamente,

CRISTINA MENDOZA BUELVAS
Coordinadora de Participación Ciudadana

Nombre Cargo Firma
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Proyectó Ivonne Puello Castillo Técnico Operativo

Revisó Cristina Mendoza Buelvas
Coordinadora de
Participación Ciudadana

Los funcionarios y/o contratistas mencionados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra
responsabilidad lo presentamos para firma.

Anexos -Informe Atención de denuncia  
             -Encuesta Satisfacción del Ciudadano   
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RESPUESTA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

1. INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre solicitante: JORGE PEREZ ORTIZ
Origen solicitud:   a) Directa:   X    b) Proceso auditor:               c) Otros.
No. Radicación:                                   D-005-2026
Tipo de solicitud: a) Petición:        b) Queja:            c) Reclamo:           d) Denuncia: X
Fecha de Recibido en la entidad: 20/ febrero /2026
Fecha Radicación y asignación en la Oficina Participación Ciudadana: 25/ febrero/2026
2. INFORMACIÓN SERVIDOR CDC:
Nombre: LUZMILA PERTUZ THERAN, GERMAN VENENCIA PATERNINA Y CHRISTIAN DE AVILA 
RODRIGUEZ
Cargo:    Profesionales Universitarios (abogado) y (ingeniero)
Fecha asignación: 16/02/2026 Y 06/05/2026
Fecha respuesta: 22/06/2026
3. INFORMACIÓN SOLICITUD:

3.1. ANTECEDENTES: 

La Coordinación de Control Fiscal Participativo de la Contraloría Distrital de Cartagena, el día 20 de
febrero de 2026, radico Denuncia, presentada en la página web de la entidad por el señor JORGE 
PER4EZ ORTIZ, en la cual manifiestan lo siguientes hechos:
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3.2. ACTUACIONES ADMINSTRATIVAS:   

La Denuncia fue radicada de manera virtual en la página web de la entidad, con radicado 
E202602244, de fecha 20 de febrero de 2026, con denunciante al señor JORGE PEREZ ORTIZ

En atención de lo anterior esta Coordinación procede a radicar la denuncia con No. D-005-2026. 

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio PC 038, del 25 de febrero de 2026, 
con radicado de envío I202602251, asignó el trámite de la denuncia a los Profesionales
Universitarios, LUZMILA PERTUZ THERAN (abogada) y GERMAN VENENCIA PATERNINA 
(Ingeniero).

La Coordinación de Control Fiscal Participativo, solicitó de manera oportuna la siguiente 
información: 

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio con radicado I202603135 del 
13 de marzo de 2026, solicito información a la Dirección Técnica de Auditoria Fiscal. 

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio con radicado S202603132, de 
fecha 13 de marzo de 2026, solicitud información a la Alcaldía Local de la localidad 1 
Histórica y del Caribe Norte.

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio con radicado S202603136, de 
fecha 13 de marzo de 2026, dio respuesta de tramite al denunciante.

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio con radicado S202604143, de 
fecha 14 de abril de 2026, informo al denunciante de la ampliación de los términos para dar 
respuesta de fondo.
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La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio PC. No.137 con radicado 
I2026050610, de fecha 06 de mayo de 2026, asignó denuncia al profesional universitario.

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio PC 157 con radicado 
S202605226, de fecha 22 de mayo de 2026, solicito a la alcaldía Local, acompañamiento 
para visita de inspección ocular en la ejecución del contrato.

La Coordinación de Participación Ciudadana, mediante oficio PC 195 con radicado 
S202606122, de fecha 12 de junio de 2026, solicito a la alcaldía Local, información adicional 
del contrato .

3.3 RESPUESTA CONCEPTO- SOLUCIÓN JURIDICA:

De conformidad con los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política, modificados por los 
artículos 1, 2 y 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, respectivamente; la Ley 42 de 1993, la Ley 610 
de 2000, la Resolución 204 del 12 de julio de 2021, modificada por la Resolución 290 del 10 de 
octubre de 2025, la cual establece el procedimiento general del Proceso de Control Fiscal 
Participativo y demás normas que rigen el control fiscal.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos del control fiscal 
participativo, prescritos por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, compatibles con las de 
general aceptación y en armonía con la Ley 1755 de 2015, Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015; 
Ley 42 de 1993 y la Resolución 204 del 12 de julio de 2021, modificada por la Resolución 290 del 
10 de octubre de 2025, por tanto, requirió acorde con ellas, evaluación de la documentación 
aportada, de manera que la investigación proporcione una base razonable para fundamentar los 
conceptos y la opinión expresada en el presente informe.   

En el presente escrito, damos respuesta a los puntos sobre los cuales la Contraloría Distrital de 
Cartagena como organismo de control y vigilancia de la gestión fiscal del Distrito, tiene 
competencia, y todos aquellos otros que siendo de competencia de otras autoridades 
administrativas o judiciales, es deber de este ente de control hacer las remisiones y traslados 
correspondientes. 
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Que el Distrito Especial de Cartagena de indias Alcaldía Local Histórica y del caribe norte, 
mediante Resolución No 8367 de 06 de octubre de 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SAMC-LOCHIS1-004-2025.

Que mediante Resolución No. 9008 de 28 de octubre de 2025 la Entidad adjudicó el 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-LOCHIS1-004-2025, a la empresa CONSTRUYE 
GROUP SAS- con NIT 900363051-8, representada legalmente por el señor ALDO JOSE 
CORONADO VALLE, identificado con cedula de ciudadanía 73.211 404.

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
RECREATIVA Y DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE, 
CARTAGENA DE INDIAS. 

El valor del Contrato es por la suma MIL CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.005.935.888) MCTE.

Que el contrato se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
CDP 25002145, de fecha 13 de agosto de 2025, con fuente de financiamiento 
1.2.1.0.00.001-ICLD por valor de $1.011.018.421,oo y el Certificado de Registro 
Presupuestal No. 16614 del 27 de noviembre de 2025.

Que se suscribió acta de aprobación de pólizas de garantías, con fecha de 27 de noviembre 
de 2025.

Que en los estudios previos se estableció el lugar de ejecución de contrato y se determinó 
que seria los Barrios chile y en el barrio los almendros.

Que en los estudios previos se estableció la intervención a realizar en cada parque, en lo 
relacionado con el parque de Chile, se realizará una intervención parcial sobre 728metros 
cuadrados, que incluirá lo siguiente:

- La instalación de un nuevo juego infantil, con cerramiento y piso en grama sintética.
- Mantenimiento de equipos biosaludables.
- Nivelación del terreno.
- Sustitución de losetas.
- Mejoras en zonas adoquinadas. adecuación de jardineras, instalación de mobiliario 

urbano (bancas, mesas de juegos), construcción de andenes, y restauración de bordillos 
y luminarias.

- Construcción de andenes y restauración de bordillos y luminarias.
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Que el equipo de investigación de la Coordinación de Control Fiscal Participativo, en la 
atención de la denuncia D-005-2026, realizó visita técnica el día 12 de junio del 2026, a 
las 9:00am, la cual estuvo acompañada de los asistentes de la entidad y de parte del 
contratista también hicieron presencia, dejando como resultado lo siguiente:

Una vez revisada la documentación aportada por la Alcaldía Mayor de Cartagena relacionada con 
el contrato SAMC-LOCHIS1-004-2025, efectuado el análisis técnico de los estudios previos, 
presupuesto oficial, alcance contractual y demás soportes suministrados, así como realizada la 
visita de inspección técnica a los escenarios intervenidos correspondientes al Parque Punto de 
Encuentro del barrio República de Chile y a la infraestructura recreativa y deportiva del barrio Los 
Almendros, se concluye:

1. Se verificó que el objeto contractual corresponde al MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA en DOS (02) ESCENARIOS ubicados en la 

ativa y deportiva del barrio 
Los Almendros, los cuales COMPARTEN UN MISMO PRESUPUESTO CONTRACTUAL POR 
VALOR DE $1.005.935.888.

2. Del análisis efectuado al presupuesto oficial y a la documentación contractual revisada, se 
evidenció que las cantidades de obra e ítems presupuestales contemplan actividades 
destinadas a ambos escenarios objeto de intervención, razón por la cual el valor total del 

3. Durante la visita de inspección técnica se constató la existencia física de las obras y 
actividades ejecutadas en los dos escenarios intervenidos, observándose la materialización 
de actividades que guardan correspondencia general con las contempladas dentro del 
alcance contractual revisado.

4. Con fundamento en la revisión documental y la verificación física realizada dentro del 
alcance de la presente actuación técnica, no se obtuvieron elementos que permitan 
determinar técnicamente la existencia de un presunto detrimento patrimonial asociado a los 
hechos objeto de la denuncia.

5. De igual manera, dentro del alcance de la inspección técnica efectuada y con la información 
puesta a disposición para análisis, no se identificaron elementos técnicos que permitan 
establecer una presunta ejecución sin el lleno de requisitos legales ni presuntas 
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irregularidades contractuales relacionadas con los aspectos específicamente verificados 
durante la presente visita.

6. En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente técnico y respecto de los hechos 
objeto de la denuncia D-005-2026, no se evidencian hallazgos que permitan concluir la 
existencia de detrimento patrimonial, ejecución sin el lleno de requisitos legales o 
irregularidades contractuales en relación con las actividades verificadas en campo y la
documentación analizada.
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3.4 CONCLUSIONES: 
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De acuerdo con el análisis adelantado, frente a los hechos denunciados de esta Coordinación se 
permite informarle que lo dispuesto, en las normas y procedimientos del control fiscal participativo, 
prescritos por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, compatibles con las de general 
aceptación y en armonía con la Ley 1755 de 2015, Ley 80 de 1993, , Decreto 1082 de 2015; Ley 
42 de 1993 y la Resolución 204 del 12 de julio de 2021, modificada por la Resolución 290 del 10 
de octubre de 2025 y el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que tiene por propósito el resarcimiento 
de los daños que se ocasionen al Patrimonio Público como consecuencia de la conducta dolosa o 
culposa de los servidores públicos o de los particulares que realizan gestión fiscal o que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de estos.

Para que exista uno o varios hallazgos administrativos con incidencia fiscal, deberán evidenciarse 
los siguientes elementos fundamentales; la condición, el criterio, la causa y el efecto; la 
configuración de estos elementos determinan el hallazgo administrativo con incidencia fiscal, para 
la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, fundamentado en tres elementos concurrentes, 
determinados por una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza la gestión, 
un daño patrimonial al estado y un nexo causal entre los dos anteriores.

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos La Coordinación de Control Fiscal Participativo, después
de realizar el análisis e investigación a la denuncia D-005-2026, y para dar respuesta a los 
interrogantes del denunciante sobre las presuntas irregularidades en el CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA SAMC-LOCHIS1-004-2025, se concluye siguientes puntos: 

Que el Distrito Especial de Cartagena de indias Alcaldía Local Histórica y del caribe norte, 
mediante Resolución No 8367 de 06 de octubre de 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SAMC-LOCHIS1-004-2025, mediante Resolución No. 9008 de 28 de 
octubre de 2025 la Entidad adjudicó el CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-LOCHIS1-004-
2025, a la empresa CONSTRUYE GROUP SAS- con NIT 900363051-8, representada 
legalmente por el señor ALDO JOSE CORONADO VALLE, identificado con cedula de 
ciudadanía 73.211 404, con objeto de MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL 
CARIBE NORTE, CARTAGENA DE INDIAS, por un valor de MIL CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
($1.005.935.888) MCTE.

Que el contrato se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
CDP 25002145, de fecha 13 de agosto de 2025, con fuente de financiamiento 
1.2.1.0.00.001-ICLD por valor de $1.011.018.421,oo y el Certificado de Registro 
Presupuestal No. 16614 del 27 de noviembre de 2025.
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Que se suscribió acta de aprobación de pólizas de garantías, con fecha de 27 de noviembre 
de 2025.

Que el equipo de investigación, realizó visita técnica, el día 11 de junio de 2026, en el lugar 
donde se ejecuto el contrato en mención (Barrio Chile y los Almendros), dejando como 
resultado en el informe, que no se evidencia hallazgos administrativos con incidencia fiscal 
que pueda evidenciar un detrimento patrimonial.

El equipo de investigación, reviso la plataforma digital de SECOPII, evidenciando en la 
plataforma que se encuentra publicado el proceso de contratación conforme a las normas 
existentes.

Finalmente, esta Coordinación de Control Fiscal Participativo, después de hacer análisis de la 
investigación, se permite dar respuesta de fondo al denunciante, manifestando que no existe 
merito alguno para determinar presuntos hallazgos fiscales, en atención a lo expuesto en este 
informe.

De esta manera damos por contestada su denuncia, no sin antes agradecer su comunicación, la 
cual es parte de la Participación Ciudadana como eje fundamental en la lucha contra la corrupción 
y por el mejoramiento de la gestión pública.
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REVISIÓN APROBACIÓN

NOMBRE: CRISTINA 
HORTENSIA MENDOZA 
BUELVAS
CARGO: Coordinadora de
Control Fiscal Participativo.
FIRMA:

VISTO BUENO APROBACIÓN
NOMBRE: LUZMILA PERTUZ 
THERAN 
CARGO: Profesional 
Universitario
FIRMA:  

NOMBRE: CHRISTIAN DE 
AVILA RODRIGUEZ

CARGO: Profesional 
Universitario
FIRMA:  


