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Doctor

JUAN CARLOS DE LA ESPRIELLA MARTINEZ
Alcalde Localidad Industrial y De La Bahia
Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias

Ciudad.

Asunto: Informe Definitivo Actuacién Especlal de Fiscalizacién — Alcaldia Localidad
N°3 Industrial y De la Bahia (Denuncia D-06%2022).

Cordial saludo

La Contraloria Distrital de Cartagena de Indias, en cumplimiento del Plan de Vigilancia y
Control Fiscal Territorial — PVCFT vigencia 2023, practicé Actuacién Especial de
Fiscalizacién a la Alcaldia de la Localidad N°3 Industrial y de la Bahia, en atencién a la
Denuncia D-068-2022, en los verificacion de los contratos LOC 3-LP-01-2021,
SAMC-LOC3-018-2021, SAMC-LOC3-019-2021, SAMC-LOC3-001-2022,
SAMCLOC3-002-2022, SAMC-LOC3-003-2022, SAMC-LOC3-004-2022.

Una vez analizada la contradiccién que su Despacho formulé frente a las observaciones,
se procede a comunicar el informe final del mencionado ejercicio.

Adicionalmente, y en virtud de lo establecido en la Resoluciéon Reglamentaria N°104 del
10 de marzo de 2017, dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes al recibo del
presente informe de auditoria, la Alcaldia de la Localidad N°3 Industrial y de la Bahia,
debera hacer llegar a este érgano de control fiscal un Plan de Mejoramiento, el cual debe
contener las acciones correctivas que se desarrollardn para corregir los hechos
referenciados en los hallazgos, los responsables de su ejecucion, el tiempo necesario
para su aplicacién, asj/mismo en este plan la entidad debe adicionar las observaciones y

MIGUERWARNNEZ CORONADO
Contral istrkal dg Cartagena de Indias (E)

Revis6: Hernando Pertuz Co
Director Técnico de A ia Fiscal

Anexos: ciento ochenta y nueve (189) folios
Mas un (1) Plan de Mejoramiento
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Auxiliar Administrativo (e)
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Doctor

JUAN CARLOS DE LA ESPRIELLA MARTINEZ
Alcalde Localidad Industrial y De La Bahia
Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias

Ciudad.

Asunto: Informe Definitivo Actuacién Especial de Fiscalizacién — Alcaldia Localidad
N°3 Industrial y De la Bahia (Denuncia D-0622022).

Cordial saludo

La Contraloria Distrital de Cartagena de Indias, en cumplimiento del Plan de Vigilancia y
Control Fiscal Territorial — PVCFT vigencia 2023, practicé Actuacién Especial de
Fiscalizacién a la Alcaldia de la Localidad N°3 Industrial y de la Bahia, en atencién a la
Denuncia D-062-2022, en los verificacion de los contratos LOC 3-LP-01-2021,
SAMC-LOC3-018-2021, SAMC-LOC3-019-2021, SAMC-LOC3-001-2022,
SAMCLOC3-002-2022, SAMC-LOC3-003-2022, SAMC-LOC3-004-2022.

Una vez analizada la contradicciéon que su Despacho formulé frente a las observaciones,
se procede a comunicar el informe final del mencionado ejercicio.

Adicionalmente, y en virtud de lo establecido en la Resolucion Reglamentaria N°104 del
10 de marzo de 2017, dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes al recibo del
presente informe de auditoria, la Alcaldia de la Localidad N°3 industrial y de la Bahia,
debera hacer llegar a este 6rganc de control fiscal un Plan de Mejoramiento, el cual debe
contener las acciones correctivas que se desarrollaran para corregir los hechos
referenciados en los hailazgos, los responsables de su ejecucién, el tiempo necesario
para su aplicacion, asi/mismo en este plan la entidad debe adicionar las observaciones y
acciones pendientes de cumplimiento 0 que se encontraban en ejecucién en la vigencia

Revisd: Hernando Pertuz Co
Director Técnico de A ia Fiscal

Anexos: ciento ochenta y nueve (189) folios
Més un {1) Plan de Mejoramiento

Elabors: Gladis Avila Marengo
Auxiliar Administrativo (e}
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Vigencia 2021 - 2022
Cartagena de indias, abril de 2023
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1. OBJETIVO GENERAL DE LA AEF

Realizar Actuacion Especial de Fiscalizacion (AEF) por Denuncia presentada contra
la Localidad N°3 Industrial y de la Bahia, en los contratos LOC 3-LP-01-2021,
SAMC-LOC3-018-2021, SAMC-LOC3-019-2021, SAMC-LOC3-001-2022,
SAMCIL.0OC3-002-2022, SAMC-LOC3-003-2022, SAMC-LOC3-004-2022, con el fin
de obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple
con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a
los criterios de auditoria, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos,
resoluciones, politicas, codigos establecidos, manuales, actos administrativos y
demas términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.

1.1 ESPECIFICOS. Evaluar el Componente Contratacién: De acuerdo con los
parametros establecidos en la Guia Auditoria Territorial 3.1; para el efecto, los
factores que soportaran el concepto sobre la gestiébn contractual son los
siguientes:

1.1.1- Determinar los criterios de evaluacién: aspectos legales, fuentes de
criterio, criterios; que son adecuados y pertinentes para realizar la
evaluacion de la AEF.

1.1.2- Comprender y entender la naturaleza juridica del sujeto de control

1.1.3- ldentificar los riesgos sobre la gestién fiscal partiendo del conocimiento
del sujeto de control.

1.1.4- ldentificar y gestionar el riesgo de auditoria en la fase de planeacion, y
documentarlo, con base en los criterios de auditoria, el alcance y las
caracteristicas del asunto a auditar.

1.1.5- |dentificar, comprender y evaluar los riesgos inherentes al fraude, al
control y de deteccién, los cuales esta expuesto el sujeto de control.

1.1.6- |dentificar las areas criticas del sujeto de control, con el fin de establecer
el tipo y alcance de las pruebas de auditoria.

1.1.7- Evaluar de manera especifica los expedientes contractuales: LOC 3-LP-
01- 2021, SAMC-LOC3-018-2021, SAMC-.LOC3-019-2021, SAMC-LOC3-
001- 2022, SAMC-LOC3-002-2022, SAMC-LOC3-003-2022, SAMC-
LOC3-004- 2022 denunciando con todos los soportes presentados ante la
Contraloria Distrital de Cartagena de Indias, por el denunciante.

DENUNCIA

Mediante radicado No. 2022ER0180345 de la Contraloria General de la Republica,
los miembros de la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la
Bahia, solicitan acompafiar y verificar el cumplimiento de los contratos LOC 3-LP-
01-2021, SAMC-LOC3-018-2021 y SAMC-LOC3-019-2021, SAMC -LOC-3-001 DE

@ Tel: {5) 8411130 — 01800041784 @ Banous Diananal 22 Nn. 47R.23
Cal, 3013089387
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2022, SAMC -LOC-3-002 de 2022, SAMC -LOC-3- 003 DE 2022, SAMC -LOC-3-
004 de 2022.

Se suscribié documento ACTA DE INICIO) del contrato LOC 3-LP-01-2021 entre la
Alcaldia Local Industrial y de la Bahia representado legaimente por Aroldo Coneo
Cardenas en su condicién de Alcalde Local y el CONSORCIO HELIOS identificado
con el NIT901552172-5 representado legaimente por CHELMAN ROBERT
HIGUERA, por valor de Mit Ochocientos Treinta y Tres Millones Trescientos
Veintisiete Mil Doscientos Noventa Pesos Mcte ( $ 1.833.327.290.00) por un término
de noventa {(90) dias, cuyo objeto fue la rehabilitacion y construccion de la malla Vial
de la localidad industrial y de la bahia de Cartagena. 2. Finalizado el termino inicial
para la materializacion del contrato, este, fue objeto de dos prorrega... SIN
TERMINRAR - 8 DE 10 ESTABAN INCONCLUSAS) detiene el pago ya ordenado
por el Dr. AROCLDO CONEO CARDENAS y suspende el contrato. 4. En el mismo
sentido, se han recibido quejas miuiltiples sobre el desarrollo y cumplimiento de los
contratos SAMC-LOC3-018-2021 v SAMC-LOC3-019-2021 suscritos con el
consorcio LACHOKAM representado legalmente por LACIDES LLAMAS NAVARRC
por valor de ochocientos noventa y seis millones cuatrocientos ocho mil ciento
catorce pesos mcte ($ 896.408.114.03) y CAMILA DIAZ CONSTRUCCIONES
CIVILES SAS por valor de setecientos noventa y un millones setecientos treinta y
seis mil quinientos treinta y dos pesos con veintinueve centavos mcte ($
791.736.532.29). (...).” .

ACTUACIONES DE LA CONTRALORIA DISTRITAL

La Contraloria Distrital de Cartagena de indias, mediante oficio No. PC- 741 de
fecha 19/12/2022, como entidad que ejerce el control de la gestion fiscal de la
administracion y de los particulares que manejen fondos y bienes del Distrito, con el
fin de proteger el Patrimonio Publico del Distrito de Cartagena, evaluar Ia
sostenibilidad ambiental y trabajar en satisfacer las expectativas y requerimientos de
la comunidad Cartagenera; le informa a los ediles de la Junta Administradora Local
N°3, Industrial y de la bahia, que asume por competencia; la denuncia impetrada
por ellos por traslado realizado por la Contraloria General de la Republica.

La oficina de Control Fiscal Participativo a través de oficio No. PC.729 de fecha 07
de diciembre del 2022, le informa a 1a junta administradora local N° 3 que asigné la
denuncia radicada con el numero D-068-2022, a los profesionales LUZMILA
PERTUZ THERAN y GERMAN VENENCIA PATERNINA, en su calidad de
Profesionales Universitarios para llevar a cabo ETAPA INICIAL Y RECAUDO DE
PRUEBAS, como lo contempla el articulo 70 de la Ley 1755 de 2015 y la Resolucion
de procedimientos N0.204 del 12 julio de 2021.

Mediante oficio PC.740 de la oficina de Control Fiscal participativo se solicitdé a la
Alcaldia Local 3 Industrial y de la bahia de Cartagena de Indias. 1. Copia de los
contratos LOC3-LP-01-2021, SAMC-LOC3-018-2022, SAMC-LOC3-019-2021,
SAMC-LOC3-001-2022, SAMC-LOC3-002-2022, SAMC-LOC3-003-2022 Y SAMC-
LOC3- 004-2022. con sus anexos precontractuales y contractuales. 2. Copia de las

@ Tal: (5) 5417130 — G1800041784 @ Hasans Disnonal 22 No. 47R.23
Cel. 3013069287
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actas de ejecucion con las evidencias que soportan la misma. 3. Copia de los
recibos de pagos de los contratos. 4. Copia de las actas de liquidacién en caso de
estar liquidados los mismo. 5. En caso de existir contrato de interventoria para
cualquier contrato en mencién envie copia del informe de esta. 6. Copia de las actas
de entrega final de los contratos.

La oficina de control fiscal participativo mediante Oficio PC-036. 03-01-2023, le da
traslado de la denuncia D-068 -2.022, por competencia, a la Direccion Técnica de
Auditoria Fiscal por competencia

Por otro lado, de acuerdo al memorando de asignacion en el cual se describe el
objetivo especifico que a ia letra dice “Evaluar de manera especifica los expedientes
contractuales: LOC 3-LP-01- 2021, SAMC-LOC3-018-2021, SAMC-LOC3-019-2021,
SAMC-LOC3-001- 2022, SAMC-LOC3-002-2022, SAMC-LOC3-003-2022, SAMC-
LOC3-004- 2022 denunciados con todos los soportes presentados ante la Contraloria
Distrital de Cartagena de Indias, por los denunciantes®. El equipo auditor lo desarrollé
de la siguiente forma: Inicialmente se procedié a verificar los expedientes fisicos de los
contratos y se programaron las visitas de campo correspondiente en cada uno de los
contratos que hacen parte de la denuncia, escogiendo una muestra representativa con
el fin de verificar el cumplimiento contractual acorde con lo sefialado por los
denunciantes.

@ Tel: “' 8411130 - 01800041784 @ Baraue Diannnal 22 No. 47R2.23
Col. 3013059287
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2, HECHOS RELEVANTES

De acuerdo a la denuncia instaurada por los ediles de la Localidad Tres en lo que
tiene que ver con los contratos relacionados inicialmente en el presente informe, el
equipo auditor resalta que los contratos denunciados suman en su totalidad
$6.579.351.282; de igual forma, a consideracion del equipo se determiné incluir en
el proceso auditor, el contrato de interventoria por valor de $ 84.739.259 que se
desprende del contrato No. 001 cuyo objeto es la REAHIBILITACION Y
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA
BAHIA DE CARTAGENA DE INDIAS; por otro lado, a criterio del equipo amerité la
visita de campo de cada uno de los componentes del contrato en comento, con el
objetivo de verificar el cumplimiento del objeto contractual en cada uno de ellos.

Del total de los contratos que hacen parte de la denuncia y que fueron analizados,
por el equipo auditor, el mas representativo es el que comprende la pavimentacion
de diez (10) calles por valor de $1.833.327.280 en diferentes sectores de la
Localidad Tres; como se dijo anteriormente se hizo una visita calle por catlle, con el
fin de verificar el cumplimiento de cada uno de los items que comprende cada una;
dejando unas observaciones iniciales en la primera visita, las cuales se corrigieron
en el transcurso del desarrollo del proceso auditor, siendo éstas verificadas en una
segunda visita, haciendo énfasis en que, faltaba por corregir algunos detalles los
cuales, fueron verificados en una visita final por parte del equipo auditor.

En virtud de 1o anterior, el equipo auditor deja plasmado en el presente informe que,
el papel fundamental del Organo de Control es verificar el cumplimiento de lo
contratado, salvaguardando siempre los recursos publicos invertidos y la medicién
del impacto que se origindé en la comunidad en cada uno de los proyectos
ejecutados.

Por otra parte, a juicio del equipo auditor se establece que, la Actuacién Especial de
Fiscalizacion desarrollada en la Localidad Tres, generé un valor agregado al
proceso auditor desarrollado, convirtiéndose en un beneficio al control fiscal de tipo
cualitativo en razén a que, el contrato mas representativo y que fue uno de los que
estan incluidos en la denuncia; se encontraba inconcluso en dos calles; las cuales
fueron terminadas en su totalidad incluyendo todos los detalles que se dieron a
conocer, en el momento de la primera visita como se diio anteriormente.

De igual forma, en cada una de las visitas realizadas a cada uno de los contratos
que hace parte de la denuncia en comento, se midi6é el impacto en la comunidad de
acuerdo a los contratos ejecutados en la Localidad Tres; la cual demostro su
satisfaccién ante los proyectos que fueron ejecutados en su sector. De los siete
contratos que estan relacionados en la denuncia, se hizo una revision a cada uno
de los expedientes, de igual forma, se verificé en el campo su cumptimiento,
midiendo ante la comunidad el impacto generado, como se anoté anteriormente.

@ Tal: (5) 6411130 - 01500041734 Bonoun Dlanonsl 22 N, 478.23
Cel. 3013058287
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Un hecho que amerita prestarle atencién por parte de la Administracién central son los
Alcaldes encargados que se han posesionado en la Alcaldia Local Industrial y de la Bahia,
como se estipula a continuacién:

1. DIANA MARTINEZ BERROCAL; nombrada mediante Decreto de encargo 1316 del
12 de septiembre de 2022.

2. CAMILO BLANCO LOPEZ; nombrado mediante Decreto de encargo 1446 del 12 de
octubre de 2022.

3. MIGUEL ANGEL SALGADO PADILLA; nombrado mediante Decreto de encargo
1539 del 04 de noviembre de 2022.

4, FERNANDO ABELLO RUBIANO; nombrado mediante Decreto de encargo 0126 de
enerc 25 de 2023.

Otro hecho relevante que, vale la pena resaltar por parte del equipo auditor, es o
relacionado con los contratos totalmente ejecutados y cancelados sélo en un 90%
y 40%, como son los contratos SAMC-LOC-3-018-2021 y el contrato LOC3-LP-01-
2021 respectivamente, independientemente de las situaciones presentadas con los
Alcaldes encargados que se han posesionado en la entidad, esta coyuntura ha
afectado la buena gestion que debié darse, porque se busca siempre satisfacer las
necesidades en la Localidad, que se traduce en una gestion fiscal eficiente; en
razén a ello, el equipo auditor se pronuncia sobre el particular en el sentido que, a
futuro en caso de romperse el equilibrio econdémico de los contratos ejecutados en
un 100% su objeto contractual y que, hasta la fecha ia administracion no ha
cumplido con su deber; lo cual, ante una posible demanda ante el Distrito, se
podria constituir en un detrimento patrimonial, por no realizar las actividades
pertinentes en el tiempo indicado. El equipo auditor hace el pronunciamiento
anterior, porque no se evidencia documento algunc en los expedientes
contractuales, que determinen una accién por parte de la administracién sobre el
particular.

La ecuacién econdmica del contrato hace referencia a la equivalencia de derechos
y obligaciones a partir de las circunstancias presentes al momento de celebrar el
negocio juridico, segun la Seccidon Tercera del Consejo de Estado, Sentencia
76001233100020000003102 (42275), Oct. 25/19. Sin embargo, puede presentarse
una ruptura del equilibrio previsto, especialmente en los contratos de tracto
sucesivo, pues su larga duracién hace posible que se presenten hechos
sobrevinientes que afecten gravemente el cumplimiento de las obligaciones.

“De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, la ecuacién econémico financiera
del contrato puede verse afectada o sufrir menoscabo, por: a) Actos o hechos de la
entidad administrativa contratante, como cuando no cumple con las obligaciones
derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius variandi-, sean
éstas abusivas o no. b) Actos generales de la administracion como Estado, o
“teoria del hecho del principe”, como cuando en ejercicio de sus potestades
constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o actos

@ Tel: (5) 8411130 - 01200041704 @ Bnsaue Disconal 22 Na. 478,23
Cel. 3013089287
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administrativos de caracter general, afecta negativamente el contrato. ¢) Factores
exégenos a las partes del negocio, o “teoria de la imprevisién”, o “sujeciones
materiales imprevistas”, que involucran circunstancias no imputables al Estado y
externas al contrato, pero con incidencia en él. En todos estos eventos surge la
obligacién de la administracién contratante de auxiliar al contratista colaborador
mediante una compensacion - llevarlo hasta el punto de no pérdida- o nace el
deber de indemnizarlo integralmente, segun el caso y si se cumplen los requisitos
sefialados para cada figura. (..)con independencia de la causa que se invoque
como factor de desequilibrio econoémico y financiero del contrato estatal, dentro de
los requisitos necesarios para su reconocimiento y el consecuente restablecimiento
de la ecuacidon contractual, existen unos elementos comunes que deben
acreditarse en forma concurrente tales como la imprevisibilidad, la alieracién
extraordinaria y fundamentalmente la demostracion o prueba de una pérdida real,
grave y anormal en la economia del contrato”.

Con relacién al restablecimiento del equilibrio econémico por hechos imprevisibles,
el alto Tribunal recordé los presupuestos para que opere como causa del
restablecimiento de la ecuacion financiera del contrato, asi:

. Con posterioridad a la celebracion del contrato se presenten hechos
extraordinarios e imprevistos no atribuibles a ninguna de las partes.

f. La alteracion anormal y grave de la ecuacién econémica del negocio juridico.
lll.  Supuesto factico no haya sido razonablemente previsible por las partes.

IV. La circunstancia imprevista dificulte la ejecucion de las obligaciones.

@ Tal: (5) 8411130 — 01800041784 @ Banous Diasanal 22 No. 47A-23
Cel. 3013050287




b~ DISTRITAL DE CARTAGENA:DE INDIAS
CONTROL MECAL AUTO o v TIDO OON LA CIUDADANIA
CARTA DE CONCLUSIONES
Doctor

JUAN CARLOS DE LA ESPRIELLA MARTINEZ
ALCALDE LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

E. S. D.

Cordial saludo
Asunto: Carta de Conclusiones Actuacién Especilal de Fiscalizacién D-068-2022

En atencidn al asunto de la referencia de acuerdo a las investigaciones realizadas
en el proceso auditor ilevado a cabo, en la Alcaldia Industrial y de la Bahia, se
concluy6 lo siguiente:

Numero del Contrato SAMC-LOC-3-019-2021
Nombre del Contratista Camila Diaz Construcciones Civiles S.A.S.
Objeto del Contrato Contratar la construccion y adecuacidon de zonas

verdes y lugares de encuentto en el drea rural,
Corregimiento de Pasacaballos y sus Veredas, que
permitan tener entornos adecuados para los
habitantes y visitantes del area rural de la Localidad
Industrial y de la Bahia

Valor $ 791.736.532

Duracién Noventa (90) dias.

El equipo auditor analizé el contrato en comento verificando el cumplimiento del
objeto, se pusieron en practicas procedimientos de auditoria que evidenciaron el
cumplimiento del mismo. Para el caso que nos ocupa se programo visita técnica que
incluia inspeccion ocular, aplicacién de una encuesta y los registros fotograficos
correspondientes.

ANALISIS JURIDICO

De la revisién del expediente contractual y los datos generales del mismo en la
plataforma SECOP |l, se evidencia que la contratacion fue adelantada bajo la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia; del analisis documental
detallado del contrato en mencion, existi6 el documento referenciado como
estudios previos, reflejandose asi un indicativo de elemento minimo de planeacién,
donde se establecié claramente la necesidad real de la entidad, los bienes, obras o
servicios que la satisfacen y la modalidad de contratacién. Igualmente, se observo
estudios de mercado y/o anadlisis del sector, Certificado de Disponibilidad y
Registro Presupuestal, todo lo cual permite evidenciar el presupuesto oficial de la
entidad. '

Dicho lo anterior, se tiene entonces que en el art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015, se exige como uno de los elementos del estudio y documentos previos, y por

Tel: (5) 6411130 - 01500041754 @ Diananal 22 No, 7R
@ Col. 3013089287 Roanus Disnanal 32 M. 478-23
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lo tanto como un componente del principio de planeacién contractual, que se debe
seftalar en aquellos “el valor estimado del contrato y la justificacion del mismo”,
elementos que, segun la documentacién aportada para el presente estudio, se
encuentra evidenciada.

Como consecuencia de lo anterior, es posible evidenciar un respeto minimo por los
principios de transparencia y planeacién conforme a lo previsto en el numeral 5
literal C del art. 24 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con lo establecido en
los articulos 2.2.1.1.2.1.1y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2.015.

Se evidencia que el valor inicialmente pactado para el cumplimiento del objeto
contractual fue de SETECIENTOS NOVENA Y UN MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON
VEINTINUEVE CENTAVOS $791.736.532.29; sin embargo se observa adicional
No. 01 del 28/12/2021 mediante el cual adiciond en valor DOSCIENTOS
SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE($260.000.000) para el cumplimiento del
objeto pactado, como justificacion del mismo lo siguiente: “(...)” “e/ contrato inicio
su efecucion en legal forma y se aprobaron las garantias, que una vez se
encontraban realizando los trabajos iniciales contratados, se suscité la necesidad y
aprobacion por parte de la Junta administradora Local, de adicionar (1) un parque
a los inicialmente contratadas en la comunidad (érea rural) 3) Que en el
documento de aprobacion de los recursos por parte de la Jal presenta todas las
consideraciones de la necesidad, documento que hace parte de esta adiccién y
constituye el soporte jurldico del mismo, el que ha sido debidamente expedida y
aprobado por la Junta Administradora Local localidad industrial y de la bahia 4)
Que se considera viable legalmente adicionar el contrato N°. SAMC-LOC3-019-
2021, en razén a que el mismo no supera el 50% del valor inicial, en los términos
del inciso segundo del paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual se
haréd por la suma de ($260.000.000) DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE
PESOS MCTE” “(...)". Igualmente, se evidencia que la contratacién en andlisis
presentaba un plazo inicial de ejecucion de 90 dias, es decir, pero que por solicitud
de ampliacion del plazo inicial, presentado por el contratista, se emiti6 adicional
N.002 del 25 de Marzo del 2022, mediante el cual se extendié el plazo por 60 dias
mas, para un total de 150 dias, como fundamento del adicional se indicd, entre
otras cosas lo siguiente : “(...)" “Sin embargo, Teniendo en cuenta que la fecha de
inicio del proyecto corresponde a temporada de fin de aflo, e inicio del afio en
curso, dicha época que ademés concierne con las vacaciones colectivas de la
mayoria de las empresas. Por lo cual, al realizar las respectivas cotizaciones para
el suministro de materiales y equipos de las actividades del proyecto, las
respuestas de nuestros proveedores solo las recibimos hasta finales del mes de
enero del afio en curso. En virtud de lo anterior no les fue posible llevar a cabo las
actividades iniciales del contrato dentro de los plazos inicialmente establecidos
dentro del cronograma inicial. 5. De acuerdo con las obligaciones contempladas
dentro del contrato del proyecto, el cual establece llevar a cabo las respectivas
socializaciones a la comunidad aledafia a cada uno de los puntos a intervenir, esto
con el fin que la comunidad se informe y se involucre en su ejecucién y el recibo
del proyecto a satisfaccién. Al realizar las respectivas socializaciones tal como
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reposa en las distintas actas de socializacién de cada uno de los cuatro (04)
puntos a intervenir, la comunidad realizé algunas peticiones, las cuales conllevaron
a realizar unos ajustes a los disefios iniciales y por lo cual se debieron llevar a
¢cabo varios comités de obra con el fin de definir esos ajustes y plasmarlos en los planos y
presupuestos, debido a lo anterior se presentd un retraso en el cronograma inicial de ejecucion del
proyecto. 6. Asi mismo a este contrato se le realizé un adicional de obra y por el comportamiento
del COVID 19 se ha visto afectada en mayor proporcidn la movilidad, produccicn y disponibilidad
de los diferentes materiales para el sector de la construccion, por las afectaciones, restricciones y
medidas impartidas para la prevencion y contencion de la emergencia samitaria, esto ha conllevado
a que no se puedan desarrollar algunas actividades en los tiempos previstos, y asi mismo se ha
afectado los plazos inicialmente pactados '(...)"; por lo que es posible determinar que el
adicional y/o modificatorio se encuentra debidamente justificado.

Visita Técnica

Acto seguido, el equipo auditor se trasladé al Corregimiento de Pasacaballos
donde fueron realizadas las obras de los parques objetos del contrato. Acto
seguido, la comisiéon auditora liega al Parque el Tanque, ubicado en el sector
primero de agosto del corregimiento de Pasacaballos, encontrando la obra en
buen estado, la cual cuenta con elementos para la recreacion de los nifios y
magquinas biosaludables, ademas de un bohio, el parque se encuentra con
mallas en el lado posterior, se toman las medidas respectivas y el material
fotografico, cabe resaltar en esta visita que algunos habitantes de la comunidad
del sector se acercaron a la comisiéon de la Contraloria Distrital de Cartagena de
Indias, manifestando que se encuentran muy contentos por la construccion dei
parque porgue ha servido para que los nifios y adultos tengan un espacio de
recreacion. (Ver Informe Técnico Anexo).

Continuando con el recorrido, siendo las 7:45 a.m. el equipo auditor se desplaza
al parque Sofronin ubicado en la avenida principal del corregimiento de
Pasacaballos encontrando una cbra totalmente culminada y en buen estado un
bohio en el centro del parque en buen estado, una tarima para espectaculos,
ademas de elementos de recreacién para nifios y maquinas biosaludables, se
encuentran nifios realizando actividades recreacionales, se toman las medidas
pertinentes y el material fotografico correspondiente. (Ver Informe Técnico
Anexo).

Seguidamente el equipo auditor hace presencia en e! Parque la Virgen ubicado
en el corregimiento de Pasacaballos, siendo las 8:10 a.m., encontrandose una
obra totalmente terminada con acabados en pintura amarilla y roja, elementos
para la recreacion de los nifos, ademas de maquinas bicsaludables instaladas
para la recreacion y ejercicios tanto de nifios como adultos, el parque posee un
bohio en perfecto estado, se toman las medidas y material fotografico. (Ver
Informe Técnico Anexo).

Siendo las 9:05 a.m. el equipo auditor después de una travesia de
aproximadamente 10 minutos en lancha, llegé a la vereda el Recreo encontrando
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el parque de la vereda del mismo nombre en buen estado, una obra totalmente
terminada, cuenta con un bohio en perfecto estado elementos para la recreacién
de nifios y maquinas biosaludables instaladas en perfecto estado, se toman las
medidas y material fotografico correspondiente (Ver Informe Téchico Anexo).

Siguiendo el recorrido en tancha siendo las 9:35 a.m el equipo auditor llega a la
Vereda Leticia, inspeccionando el parque del mismo nombre ubicado frente a la
iglesia del mismo nombre, encontrando una obra en muy buen estado, la cual
consta de elementos para la recreacion de los nifios y maquinas biosaludables,
ademas de pintura en amarillo y rojo, este parque posee un bohio, la comunidad
resalta que el parque ha sido de mucho beneficio para los habitantes de esta
vereda. Acto seguido se toman las medidas y el material fotografico respectivo.
(Ver Informe Técnico Anexo).

INFORME TECNICO
ORIGEN:

Proceso actuacion especial 2023

OBRAS:
No No PROYECTOS PIRECCION VALOR
ADECUACION DEL PARQUE 1°
I | DE AGOSTO.PASACABALLOS PASACABALLOS $ 109.267.458,00
ADECUACION DEL PARQUE
2 | | INEAL VEREDA EL RECREO VEREDA EL RECREO $ 407.168.678.49,
ADECUACION DEL PARQUE
VIRGEN DEL  CARMEN ‘
DIAGONAL AL ESTADERO
3 | TaMANACO - PASACABALLO $ 73.553.481,94
CORREGIMIENTO DE
PASACABALLOS
ADECUACION DEL PARQUE
4 | VEREDA LETICIA VEREDA LETICIA $ 260.000.000,00
ADECUACION DEL PARQUE
5 | SOFRONIN PASACABALLO $ 201.746.913,00
TOTAL $ 1.051.736.532,29

SUPERVISOR: AROLDO CONEO CARDENAS, ALCALDE MENOR LOCALIDAD
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

LONET DIAZ PUPO, ARQ. ASESOR DE DESPACHO, ALCALDIA LOCAL -
LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA, APOYO A LA SUPERVISION
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MOTIVO DE LA INSPECCION

ORDEN DE TRABAJOQ: Realizacion de inspeccion técnica a las obras del contrato
SAMC-LOC3-019-2021, “CONSTRUCCION Y ADECUACION
DE ZONAS VERDES Y LUGARES DE ENCUENTRO EN EL
AREA RURAL, CORREGIMIENTO DE PASACABALLO Y SUS
VEREDAS QUE PERMITAN TENER ENTORNOS
ADECUADOS PARA LOS HABITANTES Y VISITANTES DEL
AREJ;\ RURAL DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA
BAHIA".

ANTECEDENTES

En virtud de dar cumplimiento a la visita inspeccién técnica requerida dentro del
Proceso Actuacion Especial de Fiscalizacion a la Alcaldia Local Industrial y de la
Bahia Vigencia 2022, que adelanta la Contraloria Distrital de Cartagena de Indias a
través de la Direccién Técnica de Auditoria Fiscal, se emitird mediante el presente
informe, concepto estrictamente técnico con relacién al estado actual del contrato de
obra SAMC-LOC3-019-2021.

OBJETIVOS

Verificar los  diferentes items del contrato SAMC-LOC3-019-2021
“CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ZONAS VERDES Y LUGARES DE
ENCUENTRC EN EL AREA RURAL, CORREGIMIENTC DE PASACABALLO Y
SUS VEREDAS QUE PERMITAN TENER ENTORNOS ADECUADOS PARA LOS
HABITANTES Y VISITANTES DEL AREA RURAL DE LA LOCALIDAD
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA”.

ALCANCE

La inspeccién técnica se limita a los items de obras y entregables del CONTRATO
SAMC-LOC3-019-2021.

@ Tel: (5) 411130 - 01800041784 @ Bonnue Disannal 22 No. 47823
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METODOLOGIA

La metodologia utilizada para dar cumplimiento a la solicitud fue la siguiente:
verificacion de los items de obra y entregables del contrato SAMC-LOC3-019-2021.

1. Visita de inspeccién técnica: El equipo auditor, integrado por el Ingeniero Civil
German Venencia Paternina - Profesional Universitario, German Hernandez,
Osorio — Supervisor del Proceso; Fernandc Batista Castillo — Lider y Fernando
Useche Valle, Auditor de apoyo; todos comisionados en dicha diligencia,
practicaron visita de inspeccion el dia 2 de marzo 2023, con el fin de efectuar el
analisis requerido, procediendo a verificar en sitio y por medio de los siguientes
elementos de medicién:

- Flexémetros de 10 mts para medir longitudes en superficies rectas o
curvas.

El elemento descrito, fue implementado como herramienta de medicién manual.

2.0 ELABORACION DE INFORME TECNICO.

2.1 DE LA INSPECCION Y ANALISIS TECNICO:

Se efectla inspeccion in situ el dia 2 de marzo 2022, al CONTRATO SAMC-LOC3-
019-2021. Se pudo observar que los items fueron desarrollados de acuerdo a los

requerimientos del contrato.

Los items revisados en los diferentes parques fueron los siguientes:

e OBJETO ESPECIFICO: ADECUACION DEL PARQUE 1° DE AGOSTO-
PASACABALLOS

VR
P ITIET: o —

Rewsada las
memaorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucién

LOCALIZACION, de la actividad, estas

1,1 | TRAZADO Y| M2 272 $2.086,86 $567.624,70 | 324,70 $677.601,98 | obras son
REPLANTEO preliminares gue no
pueden ser

verificadas al

momento de la visita.

@ Tel: (5) 6411130 — 018000417284 @ Bosoue Disaanat 22 Na_ 47R-23
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Revisada las
memorias de
cantidades de obra se

intermo hasta 20 mis. a
punto de acceso para

EXCAVACIONES
COMUNES,
BORDILLOS, ANDENES,

CERRAMIENTO EN
POLISOMBRA VERDE, H observa la ejecucién
= 20 m (incluye de la actividad, estas
1,2 |estructura en madera, | ML | 66,00 $18.935,07 $1.249.714,75] 63,40 $1.200.483,56 | obras s0n
msﬂﬂﬁ_ig]-m preliminares que no
imi

desinstalacion) Y pueden ser
verificadas al
momento de la visita.
Revisada las
memorlas de
cantidades de obra se
observa la ejecucién
. . de la actividad, estas
13 ;ﬂ:m‘{’;f:g"l?:g‘i‘:emde' Und | 1,00 | $36364125|  $363.641,25| 1,00 $363.641,25 | obras son
preliminares que no
pueden ser
verificadas al
momento de la visita.
Revisada las
memorias de
cantidades de obra se
DEMOLICION Y RETIRO observa la ejecucién

DE PISOS EN MAL P
ESTADO {andenes, de la actividad, estas
21 | plantillas, muros | m2 | 178,65 $16.235,72 $2.900.510,66 | 159,29 $2.586.232,07 | obras son
existenfes)- {incluye preliminares gue no
dispo_sicion final en sitio pueden ser
autorizado acarreo verificadas al

momento de la visita,

Revisada las
memorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucién
de la actividad, estas

y compactado al 95% del
proctor modificado en

@ Tal: (8} 8411130 - 01800041734
Cel, 3013059287

31 | zoNa DURA, M3 | 945 $ 27.088,55 $255.086,82 | 33,98 $920.435,14 | obras son
PLANTILLAS ¥ RETIRO preliminares que no
DE pueden ser
MATERIAL EXCAVADO verificadas al
(incluye disposicion final momento de la visita,
en sitio autorizado)
Al momento de Ja
inspeccién de obra se
pudo cbservar la
3.2 M3 | 0,00 $ 59.370,00 $0,00| 0,00 $0,00 colocacién del
SUMINISTRO Y material,
COLOCACION ARENA
RELLENO MATERIAL Revisada las
SELECCIONADO TIPO memorias de
ZAHORRA EN cantidades de obra se
JARDINERA ! observa la ejecucién
33 PLANTILLAS , (nivelado M3 | 41,55 $7457664 $3.098.510,07 | 33,33 $2.485.911,59 de Ia actividad, estas

obras son

preliminares que no
capas de 10 cm, con

@ Boaaue Diananal 22 Na. 478.23
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porcentaje de finos < 7%) pueden ser
verificadas al
momento de la visita.

ANDEN EN CONCRETO Al momento de la

DE 3000 PSI (Espesor 7 inspeccién de obra se
cmjcuadriculado de pudo observar la
acuerdo a patrén de colocaclén de

disefio incluye dentellén M2
de concreto como
contrahueila y
bordillo(reforzado) de
acuerdo a niveles del

4.1 193,32 $81.372,75| $11.864.579,64 | 167,54 | $10.282.559,82 | concrete  en  los
andenes, huella y

bordiilo

digefio

Al momento de la
LEVANTE £N BLOCK DE visita de Inspeccion se
CONCRETO #5 PARA pudo observar la
JARDINERAS, (rellenos realizacién de la

42 |&N mortero y reforzado actividad, se realizd

con acero V8" cada 50 ml | 42,60 $ 86.028,11 $3.664.840,04 | 80,40 $6.916.740,36 revisién . de  las

cm, INCLUYE PARETE memorias de

ESMALTADO (con cantidades de obra y

mortero 1:4, e = 2 cm) se verifico la
actividad.

Al momento de fa

vislita de inspeccidn se

43 Viga de Amame Sup. ml | 71,00 $ 4259798 $3.024.456,23 | 136,60 $5.818.883,39 pudo observar I viga

15x10 1@1/2" corrida de amarre superior.

SUMINISTRO E Al momento de [a
INSTALACION DE visita de inspecclén se
51 |REFLECTOR TIPCQ LED! Und | 4,00 $474.960,00 $1.899.840,00| 2,00 $949.920,00 | pudo observar Ia
ALTO BRILLO (150 colocacién de los
WATTS) reflectores.
SUMINISTRO E Al momento de la
INSTALACION DE visita de Inspeccién se
52 | TABLERO Un | 1,00 $212.414,98 $212.414,98 | 1,00 $212.414,98 | pudo observar la
MULTIBREAKER DE 12 colocacién del tablero
CIRCUITOS multibreakear.
Suministro e Instalacion C:Itm:miento !ii: la
cable encauchetade 3*12 sita de Inspeccion se
53 AWG, alimentacion ml | 70,00 $48.323,22 $3.382.625,54 | 70,00 $3.382.625,54 pudo observar Ia
luminarias. colocacién del cable.
Al momento de la
visita de Inspeccion se
6.1 | Banca en Concreto y ML | 13,20 | $177.942,77 $2.348.844 62| 13,20 $2.348.844,62 | pudo observar la
Bloque , placa e = 0,10m, colocaclén  de  las

Al momento de la

ABONO Y TIERRA visita de inspeccidn se
7.1 | NEGRA DE ZONAS M3 | 96,20 $69.164,07 $6.653.583,63 | 16,46 $1.138.648,10 | pudo observar |a
ADICIONALES colocaclén de la tierra
negra.
SUMINISTRO Y Al momento de la
SIE:]ABRA DE GRAMA visita de inspeccién se
MONITO POR udo observar Ila
7.2 CESPEDON EN FORMA M2 | 82,00 $30.628,98 $2.511.576,61| 10,00 $306.289,83 solocacién de Ia
DE TAPETE (picada Grama.

de la grama x giemnbra

@ Tel: (5) 6411130 - 01500041784 @ Sonnim Dlasnnsl 22 No. 47823
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con una densidad de
cubrimiento del 50% de la
superficie del area a
gembrar)
SUMINISTRO Y Al momento de la
SIEMBRA OE visita de inspecclén se
CORLCES® o, e
locacién  d I
7.3 (inclye  suministro  y Ml | 17,00 $ 38.857.67 $660.580,31 | 17.00 $660.580,31 Ezﬁutgs'" e los
colocaciéon de abono y
tierra negra en hueco por
especie}
SUMINISTRO Y Al momento de la
SIEMBRA DE DURANTA visita de inspeccldn se
VERDE LIMON, 4 pudo observar [a
74 |ESPECIES POR ML\ \ | 1600 | s$3885767|  s621.72264| 1600 |  $621.722,64 |colocacién de 1a

duranta.

tierra negra en huecoe por
esiciei

Revisada
memorias

las
de

cantidades de obra se
observa la ejecucién
de la actividad, estas

quiosco

8.1 UND| 6,00 $ 169.443 .95 $1.016.663,75| 8,00 $1.355.551,67 | obras son
preliminares que no
Construccion de zapatas pueden ser
en concreto de 3000 psi verificadas al
reforzada de momento de la visita.
0.60x0.60x0.30
Al momento de la
Suministro e instalacién visita de inspeccién se
8.2 de baldosa tipo tablén M2 | 16,00 $51.256,10 $820.097,60 | 25,19 $1.291.346,18 pudo  observar Ia
colocacion del tablén,
Construccion de Al momento de la
columnas redondas de visita de inspeccidn se
didmetro .30 en congreto pudo observar |a
8.3 | de 3000 psi reforzadacon | ML | 18,00 { $ 138.530,00 $2.403.540,00 | 24,00 $3.324.720,00 | colocacidn  de  las
4 Fe. De 1/2" y estribos columnas redondas.
de 3/8 cada 0.20 cm.H
3,20 MTS.
Al momento de la
Construccion de cubierta visita de inspecclén se
8.4 |de techo de quiosco en| m2 | 18,00 | $160.299,00 $2.885.382,00| 31,68 $5.078.272,32 | pudo observar la
madera y etemit. colocacién del techo
de gulosco.
Al momento de la
suministro e instalacién visita de inspecclon se
85 |ldmpara redonda para |UND| 1,00 $ 118.740,00 $118.740,00| 1,00 $118.740,00 | pudo chservar Ia

colocacién  de  la
ldmpara.

9.1

KIT
INFANTILES

JUEGOS

kit

1,00

$
10.241.325,00

$10.241.325,001 1,00

$10.241.325,00

Al momento de la
visita de Inspeccidn se
pudo observar la
colocacién  de  los
juegos infantiles,

Tel: (5) 6411130 - 01800041784 @ foan No. 47B.23
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SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MAQUINAS
BIOSALUDABLES
(ELIPTICA, BICICLETA,
ABDOMINALES,
DORSAL ANCHO,
PECTORAL SENTADO
DOBLE). LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LAS
MAQUINAS SON:

EQUIPOS DISERADOS
Y FABRICADOS PARA

A

Anla

Al momento de la
visita de inspeccidn se
pudo observar la
colocacién  de los
equipos biosaludable,

SOPORTAR $
9.2 ] INTERPERIE BAJO| kit 1,00 $19.295.250,00| 1,00 $19.295.250,00
CUALQUIER 19.295.250,00
CONDICION CLIMATICA,
ESTRUCTURAS EN 2
1/4 Y EL TUuBQ DE
HOJA DE 4" , PINTURA
ELECTROESTATICA DE
POLIESTER PARA
INTERPERIE,
PROTECTORES
PRINCIPALES DE
CAUCHO QUE
SOPORTAN
INTEMPERIE COLORES
AZUL OSCURO Y
NARANJA
Al momento de la
PINTURA TRAFICO vls:a de ir;specclén sle
VEHICULAR pudo onservar 1
9.3 DISPUESTA SEGUN M2 | 120,00 $15.832,00 $1.899.840,00 | 106,81 $1.690.995,64 | colocacién de la
DISENG pintura en las

diferentes zonas del
arque.

Revisada las
memorias de

DESMONTE DE
JUEGOS  INFANTILES, cantidades de obra se
EQUIPOS observa la ejecucion
BIOSALUDABLES, de fa actividad, estas
CERCA Y DEMAS| Gbl $782.154,85 1,00 $782.154,85 | obras son
EQUIPOS EXISTENTES preliminares que no
EN EL PARQUE PARA pueden ser
LA EJECUCION DE LAS verificadas al
ACTIVIDADES momento de {3 visita.
COSTO DIRECTO $34.051.890,84 $84.051.890,84
COSTO TOTAL $109.267.458,09 $109.267.458,09

©

Tol: {5) 8411120 — 01800041784
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ADECUACION DEL PARQUE LINEAL VEREDA EL RECREO

ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VRUNITARIO | VRTOTAL | CANT | VRPARCAL | |

Revisada las
memorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucién
de la actlvidad, estas

1.1 M2 17973 $2.087 49 $3.751.867,59 | 1.842,62 $3.846.455,31 | obras son
preliminares que nho
pueden ser

LOCALIZACION, verificadas al

TRAZADOQ Y momento de la visita,
REPLANTEQ

Revisada las

memorias de

cantidades de obra se

observa la ejecucién

CERRAMIENTO EN de la actividad, estas

1.2 | POLISOMBRA ML | 216,00 $ 18.940,81 $4.091.215,56 | 216,00 $4.091.215,56 | obras son

VERDE, H = 20 m preliminares que no

(incluye  estructura pueden ser

ﬁ'lnstalacién madera, verificadas al

mantenimlénto y momento de la visita.
desinstalacion)

Revisada las

memotrias de

cantidades de obra se

chserva la ejecucién

valla informativa del de la actividad, estas

1.3 proyecto,segun Und | 1,00 $ 363.751,50 $363.751,50 1,00 $363.751,50 | cbras son

disefio preliminares que no
pueden ser
verificadas al

momento de la visita.

Revisada las

memorias de
DEMOLICION Y cantldades de obra se
Eﬁ“}? EDISETF:ggs observa la ejecucién
(andenes, plantilas, de la actlvidad, estas
muros existente)- m2 0,00 $ 16.240,64 $0,00| 420,00 $6.821.068,13 | obras son
(incluye disposicion preliminares que no
final en sitio pueden ser
autorizado acarreo verificadas al
interno hasta 20 A
mis. a punto de momento de la visita,

acceso para retiro

@ Tol: (6) 6411130 — 01800641784
Cel. 3013068207

@ Baanue Diannnal 21 No. 478.23




& CONTRALO A
%.. DISTRITAL DE CARTAGENA DE _INDIAS
CONTROL FIBCAL AUTO MATIDO CON LA CIUOADANLA

EXCAVACIONES
COMUNES,
BORDILLOS,
ANDENES, ZONA
DURA,

Revisada las
memorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucidn
de la actividad, estas

PLANTILLAS Y 143,40 $3.885.676,07 | 165,57 $4.486.415,65 | obras son
RETIRO DE preliminares que no
hE‘)?gisﬁlfl\JLO pueden ser
{incluye disposicion verificadas al
final en sitio momento de la visita.
autorizado)

Al momento de la
SUMINISTRO Y visita de Inspeccién se
COLOCACION 30,00 $1.781.640,00| 61,14 $3.631.023,30 | pude observar |la
ARENA colocacidn de la

arena.
SUMINISTRO Y Al momento de la
COLOCACION visita de inspeccién se
TRITURADO EN 31,00 $4.464,12469| 54,28 $7.816.075,23 | pudo observar la
ZONAS ALEDANAS colocaclén del
AL KIOSKO triturado,
RELLENC Revisada las
MATERIAL memorias de
SE!&ECC'%QADO cantidades de obra se
]}LI;D'ZNAEHRARRA EN observa la ejecucién
PLANTILLAS : de la actividad, estas
(nivelado ¥ 286,80 $21.305.063,87| 170,75 $12.738.144,81 | obras son
compactado al 95% preliminares que no
del . proctor pueden ser
modificado en capas -
de 10 cm, con verificadas al
porcentaje de finos momento de la visita.
< T%)
ANDEN EN Al momentc de la
CONCRETO DE visita de inspeccién se
3000 PSI (Espesor 7 pudo ohservar la
cmjcuadriculado de colocacién del
:9‘-":’00 a Pa!l'écl;' de concreto de andenes
t1seno incluye bordillos.
dentellén de 956,00 $58.690.135,57 0,00 y bordillos
concreto como
contrahuella y
bordillo(reforzado)
de acuerdo a niveles
del disefio
LEVANTE EN Revisada las
BLOCK DE memorias de
CONCRETO ¥5 cantidades de obra se
?ARRRSINERAS observa la ejecucién
{rellenos en mortero de la actividad, estas
y reforzado con 145,98 $5.893.788,05| 133,50 $5.389.921,26 | obras son
acero 3/8", cada 50 prellminares que no
grxh ETE INCLUYE Sueden -
ESMALTADO  (con verificadas al
morero 14, e = 2 momento de la visita,
cm)
Viga de Revisada las
Confinamiento. 145,98 $7.217.903,61) 849,65 |  $42.010.631,70 [ memorias de

10x20 2@1/2" aros
8" c.20  como

cantidades de obra se

Tal: (5) 8411130 — 01800041784
Cel, 3013050287

Rosoua Dlansnal 22 Nn. 478-23
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flejes 1/4" cada 20
cm ( JARDINERAS,
ZONAS
SEMIDURAS )

SUMINISTRO E

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTROL. FISCAL AUTONOMD ¥ COMPROMETIDD CON LA CILDADANIA
alfagia segun disefio observa la ejecucin
de la actividad, estas
obras son
preliminares que no
pueden ser
verificadas al
momento de la visita,
Revisada las
memorias de
VIGA DE CIMIENTO cantidades de obra se
DE 20X20 CMS. observa la ejecuclén
Incluye acero de de la actividad, estas
44 |TSluerzo 4 O 3B\ |44508|  §7234745| $10.561.280,96| 161,50 $11.684.113,40 | obras son

preliminares que no¢
pueden ser
verificadas al
momento de la visita.

Al momento de la

6.1

71

mis.

Banca en Concreto
y Blogue , placa e =
0,10m, ac.gm

ABONO Y TIERRA
NEGRA DE ZONAS
ADICIONALES

ML

M3

14,00

209,00

$ 177.906,72

$69.185,04

$2.491.954,13

$14.459.673,44

©

14,00

139,11

Tel: {5) 6411130 - 01800041704

Cal, J013058287

INSTALACION DE visita de Inspeccién se

LAMPARA pudo observar la

ALUMBRADO colocacién  de las
51 |50 w 6500K [ Und | 22,00 $712.656,00 | $15.678.432,00| 2200 $15.678.432,00

DECORATIVA

{INCLUYE

TUBERIA DE

SOPORTE,

PLATINA)

SUMINISTRO E Al momento de la

INSTALACICN DE visita de Inspeccién se
52 { TABLERO Un 1,00 $212.479,38 $212.479,38 1,00 $212.479,38 | pudo  observar la

MULTIBREAKER colocaclén del tablero

DE 12 CIRCUITOS multibreakear.

Suministro e Al momentc de I3

Ingtalacién cable visita de inspeccién se
5.3 |encauchetado 3*12| ml | 150,00 $48.337,87| $7.250.680,92| 150,00 $7.250.680,92 | pudo observar la

AWG, alimentaclén colocacién del cable.

luminarias.

SUMINISTRO E Al momento de la

INSTALACION DE visita de Inspeccién se
54 | ACOMETIDA mi 70,00 $21.218,14 $1.485.270,12| 70,00 $1.485.270,12 { pudo observar la

ELECTRICA (3) No colocacion  de a

10 acormnetida.

Suministro e Al momento de la

instalacién Juminaria visita de inspeccidn se

Led 365 60 w. pudo observar la
5.5 | Fotometria 2ES| und 4,00 $2.359.536,71 $9.438.146,84 4,00 $0.438.146,84 | colocacién  de  las

incluye poste luminarias.

metalico 4" de 6

$2.491.954,13

$9.624.230,65

Al momento de la
visita de Inspeccién se

pudo observar la
colocacién  de  as
bancas.

Al momento de Ia
visita de inspeccién se
pudc observar la

@ Bosous Dianonal 22 No. 4TR-23




DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTROL, ALFTO v TIDO CON LA CIUDADANIA
colocacién de la tierra
negra
SUMINISTRO Y Al momento de la
SIEMBRA DE visita de Inspeccién se
CORALITOS pudo observar la
IXORA, 4 colocaclén  de  los
7.2 |ESPECIES PORML| MI 20,00 $ 38.869,45 $777.388,92| 20,00 $777.388,92 | coralitos.
{incluye suministro y
colocacion de abono
y tierra negra en
hueco por especie)
SUMINISTRO Y Al momento de la
SIEMBRA DE visita de Inspeccidn se
DURANTA VERDE pudo observar la
IéIgIF?EPéIES POR M: colocacion  de  los
7.3 (incluye  suministro M 20,00 $ 38.869.45 §$777.388,82| 20,00 $777.388,92 | durante.
y colocacibn de
abono y tierra negra
en hueco por
especie)
SUMINISTRO Y Al momento de la
SIEMBRA DE vislita de inspeccidn se
ggsEOCTI%S POR ML e e oo
colocacién  de los
7.4 (incluye suministro y Ml | 20,00 $ 38.869,45 $777.388,92| 20,00 $777.388,92 coratos.
colocacion de abono
y ftiema negra en
hueco por especie)
SUMINISTRO Y Al momento de la
SIEMBRA DE visita de inspeccidn se
GRAMA  MORITO pudo observar [a
POR CESPEDON colocacién de la
$2PE'II':€RM?' %E grama tipo cespedon.
picada
7.5 de la grama y M2 290,00 $ 30.638,27 $8.885.098,07 | 151,55 $4.643.229,70
giembra con una
densidad de
cubrimiento del 50%
de la superficie del
area a sembrar]

Al momento de la
visita de Inspeccién se
81 | KT ree FOOS| kit | 3,00 | $10.244.42000| $30.733.290,00] 3,00 $30.733.280,00 | pudo  observar la
colocaclén  de  los
juegos infantil.
SUMINISTRO E Al momento de la
INSTALACICN DE visita de inspeccién se
MAQUINAS pudo observar la
BIOSALUDABLES colocacibn  de  las
(EL’PTICA, maqumas
BICICLETA, biosaludables.
ABDOMINALES,
DORSAL ANCHO, .
8.2 PECTORAL kit 2,00 | $19.301.100,00 | $38.602.200,00 2,00 $38.602.200,00
SENTADO DOBLE).
LAS
ESPECIFICACIONE
§ TECNICAS DE
LAS MAQUINAS
SON; EQUIPOS
DISENADOS Y
@ Tel: (5) 6411130 - 01800041784 Basnos Disnsnal 22 Ne. 476.28
Cel. 3013089207
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CONTRALORIA

& ¥ COMPROMRTIOO | oou LA OIUDADAIIIA

omn-cu

FABRICADOS
PARA SOPORTAR
INTERPERIE BAJO
CUALQUIER
CONDICION
CLIMATICA,
ESTRUCTURAS EN
2 114 Y EL TUBO
DE

HOJA DE 4" ,
PINTURA
ELECTROESTATIC
A DE POLIESTER
PARA
INTERPERIE,
PROTECTORES
PRINCIPALES DE
CAUCHO QUE
SOPORTAN
INTEMPERIE
COLORES AZUL
OSCURO Y
NARANJA

PINTURA TRAFICO

Al momento de la

visita de inspeccién se

PROMICAL

Construccién de
zapatas en concreto

VEHICULAR pudo observar |a
9,1 DISPUESTA M2 | 700,00 $15.836,80| $11.085.760,00| 33846 $5.350.181,42 colocaclén  de  la
SEGUN DISENO pintura en diferentes
sitios.
Al momento de la
PINTURA VINILC 2 visita de Inspeccién se
9.2 | MANOS BASE | m2 | 90,00 $14.352,10 $1.291.689,00| 124,08 $1.780.808,57 | pudo cobservar la

colocaclén  de I
pintura.

Revisada las
memorias de
cantidades de obra se
ohserva la egjecuclén
de la actividad, estas

quiosco en madera
y eternit.

10.1 | de 3000 psi| UND | 8,00 $ 169.495,33 $1.355.962,65 8,00 $1.355.962,65 | obras son
reforzada de preliminares que no
0.60x0.60x0.30 pueden ser

verificadas al
momento de la visita.
Suministro e Al momento de la

10.2 | instalacion de| M2 | 31,00 $51271,64 | $1.589.420,84 | 3465 $1.776.562,33 | Vo2 de Inspeccion s¢

baldosa tipo tablén P

colocacién del tablén.
Construccion de Al momento de Ia
columnas redondas visita de inspeccidn se
de diametro .30 en pude observar Ia
concrete de 3000 colocacién  de  las

103 Esi refgl:ad?’;:n 41 ML | 24,00 $138.572,00| $3.325.728,00| 2550 $3.547.443,20 | columnas redondas,
e. y
estribos  de 318
cada 0.20 em.H 3,20
MTS.

. Al momento de la
c°£3t';u°§'°;' h ge visita de inspeccién se

10.4 |Cublerta de lecho G& | 5 | 4500 | $160.347,60| $7.215642,00| 4696 $7.529.923,30 | pudo  observar I

colocacion  de  la
cubterta del quiosco.

Tel: (§) 6411130 — 01800041784

Cel. 3013050287

@ Boanoua Disoonal 22 No. 4TR-23




DISTRITAL DE CARTAGENA D

CONTROL FISCAL AUTONOMD Y COMPROMETIDO GON

{‘" CONTRALOR| AN

>U)

Al momento de la

isnusrt“ailnai:itg?\ | émpar: visita de inspeccién se
105 redonda ara UND | 1,00 $118.776,00 $118.776,00 1,00 $118.776,00 | pudo  observar la
quiosco P colocacion  de la

ldmpara.

Losa en concreto Al momento de la

estampado visita se observa la

11.1 | (e:10cm), Incluye] M2 0,00 $65.432,25 $0,00| 501,41 $32.808.263,84 | colocacién de la
malla electrosoldada loza de concreto
5mm

cosfo DIRECTO © . |$279.648.817,64 $279.648.817,64
g ;‘E‘:::‘AE.?% $33.667.868,12
. URBANO -

$33.557.8588,12

L ssasezoonnal |

e ADECUACION DEL PARQUE VIRGEN DEL CARMEN DIAGONAL AL
ESTADERO TAMANACO - CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS.

ITE ' VR NT | '
DESCRIPCION | UN | CANT | ypyyanp | VRTOTAL , vRPARGAL|

Revisada las mamorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucldn de la

11 'II-'ORAZADOCAUZACION' v| M2 | 243 $2087,17| $507.182,76 | 64,12 | $133.829 46 | 2ctlvidad, estas obras son
REPLANTEO preliminares que no
pueden ser verificadas al

momento de la visita.
Revisada las memorias de
CERRAMIENTO EN cantidades de obra se
POLISOMBRA VERDE, observa la ejecucidn de la

H = 20 m (incluye

ctividad, est bras son
1.2 |estructura en madera | ML | 74,00 | $18937,94| $1.401.407.74| 74,00 | $1.401.407,74 |3 V102% EStas oBras

instalacién preliminares que no
manlenimiénto ¥ pueden ser verificadas al
desinstalacion) momento de la visita.
Revisada las memorlas de
cantidades de obra se
VALLA  INFORMATIVA observa la ejecucién de [a
DEL PROYECTC actividad, estas obras son
1,3 | (medidas Und 1,00 $ 363.696,38 $363.696,38| 1,00 $363.696,38 rel‘:minares ve no
segun modelo y medidas P q
de la Alcaldia Distrital) pueden ser verlficadas al

momento de la visita.

@ Tel: (5) 8411130 - 01800041784 @ Boamn Disaanat 22 Na. 478,23
Cel. 3013069287




3.1

(incluye disposicion final
en gitio autorizado

acarreo intermo hasta 20
mis. a punto de acceso
ara retiro

SUMINISTRO ¥
COLCCACION DE
ARENA ZONA DE
AMORTIGUACION
JUEGOS

PINTURA VINILO TIPO

M3

7.80

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTROL. AUTS o v TIDG CON LA CIUDADANIA
DEMOLICION Y
RETIRO DE PISOS EN
MAL ESTADO
{andenes, ptantillas,
Muros existentes)- | 1\ | 24300 | $16.228,18| $3.945.877,06

$ 73.648,76

$574.460,35

0,00

$1.041.214,66

$0,00

Revisada las memorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucién de la
actividad, estas obras son
preliminares que no
pueden ser verificadas al
momento de la visita.

Al momento de [a visita

se observa la
colocacién de la arena
en la zona de

amortiguacidn.

! Al omento dela visit

1 DOS MANOS, se observa la
4.1 MUROS, PEDESTAL, M2 | 172,00 $11.136,53| $1.915483,41| 64,12 $714.074,40 colocacién  de la
BORDES DE MUROS pintura tipo vinilo.
Al momento de la visita
PINTURA ESMALTE se observa la
42 |(3 X1) PARA Und { 8,00 $ 69.275,50 $554.204,00| 8,00 $554.204,00 | colocacion  de la
POSTES METALICOIS pintura en  poste
LUCES DECORATIVAS metalico.
Revisada las memorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucién de la
VIGA DE CIMIENTO DE actividad, estas obras son
4.3 20)(25;;”9&‘ Incluieg Ml 6,00 $92.807,40 $556.844 39| 0,00 $0,00 oreliminares  que  no
g?ae"r,oﬂejeesre1 I:’!zc:da 20 pueden ser verificadas al
cm (JARDINERAS, momento de la visita.
ZONAS SEMIDURAS)
LEVANTE EN BLOCK Revisada las memorias de
IEEREONCRETO #6 cantidades de obra se
ATONERAS, ol
en mortero y reforzado d
44 conacero /8", cada M2 6,00 $102.214,27 $613.285,61| 2,40 $245314,24 preliminares que  no
50 com, INCLUYE pueden ser verificadas al
PANETE ESMALTADO momento de la visita.
(con mortero 1:4,e =2
cm)
VIGA DE AMARRE Al momento de la visita
SUP. DE 15X20 CMS,, se observa la viga de
45 |cond @ Mi 6,00 $ 74947 .18 $449.683,101 0,00 $0,00 | amarre superior.
12", flejes 3/8" cada 20
cm
SUMINISTRO E Al momento de la visita
INSTALACION OE se observa la
CONCRETC DE 3000 colocacién del concreto
P.S1 DE COLORES en diferentes colores,
REF.COLOR segun disefio.
AMARILLO, .
4.6 |ROJO, VERDE SEGUN | M2 | 218,00 $ 80.304,16 | $17.506.306,79| 0,00 $0,00

DISENCO

(especificaciones e=
010 cm con malla
electrosoidada 8,5 mm y
refuerzo en 2
direcciones cada 15 cm)

Tol: (5) 6411130 - 01800041784

Cel. 3013089287

@ Bosawe Dianonal 22 Nn. 478-23




SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MAQUINAS
BIOSALUDABLES
(ELIPTICA, BICICLETA,
ABDOMINALES,
DORSAL ANCHO,
PECTORAL SENTADO
DOBLE). LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LAS
MAQUINAS SON:
EQUIPOS DISENADOS
Y FABRICADOS PARA

Al momento de la visita
se observa la
colocacién de las
madquinas biosaludable.

R e —

Suministro & instalacidn
meza de ajedrez,

SOPORTAR

INTERPERIE BAJO
5.1 ggﬁ'b?é’,gs Und | 100 | 4905 175,00 | $19-298.17500| 1,00 | 19.208.175,00

CLIMATICA,

ESTRUCTURAS EN 2

1/4 Y EL TUBO DE

HOJA DE 47, PINTURA

ELECTROESTATICA

DE POLIEESTER PARA

INTERPERIE,

PROTECTORES

PRINCIPALES DE

CAUCHO QUE

SOPORTAN

INTEMPERIE. LOS

COLORES DE

EQUIPCS Y MAQUINAS

SON AZULL OSCURQ Y

NARANJA.

SUMINISTRO E Al momento de Ia visita

INSTALACION DE se observa la
5.2 JUEGOS  INFANTILES Un 1,00 4.735.475,25| $4.735.475,25| 0,00 $0,00 colocacién  de los

EN MADERA M-8 juegos infantiles.

Al momento de la visita

SUMINISTRO E se observa la
53 INSTALACION DE mi 1,00 $782813,15 $782.813,15| 0,00 $0.00 colocacién de sube y

SUBE Y BAJA baja.

Al momento de la visita

SUMINISTRO E se observa la

5.4 INSTALACION DE mi 2,00 1.687.353,25{ $3.374.706,50| 0,00 $0.00 colocacién  de o8

columpios.

Al momento de la visi
se observa la

$
64 recubierta en granito M3 0.00 1.800.000,00 $0.001 4.00 $7.200.000,00 celocacion de la mesa
pulido de ajedrez en granito
Al momento de la visita
i i se observa la
6.2 g"". sencila para mesa| ) | 000 | §680.000,00 50,00 16,00 | $19-880000.01 coiooacien de  1a
e pintura en  posts
metalico.
Traslado de arbol 1,6m $
6.3 de altura MI 0,00 1.500.000,00 $0,00] 1,00 $1.500.000,00

Tel: {5) 6417130 - 01300041764

Cel. 3013059237

@ Bnaxnua Dananal 22 Na. 47B.23
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CONTRALOI

DISTRITAL DE CARTAGEN

IAS
in

CONTROL FigCAL AUTO

Cubierta de tarima
soportada en extructura
metalica, Incluye lamina
termo acustica,
elementos tubulares
soportados en zapatas,
pedestales en concreto

THDO oon [+ GI

Revisada las memorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucidn de la
actividad, estas obras son
preliminares gque no

6.4 M | 000 | $480.000,00 $0,00| 21,38 |  $10.260.480 | Pueden ser verificadas a)
:de sstgrones, ::t aréenl momento de la visita.
empotrados lamina vy
tomiiles para articular
elementos tubulares vy
todos los elementos
para su instalacién.

Revisada las memorias de
DEMOLICION Ty cantidades de obra se
RETIRO DE MURO DE observa la ejecucién de la
JARDINERA  (inciuye actividad, estas obras son

6.5 disposicion final en sitio M2 0,00 $6.181,30 $0.00| 4,20 $25.961,46 preliminares que  no
autorizado) 18,0m!

) pueden ser verificadas al

X030 m de altura momento de |a visita.
Revisada las memorlas de
SUMINISTRO E cantidades de obra se
INSTALACION DE observa la ejecucién de la
CONCRETQ DE 3000 actividad, estas obras son

6.6 P;S.I (especificaciones M2 0,00 $65.432,25 $0,001 32,00 | $2.093.831,95 preliminares  que  no
:Fec?rg Os 0?;: a:og sm;l:: pueden ser verificadas al
y refuerzo eln 2 momento de Ia visita.
direcciones cada 15 cm)

PINTURA TRAFICO Al momento de la visita
VEHICULAR se observa la
6.7 DISPUESTA SEGUN M2 0,00 $ 15.832,00 $0,00 | 54,79 $867.412,21 colocacion _ de la

DISENC

pintura

©

Tel: (5) 6411130 - 01800041784

Cel. 30130592087

@ Baraua Disnansl 22 No. 47TR-23
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ONTRA

DISTRITAL DE CARTAG

A D

DIA

Ul

CONTROL FIBCAL AUTO

DO

CON LA omowmh

e ADECUACION DEL PARQUE VEREDA LETICIA

VR
m DESCRIPCION m UNIARIo | VRTOTAL [CANT| VRPARCIAL _

Revisada las
memorias de
cantidades de obra
se observa la
ejecucidn  de la

21

proyecto, segin disefio

DEMOLICION Y RETIRO
DE PISOS EN MAL

ESTADO (andenes,
plantilias, muros
existente)- {incluye

disposicién final en sitio
autorizado acamreo
interno hasta 20 mts. a
punto de acceso para
retiro)

m2

580,96

$16.24064

$9.435161,28

400,75

LOCALIZACION,
1,1 | TRAZADO v| M2 | 1225 | $208749| $2.557.173,05 743,00 $1.551.003,73 :ﬂ":j"r:ﬁmﬁ:?;:";’::
REPLANTEO no  pueden  ser
verificadas al
momento de la
visita,
Revisada las
mermortas de
cantidades de obra
CERRAMIENTO EN se observa la
POLISOMBRA VERDE, H elecuclén de la
= 20 m (incluye ctividad, estas ob
1,2 |estructura en madera, | ML | 14000 $18.940,81| $2.651.713,79] 118,00 $2.235.015,91 | 20 oa0, €5tA3 ODTAS
instalacion, son preliminares que
mantenimiento y no  pueden  ser
desinstalacion) verificadas al
momento de la
visita.
Revisada las
memorias de
cantidades de obra
se observa la
ejecucién de la
i i ctividad, estas ob
1,3 |valla  informativa  del| ;4| ;409 | s36375150|  $383.751.50| 1,00 §363.751,50 | 2ctvidad, estas obras

$6.508.387,12

son preliminares que
no  pueden  ser
verificadas al
momento de la
visita.

Revisada las

memorias de
cantidades de obra
se observa la

ejecucién  de la
actividad, estas obras
son preliminares que
no  pueden  ser
verificadas al

Tol: (5) 6411130 — 01300041704

Ceal. 3013059287

@ Basaoue Disannal 22 No. 4TB.23




momento de [a
visita.

DESMONTE DE KIOSKO
EXISTENTE {Incluye
desmonte de cubierta e

Revisada las
memorias de
cantidades de obra
se observa la

ejecucién  de  la
actlvidad, estas obras

2.2 |instalaciones eléctricas y| GLB | 1,00 1.500.000,00 $1.500.000,00| 0,00 $0,00

demolicién de columnas, son preliminares que
pisos en baldosas, no  pueden  ser
plantillas, otros) verificadas al
momento de la

visita.
Revisada las
memorias de
cantidades de obra
se observa la
DEMOLICION DE elecucion  de  la
BANCAS EN actividad, estas obras
23 CONCRETO EN MAL UND| 6,00 $ 50.000,00 $300.000,00| 0,00 $0,00 son preliminares que

ESTADO

no  pueden  ser
verificadas al
momento de la
visita.

Revisada las
memorias de
EXCAVACIONES cantidades de obra
COMUNES, se observa la
BORDILLOS, ANDENES, ejecucidn  de  la
3.1 IEEANI\?TILLAS Y Rg‘fjl% M3 [191,79| $27.096,76| $5.196.942,71| 171,04 $4.634 571,04 | 2HVidad, estas obras
DE MATERIAL son preliminares que
EXCAVADQ (incluye no  pueden  ser
disposicién final en sitio verificadas al
autorizado) momento de la
visita.
Revisada las
memorias de
cantidades de obra
5e observa la
SUMINISTRO MATERIAL ei;iﬂ:;“’; :de ) la
DE RELLENC actividad, estas cbras
3.2 SELECCIONADO, M3 | 148,00 $74.59925| $11.040.688,47 | 135,11 $10.079.257,11 son preliminares que
COMPACTADQ e=,13m no  pueden  ser
verificadas al
momento de la
visita.
Al momento de la
visila se observa la
a3 M3 | 47,50 $59.388,00 $2.820.930,00 | 44,58 $2.647.487,35 | colocaciéon de la
SUMINISTRO Y pintura en
COLOCACION ARENA diferentes zonas.

Tel: (5) 8411130 — 01800041784
Col. 3013069287

@ Basnua Diaoonal 22 Nn. AT8.23




DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

5 A
i D CONTRALORIA

Losa en concreto de
acuerdo a patron de

Al momento de la
visita se observa la

disefio (e:10cmy}, Incluye | M2 | 571,14 | $61.391,36| $35.062.844,03 | 400,75 $24.602.401,42 | colocacion de las
malia electro soldada losas de concreto..
Smm

Revisada las

memorias de
LEVANTE EN BLOCK DE contidades de  obra
CONCRETO #5 PARA e observa la
JARDINERAS, (rellenos elecucion de
en mortero y reforzado actividad, estas obras
con acero 38" cada 50 ml 274,15 $40.373,94| $11.068.33541] 155,85 $6.292.368,01 son preliminares que
e¢m, INCLUYE PANETE no  pueden  ser
ESMALTADO {con i
morlero 1:4, e = 2 ¢m) verificadas a

momento de la

visita.

Al momento de la
Viga de Amarre Sup. visita se observa ia
10x20 2@1/2" aros 3/8"| ml (274,151 $49.444 47| $13.554.979,83 (873,38 $43.183.978,62 | colocacion de la
c..20 como alfagia © viga de amarre
Bordillo segun disefo superior.

Revisada las

memorias de

cantidades de obra
VIGA DE CIMIENTO DE e observa  la
20620 CMS. Incluye ejecucién  de Ia
acero de refuerzo 4 B\ |74 15| §7234745| $10.833.72085| 156,85 |  $11.275.510,05 | 2°UVIdad. estas obras

3/8", flejes 1/4" cada 20
cm (JARDINERAS,
ZONAS SEMIDURAS)

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LAMPARA ALUMBRADO

son preliminares que
ne  pueden  ser
verificadas al
momente de la
visita.

Al momente de la
visita se observa la
colocacion de la

PUBLICO LED DE 50 W] Und | 8,00 $ 712.656,00 $5.701.248,00| 8,00 $5.701.248,00 | lampara de
6500K DECORATIVA alumbrado publico.
{INCLUYE TUBERIA DE
SOPORTE, PLATINA)

Al momento de Ia
SUMINISTRO E visita de Inspeccién
INSTALACION DE sa pudo observar la
TABLERO Un 1,00 $212.479,38 $212.479.38| 1,00 colocacitn del
MULTIBREAKER DE 12 tablero
CIRCUITOS multtbreakear,
Suministro e Instalacidn AII _rtmo‘Ter:to demsla
cable encauchetado 3*12 visita de Inspeccién
AWG, alimentacién ml | 280,00 $48.337,87 | $13.534.604,38 | 280,00 $13.534 604,38 se pudo observar la
luminarias. colocacion del cable.

Al momento de la
SUMINISTRO E visita de inspeccidn
INSTALACION DE{ ml | 120,00 $21.218,14 $2.546.177,36 | 120,00 $2.546.177,36 | se pudo cbservar la
ACOMETIDA colocaclén de |a

ELECTRICA (3) No 10

Tel: () 6411130 ~ 01800041784
Cetl. 3013059287

acometida.

6.1 Banca en Congrstoy | ML | 1200 | §177.996.72] _$2.135.96069] 1200 | 5213596088
@ Bormw Disnonal 22 No. 478.23




an CONTRA 1 AR

2
‘ﬁ. DISTRITAL DE CARTAG A E INDIAS
A CONTROL FIBCAL AUTO DO Elum
Bloque , placa e = 0,10m, visita de Inspeccidn
ac.gm se pudo observar la

colocaclén  de  las

bancas.
! Al momento de Ia

. ABONO Y TIERRA visita de inspeccidn
! 7.1 |[NEGRA DE ZONAS| M3 | 14,00 $69.185,04 $968.590,57 | 18,65 $1.290.577,74 | se pudo abservar la
: ADICIHONALES colecacién la tierra
negra.

SUMINISTRC Y Al momento de Ja

SIEMBRA DE visita de Inspeccién

(E:(SDFBEA(I:-:E(S)S IL)E)ORRA' Mt se pudo observar la

72 | Gnolye  suministro y | M | 80.00 | $38.86945| $3.100.555,68 | 80,00 $3.109.555,68 z’r:::;':" de los

colocacién de abono vy
tlen'a negra en hueco por

Al momento de la
visita de Inspeccidn

8.1 kit 1,00 $10.244.430,00| 1,00 $10.244.430,00 | se pudo observar la
KIT JUEGOS 10.244.430.00 colocacién de los
INFANTILES juegos infantiles.
SUMINISTRO E Al momento de la
INSTALACION DE visita de inspeccién
glg%:m[)sABLEs se pudo observar la

! ién I
(ELIPTICA, BICICLETA, ;O,:fﬂﬁ; de s
ABDOMINALES, biosaludable,
DORSAL ANCHO,
PECTORAL SENTADO
DOBLE). LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LAS
MAQUINAS SON:
EQUIPOS DISENADOS
Y FABRICADOS PARA
SOPORTAR

8.2 | INTERPERIE BAJO | kit | 1,00 $192.301.100,00| 1,00 $19.301.100,00
CUALQUIER 19.301.100,00
CONDICICN CLIMATICA,

ESTRUCTURAS EN 2
14 Y EL TUBO DE
HOJA DE 4" , PINTURA
ELECTRCESTATICA DE

PCOLIESTER PARA,
INTERPERIE,
PROTECTORES
PRINCIPALES DE
CAUCHO QUE
SOPORTAN

INTEMPERIE COLORES
AZUL OSCURO Y

NARANJA
Al momento de fa
visita de inspeccién
PINTURA TRAFICQ se pudo observar la
9,1 VEHICULAR M2 | 294,00 $ 15.836,80 $4.656.019,20 | 400,75 $6.346.550,09 colocacién  de I
DISPUESTA SEGUN pintura en diferentes
DISENO 20nas.

@ Tel: (€) 8411130 — 01800041704 @ Boannim Disoonal 22 No. 478-73
Cat. 3013058287




&;»“'D CONTRALORIA A

m&.. DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL MSCAL AUTH v TIDG CON LA CIUDADANIA

Al momento de la
visita de Inspeccién

bservar la
. . .013, 775.013.4 sepudgo
9.2 PINTURA VINILO 2 m2 | 54,00 $14.352,10 $775.013,40 | 54,00 $775.013.40 colocacion  de  la

MANOS BASE pintura tipo vinllo en
PROMICAL diferentes zonas.

Tel: (8} 8411130 — 01800041784
Cel. 3013059287 Boanaun Diaonnal 22 No. 4TR-23
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P 7 o P e T T

e ADECUACION DEL PARQUE SOFRONIN

X0,30 m d altura

Revisada las memoras
de cantidades de cbra se
observa la elecucién de
LOCALIZACION,
1,1 | TRAZADO Y| M2 | 8400 | $208749| $1.75349000( 756,0 | $1578.141,08 | 2CHVdad, estas obras
REPLANTEO son preliminares gue no
pueden ser verificadas al
momento de a visita.
Revisada las memorias
CERRAMIENTO EN de cantidades de obra se
CSQESMERA 20 observa la ejecucion de
, =20 m
1.2 |(incluye estructura en| ML | 1160 | $18.04081| $2197.13428| 1400 | $2.822.189,99 |2 2CtVidad, estas obras
madera, instalacion, son preliminares gue no
mantenimiento y pueden ser verificadas al
desingtalacion) momento de la visita.
Revisada las memorias
de cantidades de obra se
ta inf i del observa la ejecucién de
valla informativa de
1,3 | proyecto, segin | Und | 10 | $363.751.50!  $363.751,50| 1.0 $33.751,50 | 12 2ctividad, estas obras
disefio son preliminares que no
pueden ser verificadas al
momento de a visita.
DEMOLICION Y Revisada las memorias
RETIRQ DE PISOS de cantidades de obra se
(Ea': de:g?l. 52:33? observa la ejecucién de
24 (Muos - existente)| o | g0 | g 1600064 $13.301.082.85 | 157.5 | $2.557.900.85 | oy S5RS O0reS
: (incluye disposicién ' e RS ! A son preliminares que no
final en siltio autorizado pueden ser verificadas al
;83":1?8 :‘teg‘?‘t;'aﬂ: momento de la visita.
. u
acceso para retiro)
Revisada las memorias
de cantidades de obra se
DEMOLICION Y observa la ejecucién de
RETIRO DE MURO la actividad, estas obras
2.2 E.)E JABD’N.E%A M2 54 $6.181.30 $33.37803] 54 $33.379.03 son preliminares que no
f(il:ac:uye e:‘!lspomglmg pueden ser verificadas al
autorizado) 18,0ml momento de la visita.

©

Tol: {5) S411130 ~ 01800041784
Cal. 3013089287

@ Bosaue Diananal 22 Nn. 47R.23
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& CONTRAL |
p DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
;| CONTROL FISCAL AUTS oV TIOO CON LA GIUDADANLA
EXCAVACIONES Revisada las memorias
COMUNES, de cantidades de obra se
?\Sgg&ég S, ZONA observa la ejecucién de
DURA, PLANTlLLASY la actlvidad, estas obras
3.1 RETIRO DE so00f 00 $0.00 son preliminares que no
MATERIAL pueden ser verificadas al
EXCAVADO _(incluye momento de 1a visita,
disposicion final en
sitio autorizado)
Revisada las memorias
de cantidades de obra se
Excavacion para observa ia ejecuclén de
cictbpeo de 0,4x0,4m la actividad, estas cbras
3.2 Cimientos J ardineras M3 6,0 $ 27.096,76 $163.393,49| 6,0 $163.393,49 son preliminares que no
en parque abierto pueden ser verificadas al
momento de |2 visita.
Revisada las memorias
de cantidades de obra se
‘IjExcavacibn garg base observa la ejecucién de
e sopore de bancas i activid tas ob
33 |y sendero  de| M3 | 134 | $27.00676]  $363.09665| 13.4 $363.006,65 | 2 3ctvidad, estas obras
circulacion parque son preliminares que no
cerrado pueden ser verificadas al
momento de |a visita,
RELLENO MATERIAL Revisada las memorias
SELECCIONADO de cantidades de obra se
I\I:I?ENZEAS'-' ORRA EN observa la ejecucidn de
PLANTILLI-,\S, la actividad, estas obras
ESCALERAS, son preliminares que no
ilél(\:%g% S (nivel dDE pueden ser verificadas al
3.4 compwado("“;f SGsn| M3 | 157 | $81330,88| $1.276.89476( 457 | $3.716.821,04 [ momento de a visita.
del Proctor modificado
en capas de 10 cm,
con porcentaje de
finos < 7%) Nota;
incluye relleno
ampliacién de tarima
6x1,5xh=1
Suministro y 2& n;oment:; de la vislt"ta
COLOCACION DE e inspeccién se pudo
a5 ierra negra on M3 | 120 $ 72.480,08 $869.761,021 12,0 $869.761,02 observar la colocacidn
jardineras de la tierra negra.
SUMINISTRO Y Al momento de la visita
COLOCACICN DE de inspeccién se pudo
3.6 |ARENA ZONA DE| M3 7.8 $ 73.659,93 $574.547,42| 16,0 $1.178.558,82 | observar la colocaclén
AMORTIGUACION de la arena en zona de
JUEGOS amortiguacién.
BORDILLO EN Revisada las memcrias
CONCRETO A LA de cantidades de obra se
VISTA DE 3000 PSI , observa la ejecucién de
DIM: 15 em x 20 cm la actividad, estas obras
41 (10 c¢m enterrado} - Ml | 36,0 $ 47.466,85 $1.708.806,56 | 70,8 $3.360.652,90 son preliminares que no
EIIECFL&’E"IQEZ(A)(:(EEO1I35 pueden ser verificadas al
flejes 1/4" cada 20 cm)' momento de la visita,

®©

Tel: () 6411130 - 01800041784
Cel. 3013069287
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTROL FIRCAL AUTCN oY YIDS CON LA DIVDADANIA
Revisada las memorias
CONCRETO de cantidades de obra se
CICLOPEC 30X30 observa la ejecucién de
para cimientos de

42 |ampliscién tarima y| ML | 68,0 | $37.81828| $223127843| 450 | $1.701.822,53 |2 3ctividad, estas obras
construccion de son preliminares que no
bordillos en parque pueden ser verificadas al
cerrado momento de la visita.
PLACA ZONA DE Al momento de la visita
BANCAS, EN de Inspeccién se pudo
CONCRETO DE observar la colocacién

4.3 | 3000PSI E=0,10M | M2 | 32,0 $61.391,36 $1.964.52337| 32,0 $1.964.52337 | de las placas para
CON MALLA bancas.
ELECTROSOLDADA
en parque cerrado
PINTURA VINILO Al momento de la visita
TIPO 1 DOS MANOS, de Inspeccién se pudo

4.4 MUROS Y M2 | 1376 $11.138,22 $1.533.064,52| 1376 $1.533.064,52 observar la colocacion
COLUMNAS de |a pintura tipo vinilo.

Al momento de la visita
PINTURA ESMALTE de inspeccién se pudo

45 | PARA CARETAS EN| M2 | 100,7 $12.231,95 $1.231.14561| 100,7 $1.231.145,61 | cbservar la colocacién
ANTICORROSIVO Y de la pintura tipo
ACABADOS esmalte.

Revisada las memorlas
VIGA DE CIMIENTO de cantidades de obra se
PEI 20%25 CMds‘ observa la ejecucién de
ncluye  acero e .

46 |refuerzo 4 @ 38" | M | 500 | $9282148| $5476.468.40| 1220 | $11.417.040,12| ' 2ctidad, estas obras
flejes 1/4" cada 20 cm son preliminares que no
(JARDINERAS, pueden ser verificadas al
ZONAS SEMIDURAS) momento de la visita,
LEVANTE EN BL.OCK Revisada las memorlas
DE CONCRETO #6 de cantidades de obra se
PARA JARDINERAS, observa la ejecucién de
(rellenos en mortero y
reforzado con acero la actividad, estas obras

47 |3/8" cada 50 cm,| M2 | 46,2 | $102.22976| $4.723.01495; 708 $7.237.867,07 | son preliminares que no
INCLUYE  PANETE pueden ser verificadas al
ESMALTADO ~ (con momento de la visita,
mortero 1:4, e = 2 cm)

y ampliacién de tarima
con h=1,2m
Revisada las memorias
de cantidades de obra se
VIGA DE AMARRE ohserva la ejecuclén de
SUP. DE 15X20 {a actividad, estas obras

48 CMS., con 4 @ 112, ML | 59,0 $ 74.958,54 $4.422.554,08 | 123,0 $9.219.900,89 son preliminares que no

flejes 3/8" cada 20cm pueden ser verificadas al

momento de fa visita.

SUMINISTRO E Al momento de la visita
INSTALACION DE de inspeccién se pudo
CONCRETO DE 3000 observar la colocacién
P.S.) DE COLORES del concreto de coiores
REF.COLOR segln disefio.
AMARILLO, ROJO,

49 |VERDE y/o OQTROS| M2 | 7578 $80.316,33 | $60.847.652,52| 4050 | $32.528.648,84
SEGUN DISENO
(especificaciones e=
0,10 cm con malla
electro soldada 8,5
mm y refuerzo en 2
direcciones cada 15

@ Tol: {5) 6411430 — 01800041784
Cel. 3013069237

@ Bonoun Disannal 22 Nn. 47B.23
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o
%. DISTRITAL DE C DE INDIAS
- CONTROL AUTS CON LA CIUDADANIA
cm)
CONSTRUCCION DE Al momento de la visita
CUBIERTA DE de Inspeccién se pudo
TARIMA=6M DE observar la construccién
LARGO POR SM DE de la tarima.
ANCHO, DE $
4.10 ACUERDO AL GLB| 1,0 11.877.600,00 $11.877.600,00] 1,0 $11.877.600,00

DISENC
ENTREGADQO Y CON
SUS PINTURAS DE
ACABADOS.
SUMINISTRO E Al momento de la visita
INSTALACION DE de inspeccidn se pudo
LAMPARA observar la colocacién
ALUMBRADO de las ldmparas.

PUBLICO LED DE
5.1 50W 6500 K Und | 40 $712.656,00| $2.850.624,00| 14,0 $9.977.184,00
DECORATIVA.

INCLUYE TUBERIA
DE SOPORTE Y

PLATINA.
Suministro e Al momento de la visita
Instalacién cable de inspeccién se pudo
§.2 |encauchetado 3*12| ml | 100,0 $ 48.337,87 $4.833.787,28| 160,0 $7.734.059,65 | observar la colocaclén
AWG,  alimentacion del cable encauchetado.
luminarias,
Al momento de la visita
SUMINISTRO E de inspeccién se pudo
53 | INSTALACION DE| ML | 80,0 $21.21814| $1.697.451,57| 80,0 $1.697.451 57 | observar la colocackdn
ACOMETIDA de la acometida

eléctrica.

ELECTRICA (3) No 10

SUMINISTRO E Al momento de la visita

INSTALACION DE de Inspeccién se pudo
MAQUINAS observar la colocacién
BIOSALUDABLES de las maquinas
(ELIPTICA, biosaludables.

BICICLETA,
ABDOMINALES,
DORSAL ANCHO,
PECTORAL
SENTADO DOBLE).
LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LAS
MAQUINAS SON:

6.1 UND| 1,0 $19.301.100,00| 1.0 $19.301.100,00

19.301.100,00

EQUIPOS
DISENADQS Y
FABRICADCS PARA
SOPORTAR
INTERPERIE BAJO
CUALQUIER
CONDICION
CLIMATICA,
ESTRUCTURAS EN 2
14 Y £l TYBO DS

@ Tel: (5) 8411130 - 01800041784 @ Bnanua Disnonal 22 No. 47623
Cal. 3013089287




DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIA

CONTROL MBCAL AUTS ¥ GOnAE TIOS CON Lk CIUDADANMIA

Ul

g" CONTRAL

HOJA DE 4,

PINTURA

ELECTROESTATICA

DE POLIESTER PARA

INTERPERIE,

PROTECTORES

PRINCIPALES DE

CAUCHOQ QUE

SOPORTAN

INTEMPERIE. LOS

EQUIPOS,

MAQUINAS,

ESTARAN EN

COLORES AZUL

OSCURO Y NARANJA

SUMINISTRO Al momento de la visita
INSTALACION de inspeccién se pudo
BANCA EN observar la colocacién
CONCRETOQ 3000 de las bancas segun

PSI ACABADO EN
GRANITO PULIDO
BORDES OVALADOS
(longitud de 2 mis,
ancho de 0,40 cm sin

Und | 80 | $408.859,20| $3.990.87360] 80 $3.990.873,60 | disefio.

espaidar)

suministro e Al momentc de la visita
instalacién malla ciclén de inspeccién se pudo
2.2 recubierta en pvc observar la colocacion
cal. 10 incluye tubo de de la malla.

7,2 |1/2 galv. y pintado| M2 { 102,0 $ 54.935,88 $5.603.459,72| 630 $3.460.960,41
colocado sobre muro
de h=13m aprox;
30X3MX2  dados +

16, 20x5mx2lados
Al momento de la visita
de inspeccidn se pudo
81 | «iT sUEGOS kit | 00 | 46244 430, 00 $0.001 1.0 | $10.244.430001 ) o or 12 colocacién
INFANTILES de los juegos infantiles.
Revisada las memorias
de cantldades de obra se
Pafiete observa la ejecucién de
impermeabilizado con {a actividad, estas obras
82 mortero 1:3, espesor = M2 $23.574,03 $0,00( 1300 $3.064.624,33 son preliminares que no
2em pueden ser verificadas al
momento de la visita.
s 1$185189.933.68  |s1ssameemgs| T T
P ls201 74691378  |'s201.74881378] o

@ Tel: (5) 6411130 — 01800041734 @ Baznus Disannal 22 Nn. 4TA-23
Cel. 3013059287




r CONTRALORIA

2 Al
‘- CONTROL FISCAL AUTONOMO ¥ COMPROMETIGO CON LA CIUDARANIA

3.0 CONCLUSIONES GENERALES:
. CONTRATO SAMC-LOC3-019-2021

Una vez realizada la inspeccién de campo se pudo observar que el contrato de obra
se encuentra en un 100% de ejecucion, realizando una revisién de los soportes de
actas parciales, se pude determinar que al contratista se le ha cancelado la totalidad
del contrato.

Los parques revisados por esta comision se encontraron en buenas condiciones en
la parte de infraestructura, acabados, los kid de juegos infantiles estdn en
condiciones aceptable, las maquinas biosaiudables estan en buenas condiciones, a
pesar del tiempo transcurrido, estos parques presentan buenas condiciones para el
disfrute de la comunidad, la parte de pinturas estan en buenas condiciones , con lo
desgaste normales del uso diario de las personas, las plantulas alin se mantienen,
esta comision no tiene ninguna observacién en cuento a la parte técnica de las
obras de los parques del contrato SAMC-LOC3-019-2021.

3 REGISTRO EOTOGRAFICO CONTRATO SAMC-LOC3-019-2021

Tel: {5) 6411130 - (1200041784 @ Roanua Disannsl 22 Nn. 4TB-23
Cel. 3013069237
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Numero del Contrato SAMC-LOC-3-018-2021
Nombre del Contratista Consorcio LACHOKAM
Objeto Contratar la  recuperacion, adecuacién  y/o

mantenimiento de zonas verdes de la Localidad
Industrial y de la Bahia del Distritc de Cartagena

Valor $896.408.114
Duracion 90 dias. Acuerdo 004-Nov-23-2021 Vigencias
Futuras

La comisién auditora analizé el contrato en comento verificando el cumplimiento del
objeto, se pusieron en practicas procedimientos de auditoria que evidenciaron el
cumplimiento del mismo. Para el caso que nos ocupa se program¢ visita técnica que
incluia inspecciéon ocular, aplicacion de una encuesta y los registros fotograficos
correspondientes.

ANALISIS JURIDICO

En el presente analisis se tendra en cuenta el contrato SAMC-LOC3-018-2021 por
$896.408.11.

De la revision del expediente contractual y los datos generales del mismo en la
plataforma SECOP |lI, se evidencia que la contratacion fue adelantada bajo la
modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia; del analisis documental
detallado del contrato en mencién, existié el documento referenciado como estudios
previos, reflejandose asi un indicativo de elemento minimo de planeacién, donde se
establecié claramente la necesidad real de la entidad, los bienes, obras o servicios
que la satisfacen y la modalidad de contratacién. igualmente, se observd estudios
de mercado y/o andlisis del sector, Certificado de Disponibilidad y Registro
Presupuestal, todo lo cual permite evidenciar el presupuesto oficial de la entidad.

Tal: (5) 8411130 - 01800041784 Bosous Dianonal 22 No. 478-23
Cal. 3013069237
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Dicho lo anterior, se tiene entonces que en el art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
se exige como uno de los elementos del estudio y documentos previos, y por lo tanto
como un componente del principio de planeacién contractual, que se debe sefalar en
aquellos “el valor estimado del contrato y la justificacion del mismo”, elementos que, segun
la documentacién aportada para el presente estudio, se encuentra evidenciada.

Como consecuencia de lo anterior, es posible evidenciar un respeto minimo por los
principios de transparencia y planeacion conforme a lo previsto en el numeral 5 literal C
del art. 24 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con lo establecido en los articulos
2.2.1.1.21.1y2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

Se evidencia que la contratacién en analisis presentaba un plazo inicial de ejecucién de 90
dias, es decir, el plazo tenia una fecha de vencimiento, pero que por solicitud de
ampliacién del plazo inicial, presentado por el contratista, se emitié adicional N.001 del 01
de abril del 2022, mediante el cual se extendi6 el plazo por 60 dias mas, para un total de
150 dias, como fundamento del adicional se indicé, entre otras cosas lo siguiente : “(...)"
“es importante tener en cuenta que el inicio del proyecto corresponde la temporada de fin
e inicio de un nuevo afio, lapso de tiempo durante el cual la gran mayorfa de las empresas
se encuentran en vacaciones colectivas. Hay que tener muy en cuenta que para la normal
realizacién de la programacién de la ejecucion de las obras previamente se requiere de /a
programacién de compra de algunos maleriales, equipos y ofros (KID DE JUEGOS
INFANTILES Y MAQUINAS BIOSALUDABLES) para el desarrollo y finalizacién de la obra,
pero por parte de las empresas especializadas en este tipo de suministro las respuestas
de las cotizaciones y solicitudes de los mismos solo nos empezaron a llegar a finales del
mes de enero con fechas aproximadas y sujetas a cambios leniendo en cuenta q
los proveedores también dependian de algunos despachos programados sujefos a la
loglistica y transporte de inicio de operaciones. 6. Es importante mencionar que por ser
este contrato Publico, dentro de las obligaciones esté contemplado realizar antes del inicio
de la ejecucion del mismo, realizar la respectiva Socializacién con la comunidad , en este
caso en (7) siete sectores, tiempo durante el cual las comunidades manifestaron algunas
sugerencias y peticiones las cuales debieron ser posteriormente evaluadas teniendo en
cuenta los disefios iniciales para poder evaluar y valorar segun el presupuesto establecido
para cada sector “(...)"; por lo que es posible determinar que el adicional y/o modificatorio
se encuentra debidamente justificado.

Acta de visita

Acto seguido, los antes mencionados nos trasladamos al Barrio El Socorro, donde queda
ubicado el Parque Mi Esfuerzo, encontrando una obra totalmente terminada, maquinas de
ejercicios biosaludables instaladas en perfecto estado, zonas verdes debidamente
delimitadas y adecuadas. Acto seguido el equipo auditor toma las medidas pertinentes y
material fotografico correspondiente. (Ver Informe Técnico Anexo).

@ Tol: (5) 8411130 - 01600041784 Baanis Disgaaal 22 No. 47223
Cal. 3013089287
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Continuando con el recorrido establecido en el cronograma de la Actuacién Especial de
Fiscalizacién con respecto a la denuncia 068-2022, siendo las 8:50 a.m., el equipo auditor
se traslada al Parque Divino Nifio, ubicado en el Barrio Plan 400, se encuentra una obra
totalmente terminada acorde con las especificaciones del contrato, se encuentran
instalados maquinas biosaludables para ejercicios, asi como elementos para el disfrute y
diversién de nifios, zonas verdes debidamente delimitadas. Acto seguido se toman ias
medidas correspondientes y material fotografico. (Ver Informe Técnico Anexo).

Seguidamente, el equipo Auditor siendo las 9:20 en cumplimiento del cronograma
establecido de Inspeccion a los Parques objeto del contrato arriba sefialado, el equipo
auditor se traslada al barrio Los Caracoles, visitando el Parque Surtigas, encontrando una
obra totalmente culminada, un bohio que hace parte de la adecuacion, ademas de zonas
verdes debidamente delimitadas. Acto seguido se toman las medidas correspondientes,
ademas del material fotografico. (Ver Informe Técnico Anexo).

Siendo las 9.40 a.m el equipo auditor se traslada al Parque Altos de San Pedro Martir,
ubicado en el barrio del mismo nombre, encontrandose una obra totalmente terminada, ei
parque cuenta con maquinas biosaludables instaladas y en muy buen estado, cabe resaltar
que el ingeniero de la obra le comenta a la comisién que se construyeron unos bancos de
arena con su respectiva rejilla, que no hicieron parte del contrato, un representante de la
JAC de la zona le comenta a la comisién que en temporada de lluvia se inunda esa parte
del parque. Acto seguido se toman las medidas respectivas y el material fotografico
correspondiente. De igual forma, el equipo auditor con presencia del ingeniero civil PU de
la CDC, hace unas observaciones en cuanto a las luminarias y la adecuacién que se hizo
en el lote vecino donde esta ubicada una invasion, porque comenta el miembro de la JAC,
que cuando llueve el agua llega a la zona arenosa del parque, situacién que el contratista
anoto para las correcciones del caso. (Ver Informe Técnico Anexo).

Continuando con el recorrido establecido en el cronograma de Inspeccion de visitas, la
comisiéon auditora se traslada al Parque Cartagena de Indias, siendo las 11:05 a.m,
ubicado en el Barrio San Fernando, observandose maquinas biosaludable debidamente
instaladas y en buen estado, zonas verdes debidamente delimitadas, la obra se encuentra
en perfecto estado, ademas de encontrase aparatos para la recreacion de nifios, se toman
las medidas correspondientes por parte del equipo auditor asi como también el material
fotografico. (/Ver Informe Técnico Anexo).

Acto seguido, la comisién auditora siendo ias 11:25 a.m llega al Parque ubicado en el
barrio la Concepcién, encontrando una obra totalmente terminada con zonas verdes
debidamente delineadas, ademas de instalacion de maquinas biosaludables, asi como
también elementos para el disfrute de nifios, el equipo auditor toma las medidas
correspondientes, asi como también el material fotografico, cabe resaltar que el parque en
comento se le realizaron solamente adecuaciones en sus zonas verdes y pintura (Ver
Informe Técnico Anexo).

Tel: {5} 8411130 - 300041784 @ Basanue Disannal 22 No. 47R-2%
Cal. 3013059287
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Siendo las 11:45 a.m. el equipo auditor se traslada al Parque Semillas de Luz, ubicado en
el barrio San José de los Campanos, encontrando maquinas biosaludables instaladas en
perfecto estado, zonas de disfrute y diversion para los nifios. Acto seguido la comision

auditora toma las medidas correspondientes y el material fotografico respectivo (Ver
Informe Téchico Anexo).

INFORME TECNICO
INFORMACION GENERAL
ORIGEN:
Proceso actuacién especial 2023
OBRAS:
‘No|  NoPROYECTOS ' DIRECCION VALOR
1 | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CRA-100-No39-2 $ 45.317.783,00
PARQUE SURTIGAS TRAV 60B
2 | CARACOLES ENTRE MANZANA 73-18- 19 $ 148.463.284,69
3 | CARTAGENA DE INDIAS PARQUE UR&S&RSTAGENA DE $ 124.148.710,43
4 | LA CONCEPCION LA CONCEPCION 176.433.027,41
5 | 5 BLAS DELEZO PLAN 400 MZANA 24 LOTE 4 $ 132.418.520,00
PARQUE EL ESFUERZO PLAN
6 | SOCORRO 554 MAZ 88 $ 99.085.422,00
ALTOS DE SAN PEDRO
.201.974,00
7 | SAN PEDRO MARTIR MARTIR $171.201.974,0
— TOTAL . . |.. - . $ 897.068.721,53

SUPERVISOR: AROLDO CONEO CARDENAS, ALCALDE MENOR LOCALIDAD
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

LONET DIAZ PUPO, ARQ. ASESOR DE DESPACHO, ALCALDIA LOCAL - LOCALIDAD
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA, APOYO A LA SUPERVISION

ETAPAS DEL CONTRATO:

« ACTA DE INICIO: 03/01/2022

» ACLARATORIO 1: 18/04/2022

e ACLARATORIO 2: 26/04/2022

e ACTA DE SUSPENSION: 16/06/2022
e ACTA DE REINICIO: 12/07/2022

e DICIONAL 001: En tiempo
e ADICIONAL 002; Adicion en tiempo, en fecha de entrega de equipos biosaludables.

@ Tel: {6) 8411130 - 01800041784 @ Bosnun Disnonal 22 Na. 478,23
Cel. 3013089287
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MOTIVO DE LA INSPECCION

ORDEN DE TRABAJO: Realizacion de inspeccion técnica a las obras del
contrato SAMC-LOC3-018-2021 ‘CONTRATAR LA
RECUPERACION, ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y
PARQUES URBANOS DE LA LOCALIDAD
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS".

ANTECEDENTES

En virtud de dar cumplimiento a la visita inspeccioén técnica requerida dentro del Proceso
Actuacién Especial de Fiscalizacidn a la Alcaldia Local Industrial y de la Bahia Vigencia 2022,
que adelanta la Contraloria Distrital de Cartagena de Indias a través de la Direccién Técnica
de Auditoria Fiscal, se emitira mediante el presente informe, concepto estrictamente técnico
con relacidn al estado actual del contrato de obra SAMC-LOC3-018-2021

OBJETIVOS

Verificar los diferentes items del contrato SAMC-LOC3-018-2021 ‘CONTRATAR LA
RECUPERACION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PARQUES

URBANOS DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS".

ALCANCE

La inspeccién técnica se limita a los items de obras y entregables del CONTRATO SAMC-
LOC3-018-2021.

METODOLOGIA

La metodologia utilizada para dar cumplimiento a la solicitud fue la siguiente: verificacién de los
items de obra y entregables del contrato SAMC-LOC3-018-2021.

2. Visita de inspeccién técnica: El equipo auditor, integrado por el Ingeniero Civil German
Venencia Paternina - Profesional Universitario, German Hernandez, Osorio — Supervisor del
Proceso; Fernando Batista Castillo — Lider y Fernando Useche Valle, Auditor de apoyo;
todos comisionados en dicha diligencia, practicaron visita de inspeccion el dia 2 de marzo
2023, con el fin de efectuar el analisis requerido, procediendo a verificar en sitio y por medio
de los siguientes elementos de mediciédn:

- Flexémetros de 10 mts para medir longitudes en superficies rectas o curvas.

El elemento descrito, fue implementado como herramienta de medicion manual.

@ Tol: {§) 6411130 - 01800041784 @ Ansaus Diaganal 22 Na. 478-23
Cel. 3013059207
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3.0 ELABORACION DE INFORME TECNICO.

2.1 DE LA INSPECCION Y ANALISIS TECNICO:

Se efectla inspeccion in situ el dia 2 de marzo 2022, al CONTRATO SAMC-LOC3-018-2021.
Se pudo observar que los items fueron desarrollados de acuerdo a los requerimientos del
contrato.

Los items revisados en los diferentes parques fueron los siguientes:

e OBJETO ESPECIFICO: ADECUACION PARQUE CARTAGENA DE INDIAS

UNDA | CANTIDA | vumamio |  v.PARCIAL | CANT | VR PARCIAL
—— e Revisada las
‘ memerias de
cantidades de obra se
observa la ejecucién
de la actividad, estas
M2 792 $ 2.000,00 $ 1.584.000,00 662,28 $1.324.560,00 | obras son
preliminares que no
pueden ser
verificadas al
momento de la visita.
Revisada las
. memorias de
CERRAMIENTO EN cantidades de cbra se
POLISOMBRA VERDE, observa la ejecucitn
| H=2.0m (incluye de la actividad, estas
i estructura en ML 82 $19.136,00 $1.569.152,00 81,20 $1,553.843,20 | abras son
madera, instalacién, preliminares que no
j mantenimiento y pueden ser
i desinstalacidn) verificadas al
momento de la visita.
Revisada las
memorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucién
de la actividad, estas
valla informativa del | 1 $ 367.500,00 $ 367.500,00 1,00 $367.500,00 | obras $on

| proyecto,segin disefio
’ preliminares que no
pueden ser
verificadas al
momento de la visita.
$0,00

Tel: (5) 6411130 - 01800041784
Cel. 3013059287
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Revisada las
DEMOLICION Y memorias de
RETIRO DE PISOS EN cantidades de obra se
MAL ESTADO
{andenes, plantillas, observa la ejecucién
mMuros existentes)- de la actividad, estas
{incluye  disposicién m2 287 $ 16.408,00 $4.709.096,00 | 334,95 $5,495.855,60 | obras son
final en sitio preliminares que no
autorizado  acarreo pueden ser
interno  hasta 20 verificadas al
mts. a punto de nto de la visit
acceso para retiro) momento de la visita.
50,00
Revisada las
EXCAVACIONES memorias de
COMUNES, cantidades de obra se
BORDILLOS, ANDENES, observa la ejecucién
ZONA DURA, de la actividad, estas
PLANTILLAS ¥ RETIRO M3 51 $ 27.000,00 $ 1.377.000,00 42,09 $1.136.299,05 | obras son
DE MATERIAL preliminares que no
EXCAVADO  {incluye pueden ser
disposicién final en verificadas al
sitio autorizado} momento de la visita.
Al momento de Ia
inspeccién de obra se
SUMINISTRO Y pudo observar la
COLOCACION ARENA M3 53 $ 60.000,00 $ 3.180.000,00 38,14 $2.288.451,89 colocacién del
material.
RELLENO  MATERIAL Revisada las
SELECCIONADO TIPC memorias de
ZAHORRA EN ] cantidades de obra se
PLANTILLAS Y BASE observa la ejecucion
CANCHA, (nivelado y de la actividad, estas
compactade ai 95%; M3 59 $ 75.300,00 $ 4.442.700,00 42,45 $3.196.449,23 | obras son
del Proctor preliminares que no
modificado en capas pueden ser
de 10 cm, con verificadas al
porcentaje de finos <« momento de la visita.
7%
$0,00
Al momento de la
ANDEN EN CONCRETO inspeccién de obra se
DE 3000 PSI (Espesor pudo observar |la
10 cm) incluye ! 16 d
M2 120 $62.024,00 $ 7.442.880,00 293,94 $18.231.520,63 | colocaclon e
dentellén de concreto concreto  en  las
como contrahueiia y andenes, huella vy
bordillo{reforzado) bordilic
LEVANTE EN BLOCK Ci's]t;":'“e"t" de la
e Inspeccién se
DE CONCRETQO #o
PARA  JARDINERAS pudo observar la
{rellenos en mortero\; realizacién de la
idad, 1}
reforzado con acero| ml 47 $40790,00 | $1917.130,00 | 31,40 $1.280.806,00 ‘;’:‘f‘l‘;g:d i IZ‘:
|3l L’ Y;ada 5,;5,;15' memorias de
NCLU cantidades de cbra y
ESMALTADO {con se verlfico 2
mortero 1:4, e =2 cm) actividad

@ Roaaua BHananal 22 Nn. 478-23
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Al momento de la
Viga de Amarre Sup. visita de Inspeccién se
X 5510 D12 oot d:’ ml 46 $43.00000 | $1.978000,00 | 31,40 $1.350200001 [0 01 corvar fa viga
de amarre superior.
Revisada las
memorias de
VIGA DE CIMIENTO DE cantidades de obra se
20X20 CMS. Incluye aobserva la ejecucién
acero de refuerzo 4 @ de la actividad, estas
3/8", flejes 1/4" cada (Y] 47 $73.000,00 | $3.431.00000 | 48,00 $3.504.000,00 | “on
20 cm { JARDINERAS, preliminares que no
ZONAS SEMIDURAS ) pueden ser
verificadas al
momento de la visita
g 50,00
SUMINISTRO E Al momento de la
INSTALACION DE visita de inspeccién se
LAMPARA pudo observar la
:bl;[fgg‘“gg pesow | Und g $720000,00 | $5.760.00000 | 7,00 $5.040.000,00 f;:’;::::" de las
6500K DECORATIVA
(INCLUYE TUBERIA DE
SOPORTE, PLATINA)
Suministre e Al momento de la
instalacién  luminaria ‘ visita de inspeccién se
Led 368 60 w. rvar la
Fotoments spg | und 4 238385200 | $953540800 | 400 $9.535.408,00 z;i‘zacl::” i
incluye poste metdlico luminarias.
4" de 6 mts.
SUMINISTRO E Al momento de la
INSTALACION DE visita de Inspeccién se
TABLERO Un 1 $ 214.669,00 $ 214.669,00 1 $214.669,00 [ pudo  observar la
MULTIBREAKER DE 12 colocacién del tablero
CIRCUITOS multibreakear.
Suministro e Al momento de [a
Instalacién cable visita de inspeccién se
encauchetado 3%12 | ML 100 $ 48.836,00 $ 4.883.600,00 100 $4.883.600,00 | pudo  obhservar la
AWG,  alimentacién colocacién del cable.
Juminarias.
AT M % $0,00
= Suministro e Al momento de fa
instalacién malla visita de inspeccién se
Ciclén 2x2, rec. EnPVC | m2 36 $55.502,00 $1.998.072,00 49,20 $2.730698,40  pudo  observar Ia
cal.10  inc.  Tubo colocacién de la malla
11/2galv H=3,00mts.
Al momento de la
Banca en Concreto y visita e pudo
Bloque , placa e = ML 15 $179.831,00 $ 2.697.465,00 5,00 $899,155,00
0,10m, ac.gm cbservar la colocaciéon
de las bancas
S $0,00
¢ ABONO Y  TIERRA Estos item no fueron
= NEGRA DE ZONAS| M3 2 $ 69.898,00 ) $0,00 2:;::::5' m
ADICIONALES
i i Estos ftem no fueron
ejecutados, nl
40,00 | cobrados
Al momento de fa visita
i de inspeccién se pudo
KIT JUEGOS INFANTILES UND 1 $10.350.000,00 | 5 10.350.000,00 1 $10.350.000,00 | observar la colocacién
del Kid de Juegos

Tel: (§) 6411130 - 01300041734
Cal. 3013059287
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SUMINISTRO £ Al momento de la visita
; INSTALACION DE de inspeccién se pudo
MAQUINAS observar la colocacién de
; BIOSALUDABLES las magquinas
{ELIPTICA, BICICLETA, biosaludables.
[ ABDOMINALES, DORSAL
ANCHO, PECTORAL
SENTADC DOSBLE). LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS  DE  LAS
MAQUINAS SON:
EQUIPDS DISERADOS ¥
E k FABRICADOS PARA
I SOPORATAR  INTERPERIE
BAIC CUALQUIER kit 1 $ 19.500.000,00 $ 19.500.000,00 1 $15,500,000,00
k CONDICION  CUIMATICA,
ESTRUCTURAS EN 2 1/4 Y
EL TUBO DE HOJA DE 4",
{ PINTURA
LECTROESTATICA  DE
POLIESTER PARA
? INTERPERIE,
PROTECTORES
PRINCIPALES DE CAUCHO
QUE SOPORTAN
i INTEMPERIE  COLORES
AZUL OSCURC ¥
NARANIA
Al momento de la
B o INTURA TRAFICO vista de inspeccién se
SRR\ EHICULAR pudo observar
DISPUESTA  SEGUN M2 408 $ 16.000,00 $6.528.000,00 150 $2.400.000,00 dlesgaste en las
pinturas colocadas en
; DISENO .
: las diferentes zonas
del parque.
: Al momento de la
[ suministro e visita de inspeccién se
g instalacién  lAmpara | UND 1 $120.000,00 $ 120.000,00 1.0 $120.000,00 | pudo observar Ia
; redonda para quiosco colocaclén  de la
lampara.

e OBJETO ESPECIFICO: ADECUACION PARQUE DIVINO NINO BARRIO BLAS DE
LEZO

LOCALIZACION, ' ' ' T Revisada las memorias

TRAZADO Y de cantldades de obra
i REPLANTEC se observa la ejecucion

de la actividad, estas
obras son preliminares
que no pueden ser
verificadas al momento
de la visita.

1 M2 736 $ 2.000,00 $1.472.000| 742,41 $1.484.820

Tal: (5) 6411130 — 01800041784 @ Baasus Diaaanal 22 No. 478.23
Cul. 30130560287




CERRAMIENTO EN
POLISOMBRA VERDE,

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL MSCAL AUTONOMO Y COMPROMETIOO CON LA CIUDADAMNIA

Revisada las memorias
de cantidades de obra
se observa la ejecucidn
de la actividad, estas

2.1

valla informativa del
proyecto, segin
disefio

DEMOLICION Y RETIRO
DE PISOS EN MAL

ESTADO {andenes,
plantilias, mures
existentes)-  (incluye
disposicién  final en
sitio autorizado
acarreo internc hasta
20 mts. a punto de

acceso para retlro)

m2

300,00

$ 16.408,00

$4.922.400

430,20

1.1 ML 110,00 $19,136,00 $2.104.960,00 111,60 $2.135.577,60 | obras son preliminares
H = 20 m (incluye
estructura en madera, que no pueden ser
Instalacidn, verificadas al momento
mantenimiento ¥ de la visita.
desinstalacion)
Revisada las memorias
de cantidades de obra
se observa la ejecucidn
de la actividad, estas
1.2 Und 1,00 $ 367.500,00 $367.500,00 1,00 $367.500,00 | obras son preliminares

$7.058.680,58

Revisada las memorias

que no pueden ser
verificadas al momento
de la visita.

Revisada las memorias
de cantidades de obra
se observa la ejecucldn
de la actividad, estas
obras son preliminares
que no pueden ser
verificadas al momento
de la visita.

4,1

COLOCACION ARENA

ANDEN EN CONCRETO

DE 3000 PSI {Espesor 7
cm) cuadriculado de
acuerdo a patrén de
disefio incluye
dentellén de concreto
como contrahuella y
bordillo(reforzado} de
acuerdo a niveles del
disefio

M2

300,00

$ 62.024,00

$18.607.200

395,94

EXCAVACIONES
COMUNES, de cantidades de obra
BORDILLOS, ANDENES, se observa la ejecucion
ZONA DURA, de la actividad, estas
31 :;';“”T'“'“S YRETRO| M3 | 2000 | s27.00000| $s40.00000| 59,99 $1.619.738,7g | 0PT2s son preliminares
que no pueden ser
MATERIAL EXCAVADO verificadas al momento
(incluye  disposicién de la visita.
final en sitio
autorizado}
Al momento de la visita
de inspeccién se pudo
3.2 SUMINISTRO ¥ M3 13,00 3 60.000,00 3780.000,00 13,00 $780.000 observar la colocacién

$24.805.599,45

de Ia arena.

omnto de Ia vlslta

de inspeccién se pudo
observar la colocacién
del concreto de
andenes, contar huella
y borditlos.

©
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\
£~ CONTRA 1A A
‘%’9@. DISTRIT AL DE CARTAG_ NA DE INDIAS
[ | CONTROL MBOAL AUTS TIDG CON LA CiUDADANLA
LEVANTE EN BLOCK DE Al momento de la visita
CONCRETO #6 PARA de inspeccidn se pudo
JARDINERAS, (rellencs observar la realizacién
en mortero ¥ de la actividad, se
4.2 |reforzado con acero mi 141,00 $ 40.790,00 $6.761.390,| 205,00 $8.361.950, | realizd revisidn de las
3/8", cada 50 cm, memorias de
INCLUYE PANETE cantidades de obra y se
ESMALTADO {con verifico la actividad.
morterg 1:4, e = 2 cm)
Al momento de la visita
Viga de Amarre Sup. de inspeccién se pudo
4.3 15x10 1991/2" corrida ml 141,00 $ 43.000,00 $6.063.000, | 172,10 $7.400.300, observar la colocacién
de las luminarias.
Revisada las memorlas
de cantldades de obra
se observa la ejecucién
VIGA DE CIMIENTO DE de la actividad, estas
44 |20X20 CMS. Incluye ml 90,00 $ 73.000,00 $6.570.000, 32,90 $2.401.700, j obras son preliminares
acero de refuerzo 4 @ que no pueden ser
3/8", flejes 1/4" cada verificadas al momento
20 c¢m [ JARDINERAS, de la visita.
ZONAS SEMIDURAS )
SUMINISTRO E Al momento de la visita
INSTALACION DE de inspeccién se pudo
LAMPARA observar la colocacion
i 51 fég“‘;in‘;go\:“::o%g Und 600 | $720.000,00 $4.220.000,] 1,00 §720.000, | 3¢ 125 témparas.
DECORATIVA (INCLUYE
TUBERIA DE SOPORTE,
PLATINA)
SUMINISTRO E Al momento de Iz visita
INSTALACION DE de Inspeccién se pudo
5.2 | TABLERO Un 1,00 $ 214.669,00 $214.669,00 0,00 40,00 | observar la colocacidn
MULTIBREAKER DE 12 del tablero
CIRCUITOS multibreakear.
Suministro e Al momento de Iz visita
Instalacién cable de Inspeccién se pudo
53 |encauchetado  3*12 ml 100,00 $48.836,00| $4.883.600,00 0,00 $0,00 | observar la colocacin
AWG, alimentacién del cable.
luminarias
Al momento de la visita
gy |Banca en Concreto y) 1000 | $179.831,00| $178831000| 10,00 $1.798.310,00 | ¢ Ispeccidn se pudo
Bloque , placa e = observar la colocacién
0,10m, a de las bancas.
Al momento de la visita
ABONO Y  TIERRA de inspeccién se pudo
71 NEGRA DE  ZONAS M3 11,00 $ 65.898,00 $768.878,00 11,00 $768.878,00 observar la colocaclén
ADICIONALES de tierra negra.
Al momento de la visita
KIT JUEGOS de inspeccién se pudo
81 INFANTILES UND 1,00 10.350.000,00 | $10.350.000,00 1,00 $10.350.000,00 observar la colocacion
de los juegos infantiles.
-

@ Tel: (E) 8411130 - 01800041734 Binxaun Diananat 22 Nn. 478.23
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CONTRA

DISTRITAL DE CARTAG NA DE

ORI

CONTRCHL FIBCAL AUTS

SUMINISTRO 3
INSTALACION DE
MAQUINAS

BIOSALUDABLES (
ELIPTICA,  BICICLETA,

ABDOMINALES,DORSA
L ANCHO, PECTORAL
SENTADO DOBLE). LAS

INDIA

n

TIDO CON LA CIUDADANIA

9,1

Construcclén de
zapatas en concreto de
3000 psi reforzada de
0.60x0.60x0.30 H=3,20
MTS.

UND

$171.242

1.027.452,0 0,00

ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LAS
MAQUINAS SON:
EQUIPOS DISERADOS ¥
FABRICADOS PARA
SOPORTAR INTERPERIE Al momento de la visita
BAIO CUALQUIER de inspeccién se pudo
8.2 CONDICION Kit 1,00 13,500.000,00 $19.500.000 1,00 $19.500.000,00 observar Ia colocacién
CUMATICA, del cable.
ESTRUCTURAS EN 2
1/4 Y EL TUBO DE
HOJIA DE 4", PINTURA
ELECTROESTATICA DE
POLIESTER PARA
INTERPERIE,
PROTECTORES
PRINCIPALES DE
CAUCHO QUE
SOPORTAN
INTEMPERIE COLORES
AZUL  OSCURO ¥
NARANJA
Al momento de la vista
PINTURA TRAFICO . de Inspeccion se pudo
83 |VEHICULAR DISPUESTA| M2 | 300,00 [ $16.000,00 $4.800.000, | 396,61 $6.345,833,12 | Observar desgaste en
SEGUN DISEROD las pinturas colocadas
en las diferentes zonas
del parque.
Al momento de la visita
de Inspeccién se pudo
PINTYRA VINILO 2 observar 1a colt?cacién
84 | MANOS BASE| M2 98,00 5 14,500,00 $1.421.000,( 98,00 $1.421.000,00 | € 12 pintura vinilo, con
PROMICAL base primacial,
verificado en las
memaorias de

$0,00

cantidades de obra.

Estos ftem no fueron
ejecutados, ni cobrados

9,2

Suministro e
instalacidn de baldosa
tipo tablén

M2

16

$51.800

$ B28.800,00 0,00

$0,00

Estos ftem no fueron
ejecutados, ni cobrados

9,3

Construccidn de
columnas redondas de
didmetro 30 en
concreto de 3000 psi
reforzada con 4 Fe. De
1/2" y estribos de 3/8
cada 0.20 cm.H 3,20
MTS.

ML

13

$ 140,000

2.520.000, 0,00

$0,00

Estos [tem no fueron
ejecutados, ni cobrados

94

Construccidn de
cubierta de techo de
quiosco en madera y
etemnit.

m2

13

$162.000

$ 2.106.000, 0,00

$0,00

Estos [tem no fueron
ejecutados, ni cobrados

Tel: (5) 8411130 - 01800041784

Cel. 3013059287

@ Banoun Dianonal 22 No. 47R-23



o CONTRALO | A

DISTRITAL DE CARTAGENA DE DIAS
.- CONTROL HECAL AUTONOMS ¥ COMPROMETIDG CON LA GIU Arsia
suministro 8 Estos [tem no fueron
9,5 Instalacidén  ldmpara | UND 1 $120.000 $120.000,00 0,00 $0,00 | eJecutados, ni cobrados

redonda para qulosco

RELLENO  MATERIAL

SELECCIONADD TIPO Revisada las memorias

ZAHORRA EN de cantidades de obra

JARDINERA, se observa la ejecucidn

PLANTILLAS, (nivelado de la actividad, estas
10.1 |y compactado al 95% M3 $ 75.300,00 59,99 54.517.271,47 | obras son preliminares

del proctor que no pueden ser

moadificado en capas verificadas al momento

de 10 com, con de fa visita,

porcentaje de finos <

7%}

e OBJETO ESPECIFICO: ADECUACION PARQUE EL ESFUERZO SOCORRO

CANTI V.
ITEM DESCRIPCION UND DAD | UNITARIO V. PARCIAL | CANT VR PARCIAL
1 OBRAS
PRELIMINARES
Revisada las
memorlas de
cantidades de obra
se observa la
ejecucién  de  la
LOCALIZACION, actividad, estas
1.1 | TRAZADO Y| M2 | 28,27 $2.000,00 $56.540, | 377.60 $755.200,00 | obras son
REPLANTEQ preliminares que no
pueden ser
verificadas al
momento de fa
visita.
Revisada las
memorias de
cantidades de obra
CERRAMIENTO  EN se  observa I3
POLISOMBRA ejecucién de |a
VERDE, H = 20 m actividad, estas
1,2 |[{incluye estructura en| MI 0,00 $19.136,00 $0,00 0 $0.00 | obras son
mad;era., . itnstalacién, preliminares que no
mantenimiento y
desinstalacién) pueden ser
verificadas al
momento de la
visita.

Tel: (6} 6411130 - 01800041784 @ Bosoie Dianonal 22 No. 478.23
Cal. 3013088287




o= T y
£ CONTRAL 1A
- DISTRITAL DE CARTAGENA INDIAS
“ CONTROL MSTAL MONOMO Y COMPROMRTIDO OOII I_A CHIDADANLA
Revisada las
memorias de
cantidades de obra
se observa la
VALLA INFORMATIVA ejecucion  de I3
DEL PROYECTO s actividad, estas
1.4 | (medidas segin modelo | Und | 1,00 267.500.00 $367.500 1 $367.500,00 | obras son
medidas  de la " preliminares que no
Alcaldia Distrital) pueden ser
verificadas al
momento de [a
visita.
DEMOLICIONES,
2 PODAS
Revisada las
memofrias de
cantidades de obra
se observa la
ejecucién  de la
DEMOGCLICION DE $ actividad, estas
KIOSKO EXISTENTE | GLB 1 530.000.00 $530.000 1 $530.000,00 | obras son
EN MAL ESTADO A preliminares que no
pueden ser
verificadas al
momente de la
visita.
DEMOCLICION Y Revisada las
RETIRO DE PISOS EN memorias de
MAL ESTADO cantidades de obra
(andenes, plantillas, se observa la
muros existentes)- ejecucién  de s
(incluye disposicion actividad, estas
2,1 |final en s?tio autorizado | M2 | 162,92 | $16.408,00| 2.673,191,36 | 156,23 $2.563.410,91 | ,,... <on
gga';i: m?";?mtgasg: preliminares que no
acceso para retiro) p”':;:e" 4 serl
incluye plantillas  de vertticacas 2
quiosco momente de fa
visita.
EXCAVACIONES,
3 RETIROS Y
RELLENOS
Revisada las
memorias de
%%’:J%ECS'ONES cantidades de obra
! se observa la
BORDILLOS,ANDENE ejecucion de a
g;_AN‘I‘:’iE)L% DU% actividad, estas
RETIRO DE M3 | 12,22 | $27.376,00 33453472 | 13,58 $371.892,01 | obras son
MATERIAL preliminares que no
EXCAVADO  (incluye pueden ser
disposicién final en sitio verificadas al
autorizado) rr:lomento de |la
visita.
SUMINISTRO Y Al momento de la
COLOCACION DE visita de inspeccién
TRITURADO  CALIZO st
488,00 | $2.451.449,52 | 23,3t 3.507.977,19 | colocacion del
PARA  RELLENO| M3 | 16.29 | 15048800 $ s materlal triturado
€=0,10 calizo.

©
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g CONTRAL

. DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
- CSONTROL FMBCAL Au‘rbﬂomo Y COMPROMETION GON LA CIUDADANIA
SUMINISTRO Y Al momento de la
ggléﬁEACIZOCI;INA SE visita de inspeccién
3.1 M3 | 50 7441900 $372.08500| 55 13.025,45 | se pudo observar la
AMORTIGUACION s § 3 1302545 | Ciocacion  de  Ia
JUEGOS arena.
CONCRETOS,
4 MAMPOSTERIA Y
PISOS
Al momento de la
PINTURA VINILO TIPO visita de inspeccidn
1 DOS MANOS, se pudo observar la
41 MUROS, PEDESTAL. M2 [ 102,96 | $11.253,00| $1.158.608,88 | 121,06 $1.362.288,18 colocacion  de I
BORDES DE MUROS pintura
Al momento de la
visita de Inspeccién
PINTURA ESMALTE (3 se pudo observar la
X1) PARA POSTES colocacién de
42 METALICOS LUCES UND| 500 | $70.00000( $350.000,00{ 5,00 $350.000,00 pintura de esmalte
DECORATIVAS para postes
metdllcos.
PINTURA ESMALTE Al momento de la
(1,15(2)ML visita de inspeccién
;:I)ﬁﬂz)MléTE%TJI:ADRO) se pudo observar la
ML |234,00| $8.333,33 | $1.949.999,22 | 256,50 2.137.499,15 | colocacién de
PARA _RECUADROS s pintura esmalte. Por
METALICOS EN recuadro para
ESTRUCTURA DE recuadros metdlicos
CERRAMIENTO )
PLANTILLA EN Al momento de la
CONCRETO 3.000 psi visita de inspeccidn
el-—'O,t10m clgnd maga se pudo observar la
electro  scldada e colocacion de
8.5mm cada 0,15m en M2 | 30,00 | $62.024,00  $1.860.720,00( 33,50 $2.077.493,88
h plantilia de concreto
Quiosco nuevo D=6,0M
Revisada las
memorias de
cantidades de obra
VIGA DE CIMIENTO se observa  la
DE 20X25 CMS. ejecucidn de Ia
Incluye  acero  de actlvidad, estas
4.3 | refuerzo 4 @ 5/8", flejes | MI 18,85 | $93.778,001 $1.767.715,30| 18,54 $1.738.212,43 | obras son
3{8“_ cada 20_ cm preliminares que no
Cimientos para Kiosko pueden ser
nuevo
verificadas al
momento de a
visita.
Revisada las
memorias de
CONSTRUCCION DE cantidades de obra
ZAPATATAS EN se  obsenva I
CONCRETO DE ejecucién  de la
3.000PSI E‘,ON actividad, estas
a4 |ORAASDEVZUENIUND| 600 | 17124200 $1.02745200| 6 $1.027.4562,00 | obras son
DIRECCIONES CADA preliminares que no
0,15M DE pueden ser
0,60MX0,60MX0,30M verificadas al
para Kiosko nuevo momento de la
visita,

Tel: (5) 6411130 - (1300041784
Cal. 3013059287
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CONTRALORIA AR

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTROL. FISCAL AUTO o Yo TIDO CON LA CIUDADANIA
CONSTRUCCION DE Al momento de la visita
COLUMNAS REDONDAS de inspeccidn se pudo
DE D=0,30M con 4 var de observar la construccidn
;‘3; ’ aao’a 23’5" o e o 14400000 sa.40.000.00 ¢ $8.840.000,00 de las columnas. e
,20m =3,2m  para
KIDSKQ NUEVO
VIGA DE AMARRE SUP. Al momento de la visita
DE 15X25 CMS., con 4 de inspeccidn se pudo
4.5 1/2°, flsjes 3/8" cada | ML 18,85 $82.622,00 $1.557 424,70 18,54 $1.531.431,54 | observar la colocacion
20 om para KIOSKO de viga de amarre
NUEVQ Superior,
CONSTRUCCION DE Al momento de la
SSE{ESTENDE Agé%iKe visita de Iinspeccién
LAMINA DE ZINC DE M2 | 40,72 182.000,00 | $7.411.040,00 ( 40,00 $7.280.000,00 | se pudo .c'bservar la
ESPESOR CALIBRE 18 construccién  de la
TERMOACUSTICA cublerta del quiesco.
SUMINISTRO e Al momento de la
visita de inspeccién
INSTALACION DE
BALDOSA TIPG TABLON M2 | 40,72 | $51.800,00| $2.109.296,00| 33,50 $1.735.041,00 | se pudo observar la
PARA KIOSKO NUEVO colocaclén  de la
baldosa tipo tablén
Al momento de la
&%"4{:‘::2?& DE visita de Inspeccién
LAMPARA REDONDA UND: 1,00 120.000,00 ( $120.000,00 1 $120.000,00 | se pudo observar la
PARA KIOSKO c:locacio:l de la
{dmpara del quiosco
S%MINIS’I(;RC(}) E Al momento de la
INSTALACION DE . B .
BANCA EN CONCRETO ‘"s“a:e ":pecc'éln
3000 PSI ACABADO EN $ se pudo observar la
GRANITO PULIDO UND{ 500 | coq 00000 | 5252000000 5 $2.520.000,00 | colocacién de la
BORDES OVALADOS Y ldmpara del quiosco
{longitud de 2 mts,
ancho de 0,40 ¢cm sin
espaldar)
ISNUSN;!:‘&ET& DE Estos ftem no fueron
CONCRETO DE 3000 e’f”t:d"" m
P.5! DE COLORES cobrados
REF.COLOR
AMARILLO,ROJO, &
VERDE SEGUN DISENO
46 {especificaciones e= 0,10 M2 137,20 | $81.14400| $11.132.9568 |0 $0,00
cm con malla electro
soidada 85 mm y
refuerzo en 2 direcciones
cada 15 cm), PISO
ESTAMPADO TIPG
ADOQUIN
§ PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO:
JUEGOS INFANTILES ¥ MAQUINAS BIOSALUDABLES
SUMINISTRO E Al momento de la
INSTALACION DE visita de inspeccién
MAQUINAS se pudo observar ia
BIOSALUDABLES colocacién  de  las
(ELIPTICA, maquinas
BICICLETA, biosaludables,
ABDOMINALES,
DORSAL ANCHO,
PECTORAL
SENTADO DOBLE).
51 |LAS UN 1 $19.500.000 | $19.500.000,0 1 $19.500.000,00
ESPECIFICACIONE
S TECNICAS DE
LAS MAQUINAS
SON:_ EQUIPOS
DISENADOS Y
FABRICADOS
PARA SOPORTAR
INTERPERIE BAJO
adeickaiaaiimbd,
CONDICION

©
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CONTRALORIA AR

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FIBCAL AUTONOMOS Y COMPROMETIOO CON LA CIUDADANIA

CLIMATICA,
ESTRUCTURAS EN
21/4 Y EL TUBO DE

HOJA DE 4
PINTURA
ELECTROESTATIC

A DE POLIESTER
PARA INTERPERIE,
PROTECTORES

PRINCIPALES DE

CAUCHO QUE
SOPCORTAN

INTEMPERIE. LOS
COLORES DE
EQUIPOS Y
MAQUINAS SON

AZUL OSCURO Y
NARANJA.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BARRA Y PARALELA
estructura en hierro de

Al momento de la
visita de Inspeccidn
se pudo observar la
colocacidn  de Ta

alta resistencia, pintura barra paralela
anticorrosiva que
soporte intemperie,
agarres y bases UND $1.045.000 | $1.045.000,00 1 $1.045.000,00
antideslizantes, peso
maximo de usuarios
120 kgrs medidas;
ancho de 1,13 m alto
de 2,20m profundidad
1,35 m.
Al momento de la
ﬁﬂush'ﬂl'm.l}?é’%)N DE visita de inspecclén
52 JUEGOS INFANTILES Und 4.785.000 | $4.785.000,00 1,0 $4.785.000,00 | se pudo observar la
EN MADERA M-8 colocacion  de los
Juegos infantiles
Al momento de ha
SUMINISTRO E visita de inspeccion
53 | INSTALACION DE | Und 792.000,00 $792.000,00 1 $792.000,00 | se pudo observar la
SUBE Y BAJA colocaclén de sube y
baja
Al momento de Ila
SUMINISTRO E visita de inspeccidn
54 | INSTALACION DE | Und 1.705.000, | $1.705.000,00 I $1.705.000,00 | se pudo observar 1a
COLUMPICS colocacién  de  los
columplos.
ACTIVIDADES
60 | ADICIONALES $0.00
ANDEN EN CONCRETO DE Al momento de la
3000 PSI (Espesor 10 cm) visita de Inspecclén
a |incluye dentellén  de se pudo observar la
6.1 concreto como  contra M2 $62024,00 119,99 $7.442.259.76 colocacién de
hueilia concreto para
bordillofreforzade) andenes y bordillos
Al momento de la
PINTURA TRAFICO visita de Inspeccién
6.2* |VEHICULAR  DISPUESTA | M2 $ 16.000,00 119,99 $1.919.840,00 z;:c‘;dc‘l’é:bsedne’” ::
SEGUN DISENOD

pintura estaba con
bastante.

@ Tel: (5) 6411130 - 01800041784
Cal. 3013089287
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CONTRALORIA A

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FIBCAL AUT

TIOO CON LA CIUDADANIA

OBJETO ESPECIFICO: ADECUACION PARQUE LA CONCEPCION

DESCRIPCION

VR UNITARIO

VR TOTAL

Revisada N las

memaorias de
cantidades de obra
se observa la

ejecucién de Ia

21

MAL ESTADO
{andenes, plantillas,
muros  existentes)-
{incluye disposicién
final en sitio
autorizade acarreo
internc  hasta 20
mts. a punto de
acceso para retiro}

DEMOLICION Y|
RETIRO DE PISOS EN

m2

625,40

$ 16.408,00

$10.261.563,20

733,20

LOCALIZACION, ¢
1 |TRAZADO Y| m2 $ 2.000,00 s000| 507361 $10.147.220,20 | | 2€tVidad, estas obres
REPLANTEC soh preliminares que
no  pueden  ser
verificadas al
momente de la
visita.
Revisada las
memorias de
CERRAMIENTO EN cantidades de obra
POLISOMBRA se ohserva la
VERDE, H = 20 m ejecucion  de la
actividad, estas obras
1 |Oncluye estructural - doco 35| ¢1913600|  $4.828.969,60 242,30 $4.636.652,80
en madera, son preliminares que
instalaci‘én., no  pueden  ser
mantenimiento  y verificadas a
desinstalacién)
momento de la
visita.
Revisada las
memorias de
cantidades de obra
se observa la
fta Inf del elecucion  de s
valla Informativa de )
actividad, estas obras
1.2 | proyecto, segin [ Und 1,00 | $367.500,00 $367.500,00 1,00 $367.500,00 ’
disefio son preliminares que

$12.030.417,06

' Revisada as

no  pueden  ser
verificadas al
momentc de la
visita.

memorias de
cantidades de obra
se observa la

ejecucién  de la
actividad, estas obras
son preliminares que
no  pueden  ser
verificadas al
momento de |a
visita.

Tel: (5) 8411130 - 01800041784

Csl. 3013059287

@ Bannus Diananal 22 Nn. 478-23




DISTRITAL

)E CARTAGE
h i

CONTROL ALY

e CONTRALORIA

NA DE INDIAS

TIOO CON LA

CIUDADANIA

Revisada las

1 LEVANTE EN BLOCK

DE CONCRETO #6
PARA  JARDINERAS,
(rellenos en mortero
y reforzado con
acero 3/8", cada S0

EXCAVACIONES memorias de
COMUNES, cantidades de obra
BORDILLOS, se observa fa
ANDENES, ZONA gjecucldn  de Ia
3.1 {DURA, PLANTILLAS ¥ | M3 44,84 $ 27.000,00 $1.210.734,00 103,61 $2.797.575,39 | | actividad, estas obras
RETIRO DE son preliminares que
MATERIAL no  pueden  ser
EXCAVADO (incluye verificadas al
disposicién final en memente de la
sitlo autorizado) visita.
Al momento de iz
visita de inspeccién
32 cofgggg:m‘z” Al M3 | 4425 | $6000000|  $265488000 40,00 $2.400.000,00 | | se pudo observar la
colocacion del
material de arepa.
RELLENO MATERIAL Revisada las
SELECCIONADO memorias de
TIPO ZAHORRA EN cantidades de cbra
JARDINERA s se observa la
PLANTILLAS ) ejecucidn  de  la
33 | (nivelado VI M3 | 7500 $7530000(  $5.647.500,00 103,61 $7.802.126,92 | | 2cHvidad, estas obras
compactado al 95% son preliminares que
del proctor no  pueden  ser
medificado en verificadas al
capas de 10 cm, momento de [a
con porcentaje de visita.
finos < 7%

Revisada T as '

memorias de
cantidades de obra
se observa la

ejecucién  de la
actividad, estas obras

muros H=.80 cmt

4.1 cm, INCLUYE ml | 208,00 $40.790,00 $8.525.110,00 226,70 $9.247.093,00 son preliminares que
PANETE no  pueden  ser
ESMALTADO  (con verificadas al
mortero 1:4, e = 2 momento de la
cm) visita.

VIGA DE CIMIENTO Revisada fas
DE 20X20 CMS, memorias de
Incluye acero de cantidades de obra
refuerzo 4 @ 3/8", se observa la
flejes 1/4" cada 20 gjecucién  de la
em { JARDINERAS, actividad, estas obras
4.2 ZONAS SEMIDURAS | Ml | 209,00 $ 73.000,00 $15,257.000,00 25,00 $1.825.000,00 son preliminares que
na  pueden  ser
verificadas al
momento de la
visita.
Viga de Amarre Sup. Al momento de la
15x10 161/2" visita de inspeccién
corrida incluye traba se pudo observar la
g3 |0 comereto del o lag000| $543.00000| $12.900.000,00 226,70 $9.748.000,00 | | cOocacion de la viga

superior,

©

Tel: (5) 6411130 — H180004 1734

Cel, J013059287

@ Snnoun Diasanal 22 Nn. 47R-23




CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FIBCAL AUTONOMGO Y COMPROMETIDS CON LA CIUDADANLA

4.4

ANDEN EN
CONCRETO DE 3000
PSI (Espesor 7 cm)
Incluye dentellon de
concreto como

contra huelia y
bordillo{reforzado)

SUMINISTRO E

m2

550,00

$62.024,00

$34.113.200,00

682,54

$42.333.590,74

Al momento de la
visita de inspeccidn
se pudo cobservar la
colocacién del
concreto para
andenes y bordillos.

Al momento de la

6.1

Banca en Concreto y
Bloque , placa e =
0,10m, ac.gm

ABONOC Y TIERRA
NEGRA DE ZONAS
ADICIONALES

ML

10,00

$179.831,00

$69.898,00

$1.798.310,00

$4.193.880,00

10,00

INSTALACION  DE visita de Inspeccion

:m:ﬂ:';:DO se pudo observar la

I ion de |

PUBLICO LED DE 50 Ic: ocaclon - de :‘

51 (w 6500k | Und | 15,00 | $720.000,00 | $10.800.000,00 6,00 $4.320000,00 | | 4mP2rEs - Ge

DECORATIVA alumbrado pdblico .
(INCLUYE TUBERIA
DE SOPORTE,

PLATINA)

Al momento de Ia

SUMINIS;I’RO E visita de Inspeccidn
INSTALACION DE

I

5.2 | TABLERO uUn 1,00 $ 214.669,00 $214.669,00 0,00 $0,00 € DUd? observar [a

MULTIBREAKER DE colocacién del

12 CIRCUITOS tablero multibreaker.

Suministro e Al momento de la

Instalacién cable visita de Inspeccién

encauchetado 3*12 se pudo observar la

5.3 AWG, alimentacién ml 100,00, 54883600 $4.883.600,00 0.00 $0.00 colocacién del cable.

luminarias.

$1.798.310,00

$2.795.920,00

negra.

Al momento de la
visita de inspeccién
se pudo ohservar la
construccién de las
bancas.

Al momento de la
visita de inspeccién
se pudo observar la
colocacién de tierra

Al momento de la
KIT JUEGOS 8 visita de inspeccidn
B.1 | INFANTILES UND 1,00 10.350.000,0 $10.350.000,00 1,00 $10.350.000,00 se pudo observar la
[} colocacidén  de  los
Juegos infantiles.
PINTURA  TRAFICO Al momento de la
VEHICULAR visita de inspeccion
DISPUESTA  SEGUN se pudo observar la
DISERD EN MUROS colocacién de la
8.2 | JARDINERAS Y M2 | 42840 $ 16.000,00 $6.854.400,00 644,86 $10.317.749,69 pintura y que
PISOS. presenta un
desgaste.

@ Tel: (5) 6411130 — 01800041784
Cel. 3013069287

@ Bnraus Diananal 22 Nn. 47B-23




CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FIBCAL AUTS TIBO COM LA CIUDADANIA

Al momento de la

Reparacidn de visita de inspeccidn
9,1 | cubierta de techo de glb 1,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 1,00 $800.000,00 se pudo observar Ia

qulosco en palma colocacién  de  la

amarga. palma amarga

Al momento de la
visita de inspeccién

suministro e se pudo observar la
5.2 instalacién ldmpara UND | 0,00 | $120.000,00 $0.00 100 $120.000,00 colocacibn  de la

redonda para ldmpara

quiosco

Revisada las
memorias de
cantidades de obra
se observa la
ejecucion de  la
actividad, estas obras

ANCLAJE HIERRQ

10.1 | ,3/8"-PERF. ,1/2" 10- ¢ PTD 0,00 $4.242,00 430,00 $ 1.824.060,00
15C- son preliminares que
no  pueden  ser
verificadas al
momento de la
visita.
i PINTYRA VINILO 2
i 10.2 | MANOS BASE M2 $ 14.500,00
PROMICAL

Tai: (6} 6411130 — 01800041764 @ Baxaus Diaaonsl 22 No. 478.23
Cal. 3013089287




CONTRAL 1A AR

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CINMDADAMIA

OBJETO ESPECIFICO: ADECUACION DEL PARQUE SURTIGAS LOS CARACOLES

s B . - . . VR B - = . - R o
ITEM DESCRIPCIO , m CANT UNITARIO VR TOTAL _ CANT R TOTAL _ _
T Revisada - las 7
memaorias de

cantidades de
obra se observa la

LOCALIZACION, elecuclén de la
TRAZADO Y actividad,  estas
1 REPLANTEC M2 208 $ 2.000,00 $1.816.000, 867,35 $1.734.691,80 obras son
preliminares que
no pueden ser
verificadas al
momento de {a
visita.
Revisada las
memorias de
cantidades de
CERRAMIENTO EN obra se chserva la
POLISCMBRA VERDE, ejecucién de la
H = 20 m (incluye actividad, estas
1.1 |[estructura en madera,|] ML | 147,00 | $ 19.136,00 $2.812.992, 141,22 $2.702.385,92 | obras son
m:ﬁ::;;?émo y preliminares que
desinstalacion) no pueden ser
verificadas al
momento de la
vislta.
Revisada las
memorias de
cantidades de
obra se gbserva la
ejecucion de la
valla informativa  del $ actividad,  estas
12 | proyecto, seqin disefio Und | 100 | a7 50000| $367-500.00 1,00 $367.500,00 | obras son

preliminares que
no  pueden ser

verificadas at
momento de la
visita.

DEMOLICION Y RETIRQ DE ' ' Revisada las |

PISCOS EN MAL ESTADO memorias de
(andenes, plantillas, muros cantidades de obra
existontes) (inctuye se observa la
disposicidn final en sitio ejecucion  de  la
autorizado acarreo  intarno actividad, estas
hasta 20 mts‘l a punto de obras son
2.1 | acceso para retiro) m2 320,00 $ 16.408,00 $5.250.560, 398,36 $6.536.276,02 oreliminares gue no
pueden ser
verificadas al
momenta  de la

visita.

@ Tal: (5) 8411130 - 01800041784 @ Bnnaus Disnnnal 22 Nn. 47R-23
Cal. 3013050287




D CONTRALORIA AN

M«é*.. DISTRIT DE CARTAGENA DE INDIAS

IDMETIDG GON LA ‘CiuDADANA

Revisada las

memorias de
%%WECSIONES cantidades de
1 obra se observa la
BORDILLOS, ANDENES, ejecucion de la
ZONA DURA, actividad, estas
31 |[PLANTILLAS ¥ RETIRO| M3 | 34,00 | $27.000,00| $918.000,00 8,97 $242.190,00 obras son
DE "
MATERIAL EXCAVADOC P"’""“""‘f‘ que
(incluye disposicién final no pueden - ser
en sitio autorizado) verificadas sl
momento de [a
visita.
Al momento de la
visita de
SUMINISTRO Y inspeccidn se
3.2 COLOCACION ARENA M3 4,00 $ 60.000,00| $240.000,00 4,00 $240.000,00 pudo observar Ia
colacacién del
material de arena.
Revisada las
RELLENO  MATERIAL memorias  de
SELECCIONADO  TIPO cantidades  de
ZAHORRA EN obra se observa la
JARDINERA , gjecucidn de la
33 |PLANTILLAS, (nivelado | ya | 5500 | $75.300,00| $4.141.500, (2101]  $1.582.113,24 [ 20VidRd, - estas
compactado al 95% del preliminares que
proctor modificado en no pueden ser
capas de 10 com, con verificadas al
porcentaje de finos < 7%) momente de la

visita.

Al momento de la

ANDEN EN CONGRETO

DE 3000 PSI| (Espesor 7 visita de
cmjcuadriculado de inspeccién se
:pu;rdo_ 3 pa:jrdmt "ge pudo observar la
isefio incluye dentellon colocacion del
31 de concreto como M2 | 320,00 | $62.024,00 $19.847.680 346,18 | $21.471.306,99 conereto e
contrahuelia y d
bordillo{reforzado) de ::r:ilrlzss '
acuerdo a niveles del ’
digefio
Revisada las
memorias de

cantidades de
obra se vbserva la
ejecucién de la
actividad, estas

LEVANTE EN BLOCK DE
CONCRETQO #5 PARA
JARDINERAS, (rellenos

en mortero y reforzado
32 con acero 3/8" cada 50 m2 94,00 | $86.900,00 $8.168.600, 119,03 | $10.343.561,73 obr:s_ son
cm, INCLUYE PANETE preliminares - que
ESMALTADO (con no pueden ser
mortero 1:4, e = 2 cm) verificadas al
momento de la
visita.
LEVANTE EN BLOCK DE Al momento de ia
CONCRETO #6 PARA visita de
MURO LIMITANTE Inspeccién se
{rellenos en mortero y pudo observar la
reforzado con acero 3/8”, colocacién del
3,3 |cada 50 cm, INCLUYE| m2 4200 | $86.900,00 $3.649.800, 29,24 $2.540.956,00 | \evante en bloque

PANETE ESMALTADO
(con mortero 1:4, @ = 2
cm)

#6 para muro
limitante.

Tel: (5) 6411130 - 01800041734 @ Boanue Disnnnal 22 No. 47R.23
Cel. 3013068207




o CONTRAL I AR

£

“«fi‘ DISTRITAL DE CARTAGENA INDIAS
[ CONTROL FISCAL AUYANOMO ¥ COMPROMETIOG QON LA CIUDADANEA

Al momento de la

visita de

Viga de Amame Sup. inspeccién se

34 15x10 134/2" comida mi | 230,00 | $43.000,00 $9.890.000, 383,03 | $16.470.339,39 pudo observar la

colocacién de la

viga superior.

Al momento de la

Viga de Amare Inf. i‘:i';:cdén d

35 |[20x20 421/2" aros 3/8"( ml 70,00 $ 73.000,00 $5.110.000, 6,00 $438.000,00 do ob |

.20 pudo observar la

colocacién del
material de arena.

Al mometo dela

SUMINISTRO E fnslta . de
INSTALACION DE inspeccion e
LAMPARA ALUMBRADO s pudo observar la
41 |PUBLICO LED DE 50 W | Und 6,00 720.000.00 $4.320.000, 6,00 $4.320.000,00 | colocacién de las
8500K  DECORATIVA {000, limparas  de
{INCLUYE TUBERIA DE
SOPORTE, PLATINA) alumbrado
pablico .
Al momento de |2
visita de
SUMINISTRO E inspeccion se
INSTALACION DE
42 {TABLERO Und | 100 | ,i4esa00| $214.669.00 100  $214.669,00 | Pude obsenr ia
MULTIBREAKER DE 12 9049, colocacién  del
CIRCUITOS tablero
multibreaker.
Al momento de la
i Suministro e Instalacion visita de
i cable encauchetado 3*12 inspeccidn se
I 4.3 AWG, alimentacién mil 80,00 $ 48.836,00 $3.906.880, 90,00 $4.395.240,00 pudo chservar a
luminarias. colocacién del

cable.

Al momento de la

visita de
Banca en Concreto vy $ inspeccin se
5.1 E(I:og:ne,placae-o.wm. ML 20,00 179.831,00 $3.596.620, 7,50 $1.348.732,50 pudo observar la
" construccién  de
las bancas.
Al momento de la
visita de
X X $ inspeccién se
52 |Reparecidn cubiema| o | 100 | 2.0000000| $2.000.000, 1,00| $2.000.000,00 | pudo observar la
P q 0 reparacién de la
cublerta del
ulesco.
Al momento de la
ABONO Y TIERRA o
61 [NEGRA DE ZONAS| M3 4500 | $69.898,00 $3.145.410, 16,66 $1.164.822,78 P
ADICIONALES pude observar la
colocacidén de la
tle negra.

@ Tel: (6) 8411130 - 01800041734 Boanua Disonnal 22 No. 47R-23
Cal. 3013069287
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CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPAOMETILG OON LA CiUDAGANIA

Al momento de la
visita de

ANCLAJE HIERRO ,3/8"-

Revisada
memorias de
cantidades de
obra se observa la
ejecuclén de |a

KIT JUEGOS lnspecclon se
7.1 INFANTILES UND 1,00 10.350.00006 $10.350.000 1,00 $10.350.000,00 pudo observar la
colocacién de los
juegos infantiles.
SUMINISTRO E Al momento de la
INSTALACION DE visita de
MAQUINAS inspeccion se
BIOSALUDABLES pudo observar la
(ELIPTICA, BICICLETA, colocacién de las
ABDOMINALES, maqujnas
DORSAL ANCHO,
PECTORAL SENTADO blosaludables
DOBLE). LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LAS
MAQUINAS SON:
EQUIPCS DISENADOS
Y FABRICADOS PARA
SOPORTAR
72 '(;“Jffg&’é'g BAJO) unp | 100 | 19.500000,| $19.500.000 1,00| $19.500.000,00
00
CONDICION
CLIMATICA,
ESTRUCTURAS EN 2
1/4 Y EL TUBO DE HOJA
DE 4" |, PINTURA
ELECTROESTATICA DE
POLIESTER PARA
INTERPERIE,
PROTECTORES
PRINCIPALES DE
CAUCHO QUE
SOPORTAN
INTEMPERIE COLORES
AZUL QOSCURQO Y
NARANJA
Al momento de la
visita de
Inspecctén se
rl
PINTURA TRAFICO z:;ta;t;‘en;z |:
73 |VEHICHUAR  eoun| M2 | 20000 | $16.000,001  $4.800.000, 27549 | $4.407.835,64 | pintura en
diferantes zonas
DISERNO

del pargue, esta
pintura esta
prasentande  un
desgasts

las

actividad, estas

8.1 PERF. 1/2" 10-15C- PTO $4.242,00 395,00 $1.675.590,00 obras on
preliminares que
ng pueden ser
verificadas al
moemento de la
visita,

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
MATERIAL TRITURADO

8.2 | CALIZO PARA RELLENG | M3 150.488,00

e=0,10

©

Tel: (5} 6411130 - 01300041784
Cel. 3013059287

@ Boraiia Diaannal 22 No. 478-23




;#"D CONTRALORIA S

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FMECAL AUTONOMO Y COMPROMEYTIDO CON LA CIUDADANIA

PINTYRA VINILO 2
MANOS BASE
PROMICAL

8.3 M2

‘ § 14.500,00

Tei: (8} 8441130 - 01800041784 @ Bosanua Diaonnal 22 Na. 47R.23
Cal. 3013050287




CONTRAL 1A

DISTRITAL DE CARTAGENA

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIOO

0
9
37

{
b
0
|

OBJETO ESPECIFICO: ADECUACION DEL PARQUE URB. ALTOS DE SAN PEDRO
MARTIR

DESCRIPCION Tl S N L E Ty
e —m CANT | yyirario | VRTOTAL | CANT | VRTOTAL -

Revisada las
memorias  de
cantidades de
obra se observa
| la ejecucién de

la actividad,
M2 780 $2.000,00 $1.560.060,00| 757,29 | $1.514.584,10 | estas obras son
preliminares
que no pueden
ser verificadas
al momento de
la visita.

LOCALIZACION,
TRAZADO Y REPLANTEC

Revisada las
memorias  de
cantidades de
obra se observa
CERRAMIENTO EN la ejecucién de

POLISOMBRA VERDE, H [ actividad,
1.1 = 2.0 m (incluye estruciura

en madera, instalacion, ML | 150,00 $19.136,00| $2.870.400,00| 72,00 | $1.377.792,00 estaf obras son
mantenimiento y preliminares
desinstalacion) que no pueden

ser verificadas
al momento de
la visita.

Revisada las
memerias  de
cantidades de
obra se observa
la ejecucién de
{a actividad,
Und 1,00 $ 367.500,00 $367.500,00| 1,00 $367.500,00 | estas obras son
preliminares
que no pueden
ser verfficadas
al momento de
la visita.

12 valia informativa del
) proyecto, segln disefio

@ Tel: (6) 6411130 - 01800041784 @ Snasun Dlanonel 2% o, 78,22
Cal. 3013089287
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21

DEMOLICION Y RETIRO
DE PISOS EN MAL

ESTADO {andenes,
plantillas, muros
existentes)- (incluye

disposicion final en sitio
autorizado acarreo interno
hasta 20 mts. a punto de

EXCAVACIONES '
COMUNES, BORDILLOS,
ANDENES, ZONA DURA,

m2

TIDG CON LA CIUDADANIA

121,00

$16.408,00

$1.885.368,00

210,47

$3.453.416,37

CONTRALORIA AR

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTO

Revisada las
memorias  de
cantidades de
obra se cbserva
la ejecucién de
la actividad,
estas obras son
preliminares
que no pueden
ser verificadas
al momento de
la visita.

Reviada las '-
memorias  de
cantidades de

4.1

compactado al 95% del
proctor  modificado  en
capas de 10 cm,

ANDEN EN CONCRETO
DE 3000 PSI (Espesor 7
cm)cuadriculado de
acuerdo a patrén de disefio

incluye dentedién de
concreto como
contrahuella

y
bordilio{reforzado) de
acuerdo a niveles del
disefio

M2

140,00

$62.024,00

$8.683.360,00

168,11

$10.426.786 4
1

PLANTILLAS ¥ RETIRO
DE obra se observa
MATERIAL EXCAVADO la ejecucidn de
(incluye disposicidn final en la actividad,
3.4 | #8itio autorizado) M3 | 1890 | $60.00000{ $1.134.000,00| 90,87 | $5.452.438,98 | estas cbras son
preliminares
que no pueden
ser verificadas
al momento de
la visita.
Al momento de
la wvisita de
inspaccién  se
3.2 M3 | 88,00 $ 75.300,00 $6.626.400,00| 56,00 | $4.216.800,00{ pudo observar
la  colocacién
SUMINISTRO Y del material de
COLOCACION ARENA arena.
Revisada las
memorias  de
cantidades de
obra se observa
la ejecuciébn de
la actividad,
33 gEtEEg%NADgATE%I:é M3 | 30,00 $ 75.300,00 $2.259.000,00] 62,99 | $4.742.808,15 | estas obras son
ZAHORRA EN preliminares
JARDINERA R que no pueden
PLANTILLAS , (niveladoy ser verificadas

al momento de
la visita,

Al momento de
la  visita de
inspeccién  se
pudo cbservar
la  colocacién
del  concrete
para andenes y
bordtllos.

Tel: {5) $411130 - 018300041784

@ Cal. 3013069287

@ Basaua Dianonal 22 Nn. 478-23




CONTRALORIA AR

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
AUTONOM

CONTROL FBSCAL o ¥ COMPROMETIDS CON LA CIUDADANIA

D

SUMINISTRO E

se cobro_

Revisada las
memorias  de
cantidades de
obra se observa
CINTAS EN CONCRETO Ia ejecucion de
CONFINAMIENTO PARA I actividad,
a2 |ADOQUIN DIM: 20 cm x| .\ | 34600 | $40.790,00| $14.113.340,00| 316,00 | $12.889.640, | estas obras son
’ 15 om, INCLUYE ACERO ! I T ' PO )
DE REFUERZO: 2 @ 3/8" preliminares
fiejes 3/8" cada 20 cm, que no pueden
ser verificadas
al momento de
la visita.
Al momento de
la wvisita de
SUMINISTRO E inspeccion  se
INSTALACION DE udo observar
43 | ADOQUIN O TABLETADE | m2 | 180,00 $88.00000| $15.840.000,00| 78,04 | $6.867.660,80 :’ locacié
CONCRETO BICAPA E: :| colncacion
0.06 COLOR 4 concreto
para andenes y
bordillos.
Este item no
4.4 |Zapata 0,60x0,60x0,30 ,] und | 15,00 $171.242.00 $2.568.630,00| 0,00 $0,00 | se ejecutd, ni
3000psi se cobro
Al momento de
Iz wvisita de
Columna de 20x20 4@1/2" inspeccidn  se
45 aros 3/8" c.. 0.20 mil 45,00 $89.859,00 $4.043.655,00| 41,00 | $3.684.219,00 pudo observar
la colocacidn de
Ias columnas.
Al momento de
la visita de
inspeccidn  se
pudo observar
Levante en Block # 6
4.6 estriado una cara m2 | 156,00 $ 57.000,00 $8.892.000,00| 77,73 | $4.430.325,00|1a colocacion
del concreto
para andenes y
bordillgs.
Viga de Amarre Sup. Este Item no
47 |15x10 121/2" comrida ml 70,00 $43.000,00 $3.010.000,00| 0,00 $0,00 | se ejecutd, ni

momente de

®©

Col, 3013059287

Tal: (6) 6411130 - 01800041784

INSTALACION DE la visita de
LAMPARA ALUMBRADO inspeccién  se
PUBLICO LED DE 50 W pudo observar
5.1 8500K DECORATIVA Und | 10,00 | $720.000,00( $7.200.000,00| 10,00 | $7.200.000,00 T colocacion de
{INCLUYE TUBERIA DE las ldmparas.
SOPORTE, PLATINA)
Al momente de
Suministre e instalacién !a visli;a de
52 |luminaria Led 365 60 w.| yng | 4,00 | 2.383.85200| $9.535408,00| 400 | $9.535408,00) "FECD %
Fotometria 2ES incluye $ pudo observar
poste metélico 4" de 6 mts. la colocacién de
las luminarias.
Al momento de
SUMINISTRO E la  visita de
INSTALACION DE inspeccién  se
53 | TABLERO Un 4,00 $ 214.669,00 $858.676 00| 2,00 $429.338,00 | pudo observar
MULTIBREAKER DE 12 la  colocacién
CIRCUITOS del tablero
i PR

@ Bosnue Disnanal 22 No. 47R-23
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.. coONTROL M L AUT TIOG OO LA CIUDADANIA
Al momento de
la wvisita de
Suministro e Instalacion inspeccién  se
5.4 cable encauchelade 3°12 ml | 100,00 $ 48.836,00 $4.883.600,00 | 215,00 $10.499.740 pudo observar
AWG, alimentacién la  colocacién
Juminarias. del cable.

6.1

71

Banca en Concrelo y
Blogue , placa e = 0,10m,

ABONO Y
NEGRA DE
ADICIONALES

TIERRA
ZONAS

ML

M3

10,00

17,00

$179.831,00

$69.898,00

$1.798.310,00

$1.188.266,00

10,00

17,45

$1.798.310,00

$1.219.678,20

Al momento de
la wisita de
inspaccidn  se
pudo observar
la colocacién de
la tierra negra.

Al momento de
la wisita de
inspeccidn  se
pudo observar
la colocacién de
las bancas.

Al momento de

la wisita de
Inspeccién  se
8.1 | KITJUEGOS INFANTILES |UND [ 1,00 10.350.000, | $10.350.000,00| 1,00 $10.350.000, | pudo observar
la colocacién de
los juegos
infantiles.
SUMINISTRO E Al momento de
INSTALACION DE la wvisita de
MAQUINAS inspeccion  se
BIOSALUDABLES pudo observar
{ELIPTICA, BICICLETA,
ABDOMINALES, DORSAL :::oloﬁiﬂngi
ANCHO, PECTORAL biosaludables
SENTADO DOBLE). LAS ’
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LAS
MAQUINAS SON:
EQUIPOS DISENADOS Y
FABRICADOS PARA
SOPORTAR INTERPERIE
8.2 BAJO CUALQUIER KIT 1,00 19.500.000,00 $19.500.000,00| 1,00 $19.500.000,
CONDICION CLIMATICA,
ESTRUCTURAS EN 2 1/4
Y EL TuBQ DE HOQJA DE
4" , PINTURA
ELECTROESTATICA DE
POLIESTER PARA
INTERPERIE,
PROTECTORES
PRINCIPALES DE
CAUCHO QUE
SOPORTAN INTEMPERIE
COLORES AZUL
OSCURQ Y NARANJA
Al momento de
la wvisita de
inspeccién  se
PINTURA TRAFICO pudo observar
8.3 |VEHICULAR DISPUESTA| M2 | 110,00 $ 16.000,00 $1.760.000,00] 122,56 | $1.960.909,60 | |a colocacién de
SEGUN DISENO la pintura en los
puntos, se
notaba un
) WL“_@ Bosnue Diaoonal 22 No. 47823




9.1

CONTRAL

DISTRITAL DE CARTAGE
b4

CONTROL L AUTS

Viga de Amarre Inf. 20x20
4@1/2" arps 3/8" ¢..20

mi

3

$ 73.000,00

1A A

E INDIAS

TIDG CON LA CIUDADANTA

14,50

$1.058.500,00

1 Revisada

desgaste en la
pintura.

las
memorias  de
cantidades de
obra se observa
la ejecucién de
la actividad,
estas obras son
prefiminares
que no pueden
ser verificadas
al momento de
la visita.

9.2

Levante en Block #5, rell.
En concreto y reforzado
@172

m2

$56.942,00

32,72

$2.844.827,58

Revisada
memaorias  de
cantidades de
obra se chserva
la ejecucién de
la actividad,
estas obras son
preliminares
que no pueden
ser verificadas
al momento de
la visita.

las

93

Viga de Amame Sup.
15x20 4@1/2" aros 3/8"
c.20

mi

$75.731,00

43,20

$3.271.579,20

Revisada las
memorias  de
cantidades de
obra se observa
la ejecucién de
la actividad,
estas obras son
pretiminares
que no pueden
ser verificadas
al momento de
la visita.

9.4

ser verificadas
il mamsnia 92
@ Baanua Disonnal 22 No. 478-23

ANCLAJE HIERRO 1/2"-
PERF. ,5/8" 10-15C-

PTO

$ 4.687,00

©

Tel: (5) 6411130 - 01800041784

Cel, 3013058287

142,00

$665.554,00

Revisada las
memorias  de
cantidades de
obra se observa
la ejecucidn de
la actividad,
estas obras son
preliminares

que no pueden




S CONTRALO A

DISTRITAL DE CARTAGENA D ,AS

[ CONTROL FMBCAL AUTONOMG ¥ COMPROMETID G cou I.A DADAN A

[a

la visita,

Revisada las
memorlas de
cantidades de
obra se observa
la ejecucién de
. i la actividad,
95 |Qomolicion de Migas y| m $21.722,00 83,80 | $1.820.303,60 | estas obras son
preliminares
que no pueden
ser  verificadas
al momento de
fa visita.

OBJETO ESPECIFICO: ADECUACION PARQUE SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CAl

DESCRIPCION V. V.
TEM UND | CANTIDAD UNITARIC | PARCIAL CANT VR PARCIAL
OBRAS
PRELIMINARES $0,00
1
Revisada las
memaorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucién
LOCALIZACION, de la actividad, estas
TRAZADO Y| M2 536,50 $ 2.000,60 $1.073.000, | 586,70 $1.173.400,00 | obras son
REPLANTEO preliminares que no
pueden ser
verificadas al
momento de la visita,
1,1
CERRAMIENTQO EN Revisada las
POLISOMBRA VERDE, memorias da
H = 20 m (ncluye cantidades de obra se
estructura en
madera, instalacion, observa la ejecucién
mantenimiento y de la actividad, estas
desinstalacién) obras son
1,2 Ml 94,50 $19.136,00 | $1.808.352, | 1056 $2.020.761,60 preliminares que no
pueden ser
verificadas al
momento de |a visita.

Tel: (5) 8411130 = 01800041784 @ 27 No. 47823
@ Cal. 3913069287 Boanua Dianonal 22 Mo
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CONTRAL

DISTRITAL DE CARTAGEN /

2RIA

Revisada las
memorias de
cantidades de obra se
observa la ejecucién

VALLA INFORMATIVA
DEL PROYECTOQ de la actividad, estas
(mec_lidas segin modelo y | Und 1,00 $367.500,00 | $367.500,0 1 $367.500,00 | obras son
medidas L preliminares que no
de la Alcaldia Distrital) pueden ser
verificadas al
momento de a visita.
i3
DEMOLICIONES,
2 PODAS
Revisada las
memorias de
cantidades de obra se
DEMOLICION ¥ observa la ejecucién
RETIRO DE PISOS EN de la actividad, estas
MAL ESTADO (andenes, | M2 60,00 31640800 | $984.480,0 { 50,83 $634.018,64 | obras son
plantillas, muros preliminares que no
existentes)- (incluye pueden ser
disposicién final en sitio
autorizado acarreo interno verificadas al
hasta 20 mts. a punto de momentc de la visita,
2,1 | acceso para retiro)
EXCAVACIONES,
RETIROS Y
3 RELLENOS
SUMINISTRO \'s Al momento de Ila
COLOCACION DE visita de inspeccién
ARENA ZONA DEj| M3 212 $ 74419 1.577.6828 | 7,325 $545.122,30 | se pudo observar la
AMORTIGUACION colocaclén  de la
3,1 [JUEGOS arena.
Al momento de la
SUMINISTRO Y visita de inspeccién
COLOCACION DE| M3 8.0 $ 150.488 $1.354.392 733 $1.103.565,81 | se pudo observar la
RELLENO TRITURADO colocacion del
CALIZO e=(,10m triturado.
Este Item no se
EXCAVACIONES M3 12,0 $24.854 $298.248, $0,00 | ejecutd, ni se cobro
MANUAL ANDENES
CONCRETOS,
MAMPOSTERIA Y
4 PISOS
Al momente de la
visita de inspeccidn
PINTURA VINILO TIPO 1 |
DOS MANOS, MUROS, | M2 | 20,00 $11.253.00 | $225.060, | 18,504 $208.225,51 zmz';‘zi"dn“‘z:” o
:funlfg;"u"g,f&%las BE pintura, esta presenta
4,1 | CONCRETO desgaste.
Al momento de la
visita de inspeccidon
|
PINTURA ESMALTE (3|UND| 800 $70.00000 | $560.000, | 8,00 $560.000,00 [ ¢ Pudo obsenar
Xi PARA POSTES .
Ml‘.ll'ALlCOS LUCES pintura para postes
42 | DECORATIVAS metdlicos.
SUMINISTRO E Este item no se
INSTALACION DE ejecutd, ni se cobro
CONCRETO DE 3000
2 | DE COLORES
REF.COLOR
AMARILLOROIO,
VERDE sEGUN | M2 60,00 §$ 8114400 | $4.868.640, 0,60 $0,00
DISENO
(especificaciones e= 0,10 cm
con tmalla electro soldada 3,5
R Y
40 ﬁr i cada 15 ¢m)

Tel: {5) 6411130 — 01800041704

Cel. 3013069287

@ Rnanua Disnanal 22 Na. 478-23
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CONTRALORIA

)
"@. DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
L ! CONTRAGHL FIBCAL ALTS o Y con TIDG COM LA CILDADANIA
PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO: $0,00
5 JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS BIOSALUDABLES !
SUMINISTRC E Al momento de la
mf;ﬁmEéON DE visita de inspeccidn
BIOSALUDABLES se pudo observar la
(ELIPTICA,  BICICLETA, colocacibn  de las
ABDOMINALES, DORSAL maquinas
ANGHO, PECTORAL biosaludables.
SENTADO DOBLE). LAS iosaludables
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE  LAS
MAQUINAS SON:
EQUIPOS DISENADOS Y
FABRICADOS PARA
SOPORTAR INTERPERIE
BAJO CUALQUIER
CONDICION GLIMATICA, UN $19.500.000 | 19.500.000, 1,00 $19.500.000,00
ESTRUCTURAS EN 2 1/4
Y EL TUBO DE HOJA DE
' PINTURA
ELECTROESTATICA DE
POLIESTER PARA
INTERPERIE,
PROTECTORES
PRINCIPALES CE
CAUCHO QUE
SOPORTAN
INTEMPERIE. LOS
COLORES DE EQUIPOS
¥ MAQUINAS SON AZUL
5.1 OSCURO Y NARANJA.
Al momento de la
SUMINISTRO E visita de inspeccién
INSTALACION DE se pudo observar la
DESLIZADERO EN Und $ 600.000,00 | $600.000,00 1,00 $600.000,00 colocacisn del
PVC segin muestra in deslizadero.
5,2 | sitio
SUMINISTRO E Al momento de la
INSTALACION DE visita de Inspeccion
SUBE Y BAJA, EN| Und $792.000,00 | $1.584.000, 2 $1.584.000,00 | se pudo observar la
MADERA colocacién del sube y
53 baja.
SUMINISTRO E Esle ftem no se
INSTALACION DE ejecutd, ni se cobro
COLUMPIOS Und 1.705.000,00 $0,00 0 $0,00
54
ACTIVIDADES Este ftem no se
ADICIONALES $0,00 | ejecutd, ni se cobro
Al momento de Ia
visita de inspeccién
PINTURA TRAFICO se pudo observar la
VEMICULAR  DISPUESTA | M2 $ 16.000,00 18,45 $295.200,00 | colocacién  de la
SEGUN DISENO pintura, esta presenta
desgaste.
55
s Viga de Amarre Sup ml $43.000 21,14 $909.020,00
Revisada las
memorias de
EXCAVACIONES cantidades de obra se
COMUNES, BORDILLOS, observa la ejecucién
ANDENES, ZONA DURA, de la actividad, estas
PLANTILLAS ¥ RETIRO DE| M3 $ 27.000,00 16,348 $441.382,93 | obras son
MATERIAL EXCAVADO preliminares que no
(incluye disposicién final pueden ser
en sitio autorizado) verificadas al
momento de la visita.
N

@ Tel: {§) 6411130 - 01800041784
Cel. 3013059287

@ Bosans Diaannal 22 No. 478-23




DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FIBOAL AUTONOMO ¥ COMPROMERTIDO GON LA CIUDADANIA

“'D ONTRALORIA A

ANDEN EN CONCRETC DE Al momento de la
3000 PS| {Espesor 7 cm} visita de Inspeccién
incluye dentelién de se pudo observar la
concreto comao colocacién del
contrahuelia y| M2 $62.024,00 45,5 $2.822.092,00 | concreto para
hordillofreforzado)Y andenes y bordlllos.
PLACAS JUEGOS

BIOSALUDABLES estriado
5,8" | de acuerdo a disefio

Revisada {as

memorias de
LEVANTE EN BLOCK DE cantidades de obra se
CONCRETO  #6  PARA observa la ejecucién
M‘:IRO UMITANTE de la actividad, estas
(relenos on g | M2 $ 86.900,00 21,14 $1.837.066,00 | obras son
cada 50 cm, INCLUYE preliminares que no
PANETE ESMALTADO {con pueden ser
mortero 1:4, e = 2 cmy) verificadas al

momento de la visita.

INFORME DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POR PARTE DEL CONTRATISTA
REALIZADAS DESPUES DE LA VISITA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS:

INFORME VISITA A PAQUES URBANOS LOCALIDAD TRES

Por medio de la presente y haciendo objeto de la referencia se informa que el dia
jueves 02 de marzo de 2023, en representacién del Consorcio Lachokan hizo
presencia el Ingeniero Lacides Llamas Navarro y el ingeniero Cesar Crespo,
acompafiados por funcionarios de la Contraloria Distrital y de la Alcaldia Local
Localidad Industrial y de la Bahfa, se hizo un recomrrido por los siguientes parques
de la localidad; Parque E! Esfuerzo, Parque Urb. Cartagena de Indias, Parque
Divino Nifio, Parque Urb. Altos de San Pedro Martir, Parque Surfigas Los
Caracoles, Parque La Concepcién, y Parque CAl San José de Los Campanos, con
el fin de constatar las obras ejecutadas en el contrato nimero SAMC-LOC3-018-
2021, que tiene por objeto contratar la recuperacién, adecuacién y/o
mantenimiento de zonas verdes y parques urbanos de la Localidad Industrial y de
la Bahia del Distrito de Cartagena de indias, contrato que fue recibido a
salisfaccién por el alcalde Aroldo Coneo Cardenas durante su administracion y
nuevamente el dia 13 de diciembre del afio 2022 ante la solicitud de pago formal
realizada por el contratista fue inspeccionado, revisado y recibido nuevamente por
el alcalde (e) a la fecha, Miguel Salgado.

@ Toi: (5) 6411130 - 01800041784 @ Bonuia Disnansi 22 N, 478.23
Cel. 3013069207




C CONTRALORIA .

’4%1.. DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL MECAL ALMTONOMO ¥ COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

En el recorrido se pudo verificar la total ejecucién de las obras contratadas en
cada uno de los parques, haciendo mencién especial en el Parque Urb. Altos de
San Pedro Martir, en el cual se revisaron especificamente las inquietudes
realizadas por el presidente de junta de accién comunal del barrio, el Sr. Edue De
Los Rios De Avila.

() 1 @usyiso- 01500041784 K8 monaum isarn 22 4o ares
Cel. 3013059287




. CONTRALORIA A

*3«.. DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CQONTROL FMIBCAL AUTONOMSO YV COMPROMETIDD CON LA ClUDAGANIA

Cuyas inquietudes hacemos mencién a continuacion:

(i) Revisién de varias lamparas LED instaladas en el parque

4

Bajada de lamparas y revisién por parte del subcontratista de parte eléctrica

El dia 07 de marzo de 2023, cumpliendo con los compromisos
adquiridos luego del recorrido, se evidencia como se puede apreciar en
las imégenes que 7 l&mparas (4 en la zona de la trampa de arena y 3 de
las zonas peatonales) no estaban funcionando adecuadamente a lo cual
inmediatamente se procede a la desinstalacién y bajada de las misma,
para posteriormente ser enviadas al proveedor teniendo en cuenta que
aun permanecen en tiempo de garantfa. Cabe anotar que la informacion
entregada por el proveedor indica que las mismas (Lémparas) fueron
enviadas a la ciudad de Barranquilla para la revision y la correcta
aplicacién de la garantia y cuya fecha de envidé se proyecta para entre
los dfas 21- 25 de marzo de 2023.

En cuanfo las ldmparas sean entregadas el contratista Consorcio
Lachokan procedera inmediatamente a la instalacién de las mismas.

Teol: (€) 8411130 - 01300041784 @ DI 122 No. ¥
@ Cal, 3013069287 Bosous Disconal 0. 47B-23
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CONTROL FISCAL AUTONOMO V¥ COMPROMETIDD CON LA CIUDADANIA

(ii) Desprendimiento de dos piezas en una (1) de las maquinas
biosaludables del parque

Como lo muestran las imégenes se procedié a llevar el equipo de
soldadura y el personal calificado para realizar el trabajo de soldar las
dos piezas que fueron desprendidas de la maquina biosaludable.

@ Tel: (5) 6411130 - 01800041724 @ Boxaus Diananal 22 No. 478.23
Cel. 3613059287
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CONTROL MESCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANLA

) Rompimiento de pieza del kit de juegos infantiles.

Antes

Después

Tet: (5} 8411130 - 01800041734 @ Bosnua Diaoanal 22 No. 478-21
Cel. 3013066287
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

SONTROL MTSGAL AT

TIDG CON LA GIUDADAN'A

Atendiendo a la solicitud de este Item se hizo presente el subcontratista
de los juegos en madera, enviando a un personal técnico calificado con

el material necesario para realizar la correccién y puesta en
funcionamiento del mismo.

(iv) Revisién de muro en Block #6, relleno en concreto y reforzado con @1/2

Parte from‘z:ur en la trampa de arena

Patio casa 1 Patio casa 2

@ Tol: {6) 6411130 - 01800041784 Boseus Distonal 22 N, 47823
Cel. 3013089287
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL MBCAL ALTG TIDG CON LA CIUDADAMIA

Segin lo manifestado por el presidente de la junta de vecinos,
manifiesta que se presentan filtraciones de agua en temporadas de
lluvia.

Haciendo una visita de inspecciébn de las casas que se encuentran
construidas en la parte posterior del muro, se evidencio que todos los
patios de las mismas se encuentran caracterizados por tener diferentes
tipos de rellenos como material comun, escombros y rellenos de las
zonas perimetrales, estos patios en mencién no poseen ningun tipo de
plantillas, pisos o sistemas de drenajes que ayuden a que todas las
escorrentfas que se generan en los periodos invernales sean evacuadas
de forma correcta al canal que se encuentra aledafio a estas casas.

Foto durante la construccion

Adicional a lo anterior como se puede evidenciar en algunas fotograflas
una de las casas, posterior a la ejecucién de las obras de parque,
amplié su &rea de cubierta, generado asi mayores escorrentias en los
periodos invernales que llegan directamente a una minima zona
destapada que dejaron entre el muro construido y su parte posterior del
patio como se evidencia en Ilas siguientes fotograffas.

@ Tel: {£) 6411130 - (1300041704 @ Bosnus Diananal 22 No. 47823
Cel. 3013069287




.._Q_‘- CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

SHONTROL FISCAL AUTONOMO ¥ COMPROMETIDG GON LA °lumlA

Teniendo en cuenta los registros fotograficos es claro que el direccionamiento de las
aguas lluvias que se producen por las escorrentias de estos patios vecinos no tienen
ningln tipo de control urbanistico y generan filtraciones hacia el muro del parque.

REINSTALACION DE LAMPARAS POR GARANTIA

Por medio de la presente y haciendo objeto de la referencia se informa que el dia 27
de marzo de 2023 se realizé la reinstalacion de varias lamparas LED en el Parque
Urb. Altos de San Pedro Martir, cumpliendo con los compromisos adquiridos luego
de la visita realizada al parque el dia 02 de marzo de 2023 por los Ingeniero Lacides
Llamas Navarro y el ingeniero Cesar Crespo, en representacion del consorcio
Lachokan, y funcionarios de la contraloria distrital y de la alcaldia local localidad
industrial y de la bahia.

@ Tol: {5) 6411130 — 01800041784 @ Boaniia Disnonal 22 N 478-23
Cel, 3013086287
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CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON La GIUDADANIA

Se deja constancia que, al moment
eléctrico, se evidencié que la linea &
voltaje, cuyas consecug Drovods
caso las lamparas p¥g 3
solicitar una revisit

¢

e del subcontratista
Benta variaciones de
Wos eléctricos, en este
Dr esto, se recomienda
el servicio

©

Tal: (5} 8411130 — 01800041784
Cal. 3013059287

@ Bosque Dlagonal 22 No. 478-23
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p - DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

. CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDOO CON LA CIUDADANIA

4.0CONCLUSIONES GENERALES:
) CONTRATO SAMC-LOC3-018-2021

Una vez realizada la inspeccién de campo se pudo observar que el contrato de
obra se encuentra en un 100% de ejecucion, al dia de la visita, realizando una
revision de los soportes de actas parciales, se pude determinar que al contratista
no le han terminado de cancelar la totalidad det contrato tiene pendiente un 10%
por cobrar a fecha de este informe.

Al momento de realizar la visita de inspeccién de los diferentes parques se las
siguientes conclusiones:

o No es claro para esta comisién que la obra tiene mas siete (7) meses de
terminada y tenga un pago pendiente.

e Para el tiempo que ha transcurrido de la finalizacion de la obra, no esté
liquidado el contrato.

¢ Al momento de la visita se presentaron unas observaciones por parte de la
comisién a los items de obras de los diferentes parques en especial al tema
de las pintura de trafico de las diferentes zonas de los parques, el
contratista le manifestd a la comision, que la pintura de trafico colocada
cumple con las especificaciones, Io que sucede es que estas zonas estan
expuesta a las inclemengj falta de aseo de las zonas, que
hacen que estén llep; aasura (ver imagenes).

e La comision realf! ; : eatista de manera directa
con respecto al gro Martir, donde se
presentaban unas quejas de |2 to a las lamparas del
alumbrado pablico, unas filtrag iene de unas casas
vecinas que estan junto a una e, unos desajustes
con las maquinas biosaludabl ontratista manifesté
que las lamparas estan en ga e manera inmediata
las observaciones.

5 de agua qud
d divisoria del
los columplos

El contratista a
ante la comision
altos de San Pedro
observaciones.

marzo de 2023, radicd
Fervaciones del parque urb.
bvidencia la correccidon de las

Para esta comision que realizé la revision técnica de este contrato, no observan
falencias técnicas en la ejecucion de este.
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Contrato Numero SAMC-LOC-3-003-2022
Nombre del Contratista Fundacion Encausa
Objeto del Contrato cién de actividades que permitan
gres victima de violencia y la
. ar espacios y procesos de
icipacion, Feres, para ¢l pleno goce de
derechos, en glidad Industrial y de la
Valor .
Duracion i | 31 de diciembre-

El equipo auditor analizé_el contratque gEREniento del objeto, se
pusieron en practicag ] S
cumplimiento del mism®
que incluia inspeccion octl8
fotograficos correspondientes.

Cel. 3013059287
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ANALISIS JURIDICO

En el presente andlisis se tendra en cuenta el contrato SAMC-LOC3-003-2022
por $788.279.550.

De la revisién del expediente contractual y los datos generales del mismo en la
plataforma SECOP Il, se evidencia que la contratacion fue adelantada bajo la
modalidad de seleccidn abreviada de menor cuantia; del analisis documental
detallado del contrato en mencion, existi6 el documento referenciado como
estudios previos, reflejandose asi un indicativo de elemento minimo de
planeacion, donde se establecié claramente la necesidad real de la entidad, los
bienes, obras o servicios que la satisfacen y la modalidad de contratacion.
Igualmente, se observé estudios de mercado y/o analisis del sector, Certificado
de Disponibilidad y Registro Presupuestal, todo lo cual permite evidenciar el
presupuesto oficial de la entidad.

Dicho lo anterior, se tiene entonces que en el art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015, se exige como uno de los elementos del estudio y documentos
previos, y por lo tanto como un componente del principio de planeacion
contractual, que se debe sefialar en aquellos “el valor estimado del contrato y la
justificacién del mismo”, elementos que, segun la documentacién aportada para
el presente estudio, se encuentra evidenciada.

Como consecuencia de
los principios de tran
numeral 5 literal C dei x
establecido en los articulos 2.2.1. 1588 2.1.1. 2! Decreto 1082 de
2.015. -

aRciar un respeto minimo por
ge a lo previsto en el

Visit

Acto seguido el equipo auditor inicia @
las Flores donde fuimgg atendld
emprendimiento Patiqg
Maria Osorio Palomirmg velis Alvarado Maestre,
Escelsy Salcedo Paredes anias, con el fin de conocer
directamente y verificar que el emprendlmlento objeto del contrato arriba
mencionado haya sido beneficioso para las personas que en el participaron.
Seguidamente, toma la palabra la sefiora Pabla Maria Osorio, dice que este
proyecto de patios productivos le ha servido mucho toda vez que en este sector
del barrio Membrillal la mayoria de las personas se dedican a la siembra de
cosecha, asi que el haber sido beneficiada por la Fundacién Encausa en este
proyecto, le sirvié para sembrar las semillas entregadas por la Fundacion como
fueron : aji pimentén, pepino, tomate, cilantro, berenjena, ademas afiade que
también les entregaron, macetas, palas para remover la tierra, regaderas
baldes, abonos y fertilizantes, aclara que la cosecha que mas rapido recogié
fue la de berenjena. Otra de las beneficiarias la sefiora Escelsy Salcedo, sefala

gllal, sector calle de
is del proyecto de
prresponden a: Pabla

Tel: {§) 6411130 — (1800041784
Col. 3013089287 Bosque Diagonal 22 No. 478-23
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que ella participd en las capacitaciones y la socializacién del proyecto, dice que
también le hicieron entrega de las insumos para sembrar, anota que el
programa es muy bueno pero que se necesita que sea permanente, porque
segun ella cuando recogen ia cosecha y venden sus productos quedan sin
insumos para seguir sembrando, toda vez que el programa se acaba cuando se
hace entrega de los insumos, la sefiora acota que este deberia ser
permanente. Por otro lado, una de las beneficiarias dice que el proyecto no
solamente debe ser de siembra, sino que también deben de programar
emprendimientos diferentes porque hay personas que no solamente se dedican
a la agricultura, porque tienen en mente otra clase de emprendimientos.

Acto seguido la comision auditora se dirige al barrio La Victoria sector India
Catalina, donde fuimos esperados por otro grupo de beneficiarias del proyecto
Patios Productivos cuyos nombres son: Amalfi Obirne Ortiz, Mayerlin Gonzales
Oviedo, Yanilys Paocla Castillo Contreras, Ana Peralta Hernandez, Ana Karina
Quintana, Jennifer Gallego Pozo, Nancy Pozo Bravo, Liceth Bolafios Bolivar,
Luz Magaly Gallego, Maria Elena Bolivar Palacios, Liliana Contreras Viloria,
Melisa

P. Bolafios Calzeta y Yudis del Carmen Vargas Garcia. Quienes le cuentan a la
comision auditora que fueron beneficiarias del proyecto Patios Productivos
ejecutado por la Fundacién Encausa, dichas personas le cuentan a la auditora
que una vez terminada la capacitacion sobre el emprendimiento le fueron
entregadas, semillas para:L e pepino, cilantro, tomate,
berenjena y apio, ademja o abono, fertilizantes y
articulos baldes, regade B la tierra. Una de las
beneficiarias toma la palabra, diciend e mucho beneficio
para ellas toda vez que recogieron Ig BRdo y esto le sirvio
para ganarse algo de dinero, otra de § amalfi Obirne hace
énfasis en que la proxima vez g fle otro tipo de
emprendimiento por ejemplo panadSs enta de asados,
porque segun ella estos emprendimi¢ empo, ademas de

dejar muy buenos ingresog. Acto segy igencia la encuesta
respectiva y toma el :
fotografias anexas).

proyectos
comidas rapi
si duranan :

e. (Ver encuestas y

Tel: {5} 8411130 — 01300041784
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Contrato Numero SAMC-LOC-3-004-2022

Nombre del Contratista Fundacién Para el Desarrollo Socioeducativo y
Agroempresarial de Colombia FUNDAMCOL

Objeto del Contrato Prestacién de servicios para la ejecucion de

actividades de formacién en economia inclusiva,
competitividad y generacion de empleo, que
permitan el desarrollo de la economia en la
Localidad Industrial y de ia Bahia.

Valor $ 789.200.000
Duracion Dos (2) Meses sin exceder del 31 de diciembre-
2022

El equipo auditor analizéd el contrato en comento verificando el cumplimiento del
objeto se pusieron en practicas procedimientos de auditoria que evidenciaron el
cumplimiento del mismo. Para el caso que nos ocupa se programo visita técnica
que incluia inspeccidon ocuiar, aplicacion de una encuesta y los registros
fotograficos correspondientes.

ANALISIS JURIDICO

El alcance de la presente actuacion especial de fiscalizacion se referira a la
gestioén contractual en las etapas precontractual, contractual y pos contractual que
se deriva del proyecto y recursos asignados al Ente Territorial.

En el presente analisis se t to SAMC-LOC3-004-2022 por
($ 789.200.000), ‘

De la revision del expedlent contractual
SECOP I, se evidencia que la contratacifg
abreviada de menor cuantia; del analisi§
existid el documento referenciado como §
elemento minimo de planeacion, donde :
entidad, los bienes, obras o servicios (g dlidad de contratacién.
Igualmente, se observd estudios de _ sector, Certificado de
Disponibilidad y Registro uestal, idenciar el presupuesto
oficial de la entidad.

A mismo en la plataforma
modalidad de seleccidon
contrato en mencion,
e asi un indicativo de
necesidad real de la

Dicho lo anterior, se tiene entonces que en el art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se
exige como uno de los elementos del estudio y documentos previos, y por lo tanto como un
componente del principio de planeacion contractual, que se debe sefialar en aquellos “el
valor estimado del contrato y la justificacién del mismo”, elementos que, segin la
documentacién aportada para el presente estudio, se encuentra evidenciada.

Como consecuencia de lo anterior, ¢s posible evidenciar un respeto minimo por los
principios de transparencia y planeacion conforme a lo previsto en el numeral 5 literal C del
art. 24 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con lo establecido en los articulos
2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.1.6.1del Decreto 1082 de 2.015.

Tel: (5) 6411130 — 01300041784
Cel. 3013089287 Bosque Diagonal 22 No. 478-23
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Acta de visita

Acto seguido el equipo auditor aplica una encuesta a los beneficiarios para
constatar la entrega de insumos que realizé la Fundacion en comento,
mediante la encuesta realizada los beneficiarios manifestaron que para la
implementacion de Patios Productivos se les entregé semillas de cilantro,
guayaba, aji y tomate, cabe resaitar que algunos favorecidos dicen estar
satisfechos por la implementacién de este tipo de proyectos. Se pudo
evidenciar que, por efectos del verano, los arboles y plantas que hacen parte
de estos proyectos productivos, se encuentran marchitados. (Ver Material
Fotografico y Encuesta).

Seguidamente, siendo las 9:10 a.m. el equipo auditor se desplaza al barrio
Ceballos calle tercera las flores, llegando a la casa de una beneficiara del
proyecto de emprendimiento relacionado con peluqueria, se realiza la
respectiva encuesta, donde la favorecida comenta que se le entregé por parte
de la Fundacién Fundamcol un kit contentivo: de peinillas, silla, mueble, espeio,
capa, secador y plancha, comento a la comision que este proyecto le ha sido
de mucha utilidad. Se diligencia por parte del equipo auditor la encuesta,
ademas de tomar material fotografico respectivo. (Ver Material Fotografico y
Encuesta Anexa).

Siguiendo con el cronograma establecido, S|endo las 9 :30 a.m., fa comision
auditora llega a la ¢ T : ascrita en el proyecto de
emprendimiento concerm B el barrio Ceballos, la
favorecida, le coment entrega de un kit de
peluqueria que contiene una silla, A ademas de kit de
peinilas, secador, capa y plancha. L g giicncia la respectiva
encuesta y toma el material fotogratiE ivo. W rial Fotografico y
Encuesta Anexa). . ‘

Acto seguido siendo las 9:45 a.m. RIS itorgiaarco de las visitas
de inspeccion programags R S Testre llegando a la
casa de una benefici ghmiento de Panaderia,
quien manifiesta que TEgg@ marco del proyecto de
emprendimiento le realizé © Prompletamente nuevo para la
elaboracion de panes, pudines y pizzas, ademas de unas bandejas, se toma el
material fotografico a los elementos antes descritos y se diligencia la respectiva
encuesta. (Ver Material Fotografico y Encuesta Anexa).

Continuando con el recorrido de las visitas de inspeccion, siendo las 10:10 a.m
el equipo auditor en compafila del delegado de la Fundacién Fundamcol se
desplaza al barrio el Educador, encontrando a beneficiarios de Patios
Productivos, panaderia, peluqueria y barberia, quiénes manifiestan
encontrarse satisfechos con las entregas realizadas por la Fundacion, se
realizan las respectivas encuestas, donde manifiestan que le entregaron
semillas, insumos, horno para panaderia kit para peluqueria y barberia se toma

Tel: (5) 6411130 — 01800041784
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el material fotografico respectivo y se realizan las encuestas pertinentes. (Ver
Material Fotografico y Encuesta Anexa).

Acto seguido siendo las 11:15 a.m, la comision auditora se desplaza al barrio El
Socorro llegando a la casa de un beneficiario de barberia quien manifiesta
haber recibido una silla, ademas de mueble, espejo y kit que contiene maquina
de afeitar, se realiza la respectiva encuesta y se toma el material fotografico
pertinente (Ver Material Fotografico y Encuesta Anexa).

Siendo las 11:45 a.m la comisién auditora continuando con el recorrido
establecido se desplaza al barrio Blas de Lezo, llegando a la casa de una
persona favorecida con el emprendimiento relacionado con comida rapida, el
beneficiario dice que le entregaron un carro de Perro, ademas de insumos para
fa elaboraciébn de perros calienies, el favorecido diligencia la encuesta
entregada por los funcionarios del ente de control, se toma el respectivo
material fotografico. (Ver Material Fotografico y Encuesta Anexa).

Contrato Numero SAMC-LOC-3-001-2022
Nombre del Contratista Fundacién GEPS
Objeto del Contrato Prestacion de Servicios para la egjecucion de

actividades de los proyectos de formacién en
economia inclusiva, competitividad y generacién de
empleo, para el desarrollo de la economia y la
de actividades de orientacién vy
iarendimiento y oficio, acorde con
g productiva de la Localidad
gk que coadyuven a mejorar
j#hilidad de los jovenes.

Valor : !

Puracion : in ext Mel 31 de diciembre-

La comision auditora analizé el cont . ndo el cumplimiento
del objeto se pusieron en practicas imi cdENOria que evidenciaron
el cumplimiento del mis ra el cz programoé visita técnica
que inciuia inspecci I - ' cuesta y los registros

fotograficos correspondie

ANALISIS JURIDICO

En el presente analisis se tendra en cuenta el contrato SAMC-LCOC3-001-2022 por
$788.031.946,00

De la revision del expediente contractual y los datos generales del mismo en la
plataforma SECOP I, se evidencia que la contratacién fue adelantada bajo la
modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia; del analisis documental
detallado del contrato en mencion, existi6 el documento referenciado como
estudios previos, reflejandose asi un indicativo de elemento minimo de

Tel: (5) 6411130 - 01800041734
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planeacion, donde se establecié claramente la necesidad real de la entidad, los
bienes, obras o servicios que la satisfacen y la modaiidad de contratacién.
Igualmente, se observd estudios de mercado yf/o analisis del sector, Certificado
de Disponibilidad y Registro Presupuestal, todo lo cual permite evidenciar el
presupuesto oficial de la entidad.

Dicho lo anterior, se tiene entonces que en el art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
de 2015, se exige como uno de los elementos del estudio y documentos previos,
y por lo tanto, como un componente del principio de planeacién contractual, que
se debe serialar en aquellos “el valor estimado del contrato y la justificacién del
mismo”, elementos que, segln la documentacién aportada para el presente
estudio, se encuentra evidenciada.

Como consecuencia de lo anterior, es posible evidenciar un respeto minimo por
los principios de transparencia y planeacion conforme a lo previsto en el numeral
5 literal C del art. 24 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con lo establecido
en los articulos 2.2,1.1.2.1.1y 2.2.1.1.1.6.1del Decreto 1082 de 2.015.

Se evidencia Modificatorio de fecha 16 de agosto de 2022, mediante el cual se
modificados los datos del supervisor y las fechas del certificado de disponibilidad
presupuestal, porque se presentaron varios errores al momento de transcribir los
mismos, por lo que es posible determinar que el adicional y/o modificatorio se
encuentra debidamente justlf icado.

Acto seguido los antes mencionado
para visitar los diferentes emprendg
comento.

para constatar la entrega de insumos
La sefiora Maribel a comision que el
emprendimiento fue soc Eeriidad del barrio Henequén
y que ella fue una de las fa programa, dice que este proyecto
fue beneficioso para la comunidad porque se entregaron insumos y elementos
a personas que ya venian trabajando con un emprendimiento, afiade que, en el
caso de ella, siempre ha trabajado con la elaboracion de sandalias, por lo tanto,
la Fundacién le entregé material e insumos para la elaboracion de este
producto, aclara que le ha servido de mucho, acto seguido la comision auditora
toma material fotografico de los elementos entregados. (Ver encuesta y registro
fotografico anexos).

Continuando con el recorrido establecido la comisién auditora llega a la casa de
la sefiora Rosa Julio Arévalo, ubicada en el barrio Henequén, quien le comenta

Tel: {5) 6414130 ~ 01800041784
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a la comision que ella participé en el proyecto, y que una vez terminadas las
capacitaciones la Fundacién Geps, le entregd una vitrina exhibidora de fritos,
estufa y zarten para la elaboracién de los mismos, porque ella se ha dedicado a
la venta de fritos, la sefiora Julio contesta las preguntas de la encuesta, la
comision toma material fotografico de los elementos entregados (Ver encuesta
y registro fotografico anexos).

Oftra de las beneficiarias del proyecto la sefiora Lidys Romero Pastrana, quien
también se dedica a la venta de fritos, en el barrio Henequén, manifestd que
hizo parte de este programa, afade que al terminar la capacitacion la
Fundacion Geps le entregé una vitrina exhibidora de fritos, estufa y un juego de
sillas, la beneficiaria dice estar agradecida con los elementos que le entregaron
porque le han sido de muy buena utilidad, la comision diligencia la encuesta y
toma material fotografico a los articulos entregados, (Ver encuesta y registro
fotografico anexos).

Acto seguido la comisién auditora se traslada a La casa de la sefiora Naurys
Guzman Recuero, quien le comenta a la comision que ella participé en el
programa de congelados porque ella se dedica a la elaboracion y venta de
estos productos, dice que la Fundacion en el marco del proyecto implementado
le realizd entrega de tazas, bolsas desechables, harina, levadura y mantequilla,
para la elaboracién de deditos y arepitas congeladas. La beneficiaria diligencia
la encuesta respectiva, y la comnsuﬁn toma el material fotografico pertinente.
(Ver encuesta y registro fotografi 5

Por otro lado, continuanﬂgﬁtd’n las TR barrio Henequén, en
marco de la verificacion que realiz isi SR al contrato arriba
sefialado, llegamos a la casa de la s§ §0, quien se dedica
a la limpieza y belleza de urias, la 4 ® del programa de
bisuteria, afiade que asistid a las CaEEE .z
Fundacién le entreg6 una lampara, i JEICtrica, ademas de
alicates y demas elementos para la : s, le comenta a la
comisién que esto para glla ha sido § U sustento diario lo
saca de los trabajos g " gcto seguido la sefora
en mencién diligencia ivo material fotografico
de los elementos entregados.

Seguidamente, durante el recorrido establecido la comisién se dirige a la casa
de la sefiora Karina Gonzales Ferreira, quien le comenta a los presentes que
ella se dedica a la venta de asados y perros, afiade que realizé la capacitacion
con la Fundacion y al terminar {a misma le entregaron para su negocio una
vitrina exhibidora, ademas de una parrilla y un juego de sillas ¢con su respectiva
mesa, dice que siempre vende el producto de asados porque esa es una zona
bastante concurrida del barrio Henequén. La sefiora Gonzales firma la
respectiva encuesta y se toma el material fotografico respectivo por parte de los
funcionarios del ente de control. (Ver encuesta y registro fotografico anexos).

Tel: (5) 6411130 = 01800041784
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Continuando con el recorrido programado se visité la casa de la sefiora
Eugenia Arévalo de Julio, quien se dedica a la venta de madera en el sector del
barrio Henequén, ella dice que la Fundacion le entregéd herramientas como
pulidora para madera, asi como también taladro y una maquina, afiade que eso
le ha sido de mucha utilidad para su negocio, la sefiora Arévalo contesta las
preguntas de la encuesta, procede a firmarla, la comision auditora toma las
respectivas fotografias a los elementos entregados (Ver encuesta y registro
fotografico anexos ).

En el recorrido programado, verificando el cumplimiento del objeto contractual,
antes mencionado, el equipo auditor llega a la casa de la sefiora, Maria Fajardo
Hernandez, ubicada en el barrio Henequén quien tiene un emprendimiento de
ventas de sopas, la mencionada sefiora dice que una vez terminada la
capacitacién la Fundacion Geps le entregé para su negocio una estufa, dos
tazas grandes, ademas de una olla a presidn, la cual segun dice le ha servido
para ampliar un poco mas la cantidad de alimentos que elabora, acto seguido la
sefiora contesta las preguntas realizadas por los auditores, se toma el material
fotografico a los elementos entregados. (Ver encuesta y registro fotografico
anexos)

Acto seguido la comisidon auditora continuando con el recorrido establecido se
dirige a la casa de la sefiora Sandra Milena Martinez Montes, quien tiene un
emprendlmlento de vanedades un sector del barrioc Henequén, dicha sefiora

: : & control, manifestando que
emprendimiento, donde
DS que ampliaran su
artulina, papeleria,
i escolares para la
il para sostener su
sta entregada, los
respectivo.( Ver

quedd como benefi cnaﬁamra recib)
negocio, fue asi como recibié una
papel fomy, papel creppe, ademas g
venta, comenta que todo eso le hg
negocio, acto seguido la sefiora Ma
funcionarios del ente de control to
encuesta y registro fotografico anexa

: laza al barrio Nelson
Mandela sector los dest or Carlos Jiménez Chala
quien participd en las CJIDER eparacién de lavadoras, le
comenta a la comision que ya él tenia ese emprendimiento asi que con la
socializacién y las capacitaciones que le brindaron reforzé su negocio, dice que
la Fundacion Geps le hizo entrega de herramientas como taladro, pulidora
pequena, kits de llave L, martillo, cortafrio una extension, el sefior Jiménez
comenta que en el dia se arregla dos o tres lavadoras, ademas de realizar
mantenimiento los fines de semana, el beneficiario diligencia la encuesta
respectiva y se toma por parte del ente de control el material fotografico
respectivo. (Ver encuesta y registro fotografico anexos).

Continuando con el

Por otro lado, la comisién se desplaza en el mismo barrio Nelson Mandela a la
casa de la sefiora Yira Sossa Suarez quien tiene un negocio de peluqueria, le

Tel: (6) 8411130 — 01800041724
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dice a la comision que participé en las capacitaciones especificamente en el
emprendimiento de peluqueria donde le entregaron secador para cabello,
plancha para cabello, Champu, enjuagues, tintes, ademas de juego de
peinetas, la sefiora Yira dice que este emprendimiento le ha servido para
ganarse su sustento, diligencia la respectiva encuesta, los funcionarios de Ia
Contraloria toman las fotografias de los elementos e insumos entregados por la
Fundacién. (Ver encuesta y registro fotografico anexos).

Siguiendo con el cronograma establecido la comisién auditora se desplaza a la
casa de la sefiora Rosmira Ramirez Primera, quien participé en el
emprendimiento de papeleria, acto seguido la sefiora antes mencionada dice
que realizé la capacitacién con la Fundacion Geps, la cual una vez culminada
dicha capacitacion le hizo entrega de una vitrina exhibidora, ademas de insumo
como papeleria, y demas UGtiles escolares, los cuales segun la sefiora le han
servido para ganarse su sustento, la sefiora diligencia la respectiva encuesta,
por otra parte, el equipo auditor toma el material fotografico respectivo. (Ver
encuesta y registro fotografico anexos).

Numero del Contrato LOC-3-LP-01-2021

Nombre del Contratista Consorcio Helios

Objeto Rehabilitacion y Construccidn de la Malla Vial de
la Localidad Industrial y de la Bahia del Distrito de
Cartagena

Valor :

Fecha de Inicio
Acta de Inicio ; | ) :
Modificatorio 01 del 15 de Jun _ iaci . Bl el 15 de agosto del 2022
Modificatorio 02 del 15 de Agosto 2022 ' g el 15 de septiembre del

Hes (Alcalde Encargada
Becreto 1316 del 12 de

Acta de Suspensién de fecha 15 de septiembre
del 2022

e noviembre del 2022
argado (Camilo Blanco

Ampliacién de la suspensién

1 de noviembre del 2022
PP de ejecucion hasta el 31 de
022, suscrito por el Alcalde
encargado (Miguel Angel Salgado Padilla decreto
3539 del 4 de noviembre del 2022,

Pago Realizado 40% del valor del contrato ($ 733.330,916) Fiducia
Mercantil).

Acta de Reinicio

El equipo auditor analizé el contrato en comento verificando el cumplimiento del
objeto se pusieron en practicas procedimientos de auditoria que evidenciaron el
cumplimiento del mismo. Para el casc que nos ocupa se programd visita técnica
que incluia inspeccion ocular, aplicacion de una encuesta y los registros
fotograficos correspondientes.
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ANALISIS JURIDICO

Acta de vi MODIFICATORIOS: Modificatorio No.1 de fecha 15 de junio de 2022,
mediante el cual se modificé el plazo de ejecucién del contrato, fijando como
nueva fecha de terminacion el dia15 de Agosto de 2022; Modificatorio No. 2 de
fecha 15 de Agosto de 2022, mediante el cual se modificé el plazo de ejecucion
del contrato, fijando como nueva fecha de terminacién el dia15 de Septiembre de
2022 y Modificatorio No. 3 de fecha 11 de Noviembre de 2022, mediante el cual
se modificé el plazo de ejecucién del contrato, fijando como nueva fecha de
terminacién el dia 31 de Diciembre de 2022.

De la revision del expediente contractual y los datos generales del mismo en la
plataforma SECOP IlI, se evidencia que la contratacion fue adelantada bajo la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia; del analisis documental
detallado del! contrato en mencién, existi6 el documento referenciado como
estudios previos, reflejandose asi un indicativo de elemento minimo de
planeacién, donde se establecid claramente la necesidad real de la entidad, los
bienes, obras o servicios que [a satisfacen y la modalidad de contrataci6n.
Igualmente, se observé estudios de mercado y/o andlisis del sector, Certificado
de Disponibilidad y Registro Presupuestal, todo lo cual permite evidenciar el
presupuesto oficial de la entidad.

.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
RO vy documentos previos,
gcién contractual, que
' la justificacion del
para el presente

Dicho lo anterior, se tiene
de 2015, se exige com
y por lo tanto como un coi; :
se debe sefalar en aquellos “ef valoj
mismo”, elementos que, segun la ¢
estudio, se encuentra evidenciada.

Como consecuencia de lo anterior,
los principios de transparencia y plangi
5 literal C del art. 24 de I3 Ley 80 dg

en los articulos 2.2.1.1. . ‘

jespeto minimo por

e visto en el numeral
gMa con lo establecido
de 2.015.

Se evidencia que la con esentaba un plazo inicial de
ejecucién de 90 dias, pero que por SO|ICItUd de ampliacion del plazo inicial,
presentado por el contratista, la cual a su vez fue coadyuvada por el Interventor de
la Obra, se emitié6 Modificatorio N.01 del 15 de Junio del 2022, mediante el cual se
extendié el plazo hasta el 15 de agosto de 2022, como fundamento del
modificatorio se indic6, entre otras cosas lo siguiente: “(...)” “En las actividades
desarrolladas en el sector de pasacaballos, especificamente en la calle de la cruz,
se han venido presentando problemas con redes de agua potable existentes, la
cuales se encuentran en mal estado y son afectadas directamente por las labores
de la obra, generando saturacién en el suelo de la subrasante y acumulacion de
agua que impide ejercer las labores debidamente. Adicionalmente el nivel de agua
fritico superficial en la Calle de Cruz ha dificultado las labores de evacuacion de

Tet: (8) 6411130 = 01800041784
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agua y problemas de estabilizacién que de acuerdo a las recomendaciones del
estudio de suelo generan la necesidad de realizar un mejoramiento de Ila
subrasante hasta encontrar un suelo de soporte. Las fuertes lluvias a causa de la
ola invernal que azota a Colombia y a la costa caribe ha generado afectacion
directa sobre los rendimientos de ejecuciéon y en si sobre el cumplimiento del
cronograma. De acuerdo con los mencionado por el IDEAM la costa caribe se han
presentado precipitaciones por encima de lo normal, tal como se puede evidenciar
en el documento IDEAM - Boletin de prediccién climatica y recomendacion
sectorial. Considerando que las situaciones mencionadas relacionadas
principalmente con la imposibilidad de adelantar labores sobre materiales
saturados, sea por afectaciones de redes existentes o el exceso de lluvias, han
traido afectaciones directas sobre los rendimientos de la obra en los distintos
frentes de trabajo; considerando que las situaciones aqui presentadas son
totaimente ajenas a nuestra voluntad, por tal razén solicitamos una prorroga por
plazo de dos (2) meses” (...)"; Igualmente, se evidencia que con ocasion de nueva
solicitud de ampliacion del plazo inicial, presentado por el contratista, la cual a su
vez fue coadyuvada por el Interventor de la Obra, se emitié Modificatorio No. 02 de
fecha 15 de Agosto de 2022, mediante el cual se modificd el plazo de ejecucion
del contrato, fijando como nueva fecha de terminacion el dia15 de Septiembre de
2022, como fundamento del mismo se indicé: “(...)"

“Manifestamos que se han presentado situaciones, que no nos han permitido
realizar el debido desarrollo de las actividades, las cuales se relacionan a
continuaciéon: 1. Para : ENamente, las actividades de
pavimentacién de cadg gario dejar en Optimas
condiciones el estado dé Allado, labores que son
netamente responsabilidad de la e @do necesarias sus
intervenciones, sin embargo la progr s de la entidad en
ocasiones no conc¢uerdan con la prog #h cada via, esto ha
incidido en que no se han podido regg B eposiciones como
se habia contemplado en el cronogrg g% en los tiempos de

entrega.
En el tiempo de ejec n presentado fuertes

Regiéon Caribe durante lo | - acuerdo con el boletin

lluvias a causa de la ando a Colombia y a la
climatolégico del IDEAM, se han presentado exceso de precipitaciones,
categorizandolas “Muy por Encima de lo Normal® Teniendo en cuenta las
situaciones anteriormente mencionadas, las cuales tienen relacion directa con los
rendimientos y la programacion, lo que finalmente impacto en los tiempos de
entrega de las obras, y son totalmente ajenas a nuestra voluntad; por tal razén
solicitamos una prérroga por un plazo de un (1) mes, a partir del 17 de agosto de
2022 y finalizando 16 de septiembre de 2022, considerando un plazo equivalente
de 30 dias calendario” “(...)"; finalmente, se observa Modificatorio No. 3 de fecha
11 de Noviembre de 2022, mediante el cual se modificé el plazo de ejecucion del
contrato, fijando como nueva fecha de terminacién el dia 31 de Diciembre de
2022, por lo que es posible determinar que el adicional y/o modificatorio se

Tel: (5) 6411130 - 012300041784
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encuentra debidamente justificado.
Visita Técnica

Se realizaron dos (2) visitas técnicas una el 21 y otra el 24 febrero de 2023 para
evidenciar el estado de las obras ejecutadas en el marco del contratoLOC-3-LP-
01-2021.

Visita técnica del 21 de febrero de 2023: Acto seguido, se inicia la visita con la
calle Los Almendros ubicada en la Urbanizaciéon Villa Rubia Distrito de
Cartagena. Seguidamente los funcionarios del ente de Control proceden a tomar
las medidas respectivas de las cantidades de pavimento ejecutadas. {Ver
informe técnico anexo).

Continuando con la visita técnica nos trasladamos a la calle San Luis, entre
manzanas A-B, ubicada en el barrio Nueva Venecia del Distrito de Cartagena,
dicha caille esta totalmente pavimentada incluyendo andenes, encontrandose
algunos detalles en la estructura de los mismos, el equipo auditor procede a
realizar las respectivas medidas del pavimento fundido, ademas de dejar los
registros fotograficos correspondientes desde diferentes puntos de la calle. (Ver
informe técnico anexo).

Acto seguido la comisién auditora siendo las 9: 25 a.m, se traslada al barrio el
Educador verificando el esta e iagnire calles 4 y 5 sede del
Coleglo Juan Jose Mi jsT la calle totalmente

' tomar el respectivo
BAbavimento fundido.

registro fotogréf ico, asi como las m
(Ver informe técnico anexo).

Siendo las 9:40 a.m. se continua con
calle del barrio el Educador sector J

ita técnica, el i

_ b se desplaza a la
Pardo Leal, ag

Bguido la comision
BN ando el respectivo
registro fotografco y rellzando -t- bdi s desde diferentes

Siendo las 10:05 a.m la conMSNRECe ima calle 7C ente carreras 65 y
66 A del barrio San Pedro Martlr del Dlstrlto de Cartagena Localidad No.3
Industrial y de la Bahia, verificando el estado actual en que se encuentra la calle
antes mencionada, tomando las medidas correspondientes desde diferentes
angulos, asi como también dejando los registros fotograficos pertinente. (Ver
Informe Técnico Anexo).

Acto seguido siendo las 10:25 a.m. el equipo auditor se traslada a la calle 108
entre carreras 65-65B, paralela a la 7C del barrio San Pedro Martir de la
Localidad No.3 del Distrito de Cartagena, verificando el estado de obra en
mencién, tomandose las medidas respectivas desde diferentes angulos, asi
como también el material fotografico respectivo. (Ver Informe Técnico Anexo).

&
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Continuando con la visita de la Malla Vial objeto del contrato No. LP-LOC3-01-
2021, siendo las 10:50 a.m la comisién auditora llega la calle 4E, situada entre
carreras 67 y 68 del barrio San Pedro Martir, verificando el estado actual de la
misma, encontrando cuadrilla de trabajadores laborando en la calle. Acto
seguido la comision auditora procede a tomar las respectivas medidas, para
constatar la cantidad de concreto fundido, se toma el respectivo material
fotografico, dejando evidencia del estado de la obra a la fecha. (Ver Informe
Técnico Anexo).

El equipo auditor en compaiiia de los funcionarios de la Alcaldia de la Localidad
No.3, asi como también del interventor de la obra, siendo las 11:20 a.m., se
traslada a la calle 7 longitud 650M, barrio Enmanuel del Distrito de Cartagena
Localidad No.3 Industrial y de la Bahia, encontrando cuadrilla de trabajadores
laborando en la misma, se toma la respectivas medidas desde diferentes
angulos, verificando las cantidades de concreto fundido, asi como también el
material fotografico correspondiente.(Ver Informe Técnico Anexo).

Visita del 24 de febrero de 2023. Acto seguido, los antes menciochados nos
trasladamos al corregimiento de Pasacaballos, iniciando la visita de la calle Las
Lomas, ubicada entre la Calle del Colegio y parque en Calle La Cruz,
procediendo con mediciones de las obras ejecutadas cubriendo diferentes
angulos, con el fin de verificar las mismas con el objeto contractual de la calle en
comento, el equipo audit dlle se encuentra terminada,
una vez culminada la guditora realiza registro
fotografico desde diferentgs’ b el ingeniero civil de
la CDC hace unas observaciones jiis vlacas que deben
corregirse (Ver Informe Técnico Anexi ‘

Continuando con el recorrido estab
Especial de Fiscalizacion con respeclg
a.m., el equipo auditor se traslada a
principal y Calle del Puegio en Pasa
ejecutada aproximada alta
Puerto, asi como la boc Acto seguido se procede
por parte de la comision ar las medidas respectivas
desde diferentes angulos, constatando Ia cantidad de pavimento rigido
ejecutado, por otro lado, una vez terminada la toma de medidas se procede a
realizar el material fotografico suficiente el cual queda como evidencia del
estado actual de la calle, asi como también de la Inspeccién realizada. (Ver
Informe Técnico Anexo).

3 de la Actuacién
%2, siendo las 9:40
Scada entre la calle
2¥¥la obra en un 90%
la calle principal del

El equipo auditor deja constancia en la presente visita que, todas las
observaciones sobre las obras en comento, deben realizarse lo mas pronto
posible con el fin de darle cumplimiento al objeto contractual y el beneficio a la

Tel: (5) 6411130 — 61800041784
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1l Seguimiento de Compromisos:
El Contratista tomé nota de las observaciones en cuanto a las obras faltantes por
hacer y/o por reparar como de las acotaciones de la Comunidad descritas en el
Informe Técnico, adjunto.

INFORME TECNICO

1. INFORMACION GENERAL

ORIGEN:

Proceso actuacion especial 2023

OBRAS:

No PROYECTOS

VALOR

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIiGIDO DE LA
CALLE BARRIO EL
EDUCADOR SECTOR JAIME
PARDO LEAL - DISTRITO DE
CARTAGEN ~

JUAN JOSE NIETO)
CALLE 4 Y CALLE 5 B/
EL EDUCADOR

CONSTRUCCION
PAVIMENTO RIGIDO D
CALLE SAN LUIS

CONSTRUCCION

PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO DE LA CALLE DE LA
CRUZ ENTRE LAS CALLES
PRINCIPAL Y DEL PUERTO
EN PASACABALLOS

$ 190.510.424,00

$ 208.870.572,00

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO DE LA
CALLE CENTRAL ENTRANDO
POR CALLE 7 LONGITUD
65,0M- BARIO ENMANUEL

$ 163.181.130,00

@
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DISTRITO DE CARTAGENA

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO DE LA
CALLE ENTRE CALLE DEL
COLEGIO Y PARQUE EN

$ 272.702.768,00

PASACABALLOS- DISTRITO
DE CARTAGENA §
CONSTRUCCION DE

PAVIMENTO RIGIDO EN LA
CALLE 7C ENTRE CARRERAS
66 Y 65A BARRIO SAN PEDRO
MARTIR

$ 167.154.338,00

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO CALLE
4E ENTRE CARRERAS 67 Y 68
BARRIO SAN PEDRO MARTIR

$ 180.733.896,00

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RiGIDO DE LA
CALLE 10B ENTRE CRAS 65 -
658 BARRIO SAN PEDRO

$ 165.895.749,00

10

MARTIR- DISTRITO DE
CARTAGENA

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO regi -

CARTAGENA

TOTAL

MOTIVO DE LA INSPECCION

ORDEN DE TRABAJO: Real

CONtrEs

2021

écnica a las obras del

“REHABILITACION Y
ALLA VIAL DE LA LOCALIDAD
DE CARTAGENA DE INDIAS"
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ANTECEDENTES

En virtud de dar cumplimiento a la visita inspeccién técnica requerida dentro del
Proceso Actuacion Especial de Fiscalizacion a la Alcaldia Local Industrial y de la
Bahia Vigencia 2022, que adelanta la Contraloria Distritai de Cartagena de Indias
a través de la Direccion Técnica de Auditoria Fiscal, se emitira mediante el
presente informe, concepto estrictamente técnico con relacion al estado actual del
contrato de obra LOC 3-LP-01-2021.

OBJETIVOS

Verificar los diferentes items del contrato LOC 3-LP-01-2021 “REHABILITACION
Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE
LA BAHIA DE CARTAGENA DE INDIAS"

ALCANCE

La inspeccion técnica se limita a los items de obras y entregables del CONTRATO
LOC 3-LP-01-2021.

METODOLOGIA

La metodologia utilizad
verificacion de los items;

d la solicitud fue la siguiente:
lto LOC 3-LP-01-2021.

3. Visita de inspeccion técnica: El
German Venencia Paternina -
Osorio — Supervisor del Proceso i
Useche Valle, Auditor de apog
practicaron visita de inspeccién
efectuar el analisis requerido, prg

siguientes elementos ge mediciorn
- Flexémetros

curvas.

o por el ingeniero Civil
& German Hernandez,
B0 — Lider y Fernando
¥ en dicha diligencia,
aE¥o 2022, con el fin de
Esitio y por medio de los

gmues en superficies rectas o

El elemento descrito, fue implementade como herramienta de medicion manual.
5.0 ELABORACION DE INFORME TECNICO.
2.1 DE LA INSPECCION Y ANALISIS TECNICO:

Se efecta inspeccién in situ los dias 21 y 24 de febrero 2022, al CONTRATO
LOC 3-LP-01-2021, se pudo observar que los items fueron desarrcllados de
acuerdo a los requerimientos del contrato.
Los items revisados fueron los siguientes:

Cel. 3013060287

@

Tel: {5} 8411130 - 01800041724 @ Bosque Diagonal 22 No. 47B-23



DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDD CON LA CIUDADANIA

CONTRALORIA S

INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DE CARTAGENA DE INDIAS

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD

ITEM ESPECIFICACION UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO SUBTOTAL

observaciones
por parte de la
Contraloria

Distrital de
Cartagena de
Indias

1.1 TRAZADO Y LOCALIZACION M2 4,143,0 | $4,559.12 $18,888,434.16 La actividad de
trazado y
repianteo de las 10
calles se desarrolid
dentro  de los
parametros
técnicos y las
cantidades
especificadas en el
contrato, esta
actividad se
ejecutd al 100 %

1.2 VALLA INFORMATIVA SEGUN UND 10.0 | § 456,036.00 $4,560,360.0 Las vallas

DISENO DEL DISTRITO informativas

solamente se
pudieron

evidenclar en la
visita, la valla de
una sola calle,
revisando las
memorias de |a
interventoria  se
evidencia las fotos
de las demds
callas, esta
actividad se
desarrollé al 100%

1.3 DEMOLICION PLACAS DE CUNETA | M2
{incRetlro a sitio autorizado )

f23,493.65

Por ser una
actividad

preliminar, se
realiza su
verificacién a
través de los
informes de

interventorla o las
memorias para
pago de actas
parciales
certificadas por el
interventor.

14 DEMOLICION ANDENES INCL M2 362.0 | $10,556.46 $3,821,438.52
RETIRO EN SITIO AUTORIZADO

Por ser una
actividad

preliminar, se
realiza su
verificacién a
través de los
informes de

interventoria o las
memorias para

@ @ Tel: {5} 8411130 — 01800041784
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page de actas
parciales
certificadas por el
Interventor.
1.5 DEMOLICION BORDILLOS INCL ML 539.5 | $6,437.86 $3,473,22547 Por ser una
RETIRQ EN SITIO AUTORIZADO. actividad
preliminar, se
realiza su
verificacién atreves
de los informes de
interventorfa o las
memoria para
page de actas
parciales
certificadas por el
interventor.
20 MOVIMIENTO DE TIERRA Y $1,411,444,884
PAVIEMNTO
2.1 CORTE AREA DE CALZADA M2 2,092.0 | $ 15,040.59 $39,832,914.28 Por  ser una
actividad
preliminar, se
realiza su
verificaclén 3
través de los
informes de
interventoria o las
memoria para
pago de actas
parciales
certificadas por el
interventor.
2.2 RETIRQ MATERIAL SOBRANTE INCL | M3 I 2,951.8 | $70,403.27 $207,816,372.39 Por ser una
CARGUE, TRANSP Y DISP FINAL actividad
preliminar, se
realiza su
verificacién a
través de los
informes de

interventorla o las
memorias para
page de actas

parciales
certificadas por el
interventor.

23 GEQOTEXTIL REF T 1800 $14,637.8 5,142.9 Por Ser una
actividad
preliminar, se
realiza su
verificacién a
través de los
informes de

interventoria o las
memorlas para
pago de actas

parciales
certificadas por el
interventor,

24 CONFORMACION DE SUBRASANTE | M2 4,1820 $4,9859 $ 20,851,410.1 Por ser una
actividad
preliminar, se
realiza su
verificaclén a
través de los
informes de

interventoria o las

Tel: {5} 8411130 - 01800041784
sontraloris@contralorindecartagens.gov.co @ on @ Cel. 3013085287 @ Bosqus Diagonal 22 No. 478-23
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CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

Tol: (5) 8411130 - 01500041704

Cal. 3013059287

memorias para
pago de actas
parciales
certificadas por el
interventor.

2.5 RELLENQ PARA BASE MATERIAL M3 1,255.0 $180,538.14 $226,575,365.7 Por  ser una
TRITURADO CALIZO DE 1" actividad
COMPACTADO preliminar, se

realiza su
verificacion a
través de los
informes de
interventoria o las
memorias para
pago de  actas
parciales
certificadas por el
interventor,

26 EXCAVACION ANDENES M3 196.0 $30,8416 $ 6,044,969.28 Por ser una
actividad
preliminar, 5e
realiza su
verificacion a
través de los
informes de
interventoria o las
memorias para
pago de actas
parclales
certificadas por el
interventor,

27 PAV. 600PS| €=0,20 m INCL .REF, $193,068.8 $ 780,963,660.05 De las 10 calles
CANASTILLA CON JOLIS DE 1%, visitadas todos
FORMALETA, M. OBRA, CONCRET! tenfan el item de
, ANTI SOL PLASTICO, s pavimento al

100%, solamente
estaba pendiente
una sola calle en
\ pasacaballo,
pendiente por
terminar, una boca
calle y empalme de
la via con la via
principal, la calle es
(Calle de la cruz v
la via principal del
puerto en
pasacabalio}.

2.8 CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON $75,372,224.21 Se pudo chservar
POLIURETANO que esta actlvidad

se desarroll6 segin
las
especificaciones
técnicas del
contrato

2.9 ACERQ DE REFUERZO PLACAS KG 1,984.0 $ 8,065.54 5 16,002,824.96 Por ser una
ESPECIALES, TAPAS DE MH actividad

preliminar, se
realiza su
verificaclén a
través de los
informes de
interventoria ¢ las
memorias para
page de actas
parciales

@ Bosque Diagonasl 22 No. 478-23
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certlficadas por el
interventor.
3.0 ANDENES Y BORDILLOS $ 212,731,996
31 BORDILLO EN CONCRETQ 15x20 ML 1,4130 $59,509.2 $ 84,086,626.7 De las 10 calies
FC= 3000 PSI A LA COMPRESION visitadas  todos
tenian el item de
Bordillo en
concertd al 100%,
solamente estaba
pendiente una sola
calle, en la calle
san  Luis  entre
manzanas A-B y e
en el barrio nueva
Venecia distrito de
Cartagena, estd
pendiente de
terminar el bordillo
de la calzada
derecha, se
observé al
momentc de la
visita.
3.2 RELLENO MAT. SELECC. ANDENES | M3 122.8 $101,964.6 $12,518,714.81 Por ser  una
COMPACTADO. actividad
preliminar, se
realiza su
verificacién a
través de los
informes de
interventoria o las
memorias para
pago de actas
parciales
A certificadas por el
o B D Iinterventor.
33 ANDENES EN CONCRETO e =7,5¢cm $87,378.9 Y, 126,654.32 De las 10 calles
FC= 3500 PSi A LA COMPRESION : visitadas  todos
tenian el ftem de
Bordillo en
concertd al 100%,
solamente estaba
pendiente una sola
calle, en la calle
san  Luis  entre

manzanas A-B y e
en el barrio nueva
Venecia distrito de

Cartagena, estd
pendiente de
terminar el bordillo
de la calzada
derecha, se
observé al
momento de la
visita.
3.4 CUNETAS EN CONCRETO e =0,15¢cm | ML $138,656.04 $0.00 Este item no se
FC= 3500 PSI A LA COMPRESION. realizé en el
contrato
4.0 OBRAS DE DRENAJE $ 124,183,262
41 NIVELACION Y RECONSTRUCCION | UND $155,759.56 $0.00 Por ser una
TAPA DE REGISTRO DOMICILIARIO actividad
. prellminar, se
realiza su
verificaclén a

Tal: (E) 6411130 — 01500041724
@ Cal. 3013050287 Bosque Diagonal 22 Ne. 478-23
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través de los
informes de
interventoria o las
memorias para
pago de actas
parciales
certificadas por el
interventor.

4.2

REUBICACIGN DE REGISTRO
SANITARIO DOMICILIARIO

UND

$301,821.38

$ 49,498,706.32

En las memorias de
la interventorfa no
se evidencia cobro
de este [tem

43

INSP. REUBICACION ACOMETIDA
ALCANTARILLADO ¥ ACUEDUCTO

ML

1,500.0

$40,328.4

$ 60,492,705.00

En las memorias de
la interventorfa no
se evidencia cobro
de este [tem

4.4

NIVELACION Y reconstruccién
PARCIAL DE CAMARAS DE
INSPECCION

UND

16.0

$ BB6,990.64

$14,191,850.2

En las memorias de
la interventorfa no
se evidencia cobro
de este [tem

50

CONSTRUCCION INSTALACIONES
ELECTRICAS

51

REUBICACICON POSTE DE
CONCRETO

UND

$3,846,834.27

En las memorias de
la interventoria no
se evidencia cobro
de este [tem

6.0

OBRAS VARIAS ~

6.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SENALIZACION VERTICAL

UND

$634,145,67

6.2

FLECHA DE PISO

LINEAS CONTINUAS

$18,623.64

En las memorias de
la interventorfa no
se evidencia cobro
de este [tem vy al
momento de ia
visita no se
observd colocacién
de sefializacién

En [as memorlas de
la interventoria no
se evidencla cobro
de este ftem y al
momento de |a
visita no se
observd colocacién
de sefializacién

En las memgrias de
la interventoriz no
se evidencia cobro
de este ftem y al
momento de la
visita no se
observd colocacién
de sefializacién

TOTAL

1,820,027,093

Tol; (E) 6411130 - 01800041724
Cal. 3013060287

@ Bosqué Diagonal 22 No. 4TB-23
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%. DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
[ CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA
3.0 REGISTRO FOTOGRAFICO

3.1 REGISTRO FOTOGRAFICO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
DE LA CALLE LOS ALMENDROS URBANIZACION VILLA RUBIA- DISTRITO
DE CARTAGENA”.

Tel: {5) 6411130 ~ (1800041784
@ € @ Cel. 3013059287 Bosque Dlagonal 22 No. 478-23
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO COM LA CIUDADANIA

Tel: (5) 8411130 - 01800041784
Cal. 3013069287 Bosque Dlagonal 22 No, 478-23




DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO ¥ COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

- A——
“T) SONTRALORIA

Al momento de la inspeccién técnica esta via se encontraba terminada en su
totalidad, solamente estaba pendiente realizar el aseo general, para poder realizar
la entrega.

La comunidad se encontraba un poco inconforme con el tiempo que demoraron en
terminar la obra, la comunidad manifesté que el contratista dejo unos arboles sin
sacar en la zona de los andenes, pero el interventor {Ing Fredy Covilla) de la obra
respondié a la comunidad que ese item no esta en el alcance del contrato.

o ey 100041784 @ Bosque Disgonal 22 No. 478-23
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CHUDADANIA

3.2 REGISTRO FOTOGRAFICO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
DE LA CALLE SAN LUIS ENTRE MANZANAS A-B Y E EN EL BARRIO
NUEVA VENECIA DISTRITO DE CARTAGENA”,

Lo bt i il @ oaque Diagonal 22 No, 478-23




*gi;%.. DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

az-s;?“'D CONTRALORIA /AEEES

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMFROMETIDO CON LA CIUDADANIA

Al momento de la inspeccién técnica esta via se encontraba terminada en su
totalidad, ya estaba puesta al servicio de la comunidad, se pudo observar el
pavimenio de la via y andenes en buenas condiciones, se pudo verificar la
colocacion de la valla informativa del contrato.

Tal: (5) 8411130 — 01300041734 y
contraloria@@contraloriadecartagena.gov.co @ @ Cel. 3013068287 Bosque DHagonal 22 No. 478-23
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CONTRALORIA  /——

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
CARRERA 76A (COLEGIO JUAN JOSE NIETO) ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5
BARRIO EL EDUCADOR"

Tal: {5) 8411130 - 01800041784 o
@ Cel, 3013069287 Bosque Dingonal 22 No. 478-23
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%“D CONTRALORIA S

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

@ wewcontraloriadecarasne.ao.co g ot ety @ Bosqus Diagonal 22 No. 478-23
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CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISGAL AUTONOMOC Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

En esta via se pudo apreciar la colocacion de ia junta longitudinal y transversal, el
concreto de la via y andenes se encuentra en buenas condiciones, esta via ya
esta en uso de la comunidad, se pudo observar que la via solamente fue
pavimentada en la parte final omienda a la administracién de la
e una longitud mayor a la
ejando sin pavimentar la

contratada, que solamé
parte del tramo final de la

Cal. 3013069287

Tel: (5) 8411130 - 01800041704 @ Bosque Diagona! 22 No. 47B-23
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CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

S SONTRALORIA L ——

3.4 REGISTRO FOTOGRAFICO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
DE LA CALLE BARRIO EL. EDUCADOR SECTOR JAIME PARDO LEAL -

DISTRITO DE CARTAGENA".
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@ L:'L (3 1‘;‘51."23:7' 01800041784 @ Bosquae Disgonsl 22 No. 47B-23



CONTRALORIA AN

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDG CON LA CIUDADANIA

En la via se pudo observar que el concreto de la via y andenes esta en buenas
condiciones, esta via ya esta en uso de la comunidad, también se observa la
construccion de todas las bocacalles del tramo pavimentado.

Tel: (5) 6411130 — 01800041784
@ & @ Cel 3013059287 Bosque Diagonal 22 No. 47B-2)
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

3.5 REGISTRO FOTOGRAFICO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN
LA CALLE 7C ENTRE CARRERAS 66 Y 65A BARRIO SAN PEDRQ MARTIR.

En la visita de inspecdg : :

andenes esta en buenas TGRS - Igunas fisuras en andenes,
por falta de junta de dilatacion, las cuales fueron informadas directamente por la
comision de la Contraloria al interventor de la obra (Ing Fredy Covilla), para que
fueran tomadas en cuenta y le exigiera al contratista que realizara el arreglo antes
del recibo de la via, por parte de la administracion Localidad Tres.

Tel: (5) 6411130 — 01800044784
Cal. 3013059287 @ Bosque Diagonal 22 No. 47B-23



DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

GONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

"D CONTRALORIA AN

3.6 REGISTRO FOTOGRAFICO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIiGIDO
DE LA CALLE 10B ENTRE CRAS 65 - 658 BARRIO SAN PEDRO MARTIR-
DISTRITO DE CARTAGENA".

e

D N e iy

Al momento de realizar la visita de Inspeccion se pudo observar que el pavimento
de la via y andenes se encuentra en buenas condiciones, solamente se observan
algunas fisuras en una placa y algunos andenes, estas observaciones fueron
informadas directamente por la comision de la Contraloria, al interventor de la obra
(Ing Fredy Covilla), para que fueran tomadas en cuenta y le exigiera al contratista
que realizara el arreglo antes del recibo de la via, por parte de la administracién
Localidad Tres; esta via no ha sido entregada a la comunidad, al momento de la
visita estaba pendiente del retiro de escombros en la parte final del tramo de

carretera.

@ z:ll g'g 1.;6151:23;}' 01800041784 @ Bosque Disgonal 22 No, 478-23
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FSCAL AUTONOMG Y COMPROMETIDD CON LA CIUDADANIA

I SONTRALORIA  A——

3.7 REGISTRO FOTOGRAFICO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
CALLE 4E ENTRE CARRERAS 67 Y 68 BARRIO SAN PEDRO MARTIR".

Tel: {5} 8411130 — 01800041704
Cel. 3013069207 Bosque Diagonal 22 No. 47B-23
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CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

Al momento de realizar la vista se pudo observar que esta via solamente tenia una
zona de pavimento rigido colocada aproximadamente del 80% del tramo, le hacia
falta andenes y bordillos por termmar solamente estaban conformados con
material seleccionado, Ia Comis aRdaloria le hizo observacion directa
con referente a la terminacion g ERantoria (Ing Fredy Covilla),
manifestando que esa ﬁ%@a«ss ' SEEEERDE listo los pendientes de
pavimento y andenes. '

La comision de la Contraloria realizé B
visita inicial (10/03/2023), pudiendqg

aprovechd para realizar la atencion ¢
atendida por la comision de la Contra
interventor (Ing Fredy Covilla) y p
querella no era procede o tenia

ana después de la
bn del tramo y se
unidad la cual fue
es, el contratista y el
0 en campo que la
ar esa inconformidad.

ervar la term§
a querella de
iy de la Localid

Tel: (5) 6411430 ~ 01800041784
@ Cel. 3013069287 @ Bosque Diagonal 22 No., 47B-2)
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

o FOTOS DE OBRAS PENDIENTES —~ TERMINADAS

Tel: (5) 8411130 — 01800041784 .
@ e Cel. 3013059287 Bosque Diagonal 22 No. 478-23
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL RISCAL AUTONOMG Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

Tal: (5) 8411130 — 01800041784
@ Bl @ Cel. 3013059287 Bosque Diagonal 22 No. 47B-23



TN CONTRALORIA A

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Q. CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

3.8 REGISTRO FOTOGRAFICO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
DE LA CALLE CENTRAL ENTRANDO POR CALLE 7 LONGITUD 65,0M-
BARIO ENMANUEL DISTRITO DE CARTAGENA”.

Tel: (8) 6411130 - 01800041734 "y
@ Cel. 3013069287 @ Bosque Diagonal 22 No. 47B-23
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w‘. DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO GON LA CIUDADANIA

Al momento de realizar la visita de inspeccién se pudo observar que el pavimento
de la via y andenes se encuentra en buenas condiciones, solamente se observa
que la parte de andenes y bordillos de un lado de la via no estaba terminado,
estaba en ejecucion en ese momento, la via aun no estaba al servicio de la
comunidad, fe faltaba el aseo general y retiro de escombros.

Tal: (5) 6411130 — 01800041784
L @ [} @ Col. 3013059287 Bosqua Diagonal 22 No. 47B-23
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

.. CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA

3.9 REGISTRO FOTOGRAFICO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
DE LA CALLE ENTRE CALLE DEL COLEGIO Y PARQUE EN
PASACABALLOS- DISTRITO DE CARTAGENA”

Tal: (5) 8411130 - 01800041784
Cal. 3012069207 @ Bosque Diagonal 22 No. 47B-23
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTROL FISCAL AUTONOMO Y COMPACMETIDO CON LA CIUDADANIA

Al momento de realizar la visita de inspeccion se pudo observar que el pavimento
de la via y andenes se encuentra en buenas condiciones, solamente se observan
algunas fisuras en los andenes, que fueron informadas por la comisién de la
Contraloria al interventor {Ing Fredy Covilla)}, para que fueran atendidas por el
contratista antes de realizar la entrega de las obras.

@ i~ (1800041784 @ Soaque Diagonal 22 No, 478-23
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DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

.. CONTROL FISCAL AUTONOMGC Y COMPROMETIDO COM LA CIUDADANIA

3.10 REGISTRO FOTOGRAFICO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES
PRINCIPAL Y DEL. PUERTO EN PASACABALLOS”.

Tol: (5) 6411130 - 01800041784
@ Cel, 3013089287 @ Bosque Diagonal 22 No. 478-23
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